



PROVINCIA DI FERMO

Atto n° 209

Oggetto: S.P. N. 44 MONTE SAN PIETRANGELI - Lavori di sistemazione del piano viabile all'interno del centro abitato - CUP I81B08000060003 - CIG 0759466B28 - Approvazione perizia di variante tecnica

Deliberazione della Giunta Provinciale

Riunitasi nella sala delle adunanze **il giorno 05-08-11 - alle ore 12:00**

Con l'intervento dei Signori:

CESETTI FABRIZIO	PRESIDENTE	Presente
OFFIDANI RENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
BUONDONNO GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
MARINANGELI ADOLFO	ASSESSORE	Presente
MASSUCCI GUGLIELMO	ASSESSORE	Presente
VALLESI RENATO	ASSESSORE	Presente

E con la partecipazione del **SEGRETARIO GENERALE Dott. PIERGIUSEPPE MARIOTTI**

PARERE:

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole IN ORDINE alla Regolarita' tecnica
Espresso in data 04-08-11

Il Dirigente
Ing. IVANO PIGNOLONI

 Firmato

PARERE:

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole IN ORDINE alla Regolarita' contabile
Espresso in data 05-08-11

Il Dirigente
Dott.ssa FLAMINIA ANNIBALI

 Firmato

Premesso che:

- la strada provinciale n. 44 Monte San Pietrangeli in corrispondenza del centro abitato di Monte San Pietrangeli, in particolare nei pressi della collegiata di San Biagio, presenta delle caratteristiche geometriche inadeguate per il traffico, soprattutto pesante, tali da provocare disagi e pericoli alla circolazione;

- l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, sulla base delle considerazioni sopra esposte e facendo proprie le istanze del Comune interessato, ha deciso di mettere in sicurezza tale tratto di strada prevedendo un intervento per l'allargamento della carreggiata stradale;

- conseguentemente, l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno ha redatto il progetto preliminare denominato "S.P. n. 44 Monte San Pietrangeli - Lavori di sistemazione del piano viabile all'interno del centro abitato", dell'importo di € 400.000,00 di cui € 300.000,00 per lavori ed € 100.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- in data 22-02-2006 con nota prot. n. 757 l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno ha provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001, nei confronti dei proprietari delle aree interessate dall'intervento in parola;

- con deliberazione della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 59 del 27-02-2006 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare denominato "**S.P. n. 44 Monte San Pietrangeli - Lavori di sistemazione del piano viabile all'interno del centro abitato**", onde proporre l'adozione di variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Monte San Pietrangeli;

- il progetto preliminare di cui sopra ha conseguito la definitiva conformità allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Monte San Pietrangeli con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14-01-2008;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno n. 23 del 12-3-2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2008-2010 con annesso Elenco Annuale per l'anno 2008, unitamente al Bilancio di Previsione 2008, al Bilancio Pluriennale 2008/2010 e alla Relazione Previsionale e Programmatica;

Dato atto che:

- tra le opere inserite nell'Elenco Annuale 2008 è stato previsto l'intervento di cui all'oggetto per un importo di €400.000,00;

- alla luce di quanto sopra il Servizio Viabilità - Infrastrutture della Provincia di Ascoli Piceno ha predisposto la progettazione preliminare e definitiva;

- con deliberazione della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 182 del 05-05-2008 sono stati approvati:

- il progetto preliminare denominato "**S.P. n. 44 Monte San Pietrangeli - Lavori di sistemazione del piano viabile all'interno del centro abitato**", dell'importo di

€ 400.000,00 di cui € 300.000,00 per lavori ed € 100.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione composto dai seguenti elaborati:

- R1 - Relazione illustrativa
- R2 - Relazione tecnica
- R3 - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
- R4 - Calcolo sommario della spesa
- R5 - Studio di prefattibilità ambientale
- R6 - Planimetria di intervento
- R7 - Planimetria espropri
- R8 - Sezioni trasversali
- R9 - Schemi grafici
- R10 - Corografia
- R11 - Elenco ditte
- R12 - Documentazione fotografica
- R13 - Relazione geologica;

- il progetto definitivo denominato: **“S.P. n. 44 Monte San Pietrangeli - Lavori di sistemazione del piano viabile all'interno del centro abitato”** dell'importo di € 400.000,00 di cui:

- €300.000,00 per importo complessivo lavori comprensivo di €15.000,00 per oneri di sicurezza;
- € 100.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:
 - € 60.000,00 per IVA 20%
 - € 17.000,00 per imprevisti
 - € 15.000,00 per espropri
 - € 6.000,00 per incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006
 - € 2.000,00 spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche;

composto dai seguenti elaborati:

- R1 - Relazione descrittiva
- R2 - Relazione geologica e geotecnica
- R3 - Relazione Tecnica
- R4 - Studio di fattibilità ambientale
- R5 - Computo metrico estimativo e quadro economico
- R6 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- R7 - Piano particellare di esproprio
- R8 - Planimetria espropri
- R9 - Rilievo planoaltimetrico e inserimento urbanistico
- R10 - Schemi delle strutture;

- con nota prot. n. 3070 del 20-05-2008 è stata comunicata ai privati interessati dalla procedura espropriativa l'approvazione del progetto definitivo contenente la dichiarazione di pubblica utilità;

- con determinazione n. 2853/GEN 298/LLPP del 21-05-2008 del Dirigente del Servizio

Viabilità - Infrastrutture per la mobilità della Provincia di Ascoli Piceno sono state determinate, in via provvisoria, le indennità di espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori, tenuto conto delle modifiche intervenute con l'art. 2 commi 89 e 90 della Legge 24-12-2007, n. 144;

- a seguito di ricorso al TAR presentato dalle ditte espropriande, cui sono seguiti incontri tra le parti volti al raggiungimento di una soluzione tecnica vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione, in data 26-08-2008 si è addivenuti ad una Conferenza dei servizi cui hanno preso parte rappresentanti del Comune di Monte San Pietrangeli, del Servizio Viabilità - Infrastrutture per la mobilità della Provincia di Ascoli Piceno e delle ditte espropriande;

- le determinazioni della Conferenza dei servizi, giusto verbale agli atti, si sono concretizzate di fatto nella necessità di rivisitare il progetto definitivo;

- il Servizio Viabilità - Infrastrutture per la mobilità della Provincia di Ascoli Piceno ha rimodulato il progetto definitivo approvato tenendo conto delle risultanze della Conferenza dei servizi e delle sopraggiunte normative in materia di sicurezza la cui applicazione comporta la totale demolizione di un fabbricato di proprietà privata adiacente la strada, rispetto alle iniziali previsioni di una sua demolizione parziale;

- con determinazione n. 694/LLPP - n. 6273/GEN del 07-11-2008 del Dirigente del Servizio Viabilità - Infrastrutture per la mobilità della Provincia di Ascoli Piceno recante ad oggetto: **“S.P. n. 44 Monte San Pietrangeli - Lavori di sistemazione del piano viabile all'interno del centro abitato - Approvazione del progetto definitivo in variante al progetto definitivo approvato con deliberazione di giunta n. 182 del 05-05-2008”** è stato approvato il progetto definitivo così modificato, dell'importo totale di €400.000,00 di cui:

- €300.000,00 per importo complessivo lavori comprensivo di €15.000,00 per oneri di sicurezza;
- €100.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:
 - € 60.000,00 per IVA 20%
 - € 15.850,00 per lavori in economia (demolizione fabbricato)
 - € 16.000,00 per espropri
 - € 6.000,00 per incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006
 - € 2.000,00 spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche;
 - € 150,00 Contributo Autorità di Vigilanza;

- R1 - Relazione descrittiva
- R2 - Relazione geologica e geotecnica
- R3 - Relazione Tecnica
- R4 - Studio di fattibilità ambientale
- R5 - Computo metrico estimativo e quadro economico
- R6 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- R7 - Piano particellare di esproprio
- R8 - Planimetria espropri
- R9 - Rilievo planoaltimetrico e inserimento urbanistico
- R10 - Schemi delle strutture;

- a seguito della predetta rimodulazione del progetto si è resa necessaria l'adozione di una nuova variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Considerato che in attuazione della Legge 11 giugno 2004 n. 147 istitutiva della Provincia di Fermo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15-06-2004, tutte le procedure tecnico-amministrative del lavoro in oggetto dal mese di luglio 2009 sono passate dalla Provincia di Ascoli Piceno alla Provincia di Fermo;

Dato, altresì, atto che

- con deliberazione della Giunta Provinciale di Fermo n. 31 del 29-09-2009 è stato adottato lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012 con annesso elenco annuale delle OO.PP. dell'anno 2010 nel quale è stato inserito l'intervento denominato "S.P. n. 44 Monte San Pietrangeli - Lavori di sistemazione del piano viabile all'interno del centro abitato" per un importo di €400.000,00;

- nel corso dell'iter di variante urbanistica, a seguito della richiesta del Servizio Urbanistica della Provincia di Fermo, il Servizio Viabilità - Infrastrutture ha integrato il progetto definitivo con la seguente documentazione datata Settembre 2009:

TAV. I 01 - Planimetrie varie

TAV. I 02 - Vincoli del P.P.A.R.

TAV. I 03 - Documentazione fotografica;

- il citato progetto, integrato come sopra indicato, ha conseguito la definitiva conformità allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Monte San Pietrangeli con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27-11-2009 trasmessa alla Provincia di Fermo in data 14-12-2009;

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 95 del 22-12-2009 è stato approvato, ai fini dell'inserimento dell'intervento nel programma delle OO.PP. 2010-2012 della Provincia di Fermo - elenco annuale 2010, il progetto definitivo modificato e integrato come sopra indicato, denominato "**S.P. n. 44 Monte San Pietrangeli - Lavori di sistemazione del piano viabile all'interno del centro abitato**", dell'importo totale di **€ 400.000,00** di cui:

- €300.000,00 per importo complessivo lavori comprensivo di €15.000,00 per oneri di sicurezza;
- €100.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:
 - € 60.000,00 per IVA 20%
 - € 15.850,00 per lavori in economia (demolizione fabbricato)
 - € 16.000,00 per espropri
 - € 6.000,00 per incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006
 - € 2.000,00 spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche;
 - € 150,00 Contributo Autorità di Vigilanza;

composto dai seguenti elaborati:

- R1 - Relazione descrittiva
- R2 - Relazione geologica e geotecnica
- R3 - Relazione Tecnica
- R4 - Studio di fattibilità ambientale
- R5 - Computo metrico estimativo e quadro economico
- R6 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- R7 - Piano particellare di esproprio
- R8 - Planimetria espropri
- R9 - Rilievo planoaltimetrico e inserimento urbanistico
- R10 - Schemi delle strutture;
- I 01 - Planimetrie varie
- I 02 - Vincoli del P.P.A.R.
- I 03 - Documentazione fotografica

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 23-12-2009 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2010, il Bilancio Pluriennale 2010-2012 la Relazione Previsionale e Programmatica e il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010-2012 con annesso elenco annuale 2010;

- l'intervento denominato **“S.P. n. 44 Monte San Pietrangeli - Lavori di sistemazione del piano viabile all'interno del centro abitato”**, per un importo di €400.000,00 è stato inserito nell'Elenco Annuale 2010 annesso al Programma Triennale delle OO.PP. 2010-2012;

- con deliberazione della Giunta Provinciale di Fermo n. 259 del 12-10-2010 è stato adottato lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013 con annesso elenco annuale delle OO.PP. dell'anno 2011 nel quale è stato inserito l'intervento denominato **“S.P. n. 44 Monte San Pietrangeli - Lavori di sistemazione del piano viabile all'interno del centro abitato”** per un importo di €400.000,00;

- in data 09-12-2010 è stato sottoscritto il verbale di cessione volontaria delle aree interessate all'opera tra la Provincia di Fermo, rappresentata dal Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica, ing. Ivano Pignoloni, e i proprietari delle aree, rappresentati dall'Avv. Leonardo Filippucci di Macerata, giusta procura allegata all'atto;

- con determinazione n. 221 RS – 1635 RG del 30-12-2010 è stato approvato il progetto esecutivo denominato **“S.P. n. 44 Monte San Pietrangeli - Lavori di sistemazione del piano viabile all'interno del centro abitato” - CUP I81B08000060003** - dell'importo complessivo di **€400.000,00** di cui:

- **€257.972,92** per lavori, comprensivi di €7.739,19 per oneri di sicurezza
- **€142.027,08** per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:
 - € 51.594,58 IVA 20%
 - € 13.400,00 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Iva compresa)
 - € 5.159,46 incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006
 - € 12.380,00 imprevisti
 - € 225,00 Contributo Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici
 - € 4.800,00 accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Iva compresa)
 - € 5.000,00 spese tecniche per DD.LL.

- € 4.925,00 spese notarili, registrazione, trascrizione e notifica
- € 30.000,00 demolizione fabbricato esistente (Iva compresa)
- € 14.543,04 segnaletica stradale (Iva compresa)

composto dai seguenti elaborati:

- R1 - Relazione generale
- R2 - Documentazione fotografica
- R3 - Relazione geologica e geotecnica
- R4 - Relazione di calcolo terre armate
- R5 - Computo metrico estimativo e quadro economico
- R6 - Elenco prezzi unitari
- R7 - Cronoprogramma
- R8 - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- R9 - Capitolato speciale d'appalto
- R10 - Schema di contratto

- D1 - Corografia
- D2 - Planimetria stato attuale
- D3 - Planimetria di progetto
- D4 - Profilo longitudinale
- D5 - Sezioni tipo
- D6 - Particolari costruttivi

- con la predetta determinazione è stato, altresì, stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006 operando alcune scelte discrezionali tra cui quella di eseguire una procedura negoziata con numero di partecipanti non inferiore a 40;
- in data 15-02-2011 è stata esperita la procedura di gara nella quale le seguenti due imprese:
 1. SABATINI COSTRUZIONI s.r.l. unipersonale con sede a MALTIGNANO (AP), via Mediana superiore 1/a;
 2. ASFALTRONTO s.r.l. con sede in S. Egidio alla Vibrata (TE), Zona Industriale S.P. Bonifica;
 hanno presentato il medesimo ribasso del 24,830 % (ventiquattrovirgolaottocentotrentapercento), quello che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia individuata;
- come previsto nella lettera di invito, si è proceduto al sorteggio tra le riferite imprese dal quale è risultata prima estratta l'impresa SABATINI COSTRUZIONI s.r.l. unipersonale con sede a Maltignano (AP), Via Mediana Superiore 1/A;
- a seguito di verifica, con esito positivo, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 dell'impresa aggiudicataria provvisoria, con determinazione n. 35 RS / 370 RG del 28-03-2011 i lavori in parola sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa SABATINI COSTRUZIONI s.r.l. unipersonale con sede a Maltignano (AP), Via Mediana Superiore 1/A che ha presentato un ribasso del 24,830 % (ventiquattrovirgolaottocentotrenta percento);
- con la predetta determinazione si è preso atto del quadro economico risultante dall'espletamento della gara:

IMPORTO TOTALE PROGETTO €400.000,00

➤ € 195.839,88 per lavori, comprensivi di € 7.739,19 per oneri di sicurezza

➤ € 204.160,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:

- € 39.167,98 IVA 20%

- € 13.400,00 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi

dall'appalto

(Iva compresa)

- € 5.159,46 incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006

- € 12.380,00 imprevisti

- € 225,00 Contributo Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici

- € 4.800,00 accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Iva

compresa)

- € 5.000,00 spese tecniche per DD.LL.

- € 4.925,00 spese notarili, registrazione, trascrizione e notifica

- € 30.000,00 demolizione fabbricato esistente (Iva compresa)

- € 14.543,04 segnaletica stradale (Iva compresa)

- € 74.559,64 economie da ribasso;

- la ditta SABATINI COSTRUZIONI s.r.l. unipersonale in sede di offerta ha dichiarato, tra l'altro, l'intenzione di subappaltare quota parte dei lavori della categoria prevalente OG 3 per una percentuale massima del trenta per cento;
- nelle more della stipula del contratto d'appalto, il direttore dei lavori, ing. Giuseppe Laureti, all'uopo autorizzato dal responsabile del procedimento ing. Ivano Pignoloni, in data 10-05-2011 ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 ha provveduto alla consegna dei lavori, in via d'urgenza, all'impresa SABATINI COSTRUZIONI s.r.l. unipersonale di Maltignano (AP);
- in data 18-05-2011 tra la Provincia di Fermo e l'impresa SABATINI COSTRUZIONI s.r.l. unipersonale di Maltignano (AP) è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 72/2011 per l'esecuzione dei **Lavori di sistemazione del piano viabile della S.P. n. 44 Monte San Pietrangeli all'interno del centro abitato**, per un importo contrattuale di €195.839,88, comprensivo di €7.739,19 per oneri relativi alla sicurezza, il tutto oltre Iva 20%;
- con propria determinazione n.146RS (1016/RG) del 19/07/2011, l'impresa aggiudicataria dell'appalto, SABATINI COSTRUZIONI s.r.l. unipersonale di Maltignano (AP), è stata autorizzata ad affidare in subappalto il nolo a caldo e l'esecuzione dei lavori di adeguamento del piano viario ricompresi nella categoria di progetto OG3, all'impresa CALZOLARI s.r.l. con sede a Macerata in Via I Maggio n. 3/d, C.F. e P.IVA 01366190435, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Atteso che il direttore dei lavori ing. Giuseppe Laureti, nella fase di avvio delle lavorazioni ha provveduto ad effettuare i rilievi di riscontro del progetto e ad apportare le modifiche ad alcune lavorazioni previste come riportate nella relazione illustrativa allegata.

Atteso inoltre che il direttore dei lavori ing. Giuseppe Laureti per migliorare l'efficacia dell'intervento e le condizioni di sicurezza e di visibilità in corrispondenza dell'intersezione a raso tra la strada provinciale e la Via San Giovanni ha ritenuto

necessario prevedere la demolizione di un vecchio fabbricato a due piani ubicato al margine della carreggiata e che crea condizioni di pericolo per la circolazione;

Considerato che per ottemperare a quanto sopra, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, il direttore dei lavori Ing. Giuseppe Laureti, ha redatto una perizia di variante tecnica in corso d'opera;

Vista la perizia di variante tecnica di che trattasi, dell'importo complessivo di € 400.000,00 di cui:

➤ **€ 196.019,17 per lavori, comprensivi di € 7.562,67 per oneri di sicurezza**

➤ **€ 203.980,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:**

- € 39.203,83 IVA 20%

- € 44.386,61 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi

dall'appalto

(Iva compresa)

- € 5.165,39 incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006

- € 10.000,00 imprevisti

- € 225,00 Contributo Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici

- € 10.000,00 accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Iva

compresa)

- € 10.000,00 spese per attività di consulenza e supporto.

- € 10.000,00 spese notarili, registrazione, trascrizione e notifica

- € 60.000,00 acquisizione aree o immobili (Iva compresa)

- € 15.000,00 segnaletica stradale (Iva compresa)

costituita dai seguenti elaborati:

- A - Relazione illustrativa;
- C1 - Planimetria e sezioni
- C2 - Esecutivi strutturali del muro
- C3 - Planimetria e piano particellare d'esproprio
- D - Relazione di calcolo del muro
- E1 - Computo metrico estimativo e quadro economico
- E2 - Quadro comparativo
- E3 - Verbale di concordamento di nuovi prezzi
- E4 - Schema di atto di sottomissione

Considerato che l'intervento descritto in perizia comporta la demolizione di un fabbricato, di proprietà privata, non prevista dal progetto originario;

Considerato altresì che nei confronti della ditta proprietaria dell'immobile in data 18-07-2011 con nota prot. n. 29729 l'Amministrazione Provinciale di Fermo ha provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 16 c. 14 del D.P.R. 327/2001, notificata in data 22-07-2011 a mezzo dell'ufficiale giudiziario;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);
- il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- il D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
- la Legge 136/2010 e s.m.i.

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica relativa all'intervento denominato **“S.P. n. 44 Monte San Pietrangeli - Lavori di sistemazione del piano viabile all'interno del centro abitato”** dalla quale discende, ai sensi dell'art. 16 e successivi del D.P.R. 327/2001 la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, tenuto altresì conto delle disposizioni contenute negli artt. 12 e 13 della citata normativa;

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE

- 1) di approvare la perizia di variante tecnica relativa all'intervento denominato **“S.P. n. 44 Monte San Pietrangeli - Lavori di sistemazione del piano viabile all'interno del centro abitato”**, in corso di esecuzione a mezzo dell'impresa SABATINI COSTRUZIONI s.r.l.u. di Maltignano (AP), dell'importo complessivo di **€400.000,00** di cui:
 - **€ 196.019,17 per lavori, comprensivi di € 7.562,67 per oneri di sicurezza**
 - **€ 203.980,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:**
 - € 39.203,83 IVA 20%
 - € 44.386,61 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
 - (Iva compresa)
 - € 5.165,39 incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006
 - € 10.000,00 imprevisti
 - € 225,00 Contributo Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici
 - € 10.000,00 accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Iva compresa)
 - € 10.000,00 spese per attività di consulenza e supporto.
 - € 10.000,00 spese notarili, registrazione, trascrizione e notifica
 - € 60.000,00 acquisizione aree o immobili (Iva compresa)
 - € 15.000,00 segnaletica stradale (Iva compresa)

- 2) di approvare i seguenti elaborati di cui alla perizia di variante tecnica
 - A - Relazione illustrativa;
 - C1 - Planimetria e sezioni
 - C2 - Esecutivi strutturali del muro
 - C3 - Planimetria e piano particellare d'esproprio
 - D - Relazione di calcolo del muro
 - E1 - Computo metrico estimativo e quadro economico
 - E2 - Quadro comparativo
 - E3 - Verbale di concordamento di nuovi prezzi
 - E4 - Schema di atto di sottomissione

- 3) di dare atto che l'approvazione della presente perizia di variante tecnica e suppletiva non comporta alcun aumento di spesa rispetto all'importo originario di progetto;

- 4) di dare atto che l'approvazione della perizia di variante di cui al precedente punto 1) equivale a dichiarazione di pubblica utilità, stabilendo in anni cinque il termine per l'emanazione del relativo decreto definitivo d'esproprio;
- 5) di dare atto che i lavori previsti in perizia, compresa la demolizione del fabbricato di proprietà privata, rivestono carattere di particolare urgenza ed indifferibilità, così come previsto dall'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, anche in considerazione del fatto che i lavori principali sono in corso di esecuzione e interessano un tratto stradale particolarmente pericoloso per la circolazione;
- 6) di dare atto che il progetto di cui trattasi è stato finanziato con contratto di prestito Rep. n. 11334 del 20-06-2008 imputato al Cap. 20104, c.i. n. 2008/936, a valere sul bilancio della Provincia di Ascoli Piceno;
- 7) di dare altresì atto che con nota a firma del Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica della Provincia di Fermo prot. 37719 del 30-11-2010 è stato chiesto al Dirigente del Servizio Economico - Finanziario della Provincia di Ascoli Piceno di attestare la sussistenza della copertura finanziaria per l'intervento in parola e di provvedere all'erogazione della somma dietro specifiche singole richieste, a fronte di stati di avanzamento dei lavori, analogamente a quanto accordato con nota prot. 22219 del 05-05-2010;
- 8) di prendere atto delle note di risposta pervenute tramite e-mail dal Servizio Economico-Finanziario della Provincia di Ascoli Piceno in data 27-12-2010 nelle quali si attesta la copertura finanziaria e si afferma che la liquidazione dei lavori avverrà per stati di avanzamento;
- 9) di rimettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Organi istituzionali - Affari Generali - Contratti - Politiche Sociali - Servizio appalti contratti ed espropri per gli adempimenti di competenza;
- 10) di rimettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica per i successivi adempimenti inerenti l'attuazione della perizia di variante;
- 11) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente del Settore
Viabilità Infrastrutture e Urbanistica
f.to Ing. Ivano Pignoloni

Il Presidente della Giunta pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto.

All'Unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia di variante tecnica relativa all'intervento denominato "**S.P. n. 44 Monte San Pietrangeli - Lavori di sistemazione del piano viabile all'interno del centro abitato**", in corso di esecuzione a mezzo dell'impresa SABATINI COSTRUZIONI s.r.l.u. di Maltignano (AP), dell'importo complessivo di **€400.000,00** di cui:

➤ **€ 196.019,17** per lavori, comprensivi di **€ 7.562,67** per oneri di sicurezza

➤ **€ 203.980,83** per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:

- € 39.203,83 IVA 20%

- € 44.386,61 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi

dall'appalto

(Iva compresa)

- € 5.165,39 incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006

- € 10.000,00 imprevisti

- € 225,00 Contributo Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici

- € 10.000,00 accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Iva

compresa)

- € 10.000,00 spese per attività di consulenza e supporto.

- € 10.000,00 spese notarili, registrazione, trascrizione e notifica

- € 60.000,00 acquisizione aree o immobili (Iva compresa)

- € 15.000,00 segnaletica stradale (Iva compresa)

- 2) di approvare i seguenti elaborati di cui alla perizia di variante tecnica

- A - Relazione illustrativa;
- C1 - Planimetria e sezioni
- C2 - Esecutivi strutturali del muro
- C3 - Planimetria e piano particellare d'esproprio
- D - Relazione di calcolo del muro
- E1 - Computo metrico estimativo e quadro economico
- E2 - Quadro comparativo

- E3 - Verbale di concordamento di nuovi prezzi
 - E4 - Schema di atto di sottomissione
- 3) di dare atto che l'approvazione della presente perizia di variante tecnica e suppletiva non comporta alcun aumento di spesa rispetto all'importo originario di progetto;
 - 4) di dare atto che l'approvazione della perizia di variante di cui al precedente punto 1) equivale a dichiarazione di pubblica utilità, stabilendo in anni cinque il termine per l'emanazione del relativo decreto definitivo d'esproprio;
 - 5) di dare atto che i lavori previsti in perizia, compresa la demolizione del fabbricato di proprietà privata, rivestono carattere di particolare urgenza ed indifferibilità, così come previsto dall'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, anche in considerazione del fatto che i lavori principali sono in corso di esecuzione e interessano un tratto stradale particolarmente pericoloso per la circolazione;
 - 6) di dare atto che il progetto di cui trattasi è stato finanziato con contratto di prestito Rep. n. 11334 del 20-06-2008 imputato al Cap. 20104, c.i. n. 2008/936, a valere sul bilancio della Provincia di Ascoli Piceno;
 - 7) di dare altresì atto che con nota a firma del Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica della Provincia di Fermo prot. 37719 del 30-11-2010 è stato chiesto al Dirigente del Servizio Economico - Finanziario della Provincia di Ascoli Piceno di attestare la sussistenza della copertura finanziaria per l'intervento in parola e di provvedere all'erogazione della somma dietro specifiche singole richieste, a fronte di stati di avanzamento dei lavori, analogamente a quanto accordato con nota prot. 22219 del 05-05-2010;
 - 8) di prendere atto delle note di risposta pervenute tramite e-mail dal Servizio Economico-Finanziario della Provincia di Ascoli Piceno in data 27-12-2010 nelle quali si attesta la copertura finanziaria e si afferma che la liquidazione dei lavori avverrà per stati di avanzamento;
 - 9) di rimettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Organi istituzionali - Affari Generali - Contratti - Politiche Sociali - Servizio appalti contratti ed espropri per gli adempimenti di competenza;
 - 10) di rimettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica per i successivi adempimenti inerenti l'attuazione della perizia di variante;
 - 11) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000.

Con successiva unanime votazione il presente atto è dichiarato **immediatamente esecutivo**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:

IL PRESIDENTE
On. Avv. FABRIZIO CESETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. PIERGIUSEPPE MARIOTTI

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 19-08-2011 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000.

Fermo li, 19-08-2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. PIERGIUSEPPE MARIOTTI

VISTO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-08-2011 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4, D.Lgs. n.267/2000.

Fermo li, 19-08-2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. PIERGIUSEPPE MARIOTTI