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COMUNE	  DI	  MONTEGRANARO	  

	  (Provincia	  di	  Fermo) 

	  
	  

	  
	  

Lavori	  di 
 

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA	  
	  

CUP:	  I96J15000630002	   CIG:	  _____________________ 
	  

CAPITOLATO	  SPECIALE	  D’APPALTO	  
articolo	  53,	  comma	  4,	  periodi	  primo	  e	  terzo,	  del	  Codice	  dei	  contratti	  

(articoli	  43,	  commi	  da	  3	  a	  6,	  138,	  commi	  1	  e	  2,	  e	  184,	  del	  d.P.R.	  5	  ottobre	  2010,	  n.	  207)	  
	  
	  

	  
	   	   importi	  in	  euro 

1	   Importo	  esecuzione	  lavori	   487.825,26 

2	   Di	  cui	  per	  oneri	  per	  l’attuazione	  dei	  piani	  di	  sicurezza	  (	  non	  
soggetti	  a	  ribasso)	  

9.410,55 

3	   Di	  cui	  costo	  del	  personale	   146.457,09 

A	   Totale	  appalto	   487.825,26 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Il	  responsabile	  del	  servizio	   	   Il	  progettista 

	   Il	  responsabile	  del	  procedimento	   	  
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ABBREVIAZIONI	  
	  
-‐	   Codice	  dei	  contratti	  (decreto	  legislativo	  12	  aprile	  2006,	  n.	  163);	  
-‐	   d.P.R.	   n.	   554	   del	   1999:	   decreto	   del	   Presidente	   della	   Repubblica	   21	   dicembre	   1999,	   n.	   554	   -‐	   Regolamento	   di	  

attuazione	  della	  legge	  quadro	  in	  materia	  di	  lavori	  pubblici	  11	  febbraio	  1994,	  n.	  109,	  e	  successive	  modificazioni;	  
-‐	   d.P.R.	   n.	   34	   del	   2000:	   decreto	   del	   Presidente	   della	   Repubblica	   25	   gennaio	   200,	   n.	   34	   -‐	   Regolamento	   per	  

l'istituzione	  di	  un	  sistema	  di	  qualificazione	  unico	  dei	  soggetti	  esecutori	  di	   lavori	  pubblici,	  a	  norma	  dell'articolo	  8	  
della	  legge	  n.	  109	  del	  1994;	  

-‐	   d.P.R.	   n.	   207	   del	   2010:	   decreto	   del	   Presidente	   della	   Repubblica	   5	   ottobre	   2010,	   n.	   207	   -‐	   Regolamento	   di	  
esecuzione	  ed	  attuazione	  del	  Codice	  dei	  contratti	  pubblici;	  

-‐	   Capitolato	  generale	  d’appalto	  (decreto	  ministeriale	  -‐	  lavori	  pubblici	  -‐	  19	  aprile	  2000,	  n.	  145);	  
-‐	   R.U.P.	  (Responsabile	  unico	  del	  procedimento	  di	  cui	  all’articolo	  10	  del	  Codice	  dei	  contratti	  e	  agli	  articoli	  9	  e	  10	  del	  

decreto	  del	  Presidente	  della	  Repubblica	  5	  ottobre	  2010,	  n.	  207);	  
-‐	   Decreto	   n.	   81	   del	   2008	   (decreto	   legislativo	   9	   aprile	   2008,	   n.	   81,	   Attuazione	  dell'articolo	   1	   della	   legge	   3	   agosto	  

2007,	  n.	  123,	  in	  materia	  di	  tutela	  della	  salute	  e	  della	  sicurezza	  nei	  luoghi	  di	  lavoro);	  
-‐	   DURC	   (Documento	   unico	   di	   regolarità	   contributiva):	   il	   documento	   attestate	   la	   regolarità	   contributiva	   previsto	  

dall’articolo	  90,	  comma	  9,	  lettera	  b),	  decreto	  legislativo	  9	  aprile	  2008,	  n.	  81	  e	  dall’allegato	  XVII,	  punto	  1,	  lettera	  i),	  
allo	   stesso	   decreto	   legislativo,	   nonché	   dall'articolo	   2	   del	  	   decreto-‐legge	   25	   settembre	   2002,	   n.	   210,	   convertito	  
dalla	  legge	  22	  novembre	  2002,	  n.	  266,	  nonché	  dagli	  articoli	  6	  e	  196	  del	  decreto	  del	  Presidente	  della	  Repubblica	  5	  
ottobre	  2010,	  n.	  207;	  

-‐	   attestazione	   SOA:	   documento	   che	   attesta	   la	   qualificazione	   per	   una	   o	   più	   categorie,	   nelle	   pertinenti	   classifiche,	  
rilasciato	   da	   una	   Società	   Organismo	   di	   Attestazione,	   in	   applicazione	   degli	   articoli	   da	   60	   a	   96	   del	   decreto	   del	  
Presidente	  della	  Repubblica	  5	  ottobre	  2010,	  n.	  207. 
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PARTE	  PRIMA	  
Definizione	  tecnica	  ed	  economica	  dell’appalto	  

	  

Titolo	  I	  –	  Definizione	  economica	  e	  rapporti	  contrattuali	  
	  

CAPO	  1.	  	  NATURA	  E	  OGGETTO	  DELL’APPALTO 

	  

Art.	  1.	  	  Oggetto	  dell’appalto	  
1.	   L’oggetto	   dell’appalto	   consiste	   nell’esecuzione	   di	   tutti	   i	   lavori	   e	   forniture	   necessari	   per	   la	   realizzazione	  

dell’intervento	  di	  cui	  al	  comma	  2.	  

2.	   L’intervento	  è	  così	  individuato:	  

a)	   denominazione	  conferita	  dalla	  Stazione	  appaltante:	  MIGLIORAMENTO	  SISMICO	  SCUOLA	  SANTA	  MARIA	  

b)	  descrizione	  sommaria:	  

L'immobile	   è	   da	   considerarsi	   rilevante	   dal	   punto	   di	   vista	   della	   pubblica	   incolumità	   e	   pertanto	   necessita	   di	   un	  
intervento	  tendente	  a	  migliorare	  l'originaria	  situazione	  strutturale	  dal	  punto	  di	  vista	  sismico.	  

Il	  presente	  progetto	  esecutivo	  prevede	  in	  primo	  luogo	  la	  risoluzione	  delle	  criticità	  evidenziate	  nella	  valutazione	  
sismica	  effettuata	  ed	  in	  particolare:	  

• Rinforzo	  a	  flessione	  e	  taglio	  di	  alcune	  travi	  in	  c.a.	  

• Realizzazione	  di	  un	  portale	  a	  rinforzo	  della	  trave	  su	  cui	  è	  posto,	  in	  falso,	  il	  pilastro	  dell'angolo	  Sud	  Est	  
dell'edificio	  

Al	   fine	   di	   conseguire	   il	   miglioramento	   sismico	   della	   struttura,	   il	   progetto	   comprende	   anche	   la	   realizzazione	   di	  
specifiche	   opere,	   consistenti	   sostanzialmente	   nell'inserimento	   di	   telai	   in	   acciaio,	   opportunamente	   distribuiti	   in	  
pianta	  ed	  estesi	  per	  l'intera	  altezza	  dell'edificio.	  
Essi	  saranno	  ancorati	  all'interno	  dei	  telai	  in	  c.a.	  esistenti	  ed	  avranno	  rigidezza	  tale	  da	  ridurre	  gli	  spostamenti	  dei	  
telai	  in	  c.a.	  e	  abbassare,	  di	  conseguenza,	  le	  sollecitazioni	  sulle	  strutture	  in	  c.a..	  
Saranno	  anche	  eseguiti	  rinforzi	  localizzati	  delle	  strutture:	  

• nodi	  pilastro-‐trave,	  mediante	  applicazione	  di	  fasce	  in	  fibra	  di	  carbonio	  	  
• travi	   in	   c.a.	   ,	  mediante	   applicazione	  di	   lamine	   in	   fibra	  di	   carbonio	  o	   con	  applicazione	  di	   travi	   in	   acciaio	  

opportunamente	  solidarizzate.	  	  
Sono	  altresì	  state	  previste	  ulteriori	  opere	  :	  

• realizzazione	  scala	  esterna	  in	  struttura	  metallica	  a	  servizio	  delle	  uscita	  di	  sicurezza	  poste	  sul	  lato	  Est	  del	  
piano	  terra	  e	  primo	  della	  scuola	  primaria	  

• cappotto	  termico	  sul	  perimetro	  esterno	  dell'intero	  edificio	  scolastico.	  
• opere	  di	  finiture	  strettamente	  connesse	  all’intervento	  

c)	   ubicazione:	  Via	  dell'Ospedale	  

3.	   Sono	   compresi	   nell’appalto	   tutti	   i	   lavori,	   le	   prestazioni,	   le	   forniture	   e	   le	   provviste	   necessarie	   per	   dare	   il	   lavoro	  
completamente	  compiuto	  e	  secondo	  le	  condizioni	  stabilite	  dal	  capitolato	  speciale	  d’appalto,	  con	  le	  caratteristiche	  
tecniche,	   qualitative	   e	  quantitative	  previste	  dal	   progetto	  esecutivo	   con	   i	   relativi	   allegati,	   con	   riguardo	  anche	  ai	  
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particolari	   costruttivi	   e	   ai	   progetti	   esecutivi	   delle	   strutture	  e	   relativi	   calcoli,	   delle	   relazioni	   geologiche,	  dei	  quali	  
l’appaltatore	  dichiara	  di	  aver	  preso	  completa	  ed	  esatta	  conoscenza.	  

4.	   L’esecuzione	   dei	   lavori	   è	   sempre	   e	   comunque	   effettuata	   secondo	   le	   regole	   dell’arte	   e	   l’appaltatore	   deve	  
conformarsi	   alla	   massima	   diligenza	   nell’adempimento	   dei	   propri	   obblighi;	   trova	   sempre	   applicazione	   l’articolo	  
1374	  del	  codice	  civile.	  

5.	   Anche	  ai	  fini	  dell’articolo	  3,	  comma	  5,	  della	  legge	  n.	  136	  del	  2010	  e	  dell’articolo	  66,	  comma	  4,	  sono	  stati	  acquisiti	  i	  
seguenti	  codici:	  

Codice	  identificativo	  della	  gara	  (CIG)	   Codice	  Unico	  di	  Progetto	  (CUP) 

_____________________________	   I96J15000630002 

 

	  

Art.	  2.	  	  Ammontare	  dell’appalto	  
1.	   L’importo	  dell’appalto	  posto	  a	  base	  dell’affidamento	  è	  definito	  dalla	  seguente	  tabella: 

	  
	   	   Importi	  in	  euro 

1	   Importo	  esecuzione	  lavoro	  soggetto	  a	  ribasso	   478.414,71 

2	   Oneri	  per	  l’attuazione	  del	  piano	  di	  sicurezza	  non	  soggetti	  a	  ribasso	   9.410,55 

3	   Costo	  del	  personale	  	   146.457,09 

TOT	   IMPORTO	  TOTALE	  DELL’APPALTO	  	   	   487.825,26 

	  

	  

Art.	  3.	  	  Modalità	  di	  stipulazione	  del	  contratto	  
1.	   Il	   contratto	  è	   stipulato	  “a	  misura”	   ai	   sensi	   dell’articolo	  53,	   comma	  4,	  periodi	   secondo	  e	  quarto,	  del	  Codice	  dei	  

contratti,	   nonché	   dell’articolo	   43,	   comma	   7	   del	   d.P.R.	   n.	   207	   del	   2010.	   L’importo	   della	   contratto,	   come	  
determinato	   in	   sede	   di	   gara,	   resta	   fisso	   e	   invariabile,	   senza	   che	   possa	   essere	   invocata	   da	   alcuna	   delle	   parti	  
contraenti	  alcuna	  successiva	  verificazione	  sulla	  misura	  o	  sul	  valore	  attribuito	  alla	  quantità.	  	  

2.	   Anche	   ai	   sensi	   dell’articolo	   118,	   comma	   2,	   del	   d.P.R.	   n.	   207	   del	   2010,	   il	   prezzo	   convenuto	   non	   può	   essere	  
modificato	   sulla	   base	   della	   verifica	   della	   quantità	   o	   della	   qualità	   della	   prestazione,	   per	   cui	   il	   computo	  metrico	  
estimativo,	  posto	  a	  base	  di	  gara	  ai	  soli	  fini	  di	  agevolare	  lo	  studio	  dell’intervento,	  non	  ha	  valore	  negoziale.	  Ai	  prezzi	  
dell’elenco	  prezzi	  unitari	  di	  cui	  agli	  articoli	  32	  e	  41	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2011,	  utilizzabili	  esclusivamente	  ai	  fini	  di	  
cui	  al	  successivo	  comma	  3,	  si	  applica	  il	  ribasso	  percentuale	  offerto	  dall’appaltatore	  in	  sede	  di	  gara,	  con	  gli	  stessi	  
criteri	  di	  cui	  all’articolo	  2,	  commi	  2	  e	  3,	  del	  presente	  Capitolato	  speciale.	  	  

3.	   I	   prezzi	   unitari	   di	   cui	   al	   comma	   2,	   ancorché	   senza	   valore	   negoziale	   ai	   fini	   dell’appalto	   e	   della	   determinazione	  
dell’importo	  complessivo	  dei	  lavori,	  sono	  vincolanti	  per	  la	  definizione,	  valutazione	  e	  contabilizzazione	  di	  eventuali	  
varianti,	   addizioni	   o	   detrazioni	   in	   corso	   d’opera,	   qualora	   ammissibili	   ai	   sensi	   dell’articolo	   132	   del	   Codice	   dei	  
contratti,	  e	  che	  siano	  estranee	  ai	  lavori	  già	  previsti	  nonché	  agli	  eventuali	  lavori	  in	  economia	  di	  cui	  all’articolo	  24.	  

4.	   I	  rapporti	  ed	  i	  vincoli	  negoziali	  si	  riferiscono	  agli	  importi	  come	  determinati	  ai	  sensi	  dell’articolo	  2. 
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Art.	  4.	  	  Categorie	  dei	  lavori	  
1.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  61	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010	  	  e	  in	  conformità	  all’allegato	  «A»	  al	  predetto	  d.P.R.,	  i	  lavori	  sono	  

classificati	  nella	  categoria	  prevalente	  di	  opere	  generali	  	  «OG1»	  -‐	  EDIFICI	  CIVILI	  E	  INDUSTRIALI.	  	  	  	  

2.	   La	  categoria	  prevalente	  di	  cui	  al	  comma	  1	  è	  costituita	  da	  lavorazioni	  omogenee.	  	  

3.	   Non	  sono	  previste	  categorie	  scorporabili	  ai	  sensi	  degli	  articoli	  107,	  108	  e	  109	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010. 

	  

Art.	  5.	  	  Categorie	  di	  lavorazioni	  omogenee,	  categorie	  contabili	  
1.	   Le	   categorie	   di	   lavorazioni	   omogenee	   di	   cui	   all’articolo	   132,	   comma	   3,	   del	   Codice	   dei	   contratti,	   agli	   articoli	   3,	  

comma	  1,	   lettera	   s),	   43,	   commi	  6,	   7	   e	   8,	   161,	   comma	  16	  e	   184	  del	   d.P.R.	   n.	   207	  del	   2010	  e	   all’articolo	   38	  del	  
presente	  Capitolato	  speciale,	  sono	  indicati	  nella	  seguente	  tabella:	  	  

	   	   	   Importi	  in	  euro	  
Incidenza	  

%	  

	  
n.	   categ.	   Descrizione	  delle	  categorie	  	  

di	  lavorazioni	  omogenee	  

Lavori	   oneri	  
sicurezza	  

[2]	  

totale	  
[1	  +	  2]	  Importo	  lordo	  

[1]	  

di	  cui:	  costo	  del	  
personale	  

[1.1]	  
1	   OG1	   Opere	  Generale	  Edifici	  civili	  e	  Industriali	   478.414,71	   146.457,09	   9.410,55	   487.825,26	   100,00 

	   	   TOTALE	   478.414,71	   146.457,09	   9.410,55	   487.825,26	   100,00 

	   	   TOTALE	  GENERALE	  	  APPALTO	   478.414,71	   146.457,09	   9.410,55	   487.825,26	   	  
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CAPO	  2	  –	  DISCIPLINA	  CONTRATTUALE	  
	  

Art.	  6.	  	  Interpretazione	  del	  contratto	  e	  del	  capitolato	  speciale	  d'appalto	  
1.	   In	  caso	  di	  discordanza	  tra	  i	  vari	  elaborati	  di	  progetto	  vale	  la	  soluzione	  più	  aderente	  alle	  finalità	  per	  le	  quali	  il	  lavoro	  

è	  stato	  progettato	  e	  comunque	  quella	  meglio	  rispondente	  ai	  criteri	  di	  ragionevolezza	  e	  di	  buona	  tecnica	  esecutiva.	  

2.	   In	   caso	   di	   norme	  del	   presente	   Capitolato	   speciale	   tra	   loro	   non	   compatibili	   o	   apparentemente	   non	   compatibili,	  
trovano	   applicazione	   in	   primo	   luogo	   le	   norme	   eccezionali	   o	   quelle	   che	   fanno	   eccezione	   a	   regole	   generali,	   in	  
secondo	  luogo	  quelle	  maggiormente	  conformi	  alle	  disposizioni	  legislative	  o	  regolamentari	  oppure	  all'ordinamento	  
giuridico,	  in	  terzo	  luogo	  quelle	  di	  maggior	  dettaglio	  e	  infine	  quelle	  di	  carattere	  ordinario.	  

3.	   L'interpretazione	  delle	  clausole	  contrattuali,	  così	  come	  delle	  disposizioni	  del	  presente	  Capitolato	  speciale,	  è	  fatta	  
tenendo	  conto	  delle	  finalità	  del	  contratto	  e	  dei	  risultati	  ricercati	  con	  l'attuazione	  del	  progetto	  approvato;	  per	  ogni	  
altra	  evenienza	  trovano	  applicazione	  gli	  articoli	  da	  1362	  a	  1369	  del	  codice	  civile.	  

	  

Art.	  7.	  	  Documenti	  che	  fanno	  parte	  del	  contratto	  
1.	   Fanno	  parte	  integrante	  e	  sostanziale	  del	  contratto	  d’appalto,	  ancorché	  non	  materialmente	  allegati:	  

a)	   il	  Capitolato	  generale	  d’appalto,	  per	  quanto	  non	  in	  contrasto	  con	  il	  presente	  Capitolato	  speciale	  o	  non	  previsto	  
da	  quest’ultimo;	  

b)	   il	  presente	  Capitolato	  speciale	  comprese	  le	  tabelle	  allegate	  allo	  stesso,	  con	  i	  limiti,	  per	  queste	  ultime,	  descritti	  
nel	  seguito	  in	  relazione	  al	  loro	  valore	  indicativo;	  

c)	   tutti	   gli	   elaborati	   grafici	   e	   gli	   altri	   atti	   del	   progetto	   esecutivo,	   ivi	   compresi	   i	   particolari	   costruttivi,	   i	   progetti	  
delle	  strutture	  e	  degli	  impianti,	  le	  relative	  relazioni	  di	  calcolo	  e	  la	  perizia	  geologica,	  come	  elencati	  nell’allegato	  
«C»,	  ad	  eccezione	  di	  quelli	  esplicitamente	  esclusi	  ai	  sensi	  del	  successivo	  comma	  3;	  

d)	   l’elenco	  dei	  	  prezzi	  unitari	  come	  definito	  all’articolo	  3;	  

e)	   il	   piano	   di	   sicurezza	   e	   di	   coordinamento	   di	   cui	   all’articolo	   100	   del	   Decreto	   n.	   81	   del	   2008	   e	   al	   punto	   2	  
dell’allegato	  XV	   allo	   stesso	  decreto,	   nonché	   le	   proposte	   integrative	   al	   predetto	  piano	  di	   cui	   all’articolo	   131,	  
comma	  2,	  lettera	  a),	  del	  Codice	  dei	  contratti	  e	  all’articolo	  100,	  comma	  5,	  del	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008,	  qualora	  
accolte	  dal	  coordinatore	  per	  la	  sicurezza;	  	  

f)	  	   il	  piano	  operativo	  di	  sicurezza	  di	  cui	  all’articolo	  131,	  comma	  2,	   lettera	  c),	  del	  Codice	  dei	  contratti,	  all’articolo	  
89,	  comma	  1,	  lettera	  h),	  del	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008	  e	  al	  punto	  3.2	  dell’allegato	  XV	  allo	  stesso	  decreto;	  

g)	  	  il	  cronoprogramma	  di	  cui	  all’articolo	  40	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010;	  

h)	   le	  polizze	  di	  garanzia	  di	  cui	  agli	  articoli	  35	  e	  37;	  

2.	   Sono	  contrattualmente	  vincolanti	  tutte	  le	  leggi	  e	  le	  norme	  vigenti	  in	  materia	  di	  lavori	  pubblici	  e	  in	  particolare:	  

a)	   il	  Codice	  dei	  contratti;	  

b)	   il	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010,	  per	  quanto	  applicabile;	  

c)	   il	  decreto	  legislativo	  n.	  81	  del	  2008,	  con	  i	  relativi	  allegati.	  

3.	   Non	  fanno	  invece	  parte	  del	  contratto	  e	  sono	  estranei	  ai	  rapporti	  negoziali:	  

a)	   il	  computo	  metrico	  e	  il	  computo	  metrico	  estimativo;	  

b)	   le	  tabelle	  di	  riepilogo	  dei	  lavori	  e	  la	  loro	  suddivisione	  per	  categorie	  omogenee,	  ancorché	  inserite	  e	  integranti	  il	  
presente	   Capitolato	   speciale;	   esse	   hanno	   efficacia	   limitatamente	   ai	   fini	   dell’aggiudicazione	   per	   la	  
determinazione	   dei	   requisiti	   soggettivi	   degli	   esecutori,	   ai	   fini	   della	   definizione	   dei	   requisiti	   oggettivi	   e	   del	  
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subappalto,	  e	  ai	  fini	  della	  valutazione	  delle	  addizioni	  o	  diminuzioni	  dei	  lavori	  di	  cui	  all’articolo	  132	  del	  Codice	  
dei	  contratti;	  

c)	   le	  quantità	  delle	  singole	  voci	  elementari	  rilevabili	  dagli	  atti	  progettuali,	  e	  da	  qualsiasi	  altro	  loro	  allegato.	   

	  

Art.	  8.	  	  Disposizioni	  particolari	  riguardanti	  l’appalto	  	  	  	  
1.	   La	   sottoscrizione	   del	   contratto	   da	   parte	   dell’appaltatore	   equivale	   a	   dichiarazione	   di	   perfetta	   conoscenza	   e	  

incondizionata	   accettazione	   anche	   dei	   suoi	   allegati,	   della	   legge,	   dei	   regolamenti	   e	   di	   tutte	   le	   norme	   vigenti	   in	  
materia	  di	  lavori	  pubblici,	  nonché	  alla	  completa	  accettazione	  di	  tutte	  le	  norme	  che	  regolano	  il	  presente	  appalto,	  e	  
del	  progetto	  per	  quanto	  attiene	  alla	  sua	  perfetta	  esecuzione.	  

2.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  106,	  commi	  2	  e	  3,	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010,	  l’appaltatore	  dà	  atto,	  senza	  riserva	  alcuna,	  della	  
piena	   conoscenza	   e	   disponibilità	   degli	   atti	   progettuali	   e	   della	   documentazione,	   della	   disponibilità	   dei	   siti,	   dello	  
stato	  dei	  luoghi,	  delle	  condizioni	  pattuite	  in	  sede	  di	  offerta	  e	  ogni	  altra	  circostanza	  che	  interessi	  i	  lavori,	  che,	  come	  
da	  apposito	  verbale	  sottoscritto	  col	  R.U.P.,	  consentono	  l’immediata	  esecuzione	  dei	  lavori.	  

	  

Art.	  9.	  	  Fallimento	  dell’appaltatore	  	  
1.	   In	   caso	  di	   fallimento	  dell’appaltatore	   la	   Stazione	  appaltante	   si	   avvale,	   senza	  pregiudizio	  per	  ogni	   altro	  diritto	   e	  

azione	  a	  tutela	  dei	  propri	  interessi,	  della	  procedura	  prevista	  dagli	  articoli	  136,	  138	  e	  140	  del	  Codice	  dei	  contratti.	  

2.	   Qualora	   l’esecutore	  sia	  un	  raggruppamento	  temporaneo,	   in	  caso	  di	  fallimento	  dell’impresa	  mandataria	  o	  di	  una	  
impresa	  mandante	  trovano	  applicazione	  rispettivamente	  i	  commi	  18	  e	  19	  dell’articolo	  37	  del	  Codice	  dei	  contratti.	  

	  

Art.	  10.	  	  Rappresentante	  dell’appaltatore	  e	  domicilio;	  direttore	  di	  cantiere	  
1.	   L’appaltatore	  deve	  eleggere	  domicilio	  ai	  sensi	  e	  nei	  modi	  di	  cui	  all’articolo	  2	  del	  capitolato	  generale	  d’appalto;	  a	  

tale	   domicilio	   si	   intendono	   ritualmente	   effettuate	   tutte	   le	   intimazioni,	   le	   assegnazioni	   di	   termini	   e	   ogni	   altra	  
notificazione	  o	  comunicazione	  dipendente	  dal	  contratto.	  	  

2.	   L’appaltatore	  deve	  altresì	  comunicare,	  ai	  sensi	  e	  nei	  modi	  di	  cui	  all’articolo	  3	  del	  capitolato	  generale	  d’appalto,	  le	  
generalità	  delle	  persone	  autorizzate	  a	  riscuotere.	  

3.	   Qualora	  l’appaltatore	  non	  conduca	  direttamente	  i	  lavori,	  deve	  depositare	  presso	  la	  Stazione	  appaltante,	  ai	  sensi	  e	  
nei	  modi	  di	  cui	  all’articolo	  4	  del	  capitolato	  generale	  d’appalto,	  il	  mandato	  conferito	  con	  atto	  pubblico	  a	  persona	  
idonea,	   sostituibile	   su	   richiesta	   motivata	   della	   Stazione	   appaltante.	   La	   direzione	   del	   cantiere	   è	   assunta	   dal	  
direttore	   tecnico	  dell’impresa	  o	  da	  altro	   tecnico,	   avente	   comprovata	  esperienza	   in	   rapporto	  alle	   caratteristiche	  
delle	  opere	  da	  eseguire.	  L’assunzione	  della	  direzione	  di	  cantiere	  da	  parte	  del	  direttore	  tecnico	  avviene	  mediante	  
delega	   conferita	   da	   tutte	   le	   imprese	   operanti	   nel	   cantiere,	   con	   l’indicazione	   specifica	   delle	   attribuzioni	   da	  
esercitare	  dal	  delegato	  anche	  in	  rapporto	  a	  quelle	  degli	  altri	  soggetti	  operanti	  nel	  cantiere.	  

4.	   L’appaltatore,	   tramite	   il	   direttore	   di	   cantiere	   assicura	   l’organizzazione,	   la	   gestione	   tecnica	   e	   la	   conduzione	   del	  
cantiere.	   Il	   direttore	   dei	   lavori	   ha	   il	   diritto	   di	   esigere	   il	   cambiamento	   del	   direttore	   di	   cantiere	   e	   del	   personale	  
dell’appaltatore	  per	  disciplina,	  incapacità	  o	  grave	  negligenza.	  L’appaltatore	  è	  in	  tutti	  i	  casi	  responsabile	  dei	  danni	  
causati	   dall’imperizia	   o	   dalla	   negligenza	   di	   detti	   soggetti,	   nonché	   della	   malafede	   o	   della	   frode	   nella	  
somministrazione	  o	  nell’impiego	  dei	  materiali.	  

5.	   Ogni	   variazione	   del	   domicilio	   di	   cui	   al	   comma	   1,	   o	   delle	   persona	   di	   cui	   ai	   commi	   2,	   3	   o	   4,	   deve	   essere	  
tempestivamente	   notificata	   Stazione	   appaltante;	   ogni	   variazione	   della	   persona	   di	   cui	   al	   comma	   3	   deve	   essere	  
accompagnata	  dal	  deposito	  presso	  la	  Stazione	  appaltante	  del	  nuovo	  atto	  di	  mandato. 
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Art.	  11.	  	  Norme	  generali	  sui	  materiali,	  i	  componenti,	  i	  sistemi	  e	  l'esecuzione	  
1.	   Nell'esecuzione	   di	   tutte	   le	   lavorazioni,	   le	   opere,	   le	   forniture,	   i	   componenti,	   anche	   relativamente	   a	   sistemi	   e	  

subsistemi	  di	  impianti	  tecnologici	  oggetto	  dell'appalto,	  devono	  essere	  rispettate	  tutte	  le	  prescrizioni	  di	  legge	  e	  di	  
regolamento	   in	  materia	   di	   qualità,	   provenienza	   e	   accettazione	  dei	  materiali	   e	   componenti	   nonché,	   per	   quanto	  
concerne	  la	  descrizione,	  i	  requisiti	  di	  prestazione	  e	  le	  modalità	  di	  esecuzione	  di	  ogni	  categoria	  di	  lavoro,	  tutte	  le	  
indicazioni	  contenute	  o	   richiamate	  contrattualmente	  nel	  presente	  Capitolato	  speciale,	  negli	  elaborati	  grafici	  del	  
progetto	  esecutivo	  e	  nella	  descrizione	  delle	  singole	  voci	  allegata	  allo	  stesso	  capitolato.	  

2.	   Per	   quanto	   riguarda	   l’accettazione,	   la	   qualità	   e	   l’impiego	   dei	   materiali,	   la	   loro	   provvista,	   il	   luogo	   della	   loro	  
provenienza	  e	  l’eventuale	  sostituzione	  di	  quest’ultimo,	  si	  applicano	  rispettivamente	  l’articolo	  167	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  
del	  2010	  e	  gli	  articoli	  16	  e	  17	  del	  capitolato	  generale	  d’appalto.	  

3.	   L’appaltatore,	   sia	   per	   sé	   che	  per	   i	   propri	   fornitori,	   deve	   garantire	   che	   i	  materiali	   da	   costruzione	  utilizzati	   siano	  
conformi	  al	  d.P.R.	  21	  aprile	  1993,	  n.	  246.	  

4.	   L’appaltatore,	  sia	  per	  sé	  che	  per	  i	  propri	  eventuali	  subappaltatori,	  deve	  garantire	  che	  l’esecuzione	  delle	  opere	  sia	  
conforme	  alle	  «Norme	  tecniche	  per	   le	  costruzioni»	  approvate	  con	   il	  decreto	  del	  Ministro	  delle	   infrastrutture	  14	  
gennaio	  2008	  (in	  Gazzetta	  Ufficiale	  n.	  29	  del	  4	  febbraio	  2008).	  

	  

Art.	  12.	  	  Convenzioni	  in	  materia	  di	  valuta	  e	  termini	  
1.	   Tutti	  gli	  atti	  predisposti	  dalla	  Stazione	  appaltante	  i	  valori	  in	  cifra	  assoluta	  si	  intendono	  in	  euro.	  

2.	   Tutti	   gli	   atti	  predisposti	  dalla	  Stazione	  appaltante	   i	   valori	   in	   cifra	  assoluta,	  ove	  non	  diversamente	   specificato,	   si	  
intendono	  I.V.A.	  esclusa.	  

3.	   Tutti	  i	  termini	  di	  cui	  al	  presente	  Capitolato	  speciale,	  se	  non	  diversamente	  stabilito	  nella	  singola	  disposizione,	  sono	  
computati	  in	  conformità	  al	  Regolamento	  CEE	  3	  giugno	  1971,	  n.	  1182.	  
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CAPO	  3.	  	  TERMINI	  PER	  L’ESECUZIONE 

	  

Art.	  13.	  	  Consegna	  e	  inizio	  dei	  lavori	  
1.	   L’esecuzione	   dei	   lavori	   ha	   inizio	   dopo	   la	   stipula	   del	   formale	   contratto,	   in	   seguito	   a	   consegna,	   risultante	   da	  

apposito	  verbale,	  da	  effettuarsi	  non	  oltre	  45	  giorni	  dalla	  predetta	  stipula,	  previa	  convocazione	  dell’esecutore.	  

2.	   Se	  nel	  giorno	  fissato	  e	  comunicato	  l’appaltatore	  non	  si	  presenta	  a	  ricevere	  la	  consegna	  dei	  lavori,	  il	  direttore	  dei	  lavori	  
fissa	  un	  nuovo	  termine	  perentorio,	  non	  inferiore	  a	  5	  (cinque)	  giorni	  e	  non	  superiore	  a	  15	  (quindici)	  giorni;	  i	  termini	  per	  
l’esecuzione	  decorrono	  comunque	  dalla	  data	  della	  prima	  convocazione.	  Decorso	  inutilmente	  il	  termine	  di	  anzidetto	  è	  
facoltà	   della	   Stazione	   appaltante	   di	   risolvere	   il	   contratto	   e	   incamerare	   la	   cauzione	   definitiva,	   fermo	   restando	   il	  
risarcimento	  del	  danno	   (ivi	   compreso	   l’eventuale	  maggior	  prezzo	  di	  una	  nuova	  aggiudicazione)	  qualora	  eccedente	   il	  
valore	  della	  cauzione,	  senza	  che	  ciò	  possa	  costituire	  motivo	  di	  pretese	  o	  eccezioni	  di	  sorta	  da	  parte	  dell’appaltatore.	  
Qualora	  sia	  indetta	  una	  nuova	  procedura	  per	  l’affidamento	  del	  completamento	  dei	  lavori,	  l’appaltatore	  è	  escluso	  dalla	  
partecipazione	  in	  quanto	  l’inadempimento	  è	  considerato	  grave	  negligenza	  accertata.	  

3.	   E’	   facoltà	  della	  Stazione	  appaltante	  procedere	   in	  via	  d’urgenza	  alla	   consegna	  dei	   lavori,	   anche	  nelle	  more	  della	  
stipulazione	  formale	  del	  contratto,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  153,	  comma	  1,	  secondo	  periodo	  e	  comma	  4,	  del	  d.P.R.	  n.	  
207	  del	  2010	  e	  dell’articolo	  11,	  comma	  9,	  periodi	  terzo	  e	  quarto,	  e	  comma	  12,	  del	  Codice	  dei	  contratti,	  qualora	  il	  
mancato	   inizio	   dei	   lavori	   determini	   un	   grave	   danno	   all'interesse	   pubblico	   che	   l’opera	   appaltata	   è	   destinata	   a	  
soddisfare,	   oppure	   la	   perdita	   di	   finanziamenti	   comunitari;	   il	   direttore	   dei	   lavori	   provvede	   in	   via	   d’urgenza	   su	  
autorizzazione	  del	  RUP	  e	   indica	  espressamente	  sul	  verbale	   le	  motivazioni	  che	  giustificano	   l’immediato	  avvio	  dei	  
lavori,	  nonché	  le	  lavorazioni	  da	  iniziare	  immediatamente.	  

4.	   Il	  R.U.P.	  accerta	  l’avvenuto	  adempimento	  degli	  obblighi	  di	  cui	  all’articolo	  41	  prima	  della	  redazione	  del	  verbale	  di	  
consegna	  di	  cui	  al	  comma	  1	  e	  ne	  comunica	  l’esito	  al	  Direttore	  dei	  lavori.	  La	  redazione	  del	  verbale	  di	  consegna	  è	  
subordinata	  a	   tale	  positivo	  accertamento,	   in	  assenza	  del	  quale	   il	   verbale	  di	   consegna	  è	   inefficace	  e	   i	   lavori	  non	  
possono	  essere	  iniziati.	  

5.	   Le	  disposizioni	  sulla	  consegna	  di	  cui	  al	  comma	  2,	  anche	  in	  via	  d’urgenza	  ai	  sensi	  del	  comma	  3,	  si	  applicano	  anche	  
alle	   singole	   consegne	   frazionate,	   in	   presenza	   di	   temporanea	   indisponibilità	   di	   aree	   ed	   immobili;	   in	   tal	   caso	   si	  
provvede	  ogni	  volta	  alla	  compilazione	  di	  un	  verbale	  di	  consegna	  provvisorio	  e	  l’ultimo	  di	  questi	  costituisce	  verbale	  
di	  consegna	  definitivo	  anche	  ai	  fini	  del	  computo	  dei	  termini	  per	  l’esecuzione,	  se	  non	  diversamente	  determinati.	  Il	  
comma	  2	   si	   applica	   limitatamente	   alle	   singole	   parti	   consegnate,	   qualora	   l’urgenza	   sia	   limitata	   all’esecuzione	  di	  
alcune	  di	  esse. 

	  

Art.	  14.	  	  Termini	  per	  l'ultimazione	  dei	  lavori	  
1.	   Il	   tempo	   utile	   per	   ultimare	   tutti	   i	   lavori	   compresi	   nell’appalto	   è	   fissato	   in	   giorni	   150	   (centocinquanta)	  naturali	  

consecutivi	  decorrenti	  dalla	  data	  del	  verbale	  di	  consegna	  dei	  lavori.	  

2.	   Nel	  calcolo	  del	  tempo	  di	  cui	  al	  comma	  1	  è	  tenuto	  conto	  delle	  ferie	  contrattuali	  e	  delle	  ordinarie	  difficoltà	  e	  degli	  
ordinari	  impedimenti	  in	  relazione	  agli	  andamenti	  stagionali	  e	  alle	  relative	  condizioni	  climatiche.	  

3.	   L’appaltatore	   si	   obbliga	   alla	   rigorosa	   ottemperanza	   del	   cronoprogramma	   dei	   lavori	   che	   potrà	   fissare	   scadenze	  
inderogabili	  per	  l’approntamento	  delle	  opere	  necessarie	  all’inizio	  di	  forniture	  e	  lavori	  da	  effettuarsi	  da	  altre	  ditte	  
per	   conto	   della	   Stazione	   appaltante	   oppure	   necessarie	   all’utilizzazione,	   prima	   della	   fine	   dei	   lavori	   e	   previa	  
emissione	  del	  	  	  certificato	  di	  collaudo	  provvisorio	  riferito	  alla	  sola	  parte	  funzionale	  delle	  opere.	  

	  

Art.	  15.	  	  Proroghe	  
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1.	   L’appaltatore,	   qualora	   per	   causa	   a	   esso	   non	   imputabile,	   non	   sia	   in	   grado	   di	   ultimare	   i	   lavori	   nel	   termine	  
contrattuale	  di	   cui	   all’articolo	  14,	  può	   chiedere	   la	  proroga,	  presentando	  apposita	   richiesta	  motivata	  almeno	  45	  
giorni	  prima	  della	  scadenza	  del	  termine	  di	  cui	  al	  predetto	  articolo	  14.	  

2.	   In	  deroga	  a	  quanto	  previsto	  al	  comma	  1,	  la	  richiesta	  può	  essere	  presentata	  anche	  qualora	  manchino	  meno	  di	  45	  
giorni	   alla	   scadenza	   del	   termine	   di	   cui	   all’articolo	   14,	   comunque	   prima	   di	   tale	   scadenza,	   qualora	   le	   cause	   che	  
hanno	  determinato	  la	  richiesta	  si	  siano	  verificate	  posteriormente;	  in	  questo	  caso	  la	  richiesta	  deve	  essere	  motivata	  
anche	  in	  relazione	  alla	  specifica	  circostanza	  della	  tardività.	  	  

3.	   La	   richiesta	   è	   presentata	   al	   direttore	   di	   lavori	   il	   quale	   la	   trasmette	   tempestivamente	   al	   R.U.P.,	   corredata	   dal	  
proprio	   parere;	   qualora	   la	   richiesta	   sia	   presentata	   direttamente	   al	   R.U.P.	   questi	   acquisisce	   tempestivamente	   il	  
parere	  del	  direttore	  dei	  lavori.	  	  

4.	   La	   proroga	   è	   concessa	   o	   negata	   con	   provvedimento	   scritto	   del	   R.U.P.	   entro	   30	   giorni	   dal	   ricevimento	   della	  
richiesta;	  il	  R.U.P.	  può	  prescindere	  dal	  parere	  del	  direttore	  dei	  lavori	  qualora	  questi	  non	  si	  esprima	  entro	  10	  giorni	  
e	   può	   discostarsi	   dallo	   stesso	   parere;	   nel	   provvedimento	   è	   riportato	   il	   parere	   del	   direttore	   dei	   lavori	   qualora	  
questo	  sia	  difforme	  dalle	  conclusioni	  del	  R.U.P.	  

5.	   Nei	  casi	  di	  cui	  al	  comma	  2	  i	  termini	  di	  30	  giorni	  e	  di	  10	  giorni	  di	  cui	  al	  comma	  4	  sono	  ridotti	  rispettivamente	  a	  10	  
giorni	  e	  a	  3	  giorni;	  negli	  stessi	  casi	  qualora	  la	  proroga	  sia	  concessa	  formalmente	  dopo	  la	  scadenza	  del	  termine	  di	  
cui	  all’articolo	  14,	  essa	  ha	  effetto	  retroattivo	  a	  partire	  da	  tale	  ultimo	  termine.	  

6.	   La	  mancata	  determinazione	  del	  R.U.P.	  entro	  i	  termini	  di	  cui	  ai	  commi	  1,	  2	  o	  5	  costituisce	  rigetto	  della	  richiesta.	  

7.	   Trova	  altresì	  applicazione	  l’articolo	  159,	  commi	  8,	  9	  e	  10,	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010. 

	  

Art.	  16.	  	  Sospensioni	  ordinate	  dal	  direttore	  dei	  lavori	  
1.	   Qualora	   cause	   di	   forza	   maggiore,	   condizioni	   climatologiche	   oggettivamente	   eccezionali	   od	   altre	   circostanze	  

speciali	   che	   impediscano	   in	   via	   temporanea	   che	   i	   lavori	   procedano	   utilmente	   a	   regola	   d’arte,	   la	   direzione	   dei	  
lavori	   d’ufficio	   o	   su	   segnalazione	   dell’appaltatore	   può	   ordinare	   la	   sospensione	   dei	   lavori	   redigendo	   apposito	  
verbale	   sentito	   l’appaltatore;	   costituiscono	   circostanze	   speciali	   le	   situazioni	   che	   determinano	   la	   necessità	   di	  
procedere	  alla	  redazione	  di	  una	  variante	  in	  corso	  d’opera	  nei	  casi	  previsti	  dall’articolo	  132,	  comma	  1,	   lettere	  a),	  
b),	  c)	  e	  d),	  del	  Codice	  dei	  contratti;	  nessun	  indennizzo	  spetta	  all’appaltatore	  per	  le	  sospensioni	  di	  cui	  al	  presente	  
articolo.	  

2.	   Il	  verbale	  di	  sospensione	  deve	  contenere:	  

a)	   l’indicazione	  dello	  stato	  di	  avanzamento	  dei	  lavori;	  

b)	   l’adeguata	  motivazione	  a	  cura	  della	  direzione	  dei	  lavori;	  

c)	   l’eventuale	   imputazione	   delle	   cause	   ad	   una	   delle	   parti	   o	   a	   terzi,	   se	   del	   caso	   anche	   con	   riferimento	   alle	  
risultanze	  del	  verbale	  di	  consegna	  o	  alle	  circostanze	  sopravvenute.	  

3.	   Il	  verbale	  di	  sospensione	  è	  controfirmato	  dall’appaltatore,	  deve	  pervenire	  al	  R.U.P.	  entro	  il	  quinto	  giorno	  naturale	  
successivo	   alla	   sua	   redazione	   e	   deve	   essere	   restituito	   controfirmati	   dallo	   stesso	   o	   dal	   suo	   delegato;	   qualora	   il	  
R.U.P.	  non	  si	  pronunci	  entro	  5	  giorni	  dal	  ricevimento,	   il	  verbale	  si	  dà	  per	  riconosciuto	  e	  accettato	  dalla	  Stazione	  
appaltante.	  	  

4.	   Qualora	   l’appaltatore	   non	   intervenga	   alla	   firma	   del	   verbale	   di	   sospensione	   o	   rifiuti	   di	   sottoscriverlo,	   oppure	  
apponga	  sullo	  stesso	  delle	  riserve,	  si	  procede	  a	  norma	  dell’articolo	  190	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010.	  

5.	   In	   ogni	   caso	   la	   sospensione	   opera	   dalla	   data	   di	   redazione	   del	   verbale,	   accettato	   dal	   R.U.P.	   o	   sul	   quale	   si	   sia	  
formata	  l’accettazione	  tacita;	  non	  possono	  essere	  riconosciute	  sospensioni,	  e	   i	  relativi	  verbali	  non	  hanno	  alcuna	  
efficacia,	   in	   assenza	  di	   adeguate	  motivazioni	  o	   le	   cui	  motivazioni	  non	   siano	   riconosciute	  adeguate	  da	  parte	  del	  
R.U.P.	  
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6.	   Il	   verbale	   di	   sospensione	   ha	   efficacia	   dal	   quinto	   giorno	   antecedente	   la	   sua	   presentazione	   al	   R.U.P.,	   qualora	   il	  
predetto	  verbale	  gli	  sia	  stato	  trasmesso	  dopo	  il	  quinto	  giorno	  dalla	  redazione	  oppure	  rechi	  una	  data	  di	  decorrenza	  
della	  sospensione	  anteriore	  al	  quinto	  giorno	  precedente	  la	  data	  di	  trasmissione.	  	  

7.	   Non	   appena	   cessate	   le	   cause	   della	   sospensione	   il	   direttore	   dei	   lavori	   redige	   il	   verbale	   di	   ripresa	   che,	   oltre	   a	  
richiamare	   il	  precedente	  verbale	  di	  sospensione,	  deve	   indicare	   i	  giorni	  di	  effettiva	  sospensione	  e	   il	  conseguente	  
nuovo	  termine	  contrattuale	  dei	  lavori	  differito	  di	  un	  numero	  di	  giorni	  pari	  all’accertata	  durata	  della	  sospensione.	  

8.	   Il	   verbale	  di	   ripresa	  dei	   lavori	   è	   controfirmato	  dall’appaltatore	  e	   trasmesso	  al	  R.U.P.;	   esso	  è	  efficace	  dalla	  data	  
della	  sua	  redazione;	  al	  verbale	  di	  ripresa	  dei	  lavori	  si	  applicano	  le	  disposizioni	  ei	  cui	  ai	  commi	  3	  e	  4.	  

9.	   Le	  disposizioni	  di	  cui	  ai	  commi	  precedenti	  si	  applicano	  anche	  a	  sospensioni	  parziali	  e	  riprese	  parziali	  che	  abbiano	  
per	   oggetto	   parti	   determinate	   dei	   lavori,	   da	   indicare	   nei	   relativi	   verbali;	   in	   tal	   caso	   il	   differimento	   dei	   termini	  
contrattuali	   è	   pari	   ad	   un	   numero	   di	   giorni	   costituito	   dal	   prodotto	   dei	   giorni	   di	   sospensione	   per	   il	   rapporto	   tra	  
l’ammontare	  dei	   lavori	   sospesi	  e	   l'importo	  totale	  dei	   lavori	  previsto	  nello	  stesso	  periodo	  secondo	   il	  programma	  
esecutivo	  dei	  lavori	  di	  cui	  all’articolo	  19.	  

	  

Art.	  17.	  	  Sospensioni	  ordinate	  dal	  R.U.P.	  
1.	   Il	  R.U.P.	  può	  ordinare	  la	  sospensione	  dei	  lavori	  per	  cause	  di	  pubblico	  interesse	  o	  particolare	  necessità;	  l’ordine	  è	  

trasmesso	  contemporaneamente	  all’appaltatore	  e	  al	  direttore	  dei	  lavori	  ed	  ha	  efficacia	  dalla	  data	  di	  emissione.	  

2.	   Lo	  stesso	  R.U.P.	  determina	  il	  momento	  in	  cui	  sono	  venute	  meno	  le	  ragioni	  di	  pubblico	  interesse	  o	  di	  particolare	  
necessità	   che	   lo	   hanno	   indotto	   ad	   ordinare	   la	   sospendere	   i	   lavori	   ed	   emette	   l’ordine	   di	   ripresa,	   trasmesso	  
tempestivamente	  all’appaltatore	  e	  al	  direttore	  dei	  lavori.	  

3.	   Per	  quanto	  non	  diversamente	  disposto,	   agli	   ordini	   di	   sospensione	  e	  di	   ripresa	  emessi	   dal	  R.U.P.	   si	   applicano	   le	  
disposizioni	  dell’articolo	  16,	   commi	  2,	  4,	  7,	  8	  e	  9,	   in	  materia	  di	   verbali	  di	   sospensione	  e	  di	   ripresa	  dei	   lavori,	   in	  
quanto	  compatibili.	  	  

4.	   Qualora	   la	  sospensione,	  o	   le	  sospensioni	  se	  più	  di	  una,	  durino	  per	  un	  periodo	  di	   tempo	  superiore	  ad	  un	  quarto	  
della	  durata	  complessiva	  prevista	  dall’articolo	  14,	  o	  comunque	  quando	  superino	  6	  (sei)	  mesi	  complessivamente,	  
l'appaltatore	  può	  richiedere	  lo	  scioglimento	  del	  contratto	  senza	  indennità;	  la	  Stazione	  appaltante	  può	  opporsi	  allo	  
scioglimento	   del	   contratto	  ma,	   in	   tal	   caso,	   riconosce	   al	  medesimo	   la	   rifusione	   dei	  maggiori	   oneri	   derivanti	   dal	  
prolungamento	  della	  sospensione	  oltre	  i	  termini	  suddetti,	  iscrivendoli	  nella	  documentazione	  contabile.	  

	  

Art.	  18.	  	  Penali	  in	  caso	  di	  ritardo	  -‐	  Premio	  di	  accelerazione	  	  
1.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  145,	  comma	  3,	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010,	  nel	  caso	  di	  mancato	  rispetto	  del	  termine	  stabilito	  

per	   l’ultimazione	  dei	   lavori,	  per	  ogni	  giorno	  naturale	  consecutivo	  di	   ritardo	  viene	  applicata	  una	  penale	  pari	  allo	  
uno	  per	  mille	  (euro	  uno	  ogni	  mille)	  dell’importo	  contrattuale,	  corrispondente	  a	  euro	  ___________________	  .	  	  

2.	   La	  penale,	  nella	  stessa	  misura	  percentuale	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  trova	  applicazione	  anche	  in	  caso	  di	  ritardo:	  

a)	   nell’inizio	   dei	   lavori	   rispetto	   alla	   data	   fissata	   dal	   direttore	   dei	   lavori	   per	   la	   consegna	   degli	   stessi	   ai	   sensi	  
dell’articolo	  13,	  comma	  2	  oppure	  comma	  3;	  

b)	  nell’inizio	  dei	   lavori	  per	  mancata	  consegna	  o	  per	  inefficacia	  del	  verbale	  di	  consegna	  imputabili	  all’appaltatore	  
che	  non	  abbia	  effettuato	  gli	  adempimenti	  prescritti,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  13,	  comma	  4;	  

c)	   nella	  ripresa	  dei	  lavori	  seguente	  un	  verbale	  di	  sospensione,	  rispetto	  alla	  data	  fissata	  dal	  direttore	  dei	  lavori;	  

d)	   nel	  rispetto	  dei	  termini	  imposti	  dalla	  direzione	  dei	  lavori	  per	  il	  ripristino	  di	  lavori	  non	  accettabili	  o	  danneggiati.	  

3.	   La	  penale	  irrogata	  ai	  sensi	  del	  comma	  2,	  lettera	  a),	  è	  disapplicata	  qualora	  l’appaltatore,	  in	  seguito	  all’andamento	  
imposto	  ai	   lavori,	   rispetti	   la	  prima	  soglia	   temporale	  successiva	   fissata	  nel	  programma	  esecutivo	  dei	   lavori	  di	  cui	  
all’articolo	  19.	  
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4.	   La	  penale	  di	  cui	  al	  comma	  2,	  lettera	  b)	  e	  lettera	  d),	  è	  applicata	  all’importo	  dei	  lavori	  ancora	  da	  eseguire;	  la	  penale	  
di	   cui	   al	   comma	   2,	   lettera	   c)	   è	   applicata	   all’importo	   dei	   lavori	   di	   ripristino	   o	   di	   nuova	   esecuzione	   ordinati	   per	  
rimediare	  a	  quelli	  non	  accettabili	  o	  danneggiati.	  	  

5.	   Tutte	   le	   fattispecie	  di	   ritardi	   sono	  segnalate	   tempestivamente	  e	  dettagliatamente	  al	  RUP	  da	  parte	  del	  direttore	  
dei	  lavori,	  immediatamente	  al	  verificarsi	  della	  relativa	  condizione,	  con	  la	  relativa	  quantificazione	  temporale;	  sulla	  
base	   delle	   predette	   indicazioni	   le	   penali	   sono	   applicate	   in	   sede	   di	   conto	   finale	   ai	   fini	   della	   verifica	   in	   sede	   di	  
collaudo	  provvisorio.	  

6.	   L’importo	  complessivo	  delle	  penali	  determinate	  ai	  sensi	  dei	  commi	  1	  e	  2	  non	  può	  superare	  il	  10%	  (dieci	  per	  cento)	  
dell’importo	  contrattuale;	  qualora	  i	  ritardi	  siano	  tali	  da	  comportare	  una	  penale	  di	  importo	  superiore	  alla	  predetta	  
percentuale	  trova	  applicazione	  l’articolo	  21,	  in	  materia	  di	  risoluzione	  del	  contratto.	  	  

7.	   L’applicazione	   delle	   penali	   non	   pregiudica	   il	   risarcimento	   di	   eventuali	   danni	   o	   ulteriori	   oneri	   sostenuti	   dalla	  
Stazione	  appaltante	  a	  causa	  dei	  ritardi. 

	  

Art.	  19.	  	  Programma	  esecutivo	  dei	  lavori	  dell'appaltatore	  	  
1.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  43,	  comma	  10,	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010,	  entro	  30	  (trenta)	  giorni	  dalla	  stipula	  del	  contratto,	  e	  

comunque	   prima	   dell'inizio	   dei	   lavori,	   l'appaltatore	   	   predispone	   e	   consegna	   alla	   direzione	   lavori	   un	   proprio	  
programma	  esecutivo	  dei	  lavori,	  elaborato	  in	  relazione	  alle	  proprie	  tecnologie,	  alle	  proprie	  scelte	  imprenditoriali	  e	  
alla	  propria	  organizzazione	   lavorativa;	   tale	  programma	  deve	   riportare	  per	  ogni	   lavorazione,	   le	  previsioni	   circa	   il	  
periodo	  di	  esecuzione	  nonché	  l'ammontare	  presunto,	  parziale	  e	  progressivo,	  dell'avanzamento	  dei	  lavori	  alle	  date	  
contrattualmente	   stabilite	   per	   la	   liquidazione	   dei	   certificati	   di	   pagamento	   deve	   essere	   coerente	   con	   i	   tempi	  
contrattuali	  di	  ultimazione	  e	  deve	  essere	  approvato	  dalla	  direzione	  lavori,	  mediante	  apposizione	  di	  un	  visto,	  entro	  
cinque	   giorni	   dal	   ricevimento.	   Trascorso	   il	   predetto	   termine	   senza	   che	   la	   direzione	   lavori	   si	   sia	   pronunciata	   il	  
programma	  esecutivo	  dei	  lavori	  si	  intende	  accettato,	  fatte	  salve	  palesi	  illogicità	  o	  indicazioni	  erronee	  incompatibili	  
con	   il	   rispetto	   dei	   termini	   di	   ultimazione.	   Il	   mancato	   rispetto	   delle	   previsioni	   del	   programma	   suddetto	   sarà	  
considerato	   come	   grave	   inadempienza	   contrattuale	   in	   virtù	   della	   quale	   l’Amministrazione	   	   ha	   la	   facoltà	   di	  
rescindere	  in	  danno	  il	  contratto	  in	  essere.	  

2.	   Il	   programma	  esecutivo	  dei	   lavori	  dell'appaltatore	  può	  essere	  modificato	  o	   integrato	  dalla	   Stazione	  appaltante,	  
mediante	  ordine	  di	  servizio,	  ogni	  volta	  che	  sia	  necessario	  alla	  miglior	  esecuzione	  dei	  lavori	  e	  in	  particolare:	  

a)	   per	  il	  coordinamento	  con	  le	  prestazioni	  o	  le	  forniture	  di	  imprese	  o	  altre	  ditte	  estranee	  al	  contratto;	  

b)	   per	  l'intervento	  o	  il	  mancato	  intervento	  di	  società	  concessionarie	  di	  pubblici	  servizi	  le	  cui	  reti	  siano	  coinvolte	  in	  
qualunque	  modo	  con	  l'andamento	  dei	  lavori,	  purché	  non	  imputabile	  ad	  inadempimenti	  o	  ritardi	  della	  Stazione	  
appaltante;	  

c)	   per	   l'intervento	   o	   il	   coordinamento	   con	   autorità,	   enti	   o	   altri	   soggetti	   diversi	   dalla	   Stazione	   appaltante,	   che	  
abbiano	   giurisdizione,	   competenze	   o	   responsabilità	   di	   tutela	   sugli	   immobili,	   i	   siti	   e	   le	   aree	   comunque	  
interessate	   dal	   cantiere;	   a	   tal	   fine	   non	   sono	   considerati	   soggetti	   diversi	   le	   società	   o	   aziende	   controllate	   o	  
partecipate	  dalla	  Stazione	  appaltante	  o	  soggetti	   titolari	  di	  diritti	   reali	  sui	  beni	   in	  qualunque	  modo	  interessati	  
dai	   lavori	   intendendosi,	   in	   questi	   casi,	   ricondotta	   la	   fattispecie	   alla	   responsabilità	   gestionale	   della	   Stazione	  
appaltante;	  

d)	   per	   la	  necessità	  o	   l'opportunità	  di	  eseguire	  prove	  sui	  campioni,	  prove	  di	  carico	  e	  di	   tenuta	  e	   funzionamento	  
degli	  impianti,	  nonché	  collaudi	  parziali	  o	  specifici;	  

e)	   qualora	  sia	  richiesto	  dal	  coordinatore	  per	  la	  sicurezza	  e	  la	  salute	  nel	  cantiere,	  in	  ottemperanza	  all'articolo	  92,	  
comma	  1,	  del	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008.	  In	  ogni	  caso	  il	  programma	  esecutivo	  dei	  lavori	  deve	  essere	  coerente	  con	  
il	  piano	  di	  sicurezza,	  eventualmente	  integrato	  ed	  aggiornato.	  

3.	   I	   lavori	   sono	   comunque	   eseguiti	   nel	   rispetto	   del	   cronoprogramma	   predisposto	   dalla	   Stazione	   appaltante	   e	  
integrante	   il	   progetto	   esecutivo;	   tale	   cronoprogramma	   può	   essere	   modificato	   dalla	   Stazione	   appaltante	   al	  
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verificarsi	  delle	  condizioni	  di	  cui	  al	  comma	  2. 

	  

Art.	  20.	  	  Inderogabilità	  dei	  termini	  di	  esecuzione	  
1.	   Non	   costituiscono	   motivo	   di	   differimento	   dell'inizio	   dei	   lavori,	   della	   loro	   mancata	   regolare	   o	   continuativa	  

conduzione	  secondo	  il	  relativo	  programma	  esecutivo	  o	  della	  loro	  ritardata	  ultimazione:	  

a)	   il	   ritardo	   nell'installazione	   del	   cantiere	   e	   nell'allacciamento	   alle	   reti	   tecnologiche	   necessarie	   al	   suo	  
funzionamento,	  per	  l'approvvigionamento	  dell'energia	  elettrica	  e	  dell'acqua;	  

b)	   l’adempimento	   di	   prescrizioni,	   o	   il	   rimedio	   a	   inconvenienti	   o	   infrazioni	   riscontrate	   dal	   direttore	   dei	   lavori	   o	  
dagli	  organi	  di	  vigilanza	  in	  materia	  sanitaria	  e	  di	  sicurezza,	  ivi	  compreso	  il	  coordinatore	  per	  la	  sicurezza	  in	  fase	  
di	  esecuzione,	  se	  nominato;	  

c)	   l'esecuzione	  di	  accertamenti	  integrativi	  che	  l'appaltatore	  ritenesse	  di	  dover	  effettuare	  per	  la	  esecuzione	  delle	  
opere	   di	   fondazione,	   delle	   strutture	   e	   degli	   impianti,	   salvo	   che	   siano	   ordinati	   dalla	   direzione	   dei	   lavori	   o	  
espressamente	  approvati	  da	  questa;	  

d)	   il	  tempo	  necessario	  per	  l'esecuzione	  di	  prove	  sui	  campioni,	  di	  sondaggi,	  analisi	  e	  altre	  prove	  assimilabili;	  

e)	   il	   tempo	   necessario	   per	   l'espletamento	   degli	   adempimenti	   a	   carico	   dell'appaltatore	   comunque	   previsti	   dal	  
presente	  Capitolato	  speciale;	  

f)	   le	  eventuali	  controversie	  tra	  l’appaltatore	  e	  i	  fornitori,	  subappaltatori,	  affidatari,	  altri	  incaricati	  dall’appaltatore	  
né	  i	  ritardi	  o	  gli	  inadempimenti	  degli	  stessi	  soggetti;	  

g)	   le	  eventuali	  vertenze	  a	  carattere	  aziendale	  tra	  l’appaltatore	  e	  il	  proprio	  personale	  dipendente;	  

h)	   le	  sospensioni	  disposte	  dalla	  Stazione	  appaltante,	  dal	  Direttore	  dei	  lavori,	  dal	  Coordinatore	  per	  la	  sicurezza	  in	  
fase	   di	   esecuzione	   o	   dal	   R.U.P.	   per	   inosservanza	   delle	   misure	   di	   sicurezza	   dei	   lavoratori	   nel	   cantiere	   o	  
inosservanza	   degli	   obblighi	   retributivi,	   contributivi,	   previdenziali	   o	   assistenziali	   nei	   confronti	   dei	   lavoratori	  
impiegati	  nel	  cantiere;	  

i)	   le	  sospensioni	  disposte	  dal	  personale	  ispettivo	  del	  Ministero	  del	  lavoro	  e	  della	  previdenza	  sociale	  in	  relazione	  
alla	  presenza	  di	  personale	  non	   risultante	  dalle	   scritture	  o	  da	  altra	  documentazione	  obbligatoria	  o	   in	   caso	  di	  
reiterate	   violazioni	   della	   disciplina	   in	   materia	   di	   superamento	   dei	   tempi	   di	   lavoro,	   di	   riposo	   giornaliero	   e	  
settimanale,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  14	  del	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008,	  fino	  alla	  relativa	  revoca.	  

2.	   Non	  costituiscono	  altresì	  motivo	  di	  differimento	  dell'inizio	  dei	   lavori,	  della	   loro	  mancata	  regolare	  o	  continuativa	  
conduzione	  secondo	  il	  relativo	  programma	  o	  della	  loro	  ritardata	  ultimazione	  i	  riardi	  o	  gli	  inadempimenti	  di	  ditte,	  
imprese,	  fornitori,	  tecnici	  o	  altri,	  titolari	  di	  rapporti	  contrattuali	  con	  la	  Stazione	  appaltante,	  se	   l’appaltatore	  non	  
abbia	   tempestivamente	   denunciato	   per	   iscritto	   alla	   Stazione	   appaltante	  medesima	   le	   cause	   imputabili	   a	   dette	  
ditte,	  imprese	  o	  fornitori	  o	  tecnici.	  

3.	   Le	  cause	  di	  cui	  ai	  commi	  1	  e	  2	  non	  possono	  costituire	  motivo	  per	  la	  richiesta	  di	  proroghe	  di	  cui	  all’articolo	  15,	  di	  
sospensione	   dei	   lavori	   di	   cui	   all’articolo	   16,	   per	   la	   disapplicazione	   delle	   penali	   di	   cui	   all’articolo	   18,	   né	   per	  
l’eventuale	  risoluzione	  del	  Contratto	  ai	  sensi	  dell’articolo	  21. 

	  

Art.	  21.	  	  Risoluzione	  del	  contratto	  per	  mancato	  rispetto	  dei	  termini	  
1.	   L’eventuale	  ritardo	   imputabile	  all’appaltatore	  nel	  rispetto	  dei	  termini	  per	   l’ultimazione	  dei	   lavori	  superiore	  a	  60	  

(sessanta)	  giorni	  naturali	  consecutivi	  produce	  la	  risoluzione	  del	  contratto,	  a	  discrezione	  della	  Stazione	  appaltante	  
e	  senza	  obbligo	  di	  ulteriore	  motivazione,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  136	  del	  Codice	  dei	  contratti.	  

2.	   La	  risoluzione	  del	  contratto	  trova	  applicazione	  dopo	  la	  formale	  messa	  in	  mora	  dell’appaltatore	  con	  assegnazione	  
di	  un	  termine	  per	  compiere	  i	  lavori	  e	  in	  contraddittorio	  con	  il	  medesimo	  appaltatore.	  
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3.	   Nel	   caso	   di	   risoluzione	   del	   contratto	   la	   penale	   di	   cui	   all’articolo	   18,	   comma	   1,	   è	   computata	   sul	   periodo	  
determinato	   sommando	   il	   ritardo	   accumulato	   dall'appaltatore	   rispetto	   al	   programma	   esecutivo	   dei	   lavori	   e	   il	  
termine	  assegnato	  dal	  direttore	  dei	  lavori	  per	  compiere	  i	  lavori	  con	  la	  messa	  in	  mora	  di	  cui	  al	  comma	  2.	  

4.	   Sono	   dovuti	   dall’appaltatore	   i	   danni	   subiti	   dalla	   Stazione	   appaltante	   in	   seguito	   alla	   risoluzione	   del	   contratto,	  
comprese	  le	  eventuali	  maggiori	  spese	  connesse	  al	  completamento	  dei	  lavori	  affidato	  a	  terzi.	  Per	  il	  risarcimento	  di	  
tali	  danni	  la	  Stazione	  appaltante	  può	  trattenere	  qualunque	  somma	  maturata	  a	  credito	  dell’appaltatore	  in	  ragione	  
dei	  lavori	  eseguiti	  nonché	  rivalersi	  sulla	  garanzia	  fideiussoria.	  

	  

	  

	  

CAPO	  	  4.	  	  CONTABILIZZAZIONE	  DEI	  LAVORI	  
	  

Art.	  22.	  	  Lavori	  a	  misura	  
1.	  La	  misurazione	  e	  la	  valutazione	  dei	  lavori	  a	  misura	  sono	  effettuate	  secondo	  le	  specificazioni	  date	  nelle	  norme	  del	  
presente	  Capitolato	  speciale	  e	  nell’enunciazione	  delle	  singole	  voci	  in	  elenco;	  in	  caso	  diverso	  sono	  utilizzate	  per	  la	  
valutazione	  dei	  lavori	  le	  dimensioni	  nette	  delle	  opere	  eseguite	  rilevate	  in	  loco,	  senza	  che	  l’appaltatore	  possa	  far	  
valere	  criteri	  di	  misurazione	  o	  coefficienti	  moltiplicatori	  che	  modifichino	  le	  quantità	  realmente	  poste	  in	  opera.	  
2.	  Non	  sono	  comunque	  riconosciuti	  nella	  valutazione	  ingrossamenti	  o	  aumenti	  dimensionali	  di	  alcun	  genere	  non	  
rispondenti	  ai	  disegni	  di	  progetto	  se	  non	  saranno	  stati	  preventivamente	  autorizzati	  dalla	  DL.	  
3.	  Nel	  corrispettivo	  per	  l’esecuzione	  degli	  eventuali	  lavori	  a	  misura	  s’intende	  sempre	  compresa	  ogni	  spesa	  
occorrente	  per	  dare	  l’opera	  compiuta	  sotto	  le	  condizioni	  stabilite	  dal	  presente	  Capitolato	  speciale	  e	  secondo	  i	  tipi	  
indicati	  e	  previsti	  negli	  atti	  della	  perizia	  di	  variante.	  
4.La	  contabilizzazione	  delle	  opere	  è	  effettuata	  applicando	  alle	  quantità	  eseguite	  i	  prezzi	  unitari	  netti	  desunti	  
dall’elenco	  dei	  prezzi	  unitari	  di	  cui	  all’articolo	  3,	  comma	  2.	  
5.	  Gli	  oneri	  di	  sicurezza	  (OS),	  determinati	  nella	  tabella	  di	  cui	  all'articolo	  2,	  comma	  1,	  rigo	  2,	  come	  evidenziati	  
nell’apposita	  colonna	  rubricata	  «oneri	  sicurezza»	  nella	  tabella	  di	  cui	  all’articolo	  5,	  comma	  1,	  sono	  valutati	  sulla	  
base	  dei	  prezzi	  di	  cui	  all’elenco	  allegato	  al	  presente	  Capitolato	  speciale,	  con	  le	  quantità	  rilevabili	  ai	  sensi	  del	  
presente	  articolo.	  

Art.	  23.	  	  Eventuali	  lavori	  a	  misura	  
1.	   Qualora	   in	  corso	  d’opera	  debbano	  essere	   introdotte	  variazioni	  ai	   lavori	  ai	   sensi	  degli	  articoli	  38	  o	  39,	  e	  per	   tali	  

variazioni	   ricorrano	   le	   condizioni	   di	   cui	   all’articolo	   43,	   comma	   9,	   del	   d.P.R.	   n.	   207	   del	   2010,	   per	   cui	   risulti	  
eccessivamente	  oneroso	  individuarne	  in	  maniera	  certa	  e	  definita	   le	  quantità	  e	  pertanto	  non	  sia	  possibile	   la	   loro	  
definizione	  nelle	  voci	  “a	  corpo”,	  esse	  possono	  essere	  preventivate	  a	  misura.	  Le	  relative	  lavorazioni	  sono	  indicate	  
nel	  provvedimento	  di	  approvazione	  della	  perizia	  con	  puntuale	  motivazione	  di	  carattere	  tecnico	  e	  con	  l'indicazione	  
dell'importo	  sommario	  del	  loro	  valore	  presunto	  e	  della	  relativa	  incidenza	  sul	  valore	  complessivo	  del	  contratto.	  

2.	   Nei	  casi	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  qualora	   le	  variazioni	  non	  siano	  valutabili	  mediante	   i	  prezzi	  unitari	   rilevabili	  dagli	  atti	  
progettuali	  o	  di	  gara,	  si	  procede	  mediante	  la	  formazione	  dei	  nuovi	  prezzi	  ai	  sensi	  dell’articolo	  40,	  fermo	  restando	  
che	  le	  stesse	  variazioni	  possono	  essere	  predefinite,	  sotto	  il	  profilo	  economico,	  con	  atto	  di	  sottomissione.	  

3.	   Non	   sono	   comunque	   riconosciuti	   nella	   valutazione	   ingrossamenti	   o	   aumenti	   dimensionali	   di	   alcun	   genere	   non	  
rispondenti	  ai	  disegni	  di	  progetto	  se	  non	  saranno	  stati	  preventivamente	  autorizzati	  dalla	  Direzione	  lavori.	  

4.	   Nel	   corrispettivo	   per	   l’esecuzione	   degli	   eventuali	   lavori	   a	   misura	   s’intende	   sempre	   compresa	   ogni	   spesa	  
occorrente	  per	  dare	  l’opera	  compiuta	  sotto	  le	  condizioni	  stabilite	  dal	  presente	  Capitolato	  speciale	  e	  secondo	  i	  tipi	  
indicati	  e	  previsti	  negli	  atti	  della	  perizia	  di	  variante.	  	  

5.	   La	   contabilizzazione	   delle	   opere	   e	   delle	   forniture	   è	   effettuata	   applicando	   alle	   quantità	   eseguite	   i	   prezzi	   unitari	  
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netti	  desunti	  dall’elenco	  dei	  prezzi	  unitari	  di	  cui	  	  all’articolo	  3,	  comma	  2.	  

6.	   Gli	  eventuali	  oneri	  per	  la	  sicurezza	  che	  fossero	  individuati	  a	  misura	  in	  relazione	  alle	  variazioni	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  
sono	  valutati	  sulla	  base	  dei	  relativi	  prezzi	  di	  elenco,	  oppure	  formati	  ai	  sensi	  del	  comma	  2,	  con	  le	  relative	  quantità.	  

	  

Art.	  24.	  	  Eventuali	  lavori	  in	  economia	  
1.	   La	  contabilizzazione	  degli	  eventuali	   lavori	   in	  economia	  introdotti	   in	  sede	  di	  variante	  è	  effettuata	  con	  le	  modalità	  

previste	  dall’articolo	  179	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010,	  come	  segue:	  

a)	   per	   quanti	   riguarda	   i	   materiali	   applicando	   il	   ribasso	   contrattuale	   ai	   prezzi	   unitari	   determinati	   ai	   sensi	  
dell’articolo	  40;	  

b)	   per	  quanto	  riguarda	  i	  trasporti,	   i	  noli	  e	   il	  costo	  del	  personale	  o	  della	  manodopera,	  secondo	  i	  prezzi	  vigenti	  al	  
momento	   della	   loro	   esecuzione,	   incrementati	   delle	   percentuali	   per	   spese	   generali	   e	   utili	   (qualora	   non	   già	  
comprese	   nei	   prezzi	   vigenti)	   ed	   applicando	   il	   ribasso	   contrattuale	   esclusivamente	   su	   queste	   due	   ultime	  
componenti.	  

2.	   Gli	  eventuali	  oneri	  per	  la	  sicurezza	  individuati	  in	  economia	  sono	  valutati	  senza	  alcun	  ribasso,	  fermo	  restando	  che	  
alle	  componenti	  stimate	  o	  contabilizzate	  in	  termini	  di	  manodopera,	  noli	  e	  trasporti,	  si	  applicano	  i	  prezzi	  vigenti	  al	  
momento	   della	   loro	   esecuzione	   incrementati	   delle	   percentuali	   per	   spese	   generali	   e	   utili	   nelle	  misure	   di	   cui	   al	  
comma	  3.	  

3.	   Ai	  fini	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  lettera	  b),	  le	  percentuali	  di	  incidenza	  delle	  spese	  generali	  e	  degli	  utili,	  sono	  determinate	  
nella	  misura	   prevista	   dalle	   analisi	   dei	   prezzi	   integranti	   il	   progetto	   a	   base	   di	   gara	   o,	   in	   assenza	   di	   queste,	   nelle	  
misure	  minime	  previste	  dall’articolo	  32,	  comma	  2,	  lettere	  b)	  e	  c),	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010.	  

	  

Art.	  25.	  	  Valutazione	  dei	  manufatti	  e	  dei	  materiali	  a	  piè	  d’opera	  
1.	   Non	  sono	  valutati	  i	  manufatti	  e	  i	  materiali	  a	  piè	  d’opera,	  ancorché	  accettati	  dalla	  direzione	  dei	  lavori.	  
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CAPO	  5.	  	  DISCIPLINA	  ECONOMICA	  
	  

Art.	  26.	  	  Divieto	  di	  anticipazione	  
1.	   Ai	  sensi	  dell'articolo	  5,	  comma	  1,	  del	  decreto-‐legge	  28	  marzo	  1997,	  n.	  79,	  convertito	  con	  modificazioni	  dalla	  legge	  

28	   maggio	   1997,	   n.	   140,	   e	   dell’articolo	   140,	   comma	   1,	   del	   d.P.R.	   n.	   207	   del	   2010,	   non	   è	   dovuta	   alcuna	  
anticipazione.	  	  

	  

Art.	  27.	  	  Pagamenti	  in	  acconto	  
1.	   Le	  rate	  di	  acconto	  sono	  dovute	  ogni	  qualvolta	  l’importo	  dei	  lavori	  eseguiti,	  contabilizzati	  ai	  sensi	  degli	  articoli	  22,	  

23,	  24	  e	  25,	  al	  netto	  del	  ribasso	  d’asta,	  comprensivi	  della	  quota	  relativa	  degli	  oneri	  per	  la	  sicurezza	  e	  al	  netto	  della	  
ritenuta	  di	  cui	  al	  comma	  2,	  e	  al	  netto	  dell’importo	  delle	  rate	  di	  acconto	  precedenti,	  raggiungono	  un	  importo	  non	  
inferiore	   al	   30	  %	   (trenta	   per	   cento).	   La	   rata	   di	   saldo	   non	   deve	   essere	   comunque	   inferiore	   al	   10%	  dell’importo	  
contrattuale.	  

2.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  4,	  comma	  3,	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010,	  a	  garanzia	  dell’osservanza	  delle	  norme	  in	  materia	  di	  
contribuzione	  previdenziale	  e	  assistenziale,	  sull’importo	  netto	  progressivo	  dei	  lavori	  è	  operata	  una	  ritenuta	  dello	  
0,50%	  (zero	  virgola	  cinquanta	  per	  cento),	  da	  liquidarsi,	  nulla	  ostando,	  in	  sede	  di	  conto	  finale.	  

3.	   Entro	  45	  (quarantacinque)	  giorni	  dal	  verificarsi	  delle	  condizioni	  di	  cui	  al	  comma	  1:	  

a)	   il	  direttore	  dei	  lavori	  redige	  la	  contabilità	  ed	  emette	  lo	  stato	  di	  avanzamento	  dei	  lavori,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  
194	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010,	  che	  deve	  recare	  la	  dicitura:	  «lavori	  a	  tutto	  il	  ……………………»	  con	  l’indicazione	  
della	  data	  di	  chiusura;	  

b)	   il	  R.U.P.	  emette	  il	  conseguente	  certificato	  di	  pagamento,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  195	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010,	  
che	  deve	  riportare	  esplicitamente	  il	  riferimento	  al	  relativo	  stato	  di	  avanzamento	  dei	  lavori	  di	  cui	  alla	  lettera	  
a),	  con	  l’indicazione	  della	  data	  di	  emissione.	  	  

4.	   La	   Stazione	   appaltante	   provvede	   al	   pagamento	   del	   predetto	   certificato	   entro	   i	   successivi	   30	   (trenta)	   giorni,	  
mediante	   emissione	   dell’apposito	   mandato	   e	   alla	   successiva	   erogazione	   a	   favore	   dell’appaltatore,	   previa	  
presentazione	  di	  regolare	  fattura	  fiscale,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  185	  del	  decreto	  legislativo	  18	  agosto	  2000,	  n.	  267.	  

5.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  141,	  comma	  3,	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010,	  qualora	  i	  lavori	  rimangano	  sospesi	  per	  un	  periodo	  
superiore	   a	   45	   (quarantacinque)	   giorni,	   per	   cause	   non	   dipendenti	   dall’appaltatore,	   si	   provvede	   alla	   redazione	  
dello	  stato	  di	  avanzamento	  e	  all’emissione	  del	  certificato	  di	  pagamento,	  prescindendo	  dall’importo	  minimo	  di	  cui	  
al	  comma	  1.	  

6.	   In	  deroga	  alla	  previsione	  del	  comma	  1,	  qualora	  i	   lavori	  eseguiti	  raggiungano	  un	  importo	  pari	  o	  superiore	  al	  90%	  
(novanta	   per	   cento)	   dell’importo	   contrattuale,	   può	   essere	   emesso	   uno	   stato	   di	   avanzamento	   per	   un	   importo	  
inferiore	   a	   quello	  minimo	   previsto	   allo	   stesso	   comma	   1,	   ma	   non	   superiore	   al	   95%	   (novantacinque	   per	   cento)	  
dell’importo	  contrattuale.	  Non	  può	  essere	  emesso	  alcun	  stato	  di	  avanzamento	  quando	  la	  differenza	  tra	  l’importo	  
contrattuale	  e	  i	  certificati	  di	  pagamento	  già	  emessi	  sia	  inferiore	  al	  10	  %	  (dieci	  per	  cento)	  dell’importo	  contrattuale	  
medesimo.	  L’importo	  residuo	  dei	   lavori	  è	  contabilizzato	  nel	  conto	  finale	  e	   liquidato	  ai	  sensi	  dell’articolo	  28.	  Per	  
importo	   contrattuale	   si	   intende	   l’importo	   del	   contratto	   originario	   eventualmente	   adeguato	   in	   base	   all’importo	  
degli	  atti	  di	  sottomissione	  approvati.	  

7.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  48-‐bis	  del	  d.P.R.	  29	  settembre	  1973,	  n.	  602,	  come	  introdotto	  dall’articolo	  2,	  comma	  9,	  della	  
legge	  24	  novembre	  2006,	  n.	   286,	   e	  dell’articolo	  118,	   commi	  3	  e	  6,	   del	  Codice	  dei	   contratti,	   l’emissione	  di	  ogni	  
certificato	  di	  pagamento	  è	  subordinata:	  

a)	   all’acquisizione	  del	  DURC	  dell’appaltatore,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  53,	  comma	  2;	  	  

b)	   qualora	  l’appaltatore	  abbia	  stipulato	  contratti	  di	  subappalto,	  che	  siano	  state	  trasmesse	  le	  fatture	  quietanziate	  
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del	  subappaltatore	  o	  del	  cottimista	  entro	  il	  termine	  di	  20	  (venti)	  giorni	  dal	  pagamento	  precedente;	  

c)	   all’ottemperanza	  alle	  prescrizioni	  di	  cui	  all’articolo	  66	  in	  materia	  di	  tracciabilità	  dei	  pagamenti;	  

d)	   all’accertamento,	   da	   parte	   della	   Stazione	   appaltante,	   che	   il	   beneficiario	   non	   sia	   inadempiente	   all'obbligo	   di	  
versamento	  derivante	  dalla	  notifica	  di	  una	  o	  più	   cartelle	  di	  pagamento	  per	  un	  ammontare	   complessivo	  pari	  
almeno	   all’importo	   da	   corrispondere	   con	   le	   modalità	   di	   cui	   al	   d.m.	   18	   gennaio	   2008,	   n.	   40.	   In	   caso	   di	  
inadempimento	   accertato,	   il	   pagamento	   è	   sospeso	   e	   la	   circostanza	   è	   segnalata	   all'agente	   della	   riscossione	  
competente	  per	  territorio,	  ai	  fini	  dell'esercizio	  dell'attività	  di	  riscossione	  delle	  somme	  iscritte	  a	  ruolo.	  

8.	   In	   caso	   di	   ritardo	   nel	   pagamento	   delle	   retribuzioni	   dovute	   al	   personale	   dipendente	   dell'appaltatore,	   dei	  
subappaltatori	  o	  dei	  soggetti	   titolari	  di	  subappalti	  e	  cottimi,	   impiegato	  nel	  cantiere,	   il	  R.U.P.	   invita	  per	   iscritto	   il	  
soggetto	   inadempiente,	   ed	   in	   ogni	   caso	   l’appaltatore,	   a	   provvedere	   entro	   15	   (quindici)	   giorni.	   Decorso	  
infruttuosamente	  il	  suddetto	  termine	  senza	  che	  sia	  stata	  contestata	  formalmente	  e	  motivatamente	  la	  fondatezza	  
della	  richiesta,	  la	  Stazione	  appaltante	  	  provvede	  alla	  liquidazione	  del	  certificato	  di	  pagamento	  di	  cui	  al	  comma	  5,	  
trattenendo	  una	  somma	  corrispondente	  ai	   crediti	   vantati	  dal	  personale	  dipendente,	  ai	   fini	  di	   cui	  all’articolo	  52,	  
comma	  2.	  

	  

Art.	  28.	  	  Pagamenti	  a	  saldo	  
1.	   Il	  conto	  finale	  dei	  lavori	  è	  redatto	  entro	  tre	  mesi	  dalla	  data	  della	  loro	  ultimazione,	  accertata	  con	  apposito	  verbale;	  

è	  sottoscritto	  dal	  direttore	  di	  lavori	  e	  trasmesso	  al	  R.U.P.;	  col	  conto	  finale	  è	  accertato	  e	  proposto	  l’importo	  della	  
rata	   di	   saldo,	   qualunque	   sia	   il	   suo	   ammontare,	   la	   cui	   liquidazione	   definitiva	   ed	   erogazione	   è	   subordinata	  
all’emissione	  del	  certificato	  di	  cui	  al	  comma	  3	  e	  alle	  condizioni	  di	  cui	  al	  comma	  4.	  

2.	   Il	   conto	   finale	   dei	   lavori	   deve	   essere	   sottoscritto	   dall’appaltatore,	   su	   richiesta	   del	   R.U.P.,	   entro	   il	   termine	  
perentorio	  di	  15	  (quindici)	  giorni;	  se	  l'appaltatore	  non	  firma	  il	  conto	  finale	  nel	  termine	  indicato,	  o	  se	  lo	  firma	  senza	  
confermare	  le	  domande	  già	  formulate	  nel	  registro	  di	  contabilità,	  il	  conto	  finale	  si	  ha	  come	  da	  lui	  definitivamente	  
accettato.	  Il	  R.U.P.	  formula	  in	  ogni	  caso	  una	  sua	  relazione	  al	  conto	  finale.	  

3.	   La	   rata	   di	   saldo,	   unitamente	   alle	   ritenute	   di	   cui	   all’articolo	   27,	   comma	   2,	   nulla	   ostando,	   è	   pagata	   entro	   90	  
(novanta)	  giorni	  dopo	  l’avvenuta	  emissione	  del	  certificato	  di	  collaudo	  provvisorio	  previa	  presentazione	  di	  regolare	  
fattura	  fiscale,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  185	  del	  decreto	  legislativo	  18	  agosto	  2000,	  n.	  267.	  

4.	   Il	  pagamento	  della	  rata	  di	  saldo	  non	  costituisce	  presunzione	  di	  accettazione	  dell’opera,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  1666,	  
secondo	  comma,	  del	  codice	  civile.	  

5.	   Il	   pagamento	   della	   rata	   di	   saldo	   è	   disposto	   solo	   a	   condizione	   che	   l’appaltatore	   presenti	   apposita	   garanzia	  
fideiussoria	  ai	  sensi	  dell'articolo	  141,	  comma	  9,	  del	  Codice	  dei	  contratti	  e	  dell’articolo	  124,	  comma	  3,	  del	  d.P.R.	  n.	  
207	  del	  2010,	  emessa	  nei	  termini	  e	  alle	  condizioni	  che	  seguono:	  	  

a)	   un	   importo	   garantito	   almeno	  pari	   all’importo	   della	   rata	   di	   saldo,	  maggiorato	   dell’I.V.A.	   all’aliquota	   di	   legge,	  
maggiorato	  altresì	  del	  tasso	  legale	  di	  interesse	  applicato	  al	  periodo	  di	  due	  anni;	  

b)	   efficacia	  dalla	  data	  di	  erogazione	  della	  rata	  di	  saldo	  con	  estinzione	  due	  anni	  dopo	  l’emissione	  del	  certificato	  di	  
collaudo	  provvisorio;	  	  

c)	   prestata	  con	  atto	  di	   fideiussione	   rilasciato	  da	  una	  banca	  o	  da	  un	   intermediario	   finanziario	  autorizzato	  o	  con	  
polizza	  fideiussoria	  rilasciata	  da	  impresa	  di	  assicurazione,	  conforme	  alla	  scheda	  tecnica	  1.4,	  allegata	  al	  decreto	  
ministeriale	  12	  marzo	  2004,	  n.	  123,	  in	  osservanza	  delle	  clausole	  di	  cui	  allo	  schema	  tipo	  1.4	  allegato	  al	  predetto	  
decreto.	  

6.	   Salvo	   quanto	   disposto	   dall’articolo	   1669	   del	   codice	   civile,	   l’appaltatore	   risponde	   per	   la	   difformità	   ed	   i	   vizi	  
dell’opera,	   ancorché	   riconoscibili,	   purché	   denunciati	   dalla	   Stazione	   appaltante	   entro	   24	   (ventiquattro)	   mesi	  
dall’ultimazione	  dei	  lavori	  riconosciuta	  e	  accettata.	  

7.	   L’appaltatore	  e	  il	  direttore	  dei	  lavori	  devono	  utilizzare	  la	  massima	  diligenza	  e	  professionalità,	  nonché	  improntare	  
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il	  proprio	  comportamento	  a	  buona	  fede,	  al	  fine	  di	  evidenziare	  tempestivamente	  i	  vizi	  e	  i	  difetti	  riscontabili	  nonché	  
le	  misure	  da	  adottare	  per	  il	  loro	  rimedio.	  

8.	   Al	  pagamento	  della	  rata	  a	  saldo	  si	  applicano	  le	  condizioni	  di	  cui	  all’articolo	  27,	  commi	  7	  e	  8. 

	  

Art.	  29.	  	  Ritardi	  nel	  pagamento	  delle	  rate	  di	  acconto	  
1.	   Non	  sono	  dovuti	   interessi	  per	   i	  primi	  45	   (quarantacinque)	  giorni	   intercorrenti	   tra	   il	   verificarsi	  delle	  condizioni	  e	  

delle	  circostanze	  per	  l’emissione	  del	  certificato	  di	  pagamento	  ai	  sensi	  dell’articolo	  31	  e	  la	  sua	  effettiva	  emissione	  e	  
messa	  a	  disposizione	  della	  Stazione	  appaltante	  per	  la	  liquidazione;	  trascorso	  tale	  termine	  senza	  che	  sia	  emesso	  il	  
certificato	  di	  pagamento,	  sono	  dovuti	  all’appaltatore	  gli	  interessi	  legali	  per	  i	  primi	  60	  (sessanta)	  giorni	  di	  ritardo;	  
trascorso	   infruttuosamente	   anche	   questo	   termine	   spettano	   all’appaltatore	   gli	   interessi	   di	   mora	   nella	   misura	  
stabilita	  con	  apposito	  decreto	  ministeriale	  di	  cui	  all’articolo	  133,	  comma	  1,	  del	  Codice	  dei	  contratti.	  

2.	   Non	  sono	  dovuti	  interessi	  per	  i	  primi	  30	  (trenta)	  giorni	  intercorrenti	  tra	  l’emissione	  del	  certificato	  di	  pagamento	  e	  
il	  suo	  effettivo	  pagamento	  a	  favore	  dell’appaltatore;	  trascorso	  tale	  termine	  senza	  che	  la	  Stazione	  appaltante	  abbia	  
provveduto	  al	  pagamento,	  sono	  dovuti	  all’appaltatore	  gli	  interessi	  legali	  per	  i	  primi	  60	  (sessanta)	  giorni	  di	  ritardo;	  
trascorso	   infruttuosamente	   anche	   questo	   termine	   spettano	   all’appaltatore	   gli	   interessi	   di	   mora	   nella	   misura	  
stabilita	  con	  apposito	  decreto	  ministeriale	  di	  cui	  all’articolo	  133,	  comma	  1,	  del	  Codice	  dei	  contratti.	  

3.	   Il	  pagamento	  degli	  interessi	  avviene	  d’ufficio	  in	  occasione	  del	  pagamento,	  in	  acconto	  o	  a	  saldo,	  immediatamente	  
successivo,	  senza	  necessità	  di	  domande	  o	  riserve;	  il	  pagamento	  dei	  predetti	  interessi	  prevale	  sul	  pagamento	  delle	  
somme	  a	  titolo	  di	  esecuzione	  dei	  lavori.	  

4.	   E’	  facoltà	  dell’appaltatore,	  trascorsi	  i	  termini	  di	  cui	  ai	  commi	  precedenti,	  oppure	  nel	  caso	  in	  cui	  l'ammontare	  delle	  
rate	  di	  acconto,	  per	   le	  quali	  non	  sia	  stato	  tempestivamente	  emesso	  il	  certificato	  o	   il	   titolo	  di	  spesa,	  raggiunga	   il	  
quarto	  dell'importo	  netto	  contrattuale,	  di	  agire	  ai	  sensi	  dell'articolo	  1460	  del	  codice	  civile,	  rifiutando	  di	  adempiere	  
alle	  proprie	  obbligazioni	  se	  la	  Stazione	  appaltante	  non	  provveda	  contemporaneamente	  al	  pagamento	  integrale	  di	  
quanto	  maturato;	  in	  alternativa,	  è	  facoltà	  dell’appaltatore,	  previa	  costituzione	  in	  mora	  della	  Stazione	  appaltante,	  
promuovere	  il	  giudizio	  arbitrale	  per	  la	  dichiarazione	  di	  risoluzione	  del	  contratto,	  trascorsi	  60	  (sessanta)	  giorni	  dalla	  
data	  della	  predetta	  costituzione	  in	  mora,	  in	  applicazione	  dell’articolo	  133,	  comma	  1,	  del	  Codice	  dei	  contratti.	  

5.	   Per	  ogni	  altra	  condizione	  trova	  applicazione	  l’articolo	  144	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010. 

	  

Art.	  30.	  	  Ritardi	  nel	  pagamento	  della	  rata	  di	  saldo	  
1.	   Per	   il	   pagamento	   della	   rata	   di	   saldo	   in	   ritardo	   rispetto	   al	   termine	   stabilito	   all'articolo	   28,	   comma	   3,	   per	   causa	  

imputabile	  alla	  Stazione	  appaltante,	  sulle	  somme	  dovute	  decorrono	  gli	  interessi	  legali.	  	  

2.	   Qualora	   il	   ritardo	   nelle	   emissioni	   dei	   certificati	   o	   nel	   pagamento	   delle	   somme	  dovute	   a	   saldo	   si	   protragga	   per	  
ulteriori	  60	  (sessanta)	  giorni,	  oltre	  al	  termine	  stabilito	  al	  comma	  1,	  sulle	  stesse	  somme	  sono	  dovuti	  gli	  interessi	  di	  
mora.	  

	  

Art.	  31.	  	  Revisione	  prezzi	  e	  adeguamento	  del	  corrispettivo	  
1.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  133,	  commi	  2	  e	  3	  del	  Codice	  dei	  contratti,	  è	  esclusa	  qualsiasi	  revisione	  dei	  prezzi	  e	  non	  trova	  

applicazione	  l’articolo	  1664,	  primo	  comma,	  del	  codice	  civile.	  

2.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  133,	  commi	  4,	  5,	  6	  e	  7,	  del	  Codice	  dei	  contratti,	   in	  deroga	  a	  quanto	  previsto	  dal	  comma	  1,	  
qualora	   il	   prezzo	   di	   singoli	  materiali	   da	   costruzione,	   per	   effetto	   di	   circostanze	   eccezionali,	   subisca	   variazioni	   in	  
aumento	   o	   in	   diminuzione,	   superiori	   al	   10%	   (dieci	   per	   cento)	   rispetto	   al	   prezzo	   rilevato	   dal	   Ministero	   delle	  
infrastrutture	   e	   dei	   trasporti	   nell'anno	   di	   presentazione	   dell'offerta	   con	   apposito	   decreto,	   si	   fa	   luogo	   a	  
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compensazioni,	   in	  aumento	  o	   in	  diminuzione,	  per	   la	  metà	  della	  percentuale	  eccedente	   il	  10%	  (dieci	  per	  cento),	  
alle	  seguenti	  condizioni:	  

a)	   le	  compensazioni	  in	  aumento	  sono	  ammesse	  con	  il	  limite	  di	  importo	  costituito	  da:	  

a.1)	   somme	  appositamente	  accantonate	  per	  imprevisti,	  nel	  quadro	  economico	  dell’intervento,	   in	  misura	  non	  
inferiore	  all'1%	  (uno	  per	  cento)	  dell'importo	  dei	   lavori,	  al	  netto	  di	  quanto	  già	  eventualmente	  impegnato	  
contrattualmente	  per	  altri	  scopi	  o	  con	  altri	  soggetti;	  

a.2)	   eventuali	   altre	   somme	   a	   disposizione	   della	   stazione	   appaltante	   per	   lo	   stesso	   intervento	   nei	   limiti	   della	  
relativa	  autorizzazione	  di	  spesa;	  

a.3)	   somme	  derivanti	  dal	  ribasso	  d'asta,	  qualora	  non	  ne	  sia	  stata	  prevista	  una	  diversa	  destinazione;	  

a.4)	   somme	  disponibili	   relative	  ad	  altri	   interventi	  ultimati	  di	   competenza	  della	   stazione	  appaltante	  nei	   limiti	  
della	  residua	  spesa	  autorizzata	  e	  disponibile;	  

b)	   all’infuori	   di	   quanto	   previsto	   dalla	   lettera	   a),	   non	   possono	   essere	   assunti	   o	   utilizzati	   impegni	   di	   spesa	  
comportanti	  nuovi	  o	  maggiori	  oneri	  per	  la	  stazione	  appaltante;	  

c)	   la	  compensazione	  è	  determinata	  applicando	   la	  metà	  della	  percentuale	  di	  variazione	  che	  eccede	   il	  10%	  (dieci	  
per	   cento)	   al	   prezzo	   dei	   singoli	   materiali	   da	   costruzione	   impiegati	   nelle	   lavorazioni	   contabilizzate	   nell'anno	  
solare	  precedente	  al	  decreto	  ministeriale,	  nelle	  quantità	  accertate	  dal	  Direttore	  dei	  lavori;	  

d)	   le	   compensazioni	   sono	   liquidate	   senza	  necessità	   di	   iscrizione	  di	   riserve	  ma	  a	   semplice	   richiesta	  di	   una	  delle	  
parti,	   accreditando	   o	   addebitando	   il	   relativo	   importo,	   a	   seconda	   del	   caso,	   ogni	   volta	   che	   siano	  maturate	   le	  
condizioni	  di	  cui	  al	  presente	  comma,	  entro	  i	  successivi	  60	  (sessanta)	  giorni,	  a	  cura	  della	  direzione	  lavori	  qualora	  
non	  sia	  ancora	  stato	  emesso	  il	  certificato	  di	  collaudo	  provvisorio,	  a	  cura	  del	  R.U.P.	  in	  ogni	  altro	  caso;	  

3.	   Fermo	   restando	   quanto	   previsto	   al	   comma	   2,	   qualora,	   per	   cause	   non	   imputabili	   all’appaltatore,	   la	   durata	   dei	  
lavori	  si	  protragga	  fino	  a	  superare	  i	  due	  anni	  dal	  loro	  inizio,	  al	  contratto	  si	  applica	  il	  prezzo	  chiuso,	  consistente	  nel	  
prezzo	  dei	  lavori	  al	  netto	  del	  ribasso	  d’asta,	  aumentato	  di	  una	  percentuale,	  determinata	  con	  decreto	  ministeriale,	  
da	   applicarsi,	   nel	   caso	   in	   cui	   la	   differenza	   tra	   il	   tasso	   di	   inflazione	   reale	   e	   il	   tasso	   di	   inflazione	   programmato	  
nell’anno	  precedente	  sia	  superiore	  al	  2%	  (due	  per	  cento),	  all’importo	  dei	  lavori	  ancora	  da	  eseguire	  per	  ogni	  anno	  
intero	  previsto	  per	  l’ultimazione	  dei	  lavori	  stessi.	  	  

4.	   La	  compensazione	  dei	  prezzi	  di	  cui	  al	  comma	  2	  o	  l’applicazione	  dell’aumento	  sul	  prezzo	  chiuso	  di	  cui	  al	  comma	  3,	  
deve	   essere	   richiesta	   dall’appaltatore,	   con	   apposita	   istanza,	   entro	   60	   (sessanta)	   giorni	   dalla	   pubblicazione	   in	  
Gazzetta	  dei	  relativi	  decreti	  ministeriali.	  Trascorso	  il	  predetto	  termine	  decade	  ogni	  diritto	  alla	  compensazione	  dei	  
prezzi	  di	  cui	  al	  comma	  2	  e	  all’applicazione	  dell’aumento	  sul	  prezzo	  chiuso	  di	  cui	  al	  comma	  3. 

	  

Art.	  32.	  	  Anticipazione	  del	  pagamento	  di	  taluni	  materiali	  
1.	   Non	  è	  prevista	  l’anticipazione	  del	  pagamento	  sui	  materiali	  o	  su	  parte	  di	  essi.	  

	  

Art.	  33.	  	  Cessione	  del	  contratto	  e	  cessione	  dei	  crediti	  
1.	   E’	  vietata	  la	  cessione	  del	  contratto	  sotto	  qualsiasi	  forma;	  ogni	  atto	  contrario	  è	  nullo	  di	  diritto.	  

2.	   E’	  ammessa	  la	  cessione	  dei	  crediti,	  ai	  sensi	  del	  combinato	  disposto	  dell’articolo	  117	  del	  Codice	  dei	  contratti	  e	  della	  
legge	   21	   febbraio	   1991,	   n.	   52,	   a	   condizione	   che	   il	   cessionario	   sia	   un	   istituto	   bancario	   o	   un	   intermediario	  
finanziario	  iscritto	  nell’apposito	  Albo	  presso	  la	  Banca	  d’Italia	  e	  che	  il	  contratto	  di	  cessione,	  in	  originale	  o	  in	  copia	  
autenticata,	   sia	   trasmesso	   alla	   Stazione	   appaltante	   prima	   o	   contestualmente	   al	   certificato	   di	   pagamento	  
sottoscritto	  dal	  R.U.P. 
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CAPO	  6.	  	  CAUZIONI	  	  E	  	  GARANZIE	  
	  

Art.	  34.	  	  Cauzione	  provvisoria	  
1.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  75,	  commi	  1	  e	  2,	  del	  Codice	  dei	  contratti,	  agli	  offerenti	  è	  richiesta	  una	  cauzione	   provvisoria	  

con	  le	  modalità	  e	  alle	  condizioni	  cui	  al	  bando	  di	  gara	  e	  al	  disciplinare	  di	  gara	  /	  alla	  lettera	  di	  invito.	  

	  

Art.	  35.	  	  Cauzione	  definitiva	  
1.	   Ai	   sensi	   dell’articolo	   113,	   comma	   1,	   del	   Codice	   dei	   contratti,	   e	   dell’articolo	   123	   del	   d.P.R.	   n.	   207	   del	   2010,	   è	  

richiesta	  una	  garanzia	   fideiussoria	   a	   titolo	   di	   cauzione	   definitiva,	   pari	   al	   10%	   (dieci	   per	   cento)	   dell’importo	  
contrattuale;	  qualora	  l’aggiudicazione	  sia	  fatta	  in	  favore	  di	  un'offerta	  inferiore	  all’importo	  a	  base	  d’asta	  in	  misura	  
superiore	   al	   10%	   (dieci	   per	   cento),	   la	   garanzia	   fideiussoria	   è	   aumentata	   di	   tanti	   punti	   percentuali	   quanti	   sono	  
quelli	  eccedenti	   il	  10%	  (dieci	  per	  cento);	  qualora	  il	  ribasso	  sia	  superiore	  al	  20%	  (venti	  per	  cento),	   l'aumento	  è	  di	  
due	  punti	  percentuali	  per	  ogni	  punto	  di	  ribasso	  eccedente	  la	  predetta	  misura	  percentuale.	  

2.	   La	   cauzione	  definitiva	  potrà	   inoltre	  essere	   costituita,	   ai	   sensi	   dell'art.	   6	  della	   legge	  10	  dicembre	  1981,	  n.741,	   e	  
nell'osservanza	  delle	  disposizioni	  contenute	  nella	  legge	  10	  giugno	  1982,	  n.	  348,	  mediante	  fidejussione	  bancaria	  o	  
polizza	  assicurativa,	  rilasciata	  da	  imprese	  di	  assicurazione	  regolarmente	  autorizzate	  all'esercizio	  del	  ramo	  cauzioni	  
ai	  sensi	  del	  T.U.	  	  delle	  leggi	  sull'esercizio	  delle	  assicurazioni	  private,	  approvato	  con	  D.P.R.	  13	  febbraio	  1959,	  n.	  449.	  
Essa	  deve	  essere	  sottoscritta	  dal	  direttore	  di	  agenzia	  ed	  accompagnata	  da	  copia	  fotostatica	  del	  documento	  di	  
identità	  del	  sottoscrittore,	  dovrà	  essere	  allegata	   	   	  una	  certificazione	  del	  direttore	  di	  agenzia	   in	  cui	  dichiari	  gli	  
estremi	  della	  procura	  in	  virtù	  della	  quale	  lo	  stesso	  risulta	  autorizzato	  a	  firmare	  polizze	  fidejussorie	  assicurative;	  
dovrà	   contenere	   inoltre	   la	   rinuncia	   del	   fideiussore	   sia	   al	   beneficio	   della	   preventiva	   escussione	   del	   garantito	  
(art.1944	  c.c.),	   la	   rinuncia	  all’eccezione	  di	   cui	  all’art.1957	  c.2	  del	  Codice	  Civile,	  oltre	   l’impegno	  del	  medesimo	  
fideiussore	  a	  rendere	  operativa	  la	  garanzia	  entro	  15	  giorni	  a	  semplice	  richiesta	  scritta	  della	  stazione	  appaltante.	  

3.	   La	  garanzia	  è	  progressivamente	  svincolata	  a	  misura	  dell'avanzamento	  dell'esecuzione,	  nel	  limite	  massimo	  del	  75%	  
(settantacinque	  per	  cento)	  dell'iniziale	  importo	  garantito;	  lo	  svincolo	  è	  automatico,	  senza	  necessità	  di	  benestare	  
del	  committente,	  con	  la	  sola	  condizione	  della	  preventiva	  consegna	  all'istituto	  garante,	  da	  parte	  dell'appaltatore	  o	  
del	  concessionario,	  degli	  stati	  di	  avanzamento	  dei	  lavori	  o	  di	  analogo	  documento,	  in	  originale	  o	  in	  copia	  autentica,	  
attestanti	  l'avvenuta	  esecuzione.	  

4.	   La	   garanzia,	   per	   il	   rimanente	   ammontare	   residuo	   del	   25%	   (venticinque	   per	   cento),	   cessa	   di	   avere	   effetto	   ed	   è	  
svincolata	   automaticamente	   all'emissione	   del	   certificato	   di	   collaudo	   provvisorio;	   lo	   svincolo	   e	   l’estinzione	  
avvengono	  di	  diritto,	   senza	  necessità	  di	  ulteriori	  atti	   formali,	   richieste,	  autorizzazioni,	  dichiarazioni	   liberatorie	  o	  
restituzioni.	  	  

5.	   La	  Stazione	  appaltante	  può	  avvalersi	  della	  garanzia	  fideiussoria,	  parzialmente	  o	  totalmente,	  per	  le	  spese	  dei	  lavori	  
da	   eseguirsi	   d’ufficio	   nonché	   per	   il	   rimborso	   delle	   maggiori	   somme	   pagate	   durante	   l’appalto	   in	   confronto	   ai	  
risultati	   della	   liquidazione	   finale;	   l’incameramento	   della	   garanzia	   avviene	   con	   atto	   unilaterale	   della	   Stazione	  
appaltante	  senza	  necessità	  di	  dichiarazione	  giudiziale,	  fermo	  restando	  il	  diritto	  dell’appaltatore	  di	  proporre	  azione	  
innanzi	  l’autorità	  giudiziaria	  ordinaria.	  

6.	   La	  garanzia	  fideiussoria	  è	  tempestivamente	  reintegrata	  nella	  misura	  legale	  di	  cui	  al	  combinato	  disposto	  dei	  commi	  
1	  e	  3	  qualora,	  in	  corso	  d’opera,	  sia	  stata	  incamerata,	  parzialmente	  o	  totalmente,	  dalla	  Stazione	  appaltante;	  in	  caso	  
di	  variazioni	  al	  contratto	  per	  effetto	  di	  successivi	  atti	  di	  sottomissione,	  la	  medesima	  garanzia	  può	  essere	  ridotta	  in	  
caso	  di	   riduzione	  degli	   importi	  contrattuali,	  mentre	  non	  è	   integrata	   in	  caso	  di	  aumento	  degli	   stessi	   importi	   fino	  
alla	  concorrenza	  di	  un	  quinto	  dell’importo	  originario.	  

7.	   Ai	   sensi	   dell’articolo	   146,	   comma	   1,	   del	   d.P.R.	   n.	   207	   del	   2010,	   in	   caso	   di	   raggruppamento	   temporaneo	   o	   di	  
consorzio	   ordinario	   la	   garanzia	   è	   prestata	   dall’impresa	   mandataria	   in	   nome	   e	   per	   conto	   di	   tutti	   i	   concorrenti	  
raggruppati	  con	  responsabilità	  solidale	  ai	  sensi	  dell'articolo	  37,	  comma	  5,	  del	  Codice	  dei	  contratti.	  
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8.	  Ai	  sensi	  dell’articolo	  113,	  comma	  4,	  del	  Codice	  dei	  contatti,	  la	  mancata	  costituzione	  della	  garanzia	  di	  cui	  al	  comma	  
1	  determina	  la	  decadenza	  dell'affidamento	  e	  l'acquisizione	  della	  cauzione	  provvisoria	  di	  cui	  all'articolo	  34	  da	  parte	  
della	  Stazione	  appaltante,	  che	  aggiudica	  l'appalto	  al	  concorrente	  che	  segue	  nella	  graduatoria. 

	  

Art.	  36.	  	  Riduzione	  delle	  garanzie	  
1.	   Ai	  sensi	  degli	  articoli	  40,	  comma	  7,	  e	  75,	  comma	  7,	  del	  Codice	  dei	  contratti,	  l'importo	  della	  cauzione	  provvisoria	  di	  

cui	   all’articolo	   34	   e	   l'importo	   della	   garanzia	   fideiussoria	   di	   cui	   all’articolo	   35	   sono	   ridotti	   al	   50	   per	   cento	   per	   i	  
concorrenti	  ai	  quali	  sia	  stata	  rilasciata,	  da	  organismi	  accreditati	  ai	  sensi	  delle	  norme	  europee	  della	  serie	  UNI	  CEI	  
EN	  ISO/IEC	  17000,	   la	  certificazione	  del	  sistema	  di	  qualità	  conforme	  alle	  norme	  europee	  della	  serie	  europea	  UNI	  
CEI	  ISO	  9001:2008,	  di	  cui	  agli	  articoli	  3,	  comma	  1,	   lettera	  mm)	  e	  63,	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010.	  La	  certificazione	  
deve	  essere	  stata	  rilasciata	  per	  il	  settore	  EA28	  e	  per	  le	  categorie	  di	  pertinenza.	  

2.	   In	  caso	  di	  raggruppamento	  temporaneo	  o	  di	  consorzio	  ordinario	  di	  tipo	  orizzontale	  le	  riduzioni	  di	  cui	  al	  comma	  1	  
sono	   accordate	   qualora	   il	   possesso	   del	   requisito	   di	   cui	   al	   comma	   1	   sia	   comprovato	   da	   tutte	   le	   imprese	   in	  
raggruppamento.	  

3.	   In	  caso	  di	   raggruppamento	   temporaneo	  o	  di	   consorzio	  ordinario	  di	   tipo	  verticale	   le	   riduzioni	  di	   cui	  al	   comma	  1	  
sono	   accordate	   esclusivamente	   per	   le	   quote	   di	   incidenza	   delle	   lavorazioni	   appartenenti	   alle	   categorie	   assunte	  
integralmente	  da	   imprese	   in	   raggruppamento	   in	  possesso	  del	   requisito	  di	   cui	  al	   comma	  1;	   tale	  beneficio	  non	  è	  
frazionabile	  tra	  imprese	  che	  assumono	  lavorazioni	  appartenenti	  alla	  medesima	  categoria.	  

4.	   Il	  possesso	  del	  requisito	  di	  cui	  al	  comma	  1	  è	  comprovato	  dall’annotazione	  in	  calce	  alla	  attestazione	  SOA	  ai	  sensi	  
dell’articolo	  63,	  comma	  3,	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010.	  

5.	   In	  deroga	  a	  quanto	  previsto	  dal	  comma	  4,	  il	  possesso	  del	  requisito	  di	  cui	  al	  comma	  1	  può	  essere	  comprovato	  dalla	  
certificazione	   rilasciata	  dall’organismo	  accreditato	  qualora	   l’impresa,	   in	   relazione	  allo	   specifico	  appalto,	  non	   sia	  
tenuta	   al	   possesso	   dell’attestazione	   SOA	   in	   quanto	   assuntrice	   di	   lavori	   per	   i	   quali,	   in	   ragione	   dell’importo,	   sia	  
sufficiente	  la	  classifica	  II.	  	  

6.	   In	  caso	  di	  avvalimento	  del	  sistema	  di	  qualità	  ai	  sensi	  dell’articolo	  49	  del	  Codice	  dei	  contratti,	  per	  beneficiare	  della	  
riduzione	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  il	  requisito	  deve	  essere	  espressamente	  oggetto	  del	  contratto	  di	  avvalimento.	  	  

	  

Art.	  37.	  	  Obblighi	  assicurativi	  a	  carico	  dell’appaltatore	  
1.	   Ai	   sensi	   dell’articolo	   129,	   comma	   1,	   del	   Codice	   dei	   contratti,	   e	   dell’articolo	   125,	   del	   d.P.R.	   n.	   207	   del	   2010,	  

l’appaltatore	  è	  obbligato,	  contestualmente	  alla	  sottoscrizione	  del	  contratto	  e	  in	  ogni	  caso	  almeno	  10	  (dieci)	  giorni	  
prima	  della	  data	  prevista	  per	   la	  consegna	  dei	   lavori	  ai	   sensi	  dell’articolo	  13,	  a	  produrre	  una	  polizza	  assicurativa	  
che	   tenga	   indenne	   la	   Stazione	   appaltante	   da	   tutti	   i	   rischi	   di	   esecuzione	   e	   che	   preveda	   anche	   una	   garanzia	   di	  
responsabilità	   civile	   per	   danni	   causati	   a	   terzi	   nell’esecuzione	   dei	   lavori.	   La	   polizza	   assicurativa	   è	   prestata	   da	  
un’impresa	  di	  assicurazione	  autorizzata	  alla	  copertura	  dei	  rischi	  ai	  quali	  si	  riferisce	  l'obbligo	  di	  assicurazione.	  

2.	   La	  copertura	  delle	  predette	  garanzie	  assicurative	  decorre	  dalla	  data	  di	  consegna	  dei	  lavori	  e	  cessa	  alle	  ore	  24	  del	  
giorno	   di	   emissione	   del	   certificato	   di	   collaudo	   provvisorio	   e	   comunque	   decorsi	   12	   (dodici)	   mesi	   dalla	   data	   di	  
ultimazione	  dei	  lavori	  risultante	  dal	  relativo	  certificato;	  in	  caso	  di	  emissione	  del	  certificato	  di	  collaudo	  provvisorio	  
per	   parti	   determinate	   dell’opera,	   la	   garanzia	   cessa	   per	   quelle	   parti	   e	   resta	   efficace	   per	   le	   parti	   non	   ancora	  
collaudate;	  a	  tal	  fine	  l’utilizzo	  da	  parte	  della	  Stazione	  appaltante	  secondo	  la	  destinazione	  equivale,	  ai	  soli	  effetti	  
della	   copertura	   assicurativa,	   ad	  emissione	  del	   certificato	  di	   collaudo	  provvisorio.	   Il	   premio	  è	   stabilito	   in	  misura	  
unica	  e	  indivisibile	  per	  le	  coperture	  di	  cui	  ai	  commi	  3	  e	  4.	  Le	  garanzie	  assicurative	  sono	  efficaci	  anche	  in	  caso	  di	  
omesso	  o	  ritardato	  pagamento	  delle	  somme	  dovute	  a	   titolo	  di	  premio	  da	  parte	  dell'esecutore	   fino	  ai	  successivi	  
due	  mesi	  e	  devono	  essere	  prestate	  in	  conformità	  allo	  schema-‐tipo	  2.3	  allegato	  al	  d.m.	  n.	  123	  del	  2004.	  	  

3.	   La	  garanzia	  assicurativa	  contro	  tutti	  i	  rischi	  di	  esecuzione	  da	  qualsiasi	  causa	  determinati	  deve	  coprire	  tutti	  i	  danni	  subiti	  
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dalla	  Stazione	  appaltante	  a	  causa	  del	  danneggiamento	  o	  della	  distruzione	  totale	  o	  parziale	  di	  impianti	  e	  opere,	  anche	  
preesistenti,	  salvo	  quelli	  derivanti	  da	  errori	  di	  progettazione,	  insufficiente	  progettazione,	  azioni	  di	  terzi	  o	  cause	  di	  forza	  
maggiore;	  tale	  polizza	  deve	  essere	  stipulata	  nella	  forma	  «Contractors	  All	  Risks»	  	  (C.A.R.)	  e	  deve:	  

a)	   prevedere	  una	  somma	  assicurata	  non	  inferiore	  all’importo	  del	  contratto,	  cosi	  distinta:	  

partita	  	   1)	  per	  le	  opere	  oggetto	  del	  contratto:	  importo	  del	  contratto	  stesso,	  

	   2)	  per	  le	  opere	  preesistenti:	  Euro	  ___________________	  

	   3)	  per	  demolizioni	  e	  sgomberi:	  Euro	  ___________________	  

b)	   essere	   integrata	   in	   relazione	   alle	   somme	   assicurate	   in	   caso	   di	   approvazione	   di	   lavori	   aggiuntivi	   affidati	   a	  
qualsiasi	  titolo	  all’appaltatore.	  

4.	   La	  garanzia	  assicurativa	  di	  responsabilità	  civile	  per	  danni	  causati	  a	  terzi	  (R.C.T.)	  deve	  essere	   stipulata	   per	   una	  
somma	  assicurata	  (massimale/sinistro)	  non	  inferiore	  ad	  euro	  500.000,00.	  	  

5.	   Se	  il	  contratto	  di	  assicurazione	  prevede	  importi	  o	  percentuali	  di	  scoperto	  o	  di	  franchigia,	  queste	  condizioni:	  

a)	   in	  relazione	  all’assicurazione	  contro	  tutti	  i	  rischi	  di	  esecuzione	  di	  cui	  al	  comma	  3,	  tali	  franchigie	  o	  scoperti	  non	  
sono	  opponibili	  alla	  Stazione	  appaltante;	  	  

b)	   in	   relazione	   all’assicurazione	   di	   responsabilità	   civile	   di	   cui	   al	   comma	   4,	   tali	   franchigie	   o	   scoperti	   non	   sono	  
opponibili	  alla	  Stazione	  appaltante.	  

6.	   Le	  garanzie	  di	   cui	   ai	   commi	  3	  e	  4,	  prestate	  dall’appaltatore	   coprono	   senza	  alcuna	   riserva	  anche	   i	  danni	   causati	  
dalle	   imprese	   subappaltatrici	   e	   subfornitrici.	   Qualora	   l’appaltatore	   sia	   un	   raggruppamento	   temporaneo	   o	   un	  
consorzio	  ordinario,	  giusto	  il	  regime	  delle	  responsabilità	  solidale	  disciplinato	  dall’articolo	  37,	  comma	  5,	  del	  Codice	  
dei	   contratti,	   e	   dall’articolo	   128,	   comma	   1,	   del	   d.P.R.	   n.	   207	   del	   2010,	   la	   garanzia	   assicurativa	   è	   prestata	  
dall’impresa	  mandataria	  in	  nome	  e	  per	  conto	  di	  tutti	  i	  concorrenti	  raggruppati	  o	  consorziati.	  	  

	  

	  

CAPO	  	  7.	  	  DISPOSIZIONI	  PER	  L’ESECUZIONE	  

	  

Art.	  38.	  	  Variazione	  dei	  lavori	  
1.	   La	  Stazione	  appaltante	  si	  riserva	  la	  facoltà	  di	  introdurre	  nelle	  opere	  oggetto	  dell’appalto	  quelle	  varianti	  che	  a	  suo	  

insindacabile	   giudizio	   ritenga	   opportune,	   senza	   che	   per	   questo	   l’appaltatore	   possa	   pretendere	   compensi	  
all’infuori	  del	  pagamento	  a	  conguaglio	  dei	   lavori	  eseguiti	   in	  più	  o	   in	  meno	  con	   l’osservanza	  delle	  prescrizioni	  ed	  
entro	  i	  limiti	  stabiliti	  dagli	  articoli	  43,	  comma	  8,	  161	  e	  162	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010	  e	  dall'articolo	  132	  del	  Codice	  
dei	  contratti.	  	  

2.	   Non	  sono	  riconosciute	  varianti	  al	  progetto	  esecutivo,	  prestazioni	  e	  forniture	  extra	  contrattuali	  di	  qualsiasi	  genere,	  
eseguite	   senza	   preventivo	   ordine	   scritto	   della	   direzione	   lavori,	   recante	   anche	   gli	   estremi	   dell’approvazione	   da	  
parte	  della	  Stazione	  appaltante,	  ove	  questa	  sia	  prescritta	  dalla	  legge	  o	  dal	  regolamento.	  

3.	   Qualunque	   reclamo	   o	   riserva	   che	   l’appaltatore	   si	   credesse	   in	   diritto	   di	   opporre,	   deve	   essere	   presentato	   per	  
iscritto	   alla	   direzione	   lavori	   prima	   dell’esecuzione	   dell’opera	   oggetto	   della	   contestazione.	   Non	   sono	   prese	   in	  
considerazione	  domande	  di	  maggiori	   compensi	   su	  quanto	   stabilito	   in	   contratto,	   per	  qualsiasi	   natura	  o	   ragione,	  
qualora	  non	  vi	  sia	  accordo	  preventivo	  scritto	  prima	  dell’inizio	  dell’opera	  oggetto	  di	  tali	  richieste.	  

4.	   Non	   sono	   considerati	   varianti	   ai	   sensi	   del	   comma	   1	   gli	   interventi	   disposti	   dal	   direttore	   dei	   lavori	   per	   risolvere	  
aspetti	  di	  dettaglio,	  che	  siano	  contenuti	  entro	  un	  importo	  non	  superiore	  al	  5	  %	  (cinque	  per	  cento)	  delle	  categorie	  
di	   lavoro	   dell’appalto,	   come	   individuate	   nella	   tabella	   di	   cui	   all’articolo	   5,	   e	   che	   non	   comportino	   un	   aumento	  
dell’importo	  del	  contratto	  stipulato.	  
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5.	   Sono	   ammesse,	   nell’esclusivo	   interesse	   della	   Stazione	   appaltante,	   le	   varianti,	   in	   aumento	   o	   in	   diminuzione,	  
finalizzate	  al	  miglioramento	  dell’opera	  e	  alla	  sua	  funzionalità,	  sempre	  che	  non	  comportino	  modifiche	  sostanziali	  e	  
siano	  motivate	   da	   obbiettive	   esigenze	   derivanti	   da	   circostanze	   sopravvenute	   e	   imprevedibili	   al	  momento	   della	  
stipula	   del	   contratto.	   L’importo	   in	   aumento	   relativo	   a	   tali	   varianti	   non	   può	   superare	   il	   5%	   (cinque	   per	   cento)	  
dell’importo	  originario	  del	  contratto	  e	  deve	  trovare	  copertura	  nella	  somma	  stanziata	  per	  l’esecuzione	  dell’opera	  
al	  netto	  del	  50	  per	  cento	  degli	  eventuali	  ribassi	  d'asta	  conseguiti	  in	  sede	  di	  aggiudicazione.	  

6.	   Salvo	  i	  casi	  di	  cui	  ai	  commi	  4	  e	  5,	  è	  sottoscritto	  un	  atto	  di	  sottomissione	  quale	  appendice	  contrattuale,	  che	  deve	  
indicare	  le	  modalità	  di	  contrattazione	  e	  contabilizzazione	  delle	  lavorazioni	  in	  variante.	  

7.	   Non	   costituiscono	   variante,	   ai	   sensi	   dei	   commi	   precedenti,	   i	  maggiori	   costi	   dei	   lavori	   in	   economia	   introdotti	   in	  
sede	  di	  variante,	  causati	  dalla	  differenza	  tra	  i	  costi	  di	  cui	  all’articolo	  24,	  comma	  1,	  lettera	  b),	  vigenti	  al	  momento	  
dell’esecuzione	  dei	  predetti	  lavori	  in	  economica	  e	  i	  costi	  introdotti	  in	  sede	  di	  variante.	  Resta	  ferma	  la	  necessità	  del	  
preventivo	  accertamento	  della	  disponibilità	  delle	  risorse	  finanziarie	  necessarie	  da	  parte	  del	  RUP,	  su	  segnalazione	  
della	  direzione	  dei	  lavori,	  prima	  dell’avvio	  dei	  predetti	  lavori	  in	  economia	  e	  in	  ogni	  occasione	  della	  loro	  variazione	  
in	  aumento.	  

8.	   La	   variante	  deve	   comprendere,	  ove	   ritenuto	  necessario	  dal	   coordinatore	  per	   la	   sicurezza	   in	   fase	  di	   esecuzione,	  
l’adeguamento	  del	  piano	  di	  sicurezza	  e	  di	  coordinamento	  di	  cui	  all’articolo	  43,	  con	  i	  relativi	  costi	  non	  assoggettati	  
a	  ribasso,	  e	  con	  i	  conseguenti	  adempimenti	  di	  cui	  all’articolo	  44,	  nonché	  l’adeguamento	  dei	  piani	  operativi	  di	  cui	  
all’articolo	  45.	  	  

	  

Art.	  39.	  	  Varianti	  per	  errori	  od	  omissioni	  progettuali	  
1.	   Qualora,	   per	   il	  manifestarsi	   di	   errori	   od	  omissioni	   imputabili	   alle	   carenze	  del	   progetto	   esecutivo,	   si	   rendessero	  

necessarie	   varianti	   che	   possono	   pregiudicare,	   in	   tutto	   o	   in	   parte,	   la	   realizzazione	   dell’opera	   oppure	   la	   sua	  
utilizzazione,	  e	  che	  sotto	  il	  profilo	  economico	  eccedano	  il	  quinto	  dell’importo	  originario	  del	  contratto,	  la	  Stazione	  
appaltante	   procede	   alla	   risoluzione	   del	   contratto	   con	   indizione	   di	   una	   nuova	   gara	   alla	   quale	   è	   invitato	  
l’appaltatore	  originario.	  

2.	   In	  tal	  caso	  la	  risoluzione	  del	  contratto	  comporta	  il	  pagamento	  dei	  lavori	  eseguiti,	  dei	  materiali	  utili	  e	  del	  10%	  (dieci	  
per	  cento)	  dei	  lavori	  non	  eseguiti,	  fino	  a	  quattro	  quinti	  dell’importo	  del	  contratto	  originario.	  

3.	   I	  titolari	  dell’incarico	  di	  progettazione	  sono	  responsabili	  dei	  danni	  subiti	  dalla	  Stazione	  appaltante;	  si	  considerano	  
errore	   od	   omissione	   di	   progettazione	   l’inadeguata	   valutazione	   dello	   stato	   di	   fatto,	   la	   mancata	   od	   erronea	  
identificazione	  della	  normativa	  tecnica	  vincolante	  per	  la	  progettazione,	  il	  mancato	  rispetto	  dei	  requisiti	  funzionali	  
ed	  economici	  prestabiliti	  e	  risultanti	  da	  prova	  scritta,	  la	  violazione	  delle	  norme	  di	  diligenza	  nella	  predisposizione	  
degli	  elaborati	  	  progettuali.	  

4.	   Trova	  applicazione	  la	  disciplina	  di	  cui	  all’articolo	  54,	  commi	  4,	  5	  e	  6,	  in	  quanto	  compatibile. 

	  

Art.	  40.	  	  Prezzi	  applicabili	  ai	  nuovi	  lavori	  e	  nuovi	  prezzi	  
1.	   Le	  eventuali	  variazioni	  sono	  valutate	  mediante	  l'applicazione	  dei	  prezzi	  di	  cui	  all’elenco	  prezzi	  contrattuale	  come	  

determinati	  ai	  sensi	  dell’articolo	  3,	  comma	  3.	  

2.	   Se	  tra	  i	  prezzi	  di	  cui	  all’elenco	  prezzi	  contrattuale	  di	  cui	  al	  comma	  1	  non	  sono	  previsti	  prezzi	  per	  i	  lavori	  in	  variante,	  
si	   procede	   alla	   formazione	   di	   nuovi	   prezzi,	   mediante	   apposito	   verbale	   di	   concordamento,	   con	   i	   criteri	   di	   cui	  
all’articolo	  163	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010.	  
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CAPO	  	  8.	  	  DISPOSIZIONI	  IN	  MATERIA	  DI	  SICUREZZA 

	  

Art.	  41.	  	  Adempimenti	  preliminari	  in	  materia	  di	  sicurezza	  
1.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  90,	  comma	  9,	  e	  dell’allegato	  XVII	  al	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008,	   l’appaltatore	  deve	  trasmettere	  

alla	  Stazione	  appaltante,	  entro	  il	  termine	  prescritto	  da	  quest’ultima	  con	  apposita	  richiesta	  o,	  in	  assenza	  di	  questa,	  
entro	  30	  giorni	  dall’aggiudicazione	  definitiva	  e	  comunque	  prima	  della	  redazione	  del	  verbale	  di	  consegna	  dei	  lavori	  
qualora	  questi	  siano	  iniziati	  nelle	  more	  della	  stipula	  del	  contratto:	  	  

a)	   una	  dichiarazione	  dell'organico	  medio	  annuo,	  distinto	  per	  qualifica,	  corredata	  dagli	  estremi	  delle	  denunce	  dei	  
lavoratori	   effettuate	   all'Istituto	   nazionale	   della	   previdenza	   sociale	   (INPS),	   all'Istituto	   nazionale	   assicurazione	  
infortuni	  sul	  lavoro	  (INAIL)	  e	  alle	  casse	  edili;	  

b)	   una	  dichiarazione	  relativa	  al	  contratto	  collettivo	  stipulato	  dalle	  organizzazioni	  sindacali	  comparativamente	  più	  
rappresentative,	  applicato	  ai	  lavoratori	  dipendenti;	  

c)	   il	   certificato	   della	   Camera	   di	   Commercio,	   Industria,	   Artigianato	   e	   Agricoltura,	   in	   corso	   di	   validità,	   con	  
l’indicazione	   antimafia	   di	   cui	   agli	   articoli	   6	   e	   9	   del	   d.P.R.	   n.	   252	   del	   1998,	   oppure,	   in	   alternativa,	   ai	   fini	  
dell’acquisizione	  d’ufficio,	  l’indicazione	  della	  propria	  esatta	  ragione	  sociale,	  numeri	  di	  codice	  fiscale	  e	  di	  partita	  
IVA,	  numero	  REA;	  

d)	   i	  dati	  necessari	  all’acquisizione	  d’ufficio	  del	  DURC,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  53,	  comma	  2;	  	  

e)	   il	  documento	  di	  valutazione	  dei	  rischi	  di	  cui	  al	  combinato	  disposto	  degli	  articoli	  17,	  comma	  1,	  lettera	  a),	  e	  28,	  
commi	  1,	   1-‐bis,	   2	   e	   3,	   del	  Decreto	  n.	   81	  del	   2008.	  Ai	   sensi	   dell’articolo	   29,	   comma	  5,	   secondo	  periodo,	   del	  
Decreto	  n.	  81	  del	  2008,	  se	  l’impresa	  occupa	  fino	  a	  10	  lavoratori,	  la	  valutazione	  dei	  rischi,	  fino	  alla	  scadenza	  del	  
diciottesimo	  mese	   successivo	   alla	   data	   di	   entrata	   in	   vigore	   del	   decreto	   interministeriale	   di	   cui	   all'articolo	   6,	  
comma	   8,	   lettera	   f),	   del	   predetto	   Decreto	   n.	   81	   del	   2008	   e,	   comunque,	   non	   oltre	   il	   30	   giugno	   2012,	   la	  
valutazione	  dei	  rischi	  può	  essere	  autocertificata;	  

f)	   una	  dichiarazione	  di	  non	  essere	  destinatario	  di	  provvedimenti	  di	  sospensione	  o	  di	  interdizione	  di	  cui	  all’articolo	  
14	  del	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008.	  

2.	   Entro	   gli	   stessi	   termini	   di	   cui	   al	   comma	   1,	   l’appaltatore	   deve	   trasmettere	   al	   coordinatore	   per	   l’esecuzione	   il	  
nominativo	  e	  i	  recapiti:	  

a)	   del	  proprio	  Responsabile	  del	  servizio	  prevenzione	  e	  protezione	  di	  cui	  all’articolo	  31	  del	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008.	  

b)	   del	  proprio	  Medico	  competente	  di	  cui	  all’articolo	  38	  del	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008;	  

c)	   l’accettazione	   del	   piano	   di	   sicurezza	   e	   di	   coordinamento	   di	   cui	   all’articolo	   43,	   con	   le	   eventuali	   richieste	   di	  
adeguamento	  di	  cui	  all’articolo	  44;	  

d)	   il	  piano	  operativo	  di	  sicurezza	  di	  cui	  all’articolo	  45.	  

3.	   Gli	  adempimenti	  di	  cui	  ai	  commi	  1	  e	  2	  devono	  essere	  assolti:	  

a)	   dall’appaltatore,	  comunque	  organizzato	  anche	  nelle	   forme	  di	  cui	  alle	   lettere	  b),	  c),	  d)	  ed	  e),	  nonché,	  tramite	  
questi,	  dai	  subappaltatori;	  

b)	   dal	  consorzio	  di	  cooperative	  o	  di	  imprese	  artigiane,	  oppure	  dal	  consorzio	  stabile,	  di	  cui	  agli	  articoli	  34,	  comma	  
1,	  lettere	  b)	  e	  c),	  del	  Codice	  dei	  contratti,	  se	  il	  consorzio	  intende	  eseguire	  i	  lavori	  direttamente	  con	  la	  propria	  
organizzazione	  consortile;	  

c)	   dalla	   consorziata	   del	   consorzio	   di	   cooperative	   o	   di	   imprese	   artigiane,	   oppure	   del	   consorzio	   stabile,	   che	   il	  
consorzio	   ha	   indicato	   per	   l’esecuzione	   dei	   lavori	   ai	   sensi	   degli	   articoli	   37,	   comma	   7,	   e	   36,	   del	   Codice	   dei	  
contratti,	   se	   il	   consorzio	   è	   privo	   di	   personale	   deputato	   alla	   esecuzione	   dei	   lavori;	   qualora	   siano	   state	  
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individuate	   più	   imprese	   consorziate	   esecutrici	   dei	   lavori	   gli	   adempimenti	   devono	   essere	   assolti	   da	   tutte	   le	  
imprese	   consorziate	   indicate,	   per	   quanto	   di	   pertinenza	   di	   ciascuna	   di	   esse,	   per	   il	   tramite	   di	   una	   di	   esse	  
appositamente	  individuata,	  sempre	  che	  questa	  abbia	  espressamente	  accettato	  tale	  individuazione;	  

d)	   da	   tutte	   le	   imprese	   raggruppate,	   per	   quanto	   di	   pertinenza	   di	   ciascuna	   di	   esse,	   per	   il	   tramite	   dell’impresa	  
mandataria,	  se	  l’appaltatore	  è	  un	  raggruppamento	  temporaneo	  di	  cui	  all’articolo	  34,	  comma	  1,	  lettera	  d),	  del	  
Codice	   dei	   contratti;	   l’impresa	   affidataria,	   ai	   fini	   dell’articolo	   89,	   comma	   1,	   lettera	   i),	   del	   decreto	   81	   è	  
individuata	  nella	  mandataria,	  come	  risultante	  dell’atto	  di	  mandato;	  

e)	   da	   tutte	   le	   imprese	   consorziate,	   per	   quanto	   di	   pertinenza	   di	   ciascuna	   di	   esse,	   per	   il	   tramite	   dell’impresa	  
individuata	   con	   l’atto	   costitutivo	   o	   lo	   statuto	   del	   consorzio,	   se	   l’appaltatore	   è	   un	   consorzio	   ordinario	   di	   cui	  
all’articolo	  34,	  commi	  1,	  lettera	  e),	  del	  Codice	  dei	  contratti;	  l’impresa	  affidataria,	  ai	  fini	  dell’articolo	  89,	  comma	  
1,	  lettera	  i),	  del	  decreto	  81	  è	  individuata	  con	  il	  predetto	  atto	  costitutivo	  o	  statuto	  del	  consorzio;	  

f)	   dai	  lavoratori	  autonomi	  che	  prestano	  la	  loro	  opera	  in	  cantiere.	  

4.	   Fermo	  restando	  quanto	  previsto	  all’articolo	  46,	  comma	  3,	  l’impresa	  affidataria	  comunica	  alla	  Stazione	  appaltante	  
gli	  opportuni	  atti	  di	  delega	  di	  cui	  all’articolo	  16	  del	  decreto	  legislativo	  n.	  81	  del	  2008.	  

5.	   L’appaltatore	  deve	  assolvere	  gli	  adempimenti	  di	  cui	  ai	  commi	  1	  e	  2,	  anche	  nel	  corso	  dei	  lavori	  ogni	  qualvolta	  nel	  
cantiere	  operi	  legittimamente	  un’impresa	  esecutrice	  o	  un	  lavoratore	  autonomo	  non	  previsti	  inizialmente.	  

	  

Art.	  42.	  	  Norme	  di	  sicurezza	  generali	  e	  sicurezza	  nel	  cantiere	  
1.	   Anche	  ai	  sensi,	  ma	  non	  solo,	  dell’articolo	  97,	  comma	  1,	  del	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008,	  l’appaltatore	  è	  obbligato:	  

a)	   ad	   osservare	   le	   misure	   generali	   di	   tutela	   di	   cui	   agli	   articoli	   15,	   17,	   18	   e	   19	   del	   Decreto	   n.	   81	   del	   2008	   e	  
all’allegato	  XIII	  allo	  stesso	  decreto	  nonché	  le	  altre	  disposizioni	  del	  medesimo	  decreto	  applicabili	  alle	  lavorazioni	  
previste	  nel	  cantiere;	  

b)	   a	  rispettare	  e	  curare	  il	  pieno	  rispetto	  di	  tutte	  le	  norme	  vigenti	  in	  materia	  di	  prevenzione	  degli	  infortuni	  e	  igiene	  
del	  lavoro	  e	  in	  ogni	  caso	  in	  condizione	  di	  permanente	  sicurezza	  e	  igiene,	  nell’osservanza	  delle	  disposizioni	  degli	  
articolo	  da	  108	  a	  155	  del	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008	  e	  degli	  allegati	  	  XVII,	  XVIII,	  XIX,	  XX,	  XXII,	  XXIV,	  XXV,	  XXVI,	  XXVII,	  
XXVIII,	  XXIX,	  XXX,	  XXXI,	  XXXII,	  XXXIII,	  XXXIV,	  XXXV	  e	  XLI,	  allo	  stesso	  decreto;	  

c)	   a	  verificare	  costantemente	  la	  presenza	  di	  tutte	  le	  condizioni	  di	  sicurezza	  dei	  lavori	  affidati;	  

d)	   ad	   osservare	   le	   disposizioni	   del	   vigente	   Regolamento	   Locale	   di	   Igiene,	   per	   quanto	   attiene	   la	   gestione	   del	  
cantiere,	  in	  quanto	  non	  in	  contrasto	  con	  le	  disposizioni	  di	  cui	  al	  comma	  1.	  

2.	   L’appaltatore	  predispone,	  per	  tempo	  e	  secondo	  quanto	  previsto	  dalle	  vigenti	  disposizioni,	  gli	  appositi	  piani	  per	  la	  
riduzione	  del	  rumore,	  in	  relazione	  al	  personale	  e	  alle	  attrezzature	  utilizzate.	  

4.	   L’appaltatore	  garantisce	  che	  le	  lavorazioni,	  comprese	  quelle	  affidate	  ai	  subappaltatori,	  siano	  eseguite	  secondo	  il	  
criterio	  «incident	  and	  injury	  free».	  

5.	   L’appaltatore	   non	   può	   iniziare	   o	   continuare	   i	   lavori	   qualora	   sia	   in	   difetto	   nell’applicazione	   di	   quanto	   stabilito	  
all’articolo	  41,	  commi	  1,	  2	  o	  5,	  oppure	  agli	  articoli	  43,	  44,	  45	  o	  46.	  

	  	  

Art.	  43.	  	  Piano	  di	  sicurezza	  e	  di	  coordinamento	  
1.	   L’appaltatore	   è	   obbligato	   ad	   osservare	   scrupolosamente	   e	   senza	   riserve	   o	   eccezioni	   il	   piano	   di	   sicurezza	   e	   di	  

coordinamento	   predisposto	   dal	   coordinatore	   per	   la	   sicurezza	   e	   messo	   a	   disposizione	   da	   parte	   della	   Stazione	  
appaltante,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  131,	  comma	  2,	  lettera	  a),	  del	  Codice	  dei	  contratti	  e	  all’articolo	  100	  del	  Decreto	  n.	  
81	  del	  2008,	   in	  conformità	  all’allegato	  XV,	  punti	  1	  e	  2,	  al	  citato	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008,	  corredato	  dal	  computo	  
metrico	   estimativo	   dei	   costi	   per	   la	   sicurezza	   di	   cui	   al	   punto	   4	   dello	   stesso	   allegato,	   determinati	   all’articolo	   2,	  
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comma	  1,	  lettera	  b),	  del	  presente	  Capitolato	  speciale.	  

2.	   L’obbligo	   di	   cui	   al	   comma	   1	   è	   esteso	   altresì	   alle	   eventuali	   modifiche	   e	   integrazioni	   approvate	   o	   accettate	   dal	  
coordinatore	  per	  la	  sicurezza	  in	  fase	  di	  esecuzione	  ai	  sensi	  dell’articolo	  44.	  

	  

Art.	  44.	  	  Modifiche	  e	  integrazioni	  al	  piano	  di	  sicurezza	  e	  di	  coordinamento	  	  
1.	   L’appaltatore	  può	  presentare	  al	  coordinatore	  per	  la	  sicurezza	  in	  fase	  di	  esecuzione	  una	  o	  più	  proposte	  motivate	  di	  

modificazione	  o	  di	  integrazione	  al	  piano	  di	  sicurezza	  e	  di	  coordinamento,	  nei	  seguenti	  casi:	  

a)	   per	  adeguarne	  i	  contenuti	  alle	  proprie	  tecnologie	  oppure	  quando	  ritenga	  di	  poter	  meglio	  garantire	  la	  sicurezza	  
nel	  cantiere	  sulla	  base	  della	  propria	  esperienza,	  anche	  in	  seguito	  alla	  consultazione	  obbligatoria	  e	  preventiva	  
dei	  rappresentanti	  per	  la	  sicurezza	  dei	  propri	  lavoratori	  o	  a	  rilievi	  da	  parte	  degli	  organi	  di	  vigilanza;	  

b)	   per	   garantire	   il	   rispetto	   delle	   norme	   per	   la	   prevenzione	   degli	   infortuni	   e	   la	   tutela	   della	   salute	   dei	   lavoratori	  
eventualmente	  disattese	  nel	  piano	  di	  sicurezza,	  anche	  in	  seguito	  a	  rilievi	  o	  prescrizioni	  degli	  organi	  di	  vigilanza.	  

2.	   L'appaltatore	  ha	  il	  diritto	  che	  il	  coordinatore	  per	  la	  sicurezza	  in	  fase	  di	  esecuzione	  si	  pronunci	  tempestivamente,	  
con	   atto	  motivato	   da	   annotare	   sulla	   documentazione	   di	   cantiere,	   sull’accoglimento	   o	   il	   rigetto	   delle	   proposte	  
presentate;	  le	  decisioni	  del	  coordinatore	  sono	  vincolanti	  per	  l'appaltatore.	  

3.	   Qualora	  entro	   il	   termine	  di	   tre	  giorni	   lavorativi	  dalla	  presentazione	  delle	  proposte	  dell’appaltatore,	  prorogabile	  
una	  sola	  volta	  di	  altri	  tre	  giorni	  lavorativi,	  il	  coordinatore	  per	  la	  sicurezza	  non	  si	  pronunci:	  

a)	   nei	  casi	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  lettera	  a),	  le	  proposte	  si	  intendono	  accolte;	  

b)	   nei	  casi	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  lettera	  b),	  le	  proposte	  si	  intendono	  rigettate.	  

4.	   Nei	  casi	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  lettera	  a),	  l’eventuale	  accoglimento	  delle	  modificazioni	  e	  integrazioni	  non	  può	  in	  alcun	  
modo	  giustificare	  variazioni	  o	  adeguamenti	  dei	  prezzi	  pattuiti,	  né	  maggiorazioni	  di	  alcun	  genere	  del	  corrispettivo.	  

5.	   Nei	  casi	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  lettera	  b),	  qualora	  l’eventuale	  accoglimento	  delle	  modificazioni	  e	  integrazioni	  comporti	  
maggiori	   oneri	   a	   carico	   dell'appaltatore,	   e	   tale	   circostanza	   sia	   debitamente	   provata	   e	   documentata,	   trova	  
applicazione	  la	  disciplina	  delle	  varianti.	  

	  

Art.	  45.	  	  Piano	  operativo	  di	  sicurezza	  
1.	   L'appaltatore,	   entro	   30	   giorni	   dall'aggiudicazione	   e	   comunque	   prima	   dell'inizio	   dei	   lavori,	   deve	   predisporre	   e	  

consegnare	   al	   direttore	   dei	   lavori	   o,	   se	   nominato,	   al	   coordinatore	   per	   la	   sicurezza	   nella	   fase	   di	   esecuzione,	   un	  
piano	   operativo	   di	   sicurezza	   per	   quanto	   attiene	   alle	   proprie	   scelte	   autonome	   e	   relative	   responsabilità	  
nell'organizzazione	   del	   cantiere	   e	   nell'esecuzione	   dei	   lavori.	   Il	   piano	   operativo	   di	   sicurezza,	   redatto	   ai	   sensi	  
dell’articolo	  131,	  comma	  2,	  lettera	  c),	  del	  Codice	  dei	  contratti,	  dell’articolo	  89,	  comma	  1,	  lettera	  h),	  del	  Decreto	  n.	  
81	  del	  2008	  e	  del	  punto	  3.2	  dell’allegato	  XV	  al	  predetto	  decreto,	  comprende	  il	  documento	  di	  valutazione	  dei	  rischi	  
di	  cui	  agli	  articoli	  28	  e	  29	  del	  citato	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008,	  con	  riferimento	  allo	  specifico	  cantiere	  e	  deve	  essere	  
aggiornato	  ad	  ogni	  mutamento	  delle	  lavorazioni	  rispetto	  alle	  previsioni.	  

2.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  131	  del	  Codice	  dei	  contratti	  l’appaltatore	  è	  tenuto	  ad	  acquisire	  i	  piani	  operativi	  di	  sicurezza	  	  
redatti	   dalle	   imprese	   subappaltatrici	   di	   cui	   all’articolo	  47,	   comma	  4,	   lettera	  d),	   sub.	  2),	   del	  presente	  Capitolato	  
speciale,	  nonché	  a	  curare	  il	  coordinamento	  di	  tutte	  le	  imprese	  operanti	  nel	  cantiere,	  al	  fine	  di	  rendere	  gli	  specifici	  
piani	  operativi	  di	   sicurezza	   compatibili	   tra	   loro	  e	   coerenti	   con	   il	  piano	  presentato	  dall’appaltatore.	   In	  ogni	   caso	  
trova	  applicazione	  quanto	  previsto	  dall’articolo	  41,	  comma	  4.	  

3.	   Il	   piano	   operativo	   di	   sicurezza	   costituisce	   piano	   complementare	   di	   dettaglio	   del	   piano	   di	   sicurezza	   e	   di	  
coordinamento	  di	  cui	  all'articolo	  43.	  

4.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  96,	  comma	  1-‐bis,	  del	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008,	  il	  piano	  operativo	  di	  sicurezza	  non	  è	  necessario	  
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per	   gli	   operatori	   che	   si	   limitano	   a	   fornire	   materiali	   o	   attrezzature;	   restano	   fermi	   per	   i	   predetti	   operatori	   gli	  
obblighi	  di	  cui	  all’articolo	  26	  del	  citato	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008.	  

	  

Art.	  46.	  	  Osservanza	  e	  attuazione	  dei	  piani	  di	  sicurezza	  
1.	   L’appaltatore	  è	  obbligato	  ad	  osservare	  le	  misure	  generali	  di	  tutela	  di	  cui	  all'articolo	  15	  del	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008,	  

con	  particolare	  riguardo	  alle	  circostanze	  e	  agli	  adempimenti	  descritti	  agli	  articoli	  da	  88	  a	  104	  e	  agli	  allegati	  da	  XVI	  
a	  XXV	  dello	  stesso	  decreto.	  

2.	   I	   piani	   di	   sicurezza	   devono	   essere	   redatti	   in	   conformità	   all’allegato	   XV	   al	   Decreto	   n.	   81	   del	   2008,	   nonché	   alla	  
migliore	  letteratura	  tecnica	  in	  materia.	  

3.	   L'appaltatore	  è	  obbligato	  a	  comunicare	   tempestivamente	  prima	  dell'inizio	  dei	   lavori	  e	  quindi	  periodicamente,	  a	  
richiesta	  della	  Stazione	  appaltante	  o	  del	  coordinatore,	  l'iscrizione	  alla	  camera	  di	  commercio,	  industria,	  artigianato	  
e	   agricoltura,	   l'indicazione	   dei	   contratti	   collettivi	   applicati	   ai	   lavoratori	   dipendenti	   e	   la	   dichiarazione	   circa	  
l'assolvimento	  degli	  obblighi	  assicurativi	  e	  previdenziali.	  L’appaltatore	  è	  tenuto	  a	  curare	  il	  coordinamento	  di	  tutte	  
le	   imprese	   operanti	   nel	   cantiere,	   al	   fine	   di	   rendere	   gli	   specifici	   piani	   redatti	   dalle	   imprese	   subappaltatrici	  
compatibili	  tra	  loro	  e	  coerenti	  con	  il	  piano	  presentato	  dall’appaltatore.	  In	  caso	  di	  	  raggruppamento	  temporaneo	  o	  
di	  consorzio	  ordinario	  di	  imprese	  detto	  obbligo	  incombe	  all’impresa	  mandataria;	  in	  caso	  di	  consorzio	  stabile	  o	  di	  
consorzio	  di	  cooperative	  o	  di	  imprese	  artigiane	  tale	  obbligo	  incombe	  al	  consorzio.	  Il	  direttore	  tecnico	  di	  cantiere	  è	  
responsabile	  del	  rispetto	  del	  piano	  da	  parte	  di	  tutte	  le	  imprese	  impegnate	  nell’esecuzione	  dei	  lavori.	  

4.	   Il	  piano	  di	  sicurezza	  e	  di	  coordinamento	  ed	  il	  piano	  operativo	  di	  sicurezza	  formano	  parte	  integrante	  del	  contratto	  di	  
appalto.	   Le	   gravi	   o	   ripetute	   violazioni	   dei	   piani	   stessi	   da	   parte	   dell’appaltatore,	   comunque	   accertate,	   previa	  
formale	  costituzione	  in	  mora	  dell’interessato,	  costituiscono	  causa	  di	  risoluzione	  del	  contratto.	  	  

5.	   Ai	   sensi	   dell’articolo	   118,	   comma	   4,	   terzo	   periodo,	   del	   Codice	   dei	   contratti,	   l’appaltatore	   è	   solidalmente	  
responsabile	  con	  i	  subappaltatori	  per	  gli	  adempimenti,	  da	  parte	  di	  questo	  ultimo,	  degli	  obblighi	  di	  sicurezza.	  

	  

	  

CAPO	  	  9.	  	  DISCIPLINA	  DEL	  SUBAPPALTO	  

	  

Art.	  47.	  	  Subappalto	  
1.	   Il	  subappalto	  o	  il	  subaffidamento	  	  in	  cottimo,	  ferme	  restando	  le	  condizioni	  di	  cui	  all’articolo	  118	  del	  Codice	  dei	  
contratti,	  è	  ammesso	  nel	  limite	  del	  30%	  (trenta	  per	  cento),	  in	  termini	  economici,	  dell’importo	  totale	  dei	  lavori.	  	  

2.	   L’affidamento	   in	   subappalto	   o	   in	   cottimo	   è	   consentito,	   previa	   autorizzazione	   della	   Stazione	   appaltante,	   alle	  
seguenti	  condizioni:	  

a)	   che	   l’appaltatore	   abbia	   indicato	   all’atto	   dell’offerta	   i	   lavori	   o	   le	   parti	   di	   opere	   che	   intende	   subappaltare	   o	  
concedere	  in	  cottimo;	  l’omissione	  delle	  indicazioni	  sta	  a	  significare	  che	  il	  ricorso	  al	  subappalto	  o	  al	  cottimo	  è	  
vietato	  e	  non	  può	  essere	  autorizzato;	  

b)	   che	  l’appaltatore	  provveda	  al	  deposito,	  presso	  la	  Stazione	  appaltante:	  

1)	   di	  copia	  autentica	  del	  contratto	  di	  subappalto	  presso	   la	  Stazione	  appaltante	  almeno	  20	  giorni	  prima	  della	  
data	  di	  effettivo	   inizio	  dell’esecuzione	  delle	   relative	   lavorazioni	   subappaltate;	  dal	   contratto	  di	   subappalto	  
devono	  risultare,	  pena	  rigetto	  dell’istanza	  o	  revoca	  dell’autorizzazione	  eventualmente	  rilasciata:	  

-‐	   se	  al	  subappaltatore	  sono	  affidati	  parte	  degli	  apprestamenti,	  degli	  impianti	  o	  delle	  altre	  attività	  previste	  
dal	  Piano	  di	  sicurezza	  e	  coordinamento	  di	  cui	  al	  punto	  4	  dell’allegato	  XV	  al	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008;	  

-‐	   l’inserimento	   delle	   clausole	   di	   cui	   al	   successivo	   articolo	   65,	   per	   quanto	   di	   pertinenza,	   ai	   sensi	  
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dell’articolo	   3,	   commi	   1	   e	   9,	   della	   legge	   n.	   136	   del	   2010,	   pena	   la	   nullità	   assoluta	   del	   contratto	   di	  
subappalto;	  

2)	   di	  una	  dichiarazione	  circa	  la	  sussistenza	  o	  meno	  di	  eventuali	  forme	  di	  controllo	  o	  di	  collegamento,	  a	  norma	  
dell’articolo	  2359	  del	  codice	  civile,	  con	  l’impresa	  alla	  quale	  è	  affidato	  il	  subappalto	  o	  il	  cottimo;	  in	  caso	  di	  
raggruppamento	   temporaneo,	   società	   di	   imprese	   o	   consorzio,	   analoga	   dichiarazione	   dev’essere	   fatta	   da	  
ciascuna	  delle	  imprese	  partecipanti	  al	  raggruppamento,	  società	  o	  consorzio;	  

c)	   che	   l’appaltatore,	  unitamente	  al	  deposito	  del	  contratto	  di	   subappalto	  presso	   la	  Stazione	  appaltante,	  ai	   sensi	  
della	  lettera	  b),	  trasmetta	  alla	  Stazione	  appaltante:	  

1)	   la	   documentazione	   attestante	   che	   il	   subappaltatore	   è	   in	   possesso	   dei	   requisiti	   prescritti	   dalla	   normativa	  
vigente	  per	  la	  partecipazione	  alle	  gare	  di	   lavori	  pubblici,	   in	  relazione	  alla	  categoria	  e	  all’importo	  dei	   lavori	  
da	  realizzare	  in	  subappalto	  o	  in	  cottimo;	  

2)	   una	  o	  più	  dichiarazioni	  del	  subappaltatore,	  rilasciate	  ai	  sensi	  degli	  articoli	  46	  e	  47	  del	  d.P.R.	  n.	  445	  del	  2000,	  
attestante	  il	  possesso	  dei	  requisiti	  di	  ordine	  generale	  e	  assenza	  della	  cause	  di	  esclusione	  di	  cui	  all’articolo	  
38	  del	  Codice	  dei	  contratti;	  

3)	   i	  dati	  necessari	  all’acquisizione	  d’ufficio	  del	  DURC	  del	  subappaltatore,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  53,	  comma	  2;	  	  

d)	   che	  non	  sussista,	  nei	  confronti	  del	  subappaltatore,	  alcuno	  dei	  divieti	  previsti	  dall’articolo	  10	  della	  legge	  n.	  575	  
del	  1965,	  e	  successive	  modificazioni	  e	  integrazioni;	  a	  tale	  scopo,	  qualora	  l’importo	  del	  contratto	  di	  subappalto	  
sia	   superiore	   ad	   euro	   154.937,07,	   l’appaltatore	   deve	   produrre	   alla	   Stazione	   appaltante	   la	   documentazione	  
necessaria	  agli	  adempimenti	  di	  cui	  alla	  vigente	   legislazione	  in	  materia	  di	  prevenzione	  dei	  fenomeni	  mafiosi	  e	  
lotta	  alla	  delinquenza	  organizzata,	  relativamente	  alle	   imprese	  subappaltatrici	  e	  cottimiste,	  con	   le	  modalità	  di	  
cui	  al	  d.P.R.	  n.	  252	  del	  1998;	  resta	  fermo	  che,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  12,	  comma	  4,	  dello	  stesso	  d.P.R.	  n.	  252	  del	  
1998,	   il	   subappalto	   è	   vietato,	   a	   prescindere	   dall’importo	   dei	   relativi	   lavori,	   qualora	   per	   l’impresa	  
subappaltatrice	  sia	  accertata	  una	  delle	  situazioni	  indicate	  dall'articolo	  10,	  comma	  7,	  del	  citato	  d.P.R.	  

3.	   Il	  subappalto	  e	   l’affidamento	  in	  cottimo	  devono	  essere	  autorizzati	  preventivamente	  dalla	  Stazione	  appaltante	  in	  
seguito	   a	   richiesta	   scritta	   dell'appaltatore;	   l’autorizzazione	   è	   rilasciata	   entro	   30	   giorni	   dal	   ricevimento	   della	  
richiesta;	   tale	   termine	   può	   essere	   prorogato	   una	   sola	   volta	   per	   non	   più	   di	   30	   giorni,	   ove	   ricorrano	   giustificati	  
motivi;	   trascorso	   il	   medesimo	   termine,	   eventualmente	   prorogato,	   senza	   che	   la	   Stazione	   appaltante	   abbia	  
provveduto,	   l'autorizzazione	   si	   intende	   concessa	   a	   tutti	   gli	   effetti	   qualora	   siano	   verificate	   tutte	   le	   condizioni	   di	  
legge	   per	   l’affidamento	   del	   subappalto.	   Per	   i	   subappalti	   o	   cottimi	   di	   importo	   inferiore	   al	   2%	   dell’importo	  
contrattuale	   o	   di	   importo	   inferiore	   a	   100.000	   euro,	   i	   termini	   per	   il	   rilascio	   dell’autorizzazione	   da	   parte	   della	  
Stazione	  appaltante	  sono	  ridotti	  della	  metà.	  

4.	   L’affidamento	  di	  lavori	  in	  subappalto	  o	  in	  cottimo	  comporta	  i	  seguenti	  obblighi:	  

a)	   ai	  sensi	  dell’articolo	  118,	  comma	  4,	  del	  Codice	  dei	  contratti,	  l’appaltatore	  deve	  praticare,	  per	  i	  lavori	  e	  le	  opere	  
affidate	   in	  subappalto,	   i	  prezzi	   risultanti	  dall’aggiudicazione	  ribassati	   in	  misura	  non	  superiore	  al	  20%	  (venti	  per	  
cento);	  	  	  

b)	   se	  al	  subappaltatore	  sono	  affidati,	  in	  tutto	  o	  in	  parte,	  gli	  apprestamenti,	  gli	  impianti	  o	  le	  altre	  attività	  previste	  dal	  
Piano	  di	  sicurezza	  e	  coordinamento	  di	  cui	  al	  punto	  4	  dell’allegato	  XV	  al	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008	  connessi	  ai	  lavori	  in	  
subappalto,	   i	  relativi	  oneri	   	  per	   la	  sicurezza	  sono	  pattuiti	  al	  prezzo	  originario	  previsto	  dal	  progetto,	  senza	  alcun	  
ribasso;	   la	  Stazione	  appaltante,	  per	   il	   tramite	  del	  direttore	  dei	   lavori	  e	  sentito	   il	  coordinatore	  della	  sicurezza	   in	  
fase	  di	  esecuzione,	  provvede	  alla	  verifica	  dell'effettiva	  applicazione	  della	  presente	  disposizione;	  

c)	   nei	   cartelli	   esposti	   all’esterno	   del	   cantiere	   devono	   essere	   indicati	   anche	   i	   nominativi	   di	   tutte	   le	   imprese	  
subappaltatrici,	  completi	  dell’indicazione	  della	  categoria	  dei	  lavori	  subappaltati	  e	  dell’importo	  dei	  medesimi;	  

d)	   le	  imprese	  subappaltatrici	  devono	  osservare	  integralmente	  il	  trattamento	  economico	  e	  normativo	  stabilito	  dai	  
contratti	  collettivi	  nazionale	  e	  territoriale	  in	  vigore	  per	  il	  settore	  e	  per	  la	  zona	  nella	  quale	  si	  svolgono	  i	  lavori	  e	  
sono	   responsabili,	   in	   solido	   con	   l’appaltatore,	   dell’osservanza	   delle	   norme	   anzidette	   nei	   confronti	   dei	   loro	  
dipendenti	  per	  le	  prestazioni	  rese	  nell’ambito	  del	  subappalto;	  	  
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e)	   le	   imprese	   subappaltatrici,	   per	   tramite	  dell’appaltatore,	   devono	   trasmettere	   alla	   Stazione	   appaltante,	   prima	  
dell’inizio	  dei	  lavori	  in	  subappalto:	  

1)	   la	   documentazione	   di	   avvenuta	   denunzia	   agli	   enti	   previdenziali,	   inclusa	   la	   Cassa	   edile,	   assicurativi	   ed	  
antinfortunistici;	  

2)	   copia	   del	   proprio	   piano	  operativo	   di	   sicurezza	   di	   cui	   all’articolo	   131,	   comma	  2,	   lettera	   c),	   del	   Codice	   dei	  
contratti	  in	  coerenza	  con	  i	  piani	  di	  cui	  agli	  articoli	  43	  e	  45	  del	  presente	  Capitolato	  speciale;	  

5.	   Le	   presenti	   disposizioni	   si	   applicano	   anche	   ai	   raggruppamenti	   temporanei	   di	   imprese	   e	   alle	   società	   anche	  
consortili,	  quando	  le	  imprese	  riunite	  o	  consorziate	  non	  intendono	  eseguire	  direttamente	  i	  lavori	  scorporabili.	  

6.	   I	  lavori	  affidati	  in	  subappalto	  non	  possono	  essere	  oggetto	  di	  ulteriore	  subappalto	  pertanto	  il	  subappaltatore	  non	  
può	  subappaltare	  a	  sua	  volta	  i	  lavori.	  	  

7.	   Qualora	  l’appaltatore	  intenda	  avvalersi	  della	  fattispecie	  disciplinata	  dall’articolo	  30	  del	  decreto	  legislativo	  n.	  276	  
del	  2003	  (distacco	  di	  manodopera)	  dovrà	  trasmettere,	  almeno	  20	  giorni	  prima	  della	  data	  di	  effettivo	  utilizzo	  della	  
manodopera	  distaccata,	  apposita	  comunicazione	  con	  la	  quale	  dichiara:	  	  

a)	   di	  avere	  in	  essere	  con	  la	  società	  distaccante	  un	  contratto	  di	  distacco	  (da	  allegare	  in	  copia);	  

b)	   di	   volersi	   avvalere	   dell’istituto	   del	   distacco	   per	   l’appalto	   in	   oggetto	   indicando	   i	   nominativi	   dei	   soggetti	  
distaccati;	  

c)	   che	  le	  condizioni	  per	  le	  quali	  è	  stato	  stipulato	  il	  contratto	  di	  distacco	  sono	  tuttora	  vigenti	  e	  che	  non	  si	  ricade	  
nella	  fattispecie	  di	  mera	  somministrazione	  di	  lavoro.	  

8.	   La	   comunicazione	   deve	   indicare	   anche	   le	   motivazioni	   che	   giustificano	   l’interesse	   della	   società	   distaccante	   a	  
ricorrere	  al	  distacco	  di	  manodopera	  se	  questa	  non	  risulta	  in	  modo	  evidente	  dal	  contratto	  tra	  le	  parti	  di	  cui	  sopra.	  
Alla	   comunicazione	   deve	   essere	   allegata	   la	   documentazione	   necessaria	   a	   comprovare	   in	   Capo	   al	   soggetto	  
distaccante	  il	  possesso	  dei	  requisiti	  generali	  di	  cui	  all’articolo	  38	  del	  Codice	  dei	  contratti.	  La	  Stazione	  appaltante,	  
entro	  15	  giorni	  dal	  ricevimento	  della	  comunicazione	  e	  della	  documentazione	  allegata,	  può	  negare	  l’autorizzazione	  
al	  distacco	  qualora	  in	  sede	  di	  verifica	  non	  sussistano	  i	  requisiti	  di	  cui	  sopra.	  

	  

Art.	  48.	  	  Responsabilità	  in	  materia	  di	  subappalto	  
1.	   L'appaltatore	  resta	  in	  ogni	  caso	  responsabile	  nei	  confronti	  della	  Stazione	  appaltante	  per	  l'esecuzione	  	  delle	  opere	  

oggetto	   di	   subappalto,	   sollevando	   la	   Stazione	   appaltante	   medesima	   da	   ogni	   pretesa	   dei	   subappaltatori	   o	   da	  
richieste	  di	  risarcimento	  danni	  avanzate	  da	  terzi	  in	  conseguenza	  all’esecuzione	  di	  lavori	  subappaltati.	  

2.	  Il	  direttore	  dei	  lavori	  e	  il	  R.U.P.,	  nonché	  il	  coordinatore	  per	  l’esecuzione	  in	  materia	  di	  sicurezza	  di	  cui	  all’articolo	  92	  
del	   Decreto	   n.	   81	   del	   2008,	   provvedono	   a	   verificare,	   ognuno	   per	   la	   propria	   competenza,	   il	   rispetto	   di	   tutte	   le	  
condizioni	  di	  ammissibilità	  e	  di	  esecuzione	  dei	  contratti	  di	  subappalto.	  

3.	   Il	   subappalto	   non	   autorizzato	   comporta	   inadempimento	   contrattualmente	   grave	   ed	   essenziale	   anche	   ai	   sensi	  
dell’articolo	   1456	   del	   codice	   civile	   con	   la	   conseguente	   possibilità,	   per	   la	   Stazione	   appaltante,	   di	   risolvere	   il	  
contratto	   in	   danno	   dell’appaltatore,	   ferme	   restando	   le	   sanzioni	   penali	   previste	   dall’articolo	   21	   della	   legge	   13	  
settembre	   1982,	   n.	   646,	   come	   modificato	   dal	   decreto-‐legge	   29	   aprile	   1995,	   n.	   139,	   convertito	   dalla	   legge	   28	  
giugno	  1995,	  n.	  246	  (ammenda	  fino	  a	  un	  terzo	  dell’importo	  dell’appalto,	  arresto	  da	  sei	  mesi	  ad	  un	  anno).	  

4.	   Fermo	  restando	  quanto	  previsto	  all’articolo	  47,	  commi	  6	  e	  7,	  del	  presente	  Capitolato	  speciale,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  
118,	  comma	  11,	  del	  Codice	  dei	  contratti	  è	  considerato	  subappalto	  qualsiasi	  contratto	  avente	  ad	  oggetto	  attività	  
ovunque	  espletate	  che	  richiedano	  l'impiego	  di	  manodopera,	  quali	  le	  forniture	  con	  posa	  in	  opera	  e	  i	  noli	  a	  caldo,	  se	  
singolarmente	  di	  importo	  superiore	  al	  2	  per	  cento	  dell'importo	  dei	  lavori	  affidati	  o	  di	  importo	  superiore	  a	  100.000	  
euro	  e	  qualora	  l'incidenza	  del	  costo	  della	  manodopera	  e	  del	  personale	  sia	  superiore	  al	  50	  per	  cento	  dell'importo	  
del	   contratto	   di	   subappalto.	   I	   sub-‐affidamenti	   che	   non	   costituiscono	   subappalto,	   devono	   essere	   comunicati	   al	  
R.U.P.	  e	  al	  coordinatore	  per	  la	  sicurezza	  in	  fase	  di	  esecuzione	  almeno	  il	  giorno	  feriale	  antecedente	  all’ingresso	  in	  
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cantiere	  dei	  soggetti	  sub-‐affidatari,	  con	  la	  denominazione	  di	  questi	  ultimi.	  

5.	   Ai	   sensi	   dell’articolo	   118,	   comma	   11,	   del	   Codice	   dei	   contratti	   e	   ai	   fini	   dell’articolo	   47	   del	   presente	   Capitolato	  
speciale	  non	  è	  considerato	  subappalto	  l'affidamento	  di	  attività	  specifiche	  di	  servizi	  a	  lavoratori	  autonomi,	  purché	  
tali	  attività	  non	  costituiscano	  lavori.	  

6.	   Ai	   subappaltatori,	   ai	   sub	   affidatari,	   nonché	   ai	   soggetti	   titolari	   delle	   prestazioni	   che	   non	   sono	   considerate	  
subappalto	   ai	   sensi	   dei	   commi	   4	   e	   5,	   si	   applica	   l’articolo	   52,	   commi	   4,	   5	   e	   6,	   in	   materia	   di	   tessera	   di	  
riconoscimento.	  

	  

Art.	  49.	  	  Pagamento	  dei	  subappaltatori	  
1.	   La	   Stazione	  appaltante	  non	  provvede	  al	  pagamento	  diretto	  dei	   subappaltatori	   e	  dei	   cottimisti	   e	   l’appaltatore	  è	  

obbligato	  a	   trasmettere	  alla	  stessa	  Stazione	  appaltante,	  entro	  20	   (venti)	  giorni	  dalla	  data	  di	  ciascun	  pagamento	  
effettuato	  a	  proprio	  favore,	  copia	  delle	  fatture	  quietanzate	  relative	  ai	  pagamenti	  da	  esso	  corrisposti	  ai	  medesimi	  
subappaltatori	  o	  cottimisti,	  con	  l’indicazione	  delle	  eventuali	  ritenute	  di	  garanzia	  effettuate.	  	  

2.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  118,	  comma	  6,	  del	  Codice	  dei	  contratti,	  i	  pagamenti	  al	  subappaltatore,	  comunque	  effettuati,	  
oppure	  all’appaltatore	  qualora	  questi	  abbia	  subappaltato	  parte	  dei	  lavori,	  sono	  subordinati:	  

a)	   all’acquisizione	  del	  DURC	  del	  subappaltatore,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  53,	  comma	  2;	  	  

b)	   all’ottemperanza	  alle	  prescrizioni	  di	  cui	  all’articolo	  66	  in	  materia	  di	  tracciabilità	  dei	  pagamenti;	  

c)	   alle	  limitazioni	  di	  cui	  agli	  articoli	  52,	  comma	  2	  e	  53,	  comma	  3.	  

3.	   Qualora	  l’appaltatore	  non	  provveda	  nei	  termini	  agli	  adempimenti	  di	  cui	  ai	  commi	  1	  e	  2,	  la	  Stazione	  appaltante	  può	  
imporgli	   di	   adempiere	   alla	   trasmissione	   entro	   10	   (dieci)	   giorni,	   con	   diffida	   scritta	   e,	   in	   caso	   di	   ulteriore	  
inadempimento,	  sospendere	  l’erogazione	  delle	  rate	  di	  acconto	  o	  di	  saldo	  fino	  a	  che	  l’appaltatore	  non	  provveda.	  

4.	   La	   documentazione	   contabile	   di	   cui	   al	   comma	   1	   deve	   dare	   atto	   separatamente	   degli	   eventuali	   oneri	   per	   la	  
sicurezza	  da	  liquidare	  al	  subappaltatore	  ai	  sensi	  dell’articolo	  47,	  comma	  4,	  lettera	  b).	  

5.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  17,	  ultimo	  comma,	  del	  d.P.R.	  n.	  633	  del	  1972,	  aggiunto	  dall’articolo	  35,	  comma	  5,	  della	  legge	  
4	   agosto	  2006,	   n.	   248,	   gli	   adempimenti	   in	  materia	   di	   I.V.A.	   relativi	   alle	   fatture	  quietanziate	  di	   cui	   al	   comma	  1,	  
devono	  essere	  assolti	  dall’appaltatore	  principale.	  



Comune di Montegranaro 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA 

Progetto esecutivo – Febbraio 2016 
Capitolato Speciale di Appalto 

 

 

33/96 

	  

CAPO	  	  10.	  	  CONTROVERSIE,	  MANODOPERA,	  ESECUZIONE	  D'UFFICIO 
	  

Art.	  50.	  	  Accordo	  bonario	  
1.	   Ai	   sensi	   dell’articolo	   240,	   commi	   1	   e	   2,	   del	   Codice	   dei	   contratti,	   qualora,	   a	   seguito	   dell’iscrizione	   di	   riserve	   sui	  

documenti	   contabili,	   l’importo	   economico	   dei	   lavori	   comporti	   variazioni	   rispetto	   all’importo	   contrattuale	   in	  
misura	  superiore	  al	  10%	  (dieci	  per	  cento)	  di	  quest'ultimo,	  il	  R.U.P.	  deve	  valutare	  immediatamente	  l’ammissibilità	  
di	  massima	  delle	  riserve,	  la	  loro	  non	  manifesta	  infondatezza	  e	  la	  non	  imputabilità	  a	  maggiori	  lavori	  per	  i	  quali	  sia	  
necessaria	  una	  variante	   in	   corso	  d’opera	  ai	   sensi	  dell’articolo	  132	  del	  Codice	  dei	   contratti,	   il	   tutto	  anche	  ai	   fini	  
dell’effettivo	  raggiungimento	  della	  predetta	  misura	  percentuale.	  

2.	   Il	  R.U.P.	  può	   	  nominare	  una	  commissione,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  240,	  commi	  7,	  8,	  9,	  9-‐bis,	  10,	  11,	  12,	  14	  e	  15,	  del	  
Codice	   dei	   contratti,	   e	   immediatamente	   acquisisce	   o	   fa	   acquisire	   alla	   commissione,	   ove	   costituita,	   la	   relazione	  
riservata	   del	   direttore	   dei	   lavori	   e,	   ove	   nominato,	   del	   collaudatore,	   e,	   qualora	   non	   ritenga	   palesemente	  
inammissibili	  e	  non	  manifestamente	  infondate	  le	  riserve,	  formula	  una	  proposta	  motivata	  di	  accordo	  bonario.	  

3.	   La	   proposta	  motivata	   di	   accordo	   bonario	   è	   formulata	   e	   trasmessa	   contemporaneamente	   all’appaltatore	   e	   alla	  
Stazione	  appaltante	  entro	  90	  (novanta)	  giorni	  dall’apposizione	  dell’ultima	  delle	  riserve.	  L’appaltatore	  e	  la	  Stazione	  
appaltante	   devono	   pronunciarsi	   entro	   30	   (trenta)	   giorni	   dal	   ricevimento	   della	   proposta;	   la	   pronuncia	   della	  
Stazione	   appaltante	   deve	   avvenire	   con	   provvedimento	   motivato;	   la	   mancata	   pronuncia	   nel	   termine	   previsto	  
costituisce	  rigetto	  della	  proposta.	  	  

4.	   La	   procedura	   può	   essere	   reiterata	   nel	   corso	   dei	   lavori	   una	   sola	   volta.	   La	   medesima	   procedura	   si	   applica,	   a	  
prescindere	   dall’importo,	   per	   le	   riserve	   non	   risolte	   al	   momento	   dell’emissione	   del	   certificato	   di	   collaudo	  
provvisorio.	  

5.	   Sulle	   somme	   riconosciute	   in	   sede	   amministrativa	   o	   contenziosa,	   gli	   interessi	   al	   tasso	   legale	   cominciano	   a	  
decorrere	   60	   (sessanta)	   giorni	   dopo	   la	   data	   di	   sottoscrizione	   dell’accordo	   bonario,	   successivamente	   approvato	  
dalla	   Stazione	  appaltante,	  oppure	  dall’emissione	  del	  provvedimento	  esecutivo	   con	   il	   quale	   sono	   state	   risolte	   le	  
controversie.	  

6.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  239	  del	  Codice	  dei	  contratti,	  anche	  al	  di	  fuori	  dei	  casi	   in	  cui	  è	  previsto	   il	  ricorso	  all’accordo	  
bonario	   ai	   sensi	   dei	   commi	   precedenti,	   le	   controversie	   relative	   a	   diritti	   soggettivi	   derivanti	   dall'esecuzione	   del	  
contratto	  possono	  sempre	  essere	   risolte	  mediante	  atto	  di	   	   transazione,	   in	   forma	  scritta,	  nel	   rispetto	  del	   codice	  
civile;	  qualora	   l’importo	  differenziale	  della	  transazione	  ecceda	   la	  somma	  di	  100.000	  euro,	  è	  necessario	   il	  parere	  
dell'avvocatura	   che	   difende	   la	   Stazione	   appaltante	   o,	   in	   mancanza,	   del	   funzionario	   più	   elevato	   in	   grado,	  
competente	   per	   il	   contenzioso.	   Il	   dirigente	   competente,	   sentito	   il	   R.U.P.,	   esamina	   la	   proposta	   di	   transazione	  
formulata	  dal	  soggetto	  appaltatore,	  ovvero	  può	  formulare	  una	  proposta	  di	   transazione	  al	  soggetto	  appaltatore,	  
previa	  audizione	  del	  medesimo.	  	  

7.	   La	  procedura	  di	  cui	  al	  comma	  6	  può	  essere	  esperita	  anche	  per	  le	  controversie	  circa	  l’interpretazione	  del	  contratto	  
o	   degli	   atti	   che	   ne	   fanno	   parte	   o	   da	   questo	   richiamati,	   anche	   quando	   tali	   interpretazioni	   non	   diano	   luogo	  
direttamente	  a	  diverse	  valutazioni	  economiche.	  

8.	   Nelle	  more	  della	  risoluzione	  delle	  controversie	  l’appaltatore	  non	  può	  comunque	  rallentare	  o	  sospendere	  i	  lavori,	  
né	  rifiutarsi	  di	  eseguire	  gli	  ordini	  impartiti	  dalla	  Stazione	  appaltante.	  

9.	   Resta	  fermo	  quanto	  previsto	  dall’articolo	  240-‐bis	  del	  Codice	  dei	  contratti. 

	  

Art.	  51.	  	  Definizione	  delle	  controversie	  
1.	   Ove	  non	  si	  proceda	  all’accordo	  bonario	  ai	  sensi	  dell’articolo	  50	  e	  l’appaltatore	  confermi	  le	  riserve,	  la	  definizione	  di	  
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tutte	  le	  controversie	  derivanti	  dall'esecuzione	  del	  contratto	  è	  devoluta	  all’autorità	  giudiziaria	  competente	  presso	  
il	  Foro	  di	  Fermo	  ed	  è	  esclusa	   la	  competenza	  arbitrale	   (ovvero	  non	  è	  prevista	   la	  clausola	  compromissoria	   	  di	  cui	  
all’art.	  241	  della	  D.lgs.	  n.°163/06).	  

2.	   La	  decisione	  sulla	  controversia	  dispone	  anche	   in	  ordine	  all’entità	  delle	   spese	  di	  giudizio	  e	  alla	   loro	   imputazione	  
alle	  parti,	  in	  relazione	  agli	  importi	  accertati,	  al	  numero	  e	  alla	  complessità	  delle	  questioni.	  

	  

Art.	  52.	  	  Contratti	  collettivi	  e	  disposizioni	  sulla	  manodopera	  
1.	   L’appaltatore	   è	   tenuto	   all’esatta	   osservanza	   di	   tutte	   le	   leggi,	   regolamenti	   e	   norme	   vigenti	   in	   materia,	   nonché	  

eventualmente	  entrate	  in	  vigore	  nel	  corso	  dei	  lavori,	  e	  in	  particolare:	  

a)	   nell’esecuzione	   dei	   lavori	   che	   formano	   oggetto	   del	   presente	   appalto,	   l’appaltatore	   si	   obbliga	   ad	   applicare	  
integralmente	  il	  contratto	  nazionale	  di	  lavoro	  per	  gli	  operai	  dipendenti	  dalle	  aziende	  industriali	  edili	  e	  affini	  e	  
gli	  accordi	   locali	  e	  aziendali	   integrativi	  dello	  stesso,	   in	  vigore	  per	   il	   tempo	  e	  nella	   località	   in	  cui	   si	   svolgono	   i	  
lavori;	  

b)	   i	  suddetti	  obblighi	  vincolano	  l’appaltatore	  anche	  qualora	  non	  sia	  aderente	  alle	  associazioni	  stipulanti	  o	  receda	  
da	   esse	   e	   indipendentemente	   dalla	   natura	   industriale	   o	   artigiana,	   dalla	   struttura	   o	   dalle	   dimensioni	  
dell’impresa	  stessa	  e	  da	  ogni	  altra	  sua	  qualificazione	  giuridica;	  

c)	   è	   responsabile	   in	   rapporto	   alla	   Stazione	   appaltante	   dell’osservanza	   delle	   norme	   anzidette	   da	   parte	   degli	  
eventuali	  subappaltatori	  nei	  confronti	  dei	  rispettivi	  dipendenti,	  anche	  nei	  casi	  in	  cui	  il	  contratto	  collettivo	  non	  
disciplini	   l’ipotesi	  del	   subappalto;	   il	   fatto	  che	   il	   subappalto	  non	  sia	  stato	  autorizzato	  non	  esime	   l’appaltatore	  
dalla	  responsabilità,	  e	  ciò	  senza	  pregiudizio	  degli	  altri	  diritti	  della	  Stazione	  appaltante;	  

d)	   è	   obbligato	   al	   regolare	   assolvimento	   degli	   obblighi	   contributivi	   in	   materia	   previdenziale,	   assistenziale,	  
antinfortunistica	  e	  in	  ogni	  altro	  ambito	  tutelato	  dalle	  leggi	  speciali.	  

2.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  5	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010,	  in	  caso	  di	  ritardo	  immotivato	  nel	  pagamento	  delle	  retribuzioni	  
dovute	   al	   personale	   dipendente	   dell’appaltatore	   o	   dei	   subappaltatori,	   la	   Stazione	   appaltante	   può	   pagare	  
direttamente	  ai	   lavoratori	   le	   retribuzioni	  arretrate,	  anche	   in	   corso	  d'opera,	  utilizzando	   le	   somme	   trattenute	   sui	  
pagamenti	   delle	   rate	   di	   acconto	   e	   di	   saldo	   ai	   sensi	   degli	   articoli	   27,	   comma	   9	   e	   28,	   comma	   8,	   del	   presente	  
Capitolato	  Speciale.	  

3.	   In	   ogni	   momento	   il	   Direttore	   dei	   Lavori	   e,	   per	   suo	   tramite,	   il	   R.U.P.,	   possono	   richiedere	   all’appaltatore	   e	   ai	  
subappaltatori	   copia	  del	   libro	  unico	  del	   lavoro	  di	   cui	  all’articolo	  39	  della	   legge	  9	  agosto	  2008,	  n.	  133,	   	  possono	  
altresì	   richiedere	   i	   documenti	   di	   riconoscimento	   al	   personale	   presente	   in	   cantiere	   e	   verificarne	   la	   effettiva	  
iscrizione	  nel	  predetto	  libro	  unico	  del	  lavoro	  dell’appaltatore	  o	  del	  subappaltatore	  autorizzato.	  

4.	   Ai	  sensi	  degli	  articoli	  18,	  comma	  1,	   lettera	  u),	  20,	  comma	  3	  e	  26,	  comma	  8,	  del	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008,	  nonché	  
dell’articolo	  5,	  comma	  1,	  primo	  periodo,	  della	  legge	  n.	  136	  del	  2010,	  l’appaltatore	  è	  obbligato	  a	  fornire	  a	  ciascun	  
soggetto	  occupato	  in	  cantiere	  una	  apposita	  tessera	  di	  riconoscimento,	  impermeabile	  ed	  esposta	  in	  forma	  visibile,	  
corredata	  di	  fotografia,	  contenente	  le	  generalità	  del	  lavoratore,	  i	  dati	  identificativi	  del	  datore	  di	  lavoro	  e	  la	  data	  di	  
assunzione	   del	   lavoratore.	   L’appaltatore	   risponde	   dello	   stesso	   obbligo	   anche	   per	   i	   lavoratori	   dipendenti	   dai	  
subappaltatori	   autorizzati;	   la	   tessera	   dei	   predetti	   lavoratori	   deve	   riportare	   gli	   estremi	   dell’autorizzazione	   al	  
subappalto.	  Tutti	  i	  lavoratori	  sono	  tenuti	  ad	  esporre	  detta	  tessera	  di	  riconoscimento.	  	  

5.	   Agli	   stessi	   obblighi	   devono	   ottemperare	   anche	   i	   lavoratori	   autonomi	   che	   esercitano	   direttamente	   la	   propria	  
attività	  nei	  cantieri	  e	  il	  personale	  presente	  occasionalmente	  in	  cantiere	  che	  non	  sia	  dipendente	  dell’appaltatore	  o	  
degli	  eventuali	  subappaltatori	  (soci,	  artigiani	  di	  ditte	  individuali	  senza	  dipendenti,	  professionisti,	  fornitori	  esterni,	  
collaboratori	   familiari	  e	  simili);	   tutti	   i	  predetti	  soggetti	  devono	  provvedere	   in	  proprio	  e,	   in	  tali	  casi,	   la	   tessera	  di	  
riconoscimento	   deve	   riportare	   i	   dati	   identificativi	   del	   committente	   ai	   sensi	   dell’articolo	   5,	   comma	   1,	   secondo	  
periodo,	  della	  legge	  n.	  136	  del	  2010.	  

6.	   La	   violazione	   degli	   obblighi	   di	   cui	   ai	   commi	   4	   e	   5	   comporta	   l’applicazione,	   in	   Capo	   al	   datore	   di	   lavoro,	   della	  
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sanzione	   amministrativa	   da	   euro	   100	   ad	   euro	   500	   per	   ciascun	   lavoratore.	   Il	   lavoratore	  munito	   della	   tessera	   di	  
riconoscimento	  di	  cui	  al	  comma	  3	  che	  non	  provvede	  ad	  esporla	  è	  punito	  con	  la	  sanzione	  amministrativa	  da	  euro	  
50	  a	  euro	  300.	  Nei	  confronti	  delle	  predette	  sanzioni	  non	  è	  ammessa	  la	  procedura	  di	  diffida	  di	  cui	  all’articolo	  13	  del	  
decreto	  legislativo	  23	  aprile	  2004,	  n.	  124. 

	  

Art.	  53.	  	  Documento	  Unico	  di	  Regolarità	  contributiva	  (DURC)	  
1.	   La	  stipula	  del	  contratto,	  l’erogazione	  di	  qualunque	  pagamento	  a	  favore	  dell’appaltatore,	  la	  stipula	  di	  eventuali	  atti	  

di	  sottomissione	  o	  di	  appendici	  contrattuali,	  sono	  subordinate	  all’acquisizione	  del	  DURC.	  

2.	   Il	   DURC	   è	   acquisito	   d’ufficio	   dalla	   Stazione	   appaltante	   a	   condizione	   che	   l’appaltatore	   e,	   tramite	   esso,	   i	  
subappaltatori,	   trasmettano	   tempestivamente	   alla	   stessa	   Stazione	   appaltante	   il	   modello	   unificato	   INAIL-‐INPS-‐
CASSA	  EDILE,	  compilato	  nei	  quadri	  «A»	  e	  «B»	  o,	  in	  alternativa,	  le	  seguenti	  indicazioni:	  

-‐	   il	  contratto	  collettivo	  nazionale	  di	  lavoro	  (CCNL)	  applicato;	  

-‐	   la	  classe	  dimensionale	  dell’impresa	  in	  termini	  di	  addetti;	  

-‐	   per	  l’INAIL:	  codice	  ditta,	  sede	  territoriale	  dell’ufficio	  di	  competenza,	  numero	  di	  posizione	  assicurativa;	  

-‐	   per	   l’INPS:	  matricola	   azienda,	   sede	   territoriale	   dell’ufficio	   di	   competenza;	   se	   impresa	   individuale	   numero	   di	  
posizione	  contributiva	  del	  titolare;	  se	  impresa	  artigiana,	  numero	  di	  posizione	  assicurativa	  dei	  soci;	  

-‐	   per	  la	  Cassa	  Edile	  (CAPE):	  codice	  impresa,	  codice	  e	  sede	  cassa	  territoriale	  di	  competenza.	  

3.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  4	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010,	  in	  caso	  di	  inottemperanza	  agli	  obblighi	  contributivi	  nei	  confronti	  
di	   INPS,	   INAIL	   e	   Cassa	   Edile	   da	   parte	   dell’appaltatore	   o	   dei	   subappaltatori,	   rilevata	   da	   un	   DURC	   negativo,	   in	  
assenza	   di	   adeguate	   giustificazioni	   o	   di	   regolarizzazione	   tempestiva,	   la	   Stazione	   appaltante	   provvede	  
direttamente	  al	  pagamento	  dei	  crediti	  vantati	  dai	  predetti	  istituti,	   in	  luogo	  dell’appaltatore	  e	  dei	  subappaltatori,	  
utilizzando	   le	  somme	  trattenute	  sui	  pagamenti	  delle	  rate	  di	  acconto	  e	  di	  saldo	  ai	  sensi	  degli	  articoli	  27	  e	  28	  del	  
presente	  Capitolato	  Speciale.	  

4.	   Fermo	  restando	  quanto	  previsto	  all’articolo	  54,	  comma	  1,	   lettera	  o),	  nel	  caso	  il	  DURC	  relativo	  al	  subappaltatore	  
sia	  negativo	  per	  due	  volte	  consecutive,	  la	  Stazione	  appaltante	  contesta	  gli	  addebiti	  al	  subappaltatore	  assegnando	  
un	   termine	  non	   inferiore	  a	  15	   (quindici)	  giorni	  per	   la	  presentazione	  delle	  controdeduzioni;	   in	  caso	  di	  assenza	  o	  
inidoneità	  di	  queste	  la	  Stazione	  appaltante	  pronuncia	  la	  decadenza	  dell’autorizzazione	  al	  subappalto.	  	  

5.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  6,	  comma	  4,	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010,	  fermo	  restando	  quanto	  previsto	  per	  l’acquisizione	  del	  
DURC	  in	  sede	  di	  erogazione	  dei	  pagamenti,	  qualora	  tra	  la	  stipula	  del	  contratto	  e	  il	  primo	  stato	  di	  avanzamento	  dei	  
lavori	   o	   tra	   due	   successivi	   stati	   di	   avanzamento	  dei	   lavori,	   intercorra	  un	  periodo	   superiore	   a	   180	   (centottanta)	  
giorni,	  è	  necessari	  l’acquisizione	  del	  DURC	  con	  le	  modalità	  di	  cui	  al	  comma	  2.	  

6.	   In	   caso	   di	   irregolarità	   del	   DURC	   dell’appaltatore	   o	   del	   subappaltatore,	   in	   relazione	   a	   somme	   dovute	   all’INPS,	  
all’INAIL	  o	  alla	  Cassa	  Edile,	  la	  Stazione	  appaltante:	  

a)	   chiede	  tempestivamente	  ai	  predetti	  istituti	  e	  casse	  la	  quantificazione	  dell’ammontare	  delle	  somme	  che	  hanno	  
determinato	   l’irregolarità,	   qualora	   tale	   ammontare	   non	   sia	   già	   noto;	   chiede	   altresì	   all’appaltatore	   la	  
regolarizzazione	   delle	   posizioni	   contributive	   irregolari	   nonché	   la	   documentazione	   che	   egli	   ritenga	   idonea	   a	  
motivare	  la	  condizione	  di	  irregolarità	  del	  DURC;	  

b)	   verificatasi	   ogni	   altra	   condizione,	   provvede	   alla	   liquidazione	   del	   certificato	   di	   pagamento,	   trattenendo	   una	  
somma	   corrispondente	   ai	   crediti	   vantati	   dagli	   Istituti	   e	   dalla	   Cassa	   Edile	   come	   quantificati	   alla	   precedente	  
lettera	  a),	  ai	  fini	  di	  cui	  al	  comma	  3.	  

c)	   qualora	   la	   irregolarità	  del	  DURC	  dell’appaltatore	  o	  dell’eventuale	  subappaltatore	  dipenda	  esclusivamente	  da	  
pendenze	   contributive	   relative	   a	   cantieri	   e	   contratti	   d’appalto	   diversi	   da	   quello	   oggetto	   del	   presente	  
Capitolato,	   l’appaltatore	   che	   sia	   regolare	   nei	   propri	   adempimenti	   con	   riferimento	   al	   cantiere	   e	   al	   contratto	  
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d’appalto	  oggetto	  del	  presente	  Capitolato,	  oppure	  non	  possa	  agire	  per	  regolarizzare	  la	  posizione	  delle	  imprese	  
subappaltatrici	   con	   le	   quali	   sussiste	   una	   responsabilità	   solidale,	   può	   chiedere	   una	   specifica	   procedura	   di	  
accertamento	  da	  parte	  del	  personale	  ispettivo	  degli	  Istituti	  e	  della	  Cassa	  Edile,	  al	  fine	  di	  ottenere	  un	  verbale	  in	  
cui	  si	  attesti	  della	  regolarità	  degli	  adempimenti	  contributivi	  nei	  confronti	  del	  personale	  utilizzato	  nel	  cantiere,	  
come	  previsto	  dall’articolo	  3,	   comma	  20,	  della	   legge	  n.	  335	  del	  1995.	  Detto	  verbale,	   se	  positivo,	  può	  essere	  
utilizzato	  ai	  fini	  del	  rilascio	  di	  una	  certificazione	  di	  regolarità	  contributiva,	  riferita	  al	  solo	  cantiere	  e	  al	  contratto	  
d’appalto	   oggetto	   del	   presente	   Capitolato,	   con	   il	   quale	   si	   potrà	   procedere	   alla	   liquidazione	   delle	   somme	  
trattenute	  ai	  sensi	  della	  lettera	  b). 

	  

Art.	  54.	  	  Risoluzione	  del	  contratto	  -‐	  Esecuzione	  d'ufficio	  dei	  lavori	  
1.	   Costituiscono	   causa	   di	   risoluzione	   del	   contratto,	   e	   la	   Stazione	   appaltante	   ha	   facoltà	   di	   risolvere	   il	   contratto	  

mediante	   lettera	   raccomandata,	   anche	  mediante	   posta	   elettronica	   certificata,	   con	  messa	   in	  mora	   di	   15	   giorni,	  
senza	  necessità	  di	  ulteriori	  adempimenti,	  i	  seguenti	  casi:	  

a)	   l’appaltatore	   sia	   colpito	   da	   provvedimento	   definitivo	   di	   applicazione	   di	   una	   misura	   di	   prevenzione	   di	   cui	  
all'articolo	  3,	  della	  legge	  27	  dicembre	  1956,	  n.	  1423	  ed	  agli	  articoli	  2	  e	  seguenti	  della	  legge	  31	  maggio	  1965,	  n.	  
575,	   ovvero	   sia	   intervenuta	   sentenza	   di	   condanna	   passata	   in	   giudicato	   per	   frodi	   nei	   riguardi	   della	   Stazione	  
appaltante,	   di	   subappaltatori,	   di	   fornitori,	   di	   lavoratori	   o	   di	   altri	   soggetti	   comunque	   interessati	   ai	   lavori,	   ai	  
sensi	  dell’articolo	  135	  del	  Codice	  dei	  contratti;	  

b)	   inadempimento	   alle	   disposizioni	   del	   direttore	   dei	   lavori	   riguardo	   ai	   tempi	   di	   esecuzione	   o	   quando	   risulti	  
accertato	  il	  mancato	  rispetto	  delle	  ingiunzioni	  o	  diffide	  fattegli,	  nei	  termini	  imposti	  dagli	  stessi	  provvedimenti;	  

c)	   manifesta	  incapacità	  o	  inidoneità,	  anche	  solo	  legale,	  nell’esecuzione	  dei	  lavori;	  

d)	   inadempimento	   accertato	   alle	   norme	   di	   legge	   sulla	   prevenzione	   degli	   infortuni,	   la	   sicurezza	   sul	   lavoro	   e	   le	  
assicurazioni	  obbligatorie	  del	  personale;	  

e)	   sospensione	  dei	  lavori	  o	  mancata	  ripresa	  degli	  stessi	  da	  parte	  dell’appaltatore	  senza	  giustificato	  motivo;	  

f)	   rallentamento	  dei	  lavori,	  senza	  giustificato	  motivo,	  in	  misura	  tale	  da	  pregiudicare	  la	  realizzazione	  dei	  lavori	  nei	  
termini	  previsti	  dal	  contratto;	  

g)	   subappalto	   abusivo,	   associazione	   in	   partecipazione,	   cessione	   anche	   parziale	   del	   contratto	   o	   violazione	   di	  
norme	  sostanziali	  regolanti	  il	  subappalto;	  

h)	   non	  rispondenza	  dei	  beni	  forniti	  alle	  specifiche	  di	  contratto	  e	  allo	  scopo	  dell’opera;	  

i)	   mancato	  rispetto	  della	  normativa	  sulla	  sicurezza	  e	  la	  salute	  dei	  lavoratori	  di	  cui	  al	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008	  o	  ai	  
piani	  di	  sicurezza	  di	  cui	  agli	  articoli	  43	  e	  45,	   integranti	   il	   contratto,	  e	  delle	   ingiunzioni	   fattegli	  al	   riguardo	  dal	  
direttore	  dei	  lavori,	  dal	  R.U.P.	  o	  dal	  coordinatore	  per	  la	  sicurezza;	  

l)	   azioni	  o	  omissioni	  finalizzate	  ad	  impedire	  l’accesso	  al	  cantiere	  al	  personale	  ispettivo	  del	  Ministero	  del	  lavoro	  e	  
della	  previdenza	  sociale	  o	  dell’A.S.L.,	  oppure	  del	  personale	  ispettivo	  degli	  organismi	  paritetici,	  di	  cui	  all’articolo	  
51	  del	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008;	  

m)	  violazione	  delle	  prescrizioni	  in	  materia	  di	  tracciabilità	  dei	  pagamenti,	  in	  applicazione	  dell’articolo	  66,	  comma	  5,	  
del	  presente	  Capitolato	  speciale;	  

n)	   applicazione	   di	   una	   delle	  misure	   di	   sospensione	   dell’attività	   irrogate	   ai	   sensi	   dell'articolo	   14,	   comma	   1,	   del	  
Decreto	  n.	  81	  del	  2008	  ovvero	  l’azzeramento	  del	  punteggio	  per	  la	  ripetizione	  di	  violazioni	  in	  materia	  di	  salute	  e	  
sicurezza	  sul	  lavoro	  ai	  sensi	  dell'articolo	  27,	  comma	  1-‐bis,	  del	  citato	  Decreto	  n.	  81	  del	  2008;	  

o)	   ottenimento	  del	  DURC	  negativo	  per	  due	  volte	  consecutive,	  alle	  condizioni	  di	   cui	  all’articolo	  6,	   comma	  8,	  del	  
d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010;	  in	  tal	  caso	  il	  R.U.P.,	  acquisita	  una	  relazione	  particolareggiata	  predisposta	  dal	  direttore	  
dei	  lavori,	  contesta	  gli	  addebiti	  e	  assegna	  un	  termine	  non	  inferiore	  a	  15	  (quindici)	  giorni	  per	  la	  presentazione	  
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delle	  controdeduzioni;	  in	  caso	  di	  assenza	  o	  inidoneità	  di	  queste	  propone	  alla	  Stazione	  appaltante	  la	  risoluzione	  
del	  contratto,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  135,	  comma	  1,	  del	  Codice	  dei	  contratti.	  

2.	   Il	  contratto	  è	  altresì	  risolto	  di	  diritto	  nei	  seguenti	  casi:	  

a)	  perdita	  da	  parte	  dell'appaltatore,	  dei	  requisiti	  per	  l'esecuzione	  dei	  lavori,	  quali	  il	  fallimento	  o	  la	  irrogazione	  di	  
misure	   sanzionatorie	   o	   cautelari	   che	   inibiscono	   la	   capacità	   di	   contrattare	   con	   la	   pubblica	   amministrazione,	  
oppure	  in	  caso	  di	  reati	  accertati	  ai	  sensi	  dell’articolo	  135,	  comma	  1,	  del	  Codice	  dei	  contratti;	  

b)	  nullità	  assoluta,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  3,	  comma	  8,	  primo	  periodo,	  della	  legge	  n.	  136	  del	  2010,	  in	  caso	  di	  assenza,	  
nel	  contratto,	  delle	  disposizioni	  in	  materia	  di	  tracciabilità	  dei	  pagamenti;	  

c)	   decadenza	   dell'attestazione	   SOA	   dell'appaltatore	   per	   aver	   prodotto	   falsa	   documentazione	   o	   dichiarazioni	  
mendaci,	  risultante	  dal	  casellario	  informatico.	  

3.	   Il	   contratto	   è	   altresì	   risolto	   qualora,	   per	   il	   manifestarsi	   di	   errori	   o	   di	   omissioni	   del	   progetto	   esecutivo	   che	  
pregiudicano,	  in	  tutto	  o	  in	  parte,	  la	  realizzazione	  dell’opera	  oppure	  la	  sua	  utilizzazione,	  come	  definiti	  dall’articolo	  
132,	  comma	  6,	  del	  Codice	  dei	  contratti,	  si	  rendano	  necessari	  lavori	  suppletivi	  che	  eccedano	  il	  quinto	  dell’importo	  
originario	  del	  contratto.	  In	  tal	  caso,	  proceduto	  all’accertamento	  dello	  stato	  di	  consistenza	  ai	  sensi	  del	  comma	  3,	  si	  
procede	  alla	   liquidazione	  dei	   lavori	  eseguiti,	  dei	  materiali	  utili	   e	  del	  10	  per	   cento	  dei	   lavori	  non	  eseguiti,	   fino	  a	  
quattro	  quinti	  dell’importo	  del	  contratto.	  

4.	   Nei	   casi	   di	   risoluzione	   del	   contratto	   o	   di	   esecuzione	   di	   ufficio,	   la	   comunicazione	   della	   decisione	   assunta	   dalla	  
Stazione	  appaltante	  è	  fatta	  all'appaltatore	  nella	  forma	  dell'ordine	  di	  servizio	  o	  della	  raccomandata	  con	  avviso	  di	  
ricevimento,	   anche	  mediante	   posta	   elettronica	   certificata,	   con	   la	   contestuale	   indicazione	   della	   data	   alla	   quale	  
avrà	  luogo	  l'accertamento	  dello	  stato	  di	  consistenza	  dei	  lavori.	  	  

5.	   Alla	   data	   comunicata	   dalla	   Stazione	   appaltante	   si	   fa	   luogo,	   in	   contraddittorio	   fra	   il	   direttore	   dei	   lavori	   e	  
l'appaltatore	  o	  suo	  rappresentante	  oppure,	  in	  	  mancanza	  di	  questi,	  alla	  presenza	  di	  due	  testimoni,	  alla	  redazione	  
dello	  stato	  di	  consistenza	  dei	  lavori,	  all'inventario	  dei	  materiali,	  delle	  attrezzature	  dei	  e	  mezzi	  d’opera	  esistenti	  in	  
cantiere,	  nonché,	  nel	  caso	  di	  esecuzione	  d’ufficio,	  all’accertamento	  di	  quali	  di	  tali	  materiali,	  attrezzature	  e	  mezzi	  
d’opera	   debbano	   essere	   mantenuti	   a	   disposizione	   della	   Stazione	   appaltante	   per	   l’eventuale	   riutilizzo	   e	   alla	  
determinazione	  del	  relativo	  costo.	  

6.	   Nei	  casi	  di	   risoluzione	  del	  contratto	  e	  di	  esecuzione	  d'ufficio,	  come	  pure	   in	  caso	  di	   fallimento	  dell'appaltatore,	   i	  
rapporti	  economici	  con	  questo	  o	  con	  il	  curatore	  sono	  definiti,	  con	  salvezza	  di	  ogni	  diritto	  e	  ulteriore	  azione	  della	  
Stazione	  appaltante,	  nel	  seguente	  modo:	  	  

a)	   affidando	  ad	  altra	  impresa,	  ai	  sensi	  dell’articolo	  140	  del	  Codice	  dei	  contratti	  o,	  in	  caso	  di	  indisponibilità	  di	  altra	  
impresa,	  ponendo	  a	  base	  d’asta	  del	  nuovo	  appalto	  o	  di	  altro	  affidamento	  ai	   sensi	  dell’ordinamento	  vigente,	  
l’importo	   lordo	   dei	   lavori	   di	   completamento	   e	   di	   quelli	   da	   eseguire	   d’ufficio	   in	   danno,	   risultante	   dalla	  
differenza	   tra	   l’ammontare	   complessivo	   lordo	   dei	   lavori	   posti	   a	   base	   d’asta	   nell’appalto	   originario,	  
eventualmente	   incrementato	   per	   perizie	   in	   corso	   d’opera	   oggetto	   di	   regolare	   atto	   di	   sottomissione	   o	  
comunque	  approvate	  o	  accettate	  dalle	  parti	  nonché	  dei	  lavori	  di	  ripristino	  o	  riparazione,	  e	  l’ammontare	  lordo	  
dei	  lavori	  eseguiti	  dall’appaltatore	  inadempiente	  medesimo;	  

b)	   ponendo	  a	  carico	  dell’appaltatore	  inadempiente:	  

1)	   l’eventuale	  maggiore	  costo	  derivante	  dalla	  differenza	  tra	  importo	  netto	  di	  aggiudicazione	  del	  nuovo	  appalto	  
per	   il	   completamento	   dei	   lavori	   e	   l’importo	   netto	   degli	   stessi	   risultante	   dall’aggiudicazione	   effettuata	   in	  
origine	  all’appaltatore	  inadempiente;	  

2)	   l’eventuale	  maggiore	  costo	  derivato	  dalla	  ripetizione	  della	  gara	  di	  appalto	  eventualmente	  andata	  deserta,	  
necessariamente	  effettuata	  con	  importo	  a	  base	  d’asta	  opportunamente	  maggiorato;	   	  

3)	   l’eventuale	  maggiore	  onere	  per	  la	  Stazione	  appaltante	  per	  effetto	  della	  tardata	  ultimazione	  dei	  lavori,	  delle	  
nuove	   spese	   di	   gara	   e	   di	   pubblicità,	   delle	  maggiori	   spese	   tecniche	   di	   direzione,	   assistenza,	   contabilità	   e	  
collaudo	   dei	   lavori,	   dei	   maggiori	   interessi	   per	   il	   finanziamento	   dei	   lavori,	   di	   ogni	   eventuale	   maggiore	   e	  
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diverso	   danno	   documentato,	   conseguente	   alla	   mancata	   tempestiva	   utilizzazione	   delle	   opere	   alla	   data	  
prevista	  dal	  contratto	  originario.	  

	  

CAPO	  	  11.	  	  DISPOSIZIONI	  PER	  L’ULTIMAZIONE	  
	  

Art.	  55.	  	  Ultimazione	  dei	  lavori	  e	  gratuita	  manutenzione	  
1.	   Al	  termine	  dei	   lavori	  e	   in	  seguito	  a	  richiesta	  scritta	  dell’appaltatore	   il	  direttore	  dei	   lavori	  redige,	  entro	  10	  giorni	  

dalla	  richiesta,	  il	  certificato	  di	  ultimazione;	  entro	  trenta	  giorni	  dalla	  data	  del	  certificato	  di	  ultimazione	  dei	  lavori	  il	  
direttore	  dei	  lavori	  procede	  all’accertamento	  sommario	  della	  regolarità	  delle	  opere	  eseguite.	  

2.	   In	   sede	   di	   accertamento	   sommario,	   senza	   pregiudizio	   di	   successivi	   accertamenti,	   sono	   rilevati	   e	   verbalizzati	  
eventuali	  vizi	  e	  difformità	  di	  costruzione	  che	  l’appaltatore	  è	  tenuto	  a	  eliminare	  a	  sue	  spese	  nel	  termine	  fissato	  e	  
con	  le	  modalità	  prescritte	  dal	  direttore	  dei	  lavori,	  fatto	  salvo	  il	  risarcimento	  del	  danno	  alla	  Stazione	  appaltante.	  In	  
caso	  di	  ritardo	  nel	  ripristino,	  si	  applica	   la	  penale	  per	   i	  ritardi	  prevista	  dall’articolo	  18,	   in	  proporzione	  all'importo	  
della	  parte	  di	   lavori	  che	  direttamente	  e	  indirettamente	  traggono	  pregiudizio	  dal	  mancato	  ripristino	  e	  comunque	  
all'importo	  non	  inferiore	  a	  quello	  dei	  lavori	  di	  ripristino.	  

3.	   La	   Stazione	   appaltante	   si	   riserva	   di	   prendere	   in	   consegna	   parzialmente	   o	   totalmente	   le	   opere	   con	   apposito	  
verbale	   immediatamente	  dopo	   l’accertamento	  sommario	  se	  questo	  ha	  avuto	  esito	  positivo,	  oppure	  nel	   termine	  
assegnato	  dalla	  direzione	  lavori	  ai	  sensi	  dei	  commi	  precedenti.	  

4.	   Dalla	  data	  del	  verbale	  di	  ultimazione	  dei	  lavori	  decorre	  il	  periodo	  di	  gratuita	  manutenzione;	  tale	  periodo	  cessa	  con	  
l’approvazione	  finale	  del	  certificato	  di	  collaudo	  provvisorio	  da	  parte	  della	  Stazione	  appaltante,	  da	  effettuarsi	  entro	  
i	  termini	  previsti	  dal	  presente	  Capitolato	  speciale.	  

	  

Art.	  56.	  	  Termini	  per	  il	  collaudo	  o	  per	  l’accertamento	  della	  regolare	  esecuzione	  	  
1.	   Il	  certificato	  di	  collaudo	  provvisorio	  è	  emesso	  entro	  il	  termine	  perentorio	  di	  6	  (sei)	  mesi	  dall’ultimazione	  dei	  lavori	  

ed	  ha	  carattere	  provvisorio;	  esso	  assume	  carattere	  definitivo	  trascorsi	  due	  anni	  dalla	  data	  dell’emissione.	  Decorso	  
tale	   termine,	   il	   collaudo	   si	   intende	   tacitamente	   approvato	   anche	   se	   l’atto	   formale	   di	   approvazione	   non	   sia	  
intervenuto	  entro	  i	  successivi	  due	  mesi.	  	  

2.	   Durante	  l’esecuzione	  dei	  lavori	  la	  Stazione	  appaltante	  può	  effettuare	  operazioni	  di	  controllo	  o	  di	  collaudo	  parziale	  
o	   ogni	   altro	   accertamento,	   volti	   a	   verificare	   la	   piena	   rispondenza	   delle	   caratteristiche	   dei	   lavori	   in	   corso	   di	  
realizzazione	  a	  quanto	  richiesto	  negli	  elaborati	  progettuali,	  nel	  presente	  Capitolato	  speciale	  o	  nel	  contratto.	  

	  

Art.	  57.	  	  Presa	  in	  consegna	  dei	  lavori	  ultimati	  
1.	   La	   Stazione	   appaltante	   si	   riserva	   di	   prendere	   in	   consegna	  parzialmente	  o	   totalmente	   le	   opere	   appaltate	   anche	  

subito	  dopo	  l’ultimazione	  dei	  lavori.	  

2.	   Qualora	   la	   Stazione	   appaltante	   si	   avvalga	   di	   tale	   facoltà,	   che	   viene	   comunicata	   all’appaltatore	   per	   iscritto,	   lo	  
stesso	  appaltatore	  non	  può	  opporvisi	  per	  alcun	  motivo,	  né	  può	  reclamare	  compensi	  di	  sorta.	  

3.	   L’appaltatore	  può	  chiedere	  che	  sia	  redatto	  apposito	  verbale	  circa	  lo	  stato	  delle	  opere,	  onde	  essere	  garantito	  dai	  
possibili	  danni	  che	  potrebbero	  essere	  arrecati	  alle	  opere	  stesse.	  

4.	   La	  presa	  di	  possesso	  da	  parte	  della	   Stazione	  appaltante	  avviene	  nel	   termine	  perentorio	   fissato	  dalla	   stessa	  per	  
mezzo	  del	  direttore	  dei	  lavori	  o	  per	  mezzo	  del	  R.U.P.,	  in	  presenza	  dell’appaltatore	  o	  di	  due	  testimoni	  in	  caso	  di	  sua	  
assenza.	  
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5.	   Qualora	  la	  Stazione	  appaltante	  non	  si	  trovi	  nella	  condizione	  di	  prendere	  in	  consegna	  le	  opere	  dopo	  l’ultimazione	  
dei	   lavori,	   l’appaltatore	   non	   può	   reclamare	   la	   consegna	   ed	   è	   altresì	   tenuto	   alla	   gratuita	  manutenzione	   fino	   ai	  
termini	  previsti	  dal	  presente	  Capitolato	  speciale.	  

	  

	  

CAPO	  12.	  	  NORME	  FINALI	  	  	  	  	  	  	  	  	   

	  

Art.	  58.	  	  Oneri	  e	  obblighi	  a	  carico	  dell’appaltatore	  
1.	   Oltre	  agli	  oneri	  di	  cui	  al	  capitolato	  generale	  d’appalto,	  al	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010	  e	  al	  presente	  Capitolato	  speciale,	  

nonché	   a	   quanto	   previsto	   da	   tutti	   i	   piani	   per	   le	   misure	   di	   sicurezza	   fisica	   dei	   lavoratori,	   sono	   a	   carico	  
dell’appaltatore	  gli	  oneri	  e	  gli	  obblighi	  che	  seguono.	  

a)	   la	  fedele	  esecuzione	  del	  progetto	  e	  degli	  ordini	  impartiti	  per	  quanto	  di	  competenza,	  dal	  direttore	  dei	  lavori,	  in	  
conformità	  alle	  pattuizioni	  contrattuali,	   in	  modo	  che	   le	  opere	  eseguite	  risultino	  a	  tutti	  gli	  effetti	  collaudabili,	  
esattamente	   conformi	   al	   progetto	   e	   a	   perfetta	   regola	   d’arte,	   richiedendo	   al	   direttore	   dei	   lavori	   tempestive	  
disposizioni	   scritte	   per	   i	   particolari	   che	   eventualmente	   non	   risultassero	   da	   disegni,	   dal	   capitolato	   o	   dalla	  
descrizione	  delle	  opere.	   In	  ogni	   caso	   l’appaltatore	  non	  deve	  dare	   corso	  all’esecuzione	  di	   aggiunte	  o	   varianti	  
non	  ordinate	  per	  iscritto	  ai	  sensi	  dell’articolo	  1659	  del	  codice	  civile;	  

b)	   i	  movimenti	  di	  terra	  e	  ogni	  altro	  onere	  relativo	  alla	  formazione	  del	  cantiere	  attrezzato,	  in	  relazione	  alla	  entità	  
dell’opera,	  con	  tutti	   i	  più	  moderni	  e	  perfezionati	   impianti	  per	  assicurare	  una	  perfetta	  e	  rapida	  esecuzione	  di	  
tutte	  le	  opere	  prestabilite,	  ponteggi	  e	  palizzate,	  adeguatamente	  protetti,	  in	  adiacenza	  di	  proprietà	  pubbliche	  o	  
private,	   la	   recinzione	   con	   solido	   steccato,	   nonché	   la	   pulizia,	   la	   manutenzione	   del	   cantiere	   stesso,	  
l’inghiaiamento	  e	   la	   sistemazione	  delle	   sue	  strade,	   in	  modo	  da	   rendere	  sicuri	   il	   transito	  e	   la	   circolazione	  dei	  
veicoli	  e	  delle	  persone	  addette	  ai	  lavori	  tutti,	  ivi	  comprese	  le	  eventuali	  opere	  scorporate	  o	  affidate	  a	  terzi	  dallo	  
stesso	  ente	  appaltante;	  

c)	   l’assunzione	   in	  proprio,	   tenendone	   indenne	   la	   Stazione	  appaltante,	  di	   ogni	   responsabilità	   risarcitoria	  e	  delle	  	  	  	  	  
obbligazioni	   relative	   comunque	   connesse	   all’esecuzione	   delle	   prestazioni	   dell’appaltatore	   a	   termini	   di	  
contratto;	  

d)	   l’esecuzione,	   presso	   gli	   Istituti	   autorizzati,	   di	   tutte	   le	   prove	   che	   verranno	  ordinate	  dalla	   direzione	   lavori,	   sui	  
materiali	   e	   manufatti	   impiegati	   o	   da	   impiegarsi	   nella	   costruzione,	   compresa	   la	   confezione	   dei	   campioni	   e	  
l’esecuzione	  di	  prove	  di	  carico	  che	  siano	  ordinate	  dalla	  stessa	  direzione	  lavori	  su	  tutte	  le	  opere	  in	  calcestruzzo	  
semplice	  o	  armato	  e	  qualsiasi	  altra	  struttura	  portante,	  nonché	  prove	  di	  tenuta	  per	  le	  tubazioni;	  in	  particolare	  è	  
fatto	  obbligo	  di	  effettuare	  almeno	  un	  prelievo	  di	  calcestruzzo	  per	  ogni	  giorno	  di	  getto,	  datato	  e	  conservato;	  

e)	   le	   responsabilità	   sulla	   non	   rispondenza	   degli	   elementi	   eseguiti	   rispetto	   a	   quelli	   progettati	   o	   previsti	   dal	  
capitolato;	  

f)	  il	  mantenimento,	  fino	  all’emissione	  del	  certificato	  di	  collaudo	  provvisorio,	  della	  continuità	  degli	  scoli	  delle	  acque	  
e	  del	  transito	  sugli	  spazi,	  pubblici	  e	  privati,	  adiacenti	  le	  opere	  da	  eseguire;	  

g)	   il	  ricevimento,	  lo	  scarico	  e	  il	  trasporto	  nei	  luoghi	  di	  deposito	  o	  nei	  punti	  di	  impiego	  secondo	  le	  disposizioni	  della	  
direzione	  lavori,	  comunque	  all’interno	  del	  cantiere,	  dei	  materiali	  e	  dei	  manufatti	  esclusi	  dal	  presente	  appalto	  e	  
approvvigionati	  o	  eseguiti	  da	  altre	  ditte	  per	  conto	  della	  Stazione	  appaltante	  e	  per	  i	  quali	  competono	  a	  termini	  
di	  contratto	  all’appaltatore	  le	  assistenze	  alla	  posa	  in	  opera;	  i	  danni	  che	  per	  cause	  dipendenti	  dall’appaltatore	  
fossero	  apportati	  ai	  materiali	  e	  manufatti	  suddetti	  devono	  essere	  ripristinati	  a	  carico	  dello	  stesso	  appaltatore;	  

h)	   la	  concessione,	  su	  richiesta	  della	  direzione	  lavori,	  a	  qualunque	  altra	  impresa	  alla	  quale	  siano	  affidati	  lavori	  non	  
compresi	   nel	   presente	   appalto,	   l’uso	   parziale	   o	   totale	   dei	   ponteggi	   di	   servizio,	   delle	   impalcature,	   delle	  
costruzioni	   provvisorie	   e	   degli	   apparecchi	   di	   sollevamento	   per	   tutto	   il	   tempo	   necessario	   all’esecuzione	   dei	  
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lavori	   che	   la	   Stazione	   appaltante	   intenderà	   eseguire	  direttamente	  oppure	   a	  mezzo	  di	   altre	  ditte	  dalle	   quali,	  
come	   dalla	   Stazione	   appaltante,	   l’appaltatore	   non	   potrà	   pretendere	   compensi	   di	   sorta,	   tranne	   che	   per	  
l’impiego	   di	   personale	   addetto	   ad	   impianti	   di	   sollevamento;	   il	   tutto	   compatibilmente	   con	   le	   esigenze	   e	   le	  
misure	  di	  sicurezza;	  

i)	  	   la	  pulizia	  del	  cantiere	  e	  delle	  vie	  di	   transito	  e	  di	  accesso	   	  allo	  stesso,	  compreso	   lo	  sgombero	  dei	  materiali	  di	  
rifiuto	  lasciati	  da	  altre	  ditte;	  

j)	  	   le	  spese,	  i	  contributi,	  i	  diritti,	  i	  lavori,	  le	  forniture	  e	  le	  prestazioni	  occorrenti	  per	  gli	  allacciamenti	  provvisori	  di	  
acqua,	   energia	   elettrica,	   gas	   e	   fognatura,	   necessari	   per	   il	   funzionamento	  del	   cantiere	  e	  per	   l’esecuzione	  dei	  
lavori,	   nonché	   le	   spese	   per	   le	   utenze	   e	   i	   consumi	   dipendenti	   dai	   predetti	   servizi;	   l’appaltatore	   si	   obbliga	   a	  
concedere,	   con	   il	   solo	   rimborso	   delle	   spese	   vive,	   l’uso	   dei	   predetti	   servizi	   alle	   altre	   ditte	   che	   eseguono	  
forniture	   o	   lavori	   per	   conto	   della	   Stazione	   appaltante,	   sempre	   nel	   rispetto	   delle	   esigenze	   e	   delle	  misure	   di	  
sicurezza;	  

k)	   l’esecuzione	   di	   un’opera	   campione	   delle	   singole	   categorie	   di	   lavoro	   ogni	   volta	   che	   questo	   sia	   previsto	  
specificatamente	   dal	   presente	   capitolato	   o	   sia	   richiesto	   dalla	   direzione	   dei	   lavori,	   per	   ottenere	   il	   relativo	  
nullaosta	  alla	  realizzazione	  delle	  opere	  simili,	  nonché	  la	  fornitura	  al	  Direttore	  Lavori,	  prima	  della	  posa	  in	  opera	  
di	  qualsiasi	  materiale	  o	   l’esecuzione	  di	  una	  qualsiasi	  tipologia	  di	   lavoro,	  della	  campionatura	  dei	  materiali,	  dei	  
dettagli	  costruttivi	  e	  delle	  schede	  tecniche	  relativi	  alla	  posa	  in	  opera;	  

l)	   la	  fornitura	  e	  manutenzione	  dei	  cartelli	  di	  avviso,	  fanali	  di	  segnalazione	  notturna	  nei	  punti	  prescritti	  e	  quanto	  
altro	  indicato	  dalle	  disposizioni	  vigenti	  a	  scopo	  di	  sicurezza,	  nonché	  l’illuminazione	  notturna	  del	  cantiere;	  

m)	  la	   costruzione	  e	   la	  manutenzione	  entro	   il	   recinto	  del	   cantiere	  di	   spazi	   idonei	   ad	  uso	  ufficio	  del	  personale	  di	  
direzione	  lavori	  e	  assistenza,	  arredati	  e	  illuminati;	  

n)	   la	   predisposizione	   del	   personale	   e	   degli	   strumenti	   necessari	   per	   tracciamenti,	   rilievi,	   misurazioni,	   prove	   e	  
controlli	  dei	  lavori	  tenendo	  a	  disposizione	  del	  direttore	  dei	  lavori	  i	  disegni	  e	  le	  tavole	  per	  gli	  opportuni	  raffronti	  
e	  controlli,	  con	  divieto	  di	  darne	  visione	  a	  terzi	  e	  con	  formale	  impegno	  di	  astenersi	  dal	  riprodurre	  o	  contraffare	  i	  
disegni	  e	  i	  modelli	  avuti	  in	  consegna;	  

o)	   la	  consegna,	  prima	  della	  smobilitazione	  del	  cantiere,	  di	  un	  certo	  quantitativo	  di	  materiale	  usato,	  per	  le	  finalità	  
di	  eventuali	  successivi	  ricambi	  omogenei,	  previsto	  dal	  presente	  capitolato	  o	  precisato	  da	  parte	  della	  direzione	  
lavori	  con	  ordine	  di	  servizio	  e	  che	  viene	  liquidato	  in	  base	  al	  solo	  costo	  del	  materiale;	  

p)	   l’idonea	  protezione	  dei	  materiali	  impiegati	  e	  messi	  in	  opera	  a	  prevenzione	  di	  danni	  di	  qualsiasi	  natura	  e	  causa,	  
nonché	   la	   rimozione	  di	   dette	   protezioni	   a	   richiesta	   della	   direzione	   lavori;	   nel	   caso	   di	   sospensione	  dei	   lavori	  
deve	   essere	   adottato	   ogni	   provvedimento	   necessario	   ad	   evitare	   deterioramenti	   di	   qualsiasi	   genere	   e	   per	  
qualsiasi	  causa	  alle	  opere	  eseguite,	  restando	  a	  carico	  dell’appaltatore	  l’obbligo	  di	  risarcimento	  degli	  eventuali	  
danni	  conseguenti	  al	  mancato	  	  	  od	  insufficiente	  rispetto	  della	  presente	  norma;	  

q)	   l’adozione,	  nel	  compimento	  di	  tutti	  i	  lavori,	  dei	  procedimenti	  e	  delle	  cautele	  necessarie	  a	  garantire	  l’incolumità	  
degli	  operai,	  delle	  persone	  addette	  ai	  lavori	  stessi	  e	  dei	  terzi,	  nonché	  ad	  evitare	  danni	  ai	  beni	  pubblici	  e	  privati,	  
osservando	   le	   disposizioni	   contenute	   nelle	   vigenti	   norme	   in	  materia	   di	   prevenzione	   infortuni;	   con	   ogni	   più	  
ampia	  responsabilità	  in	  caso	  di	  infortuni	  a	  carico	  dell’appaltatore,	  restandone	  sollevati	  la	  Stazione	  appaltante,	  
nonché	  il	  personale	  preposto	  alla	  direzione	  e	  sorveglianza	  dei	  lavori.	  

r)	   la	  pulizia,	  prima	  dell’uscita	  dal	  cantiere,	  dei	  propri	  mezzi	  e/o	  di	  quelli	  dei	  subappaltatori	  e	  l’accurato	  lavaggio	  
giornaliero	  delle	  aree	  pubbliche	  in	  qualsiasi	  modo	  lordate	  durante	  l’esecuzione	  dei	  lavori,	  compreso	  la	  pulizia	  
delle	  caditoie	  stradali;	  

s)	   la	  dimostrazione	  dei	  pesi,	  a	  richiesta	  del	  Direttore	  Lavori,	  presso	  le	  pubbliche	  o	  private	  stazioni	  di	  pesatura.	  

t)	   provvedere	  agli	  adempimenti	  della	   legge	  n.	  1086	  del	  1971,	  al	  deposito	  della	  documentazione	  presso	   l’ufficio	  
comunale	  competente	  e	  quant’altro	  derivato	  dalla	  legge	  sopra	  richiamata;	  
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u)	   il	  divieto	  di	  autorizzare	  Terzi	  alla	  pubblicazione	  di	  notizie,	  fotografie	  e	  disegni	  delle	  opere	  oggetto	  dell’appalto	  
salvo	  esplicita	  autorizzazione	  scritta	  della	  Stazione	  appaltante;	  

v)	   ottemperare	   alle	   prescrizioni	   previste	   dal	   DPCM	   del	   1	  marzo	   1991	   e	   successive	  modificazioni	   in	  materia	   di	  
esposizioni	  ai	  rumori;	  

w)	  il	  completo	  sgombero	  del	  cantiere	  entro	  15	  giorni	  dal	  positivo	  collaudo	  provvisorio	  delle	  opere;	  

x)	   richiedere	   tempestivamente	   i	   permessi	   e	   sostenere	   i	   relativi	   oneri	   per	   la	   chiusura	   al	   transito	   veicolare	   e	  
pedonale	  (con	  l’esclusione	  dei	  residenti)	  delle	  strade	  urbane	  interessate	  dalle	  opere	  oggetto	  dell’appalto;	  

y)	   installare	  e	  mantenere	  funzionante	  per	  tutta	  la	  necessaria	  durata	  dei	  lavori	  la	  cartellonista	  a	  norma	  del	  codice	  
della	   strada	   atta	   ad	   informare	   il	   pubblico	   in	   ordine	   alla	   variazione	   della	   viabilità	   cittadina	   connessa	   con	  
l’esecuzione	   delle	   opere	   appaltate.	   L’appaltatore	   dovrà	   preventivamente	   concordare	   tipologia,	   numero	   e	  
posizione	  di	  tale	  segnaletica	  con	  il	  locale	  comando	  di	  polizia	  municipale	  e	  con	  il	  coordinatore	  della	  sicurezza;	  

z)	   installare	  idonei	  dispositivi	  e/o	  attrezzature	  per	  l’abbattimento	  della	  produzione	  delle	  polveri	  durante	  tutte	  le	  
fasi	  lavorative,	  in	  particolare	  nelle	  aree	  di	  transito	  degli	  automezzi.	  

2.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  4	  della	  legge	  n.	  136	  del	  2010	  la	  proprietà	  degli	  automezzi	  adibiti	  al	  trasporto	  dei	  materiali	  per	  
l'attività	  del	   cantiere	  deve	  essere	   facilmente	   individuabile;	  a	   tale	   scopo	   la	  bolla	  di	   consegna	  del	  materiale	  deve	  
indicare	   il	  numero	  di	   targa	  dell’automezzo	  e	   le	  generalità	  del	  proprietario	  nonché,	  se	  diverso,	  del	   locatario,	  del	  
comodatario,	  dell’usufruttuario	  o	  del	  soggetto	  che	  ne	  abbia	  comunque	  la	  stabile	  disponibilità.	  

3.	   L’appaltatore	   è	   tenuto	   a	   richiedere,	   prima	   della	   realizzazione	   dei	   lavori,	   presso	   tutti	   i	   soggetti	   diversi	   dalla	  
Stazione	  appaltante	  (Consorzi,	  rogge,	  privati,	  Provincia,	  gestori	  di	  servizi	  a	  rete	  e	  altri	  eventuali	  soggetti	  coinvolti	  o	  
competenti	  in	  relazione	  ai	  lavori	  in	  esecuzione)	  interessati	  direttamente	  o	  indirettamente	  ai	  lavori,	  tutti	  i	  permessi	  
necessari	   e	   a	   seguire	   tutte	   le	   disposizioni	   emanate	   dai	   suddetti	   per	   quanto	   di	   competenza,	   in	   relazione	  
all’esecuzione	  delle	  opere	  e	  alla	  conduzione	  del	  cantiere,	  con	  esclusione	  dei	  permessi	  e	  degli	  altri	  atti	  di	  assenso	  
aventi	  natura	  definitiva	  e	  afferenti	  il	  lavoro	  pubblico	  in	  quanto	  tale.	  

4.	   In	  caso	  di	  danni	  causati	  da	   forza	  maggiore	  a	  opere	  e	  manufatti,	   i	   lavori	  di	   ripristino	  o	  rifacimento	  sono	  eseguiti	  
dall’appaltatore	   ai	   prezzi	   di	   contratto	   decurtati	   della	   percentuale	   di	   incidenza	   dell’utile,	   come	   dichiarata	  
dall’appaltatore	   in	   sede	   di	   verifica	   della	   congruità	   dei	   prezzi	   o,	   qualora	   tale	   verifica	   non	   sia	   stata	   fatta,	   come	  
prevista	  nelle	  analisi	  dei	  prezzi	  integranti	  il	  progetto	  a	  base	  di	  gara	  o,	  in	  assenza	  di	  queste,	  nella	  misura	  prevista	  
dall’articolo	  32,	  comma	  2,	  lettera	  c),	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010.	  

5.	   Se	  i	  lavori	  di	  ripristino	  o	  di	  rifacimento	  di	  cui	  al	  comma	  4,	  sono	  di	  importo	  superiore	  a	  1/5	  (un	  quinto)	  dell’importo	  
contrattuale,	   trova	  applicazione	   l’articolo	  161,	   comma	  13,	  del	  d.P.R.	  n.	   207	  del	   2010.	  Per	  ogni	   altra	   condizione	  
trova	  applicazione	  l’articolo	  166	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010.	   

	  

Art.	  59.	  	  Obblighi	  speciali	  a	  carico	  dell’appaltatore	  
1.	   L'appaltatore	  è	  obbligato:	  

a)	   ad	  intervenire	  alle	  misure,	  le	  quali	  possono	  comunque	  essere	  eseguite	  alla	  presenza	  di	  due	  testimoni	  qualora	  
egli,	  invitato	  non	  si	  presenti;	  

b)	   a	   firmare	   i	   libretti	   delle	  misure,	   i	   brogliacci	   e	   gli	   eventuali	   disegni	   integrativi,	   sottopostogli	   dal	   direttore	   dei	  
lavori,	  subito	  dopo	  la	  firma	  di	  questi;	  

c)	   a	   consegnare	   al	   direttore	   lavori,	   con	   tempestività,	   le	   fatture	   relative	   alle	   lavorazioni	   e	   somministrazioni	  
previste	  dal	  presente	  Capitolato	  speciale	  e	  ordinate	  dal	  direttore	  dei	  lavori	  che	  per	  la	  loro	  natura	  si	  giustificano	  
mediante	  fattura;	  

d)	   a	  consegnare	  al	  direttore	  dei	  lavori	  le	  note	  relative	  alle	  giornate	  di	  operai,	  di	  noli	  e	  di	  mezzi	  d'opera,	  nonché	  le	  
altre	   provviste	   somministrate,	   per	   gli	   eventuali	   lavori	   previsti	   e	   ordinati	   in	   economia	   nonché	   a	   firmare	   le	  
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relative	  liste	  settimanali	  sottopostegli	  dal	  direttore	  dei	  lavori.	  

2.	   L’appaltatore	   è	  obbligato	   ai	   tracciamenti	   e	   ai	   riconfinamenti,	   nonché	   alla	   conservazione	  dei	   termini	   di	   confine,	  
così	  come	  consegnati	  dalla	  direzione	  lavori	  su	  supporto	  cartografico	  o	  magnetico-‐informatico.	  L’appaltatore	  deve	  
rimuovere	  gli	  eventuali	  picchetti	  e	  confini	  esistenti	  nel	  minor	  numero	  possibile	  e	   limitatamente	  alle	  necessità	  di	  
esecuzione	   dei	   lavori.	   Prima	   dell'ultimazione	   dei	   lavori	   stessi	   e	   comunque	   a	   semplice	   richiesta	   della	   direzione	  
lavori,	   l’appaltatore	   deve	   ripristinare	   tutti	   i	   confini	   e	   i	   picchetti	   di	   segnalazione,	   nelle	   posizioni	   inizialmente	  
consegnate	  dalla	  stessa	  direzione	  lavori.	  

3.	   L’appaltatore	   deve	   produrre	   alla	   direzione	   dei	   lavori	   un’adeguata	   documentazione	   fotografica	   relativa	   alle	  
lavorazioni	  di	  particolare	  complessità,	  o	  non	  più	  ispezionabili	  o	  non	  più	  verificabili	  dopo	  la	  loro	  esecuzione	  oppure	  
a	   richiesta	   della	   direzione	   dei	   lavori.	   La	   documentazione	   fotografica,	   a	   colori	   e	   in	   formati	   riproducibili	  
agevolmente,	  reca	   in	  modo	  automatico	  e	  non	  modificabile	   la	  data	  e	   l’ora	  nelle	  quali	  sono	  state	  fatte	   le	  relative	  
riprese. 

	  

Art.	  60.	  	  Proprietà	  dei	  materiali	  di	  scavo	  e	  di	  demolizione	  
1.	   I	  materiali	  provenienti	  dalle	  escavazioni	  e	  dalle	  demolizioni	  sono	  di	  proprietà	  della	  Stazione	  appaltante.	  

2.	   In	   attuazione	  dell’articolo	  36	  del	   capitolato	   generale	  d’appalto	   i	  materiali	   provenienti	   dalle	   escavazioni	   devono	  
essere	   trasportati	   e	   regolarmente	   accatastati	   in	   discarica	   autorizzata	   e/o	   ritirati	   da	   ditta	   autorizzata,	   a	   cura	   e	  
spese	  dell’appaltatore,	  intendendosi	  quest’ultimo	  compensato	  degli	  oneri	  di	  trasporto	  e	  di	  accatastamento	  con	  i	  
corrispettivi	  contrattuali	  previsti	  per	  gli	  scavi.	  

3.	   In	  attuazione	  dell’articolo	  36	  del	   capitolato	  generale	  d’appalto	   i	  materiali	   provenienti	  dalle	  demolizioni	  devono	  
essere	  trasportati	  e	  regolarmente	  accatastati	   in	   in	  discarica	  autorizzata	  e/o	  ritirati	  da	  ditta	  autorizzata,	  a	  cura	  e	  
spese	  dell’appaltatore,	  intendendosi	  quest’ultimo	  compensato	  degli	  oneri	  di	  trasporto	  e	  di	  accatastamento	  con	  i	  
corrispettivi	  contrattuali	  previsti	  per	  le	  demolizioni.	  

4.	   Al	   rinvenimento	  di	  oggetti	  di	  valore,	  beni	  o	   frammenti	  o	  ogni	  altro	  elemento	  diverso	  dai	  materiali	  di	   scavo	  e	  di	  
demolizione,	  o	  per	  i	  beni	  provenienti	  da	  demolizione	  ma	  aventi	  valore	  scientifico,	  storico,	  artistico,	  archeologico	  o	  
simili,	   si	  applica	   l’articolo	  35	  del	  capitolato	  generale	  d’appalto,	   fermo	  restando	  quanto	  previsto	  dall’articolo	  91,	  
comma	  2,	  del	  decreto	  legislativo	  22	  gennaio	  2004,	  n.	  42.	  

5.	   E’	  fatta	  salva	  la	  possibilità,	  se	  ammessa,	  di	  riutilizzare	  i	  materiali	  di	  cui	  ai	  commi	  1,	  2	  e	  3,	  ai	  fini	  di	  cui	  all’articolo	  61.	  

	  

Art.	  61.	  	  Utilizzo	  di	  materiali	  recuperati	  o	  riciclati	  
1.	   Il	  progetto	  non	  prevede	  categorie	  di	  prodotti	  (tipologie	  di	  manufatti	  e	  beni)	  ottenibili	  con	  materiale	  riciclato,	  tra	  

quelle	   elencate	   nell’apposito	   decreto	   ministeriale	   emanato	   ai	   sensi	   dell’articolo	   2,	   comma	   1,	   lettera	   d),	   del	  
decreto	  del	  ministero	  dell’ambiente	  8	  maggio	  2003,	  n.	  203.	  

	  

Art.	  62.	  	  Terre	  e	  rocce	  da	  scavo	  
1.	   Sono	   a	   carico	   e	   a	   cura	   dell’appaltatore	   tutti	   gli	   adempimenti	   imposti	   dalla	   normativa	   ambientale,	   compreso	  

l'obbligo	  della	  tenuta	  del	  registro	  di	  carico	  e	  scarico	  dei	  rifiuti,	   indipendentemente	  dal	  numero	  dei	  dipendenti	  e	  
dalla	  tipologia	  dei	  rifiuti	  prodotti.	  

2.	   E’	   altresì	   a	   carico	   e	   a	   cura	   dell’appaltatore	   il	   trattamento	   delle	   terre	   e	   rocce	   da	   scavo	   (TRS)	   e	   la	   relativa	  
movimentazione,	  ivi	  compresi	  i	  casi	  in	  cui	  terre	  e	  rocce	  da	  scavo:	  

a)	   siano	  considerate	  rifiuti	  speciali	  ai	  sensi	  dell’articolo	  184	  del	  decreto	  legislativo	  n.	  186	  del	  2006;	  
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b)	   siano	  sottratte	  al	  regime	  di	  trattamento	  dei	  rifiuti	  nel	  rispetto	  di	  quanto	  previsto	  dagli	  articoli	  185	  e	  186	  dello	  
stesso	  decreto	  legislativo	  n.	  186	  del	  2006	  e	  di	  quanto	  ulteriormente	  disposto	  dall’articolo	  20,	  comma	  10-‐sexies	  
della	  legge	  19	  gennaio	  2009,	  n.	  2.	  	  

3.	   Sono	   infine	   a	   carico	   e	   cura	   dell’appaltatore	   gli	   adempimenti	   che	   dovessero	   essere	   imposti	   da	   norme	  
sopravvenute.	   

	  

Art.	  63.	  	  Custodia	  del	  cantiere	  
1.	   E’	  a	  carico	  e	  a	  cura	  dell’appaltatore	  la	  custodia	  e	  la	  tutela	  del	  cantiere,	  di	  tutti	  i	  manufatti	  e	  dei	  materiali	  in	  esso	  

esistenti,	  anche	  se	  di	  proprietà	  della	  Stazione	  appaltante	  e	  ciò	  anche	  durante	  periodi	  di	  sospensione	  dei	  lavori	  e	  
fino	  alla	  presa	  in	  consegna	  dell’opera	  da	  parte	  della	  Stazione	  appaltante.	  

	  

Art.	  64.	  	  Cartello	  di	  cantiere	  
1.	   L’appaltatore	  deve	  predisporre	  ed	  esporre	  in	  sito	  numero	  2	  esemplari	  del	  cartello	  indicatore,	  con	  le	  dimensioni	  di	  

almeno	  cm.	  100	  di	  base	  e	  200	  di	  altezza,	  recanti	   le	  descrizioni	  di	  cui	  alla	  Circolare	  del	  Ministero	  dei	  LL.PP.	  dell’1	  
giugno	  1990,	  n.	  1729/UL,	  nonché,	  se	  del	  caso,	  le	  indicazioni	  di	  cui	  all’articolo	  12	  del	  d.m.	  22	  gennaio	  2008,	  n.	  37.	  

2.	   Il	   cartello	   di	   cantiere,	   da	   aggiornare	   periodicamente	   in	   relazione	   all’eventuale	   mutamento	   delle	   condizioni	   ivi	  
riportate;	  è	  fornito	  in	  conformità	  al	  modello	  di	  cui	  all’allegato	  «D». 

	  

Art.	  65.	  Eventuale	  sopravvenuta	  inefficacia	  del	  contratto	  
1.	   Qualora	   il	   contratto	   sia	  dichiarato	   inefficace	  per	  gravi	   violazioni	   in	   seguito	  ad	  annullamento	  dell’aggiudicazione	  

definitiva	  per	  gravi	  violazioni,	  trova	  applicazione	  l’articolo	  121	  dell’allegato	  1	  al	  decreto	  legislativo	  n.	  104	  del	  2010	  
(Codice	  del	  processo	  amministrativo),	  come	  richiamato	  dall’articolo	  245-‐bis,	  comma	  1,	  del	  Codice	  dei	  contratti.	  

2.	   Qualora	  il	  contratto	  sia	  dichiarato	  inefficace	  in	  seguito	  ad	  annullamento	  dell’aggiudicazione	  definitiva	  per	  motivi	  
diversi	  dalle	  gravi	  violazioni	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  trova	  l’articolo	  122	  dell’allegato	  1	  al	  decreto	  legislativo	  n.	  104	  del	  
2010,	  come	  richiamato	  dall’articolo	  245-‐ter,	  comma	  1,	  del	  Codice	  dei	  contratti.	  

3.	   Trovano	  in	  ogni	  caso	  applicazione,	  ove	  compatibili	  e	  in	  seguito	  a	  provvedimento	  giurisdizionale,	  gli	  articoli	  123	  e	  
124	   dell’allegato	   1	   al	   decreto	   legislativo	   n.	   104	   del	   2010,	   come	   richiamati	   dagli	   articoli	   245-‐quater	   e	   245-‐
quinquies,	  del	  Codice	  dei	  contratti. 

	  

Art.	  66.	  Tracciabilità	  dei	  pagamenti	  
1.	   Ai	   sensi	   dell’articolo	   3,	   commi	   1	   e	   8,	   della	   legge	   n.	   136	   del	   2010,	   gli	   operatori	   economici	   titolari	   dell’appalto,	  

nonché	   i	   subappaltatori,	  devono	  comunicare	  alla	  Stazione	  appaltante	  gli	  estremi	   identificativi	  dei	   conti	   correnti	  
dedicati,	  anche	  se	  non	  in	  via	  esclusiva,	  accesi	  presso	  banche	  o	  presso	  Poste	  italiane	  S.p.A.,	  entro	  7	  (sette)	  giorni	  
dalla	  stipula	  del	  contratto	  oppure	  entro	  7	  (sette)	  giorni	  dalla	  loro	  accensione	  se	  successiva,	  comunicando	  altresì	  
negli	  stessi	  termini	  le	  generalità	  e	  il	  codice	  fiscale	  delle	  persone	  delegate	  ad	  operare	  sui	  predetti	  conti.	  L’obbligo	  
di	   comunicazione	   è	   esteso	   anche	   alle	   modificazioni	   delle	   indicazioni	   fornite	   in	   precedenza.	   In	   assenza	   delle	  
predette	   comunicazioni	   la	   Stazione	   appaltante	   sospende	   i	   pagamenti	   e	   non	   decorrono	   i	   termini	   legali	   per	  
l’applicazione	   degli	   interessi	   di	   cui	   agli	   articoli	   29,	   commi	   1	   e	   2,	   e	   30,	   e	   per	   la	   richiesta	   di	   risoluzione	   di	   cui	  
all’articolo	  29,	  comma	  4.	  

2.	   Tutti	  i	  movimenti	  finanziari	  relativi	  all’intervento:	  

a)	   per	  pagamenti	  a	  favore	  dell’appaltatore,	  dei	  subappaltatori,	  dei	  sub-‐contraenti,	  dei	  sub-‐fornitori	  o	  comunque	  
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di	  soggetti	  che	  eseguono	  lavori,	  forniscono	  beni	  o	  prestano	  servizi	  in	  relazione	  all’intervento,	  devono	  avvenire	  
mediante	   bonifico	   bancario	   o	   postale,	   ovvero	   altro	   mezzo	   che	   sia	   ammesso	   dall’ordinamento	   giuridico	   in	  
quanto	  idoneo	  ai	  fini	  della	  tracciabilità;	  	  

b)	   i	  pagamenti	  di	  cui	  alla	  precedente	  lettera	  a)	  devono	  avvenire	  in	  ogni	  caso	  utilizzando	  i	  conti	  correnti	  dedicati	  di	  
cui	  al	  comma	  1;	  	  

c)	   i	   pagamenti	   destinati	   a	   dipendenti,	   consulenti	   e	   fornitori	   di	   beni	   e	   servizi	   rientranti	   tra	   le	   spese	   generali	  
nonché	  quelli	  destinati	  all'acquisto	  di	  immobilizzazioni	  tecniche	  devono	  essere	  eseguiti	  tramite	  i	  conti	  correnti	  
dedicati	   di	   cui	   al	   comma	   1,	   per	   il	   totale	   dovuto,	   anche	   se	   non	   riferibile	   in	   via	   esclusiva	   alla	   realizzazione	  
dell’intervento.	  

3.	   I	  pagamenti	  in	  favore	  di	  enti	  previdenziali,	  assicurativi	  e	  istituzionali,	  nonché	  quelli	  in	  favore	  di	  gestori	  e	  fornitori	  
di	  pubblici	  servizi,	  ovvero	  quelli	  riguardanti	  tributi,	  possono	  essere	  eseguiti	  anche	  con	  strumenti	  diversi	  da	  quelli	  
ammessi	   dal	   comma	   2,	   lettera	   a),	   fermo	   restando	   l'obbligo	   di	   documentazione	   della	   spesa.	   Per	   le	   spese	  
giornaliere,	  di	  importo	  inferiore	  o	  uguale	  a	  1.500	  euro	  possono	  essere	  utilizzati	  sistemi	  diversi	  da	  quelli	  ammessi	  
dal	   comma	   2,	   lettera	   a),	   fermi	   restando	   il	   divieto	   di	   impiego	   del	   contante	   e	   l'obbligo	   di	   documentazione	   della	  
spesa.	  

4.	   Ogni	  pagamento	  effettuato	  ai	  sensi	  del	  comma	  2,	  lettera	  a),	  deve	  riportare,	  in	  relazione	  a	  ciascuna	  transazione,	  il	  
CIG	  e	  il	  CUP	  di	  cui	  all’articolo	  1,	  comma	  5.	  	  

5.	   Fatte	  salve	  le	  sanzioni	  amministrative	  pecuniarie	  di	  cui	  all’articolo	  6	  della	  legge	  n.	  136	  del	  2010:	  

a)	   la	   violazione	  delle	   prescrizioni	   di	   cui	   al	   comma	  2,	   lettera	   a),	   costituisce	   causa	  di	   risoluzione	  del	   contratto	   ai	  
sensi	  dell’articolo	  3,	  comma	  9-‐bis,	  della	  citata	  legge	  n.	  136	  del	  2010;	  	  

b)	   la	  violazione	  delle	  prescrizioni	  di	  cui	  al	  comma	  2,	  lettere	  b)	  e	  c),	  o	  ai	  commi	  3	  e	  4,	  qualora	  reiterata	  per	  più	  di	  
una	   volta,	   costituisce	   causa	   di	   risoluzione	   del	   contratto	   ai	   sensi	   dell’articolo	   54,	   comma	   2,	   lettera	   b),	   del	  
presente	  Capitolato	  speciale.	  

6.	   I	   soggetti	   di	   cui	   al	   comma	   1	   che	   hanno	   notizia	   dell'inadempimento	   della	   propria	   controparte	   agli	   obblighi	   di	  
tracciabilità	   finanziaria	  di	  cui	  ai	  commi	  da	  1	  a	  3,	  procedono	  all'immediata	  risoluzione	  del	  rapporto	  contrattuale,	  
informandone	   contestualmente	   la	   Stazione	   appaltante	   e	   la	   prefettura-‐ufficio	   territoriale	   del	   Governo	  
territorialmente	  competente.	  	  

7.	   Le	   clausole	  di	   cui	   al	  presente	  articolo	  devono	  essere	  obbligatoriamente	   riportate	  nei	   contratti	   sottoscritti	   con	   i	  
subappaltatori	  e	  i	  subcontraenti	  della	  filiera	  delle	  imprese	  a	  qualsiasi	  titolo	  interessate	  all’intervento	  ai	  sensi	  del	  
comma	  2,	  lettera	  a);	  in	  assenza	  di	  tali	  clausole	  i	  predetti	  contratti	  sono	  nulli	  senza	  necessità	  di	  declaratoria. 

	  

Art.	  67.	  Spese	  contrattuali,	  imposte,	  tasse	  
1.	   Ai	  sensi	  dell’articolo	  139	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010	  sono	  a	  carico	  dell’appaltatore	  senza	  diritto	  di	  rivalsa:	  	  

a)	   le	  spese	  contrattuali;	  

b)	   le	  tasse	  e	  gli	  altri	  oneri	  per	  l’ottenimento	  di	  tutte	  le	  licenze	  tecniche	  occorrenti	  per	  l’esecuzione	  dei	  lavori	  e	  la	  
messa	  in	  funzione	  degli	  impianti;	  

c)	   le	   tasse	  e	  gli	  altri	  oneri	  dovuti	  ad	  enti	   territoriali	   (occupazione	  temporanea	  di	  suolo	  pubblico,	  passi	  carrabili,	  
permessi	   di	   scarico,	   canoni	   di	   conferimento	   a	   discarica	   ecc.)	   direttamente	   o	   indirettamente	   connessi	   alla	  
gestione	  del	  cantiere	  e	  all’esecuzione	  dei	  lavori;	  

d)	   le	   spese,	   le	   imposte,	   i	   diritti	   di	   segreteria	   e	   le	   tasse	   relativi	   al	   perfezionamento	   e	   alla	   registrazione	   del	  
contratto.	  

2.	   Sono	  altresì	  a	  carico	  dell’appaltatore	  tutte	  le	  spese	  di	  bollo	  per	  gli	  atti	  occorrenti	  per	  la	  gestione	  del	  lavoro,	  dalla	  
consegna	  alla	  data	  di	  emissione	  del	  certificato	  di	  collaudo	  provvisorio.	  	  
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3.	   Qualora,	  per	  atti	  aggiuntivi	  o	  risultanze	  contabili	  finali	  determinanti	  aggiornamenti	  o	  conguagli	  delle	  somme	  per	  
spese	   contrattuali,	   imposte	   e	   tasse	   di	   cui	   ai	   commi	   1	   e	   2,	   le	   maggiori	   somme	   sono	   comunque	   a	   carico	  
dell’appaltatore	  e	  trova	  applicazione	  l’articolo	  8	  del	  capitolato	  generale	  d’appalto.	  

4.	   A	  carico	  dell'appaltatore	  restano	  inoltre	  le	  imposte	  e	  gli	  altri	  oneri,	  che,	  direttamente	  o	  indirettamente	  gravino	  sui	  
lavori	  e	  sulle	  forniture	  oggetto	  dell'appalto.	  

5.	   Il	   presente	   contratto	   è	   soggetto	   all’imposta	   sul	   valore	   aggiunto	   (I.V.A.);	   l’I.V.A.	   è	   regolata	   dalla	   legge;	   tutti	   gli	  
importi	  citati	  nel	  presente	  Capitolato	  speciale	  si	  intendono	  I.V.A.	  esclusa. 
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ALLEGATI	  al	  Titolo	  I	  della	  Parte	  prima	  
	  

Allegato	  «A»	   ELEMENTI	  PRINCIPALI	  DELLA	  COMPOSIZIONE	  DEI	  LAVORI 

	  
	   Elemento	  di	  costo	   	   importo	   incidenza	   % 
1)	  	   Manodopera	   euro	   146.457,09	   30	   % 
2)	  	   Materiale	   euro	   	   	   % 
3)	  	   Trasporti	  (ql/Km)	   euro	   	   	   % 
4)	  	   Noleggi	   euro	   	   	   % 
	   totale	   euro	   487.825,26	   100	  	   %	   
	   	  squadra	  tipo:	   	   	   	   	  
	   Operai	  specializzati	  	   n.	   3	   	   	  
	   Operai	  qualificati	  	   n.	   6	   	   	  
	   Manovali	  specializzati	   n.	   6	   	   	  

 
 
 
 
Allegato	  «B»	   RIEPILOGO	  DEGLI	  ELEMENTI	  PRINCIPALI	  DEL	  CONTRATTO 

	  
	   	   euro 

1.a	   Importo	  per	  l’esecuzione	  delle	  lavorazioni	  (base	  d’asta)	   331.957,62 

1.b	   Oneri	  per	  l’attuazione	  dei	  piani	  di	  sicurezza	   9.410,55 

1.c	   Costo	  del	  personale	  (CP)	  e	  Costi	  di	  sicurezza	  aziendali	  (CS)	   146.457,09 

1	   Importo	  della	  procedura	  d’affidamento	  (1.a	  +	  1.b	  +	  1.c)	   487.825,26 
2.a	   Ribasso	  offerto	  in	  percentuale	  (solo	  su	  1.a)	   % 
2.b	   Offerta	  risultante	  in	  cifra	  assoluta	  ((1.a	  –	  1.b	  –	  1.c)	  x	  2.a	  )	   	  
3	   Importo	  del	  contratto	  (2.b	  +	  1.b	  +	  1.c)	   	  
	   	   	   	   	  

4.a	   Cauzione	  provvisoria	  (calcolata	  su	  1)	  	   2	   %	   	  
4.b	   Cauzione	  provvisoria	  ridotta	  della	  metà	  (50%	  di	  4.a)	   	  
5.a	   Garanzia	  fideiussoria	  base	  (3	  x	  10%)	   10	   %	   	  
5.b	   Maggiorazione	  cauzione	  (per	  ribassi	  >	  al	  10%)	   	   %	   	  
5.c	   Garanzia	  fideiussoria	  finale	  	  (5.a	  +	  5.b)	   	   	   	  
5.d	   Garanzia	  fideiussoria	  finale	  ridotta	  della	  metà	  	  (50%	  di	  5.c)	   	  
6.a	   Importo	  assicurazione	  C.A.R.	  articolo	  37,	  comma	  3,	  lettera	  a)	   	  
6.b	   di	  cui:	   per	  le	  opere	  (articolo	  37,	  comma	  3,	  lettera	  a),	  partita	  1)	   	  
6.c	   	   per	  le	  preesistenze	  (articolo	  37,	  comma	  3,	  lettera	  a),	  partita	  2)	   	  
6.d	   	   per	  demolizioni	  e	  sgomberi	  (art.	  37,	  comma	  3,	  lettera	  a),	  partita	  3)	   	  
6.e	   Importo	  assicurazione	  R.C.T.	  articolo	  37,	  comma	  4,	  lettera	  a)	   	  
7	   Estensione	  assicurazione	  periodo	  di	  garanzia	  articolo	  37,	  comma	  7	   mesi	   	  
8.a	   Importo	  limite	  indennizzo	  polizza	  decennale	  art.	  37,	  comma	  8,	  lett.	  a)	   	  
8.b	   Massimale	  polizza	  indennitaria	  decennale	  art.	  37,	  comma	  8,	  lett.	  a)	   	  
8.c	   di	  cui:	   per	  le	  opere	  (articolo	  37,	  comma	  8,	  lettera	  a),	  partita	  1)	   	  
8.d	   	   per	  demolizioni	  e	  sgomberi	  (art.	  37,	  comma	  8,	  lettera	  a),	  partita	  2)	   	  
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8.e	   Importo	  polizza	  indennitaria	  decennale	  R.C.T.	  art.	  37,	  comma	  8,	  lett.	  b)	   	  
9	   Importo	  minimo	  netto	  stato	  d’avanzamento,	  articolo	  27,	  comma	  1	   	  
10	   Importo	  minimo	  rinviato	  al	  conto	  finale,	  articolo	  27,	  comma	  7	   	  
11	   Tempo	  utile	  per	  l’esecuzione	  dei	  lavori,	  articolo	  14	   giorni	   150 
12.a	   Penale	  giornaliera	  per	  il	  ritardo,	  articolo	  18	   1	   o/oo	   	  
12.b	   Premio	  di	  accelerazione	  per	  ogni	  giorno	  di	  anticipo	   	   o/oo	   	  
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Allegato	  «C»	   ELENCO	  DEGLI	  ELABORATI	  INTEGRANTI	  IL	  PROGETTO	  
(articolo	  7,	  comma	  1,	  lettera	  c)) 

	  
	  

a) Relazione	  generale	  	  

b) calcoli	  esecutivi	  delle	  strutture;	  

c) relazione	  di	  calcolo	  impianto	  antincendio;	  

d) verifica	  requisiti	  minimi	  parametri	  energetici	  dell'edificio;	  

e) elaborati	  grafici:	  

1) -‐	  TAV.1	  :	  stralcio	  PRG,	  planimetria	  generale	  e	  inserimento	  urbanistico	  

2) -‐	  TAV.2	  :	  piante	  stato	  attuale	  

3) -‐	  TAV.3	  :	  piante	  stato	  di	  progetto	  	  

4) -‐	  TAV.4	  :	  prospetti	  e	  sezioni	  stato	  attuale	  e	  di	  progetto	  	  

5) -‐	  TAV.5:	  particolari	  costruttivi	  

6) -‐	  TAV.6	  :	  planimetria	  impianto	  antincendio	  fisso	  

7) -‐	  TAV.1S	  :	  schema	  carpenteria	  di	  piano	  con	  individuazione	  	  interventi	  strutturali	  

8) -‐	  TAV.2S	  :	  schema	  telai	  di	  controvento	  con	  indicazioni	  delle	  sezioni	  dei	  profilati	  metallici	  

9) -‐	  TAV.3S	  :	  carpenterie	  particolari	  costruttivi	  

10) -‐	  TAV.4S	  :	  carpenteria	  telai	  tipo	  1	  e	  2	  

11) -‐	  TAV.5S	  :	  carpenteria	  telaio	  tipo	  3	  

12) -‐	  TAV.6S	  :	  carpenteria	  scala	  esterna	  

f) piano	  di	  manutenzione	  dell'opera	  e	  delle	  sue	  parti;	  

g) stima	  dei	  costi	  della	  sicurezza	  

h) piano	  di	  sicurezza	  e	  di	  coordinamento	  	  

i) quadro	  d'incidenza	  manodopera;	  

j) computo	  metrico	  estimativo;	  	  

k) quadro	  economico	  

l) crono-‐programma;	  

m) elenco	  dei	  prezzi	  unitari;	  

n) analisi	  dei	  prezzi;	  

o) schema	  di	  contratto	  d'appalto;	  

p) capitolato	  speciale	  d'appalto	  
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Allegato	  «D»	   CARTELLO	  DI	  CANTIERE	  (articolo	  64) 
	  

	   Ente	  appaltante:	  COMUNE	  DI	  MONTEGRANARO	  
	  

	   Ufficio	  competente:	   	  
	   UFFICIO	  TECNICO	   	  

	  

MIGLIORAMENTO	  SISMICO	  SCUOLA	  SANTA	  MARIA	  

	  
Progetto	  approvato	  con	  _________	  del__	  ____________	  n.	  ____	  del	  _________	  

	  

Progetto	  esecutivo:	  
dott. ing. Alteriano Renzi	  

Direzione	  dei	  lavori:	  

 
Progetto	  esecutivo	  opere	  in	  c.a.	   	   Direzione	  lavori	  opere	  in	  c.a	  

dott. ing. Alteriano Renzi	   	   	  
	  

Progettista	  dell’impianto	  ___________	   	  
Progettista	  dell’impianto	  ___________	   	  
Progettista	  dell’impianto	  ___________	   	  
Responsabile	  dei	  lavori:	   	  
Coordinatore	  per	  la	  progettazione:	   	  
Coordinatore	  per	  l’esecuzione:	   	  
	   	  

Durata	  stimata	  in	  uomini	  x	  giorni:	   150	   Notifica	  preliminare	  in	  data:	   	  
Responsabile	  unico	  del	  procedimento:	   	  

	  
IMPORTO	  DEL	  PROGETTO:	  	  

	  
Euro	  	  580.000,00	  

IMPORTO	  LAVORI	  A	  BASE	  D’ASTA:	   euro	  	  331.957,62	  	  

ONERI	  PER	  LA	  SICUREZZA:	   euro	  	  	  	  	  	  9.410,55	  	  

IMPORTO	  DEL	  CONTRATTO:	   euro	  	  _______________	  	  

Gara	  in	  data	  ___________,	  offerta	  di	  ribasso	  del	  ___	  %	  

Impresa	  esecutrice:	   	  
con	  sede	   	  

Qualificata	  per	  i	  lavori	  delle	  categorie:	   _____,	  classifica	  _______	  

direttore	  tecnico	  del	  cantiere:	  _______________________________________________	  

	  

subappaltatori:	   per	  i	  lavori	  di	   Importo	  lavori	  subappaltati	  

categoria	   descrizione	   euro	  

	   	   	   	  
	   	   	   	  
	  

Intervento	  finanziato	  con	  d.P.C.M.	  10/12/2010	  	  

inizio	  dei	  lavori	  ___________________	  con	  fine	  lavori	  prevista	  per	  il	  ____________________	  

prorogato	  il	  ______________________	  con	  fine	  lavori	  prevista	  per	  il	  ___________________	  

	  

Ulteriori	  informazioni	  sull’opera	  possono	  essere	  assunte	  presso	  l’ufficio	  _____________	  

telefono:	  _________	  fax:	  _________	  http:	  //	  www	  .	  ________.it	  	  	  	  	  E-‐mail:	  ____	  @______________	  
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PARTE	  SECONDA	  
Specificazione	  delle	  prescrizioni	  tecniche	  

art.	  43,	  comma	  3,	  lettera	  b),	  del	  d.P.R.	  n.	  207	  del	  2010	  
	  

 
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI  

MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI 
 

 
 

Premessa 
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 

(Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto 
stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per lʼaccettazione 
dei materiali a piè dʼopera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di 
controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal 
Capitolato Speciale dʼAppalto dellʼANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come 
requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo 
dellʼelenco. 

Tutti i materiali impiegati e da impiegare devono essere rispondenti al Decreto12 Luglio 2005 GU 178 del 02 
Agosto 2005 (attuazione direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti di costruzione GU Comunità Europee dal 
26/06/2001 al 26/10/2004);  

 
La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà 

opportuno, e che lʼAppaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. 
Inoltre sarà facoltà dellʼAmministrazione appaltante chiedere allʼAppaltatore di presentare in forma dettagliata 

e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi 
componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le 
operazioni di mix design necessarie per lʼelaborazione progettuale dei diversi conglomerati che lʼImpresa ha 
intenzione di mettere in opera per lʼesecuzione dei lavori. 

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione dei lavori. 

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta allʼimpiego, lʼImpresa dovrà 
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati 
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. 

Nonostante lʼaccettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, lʼImpresa resta totalmente responsabile 
della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

 
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dallʼImpresa, previa 

accettazione dellʼAmministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla 
Direzione dei lavori. 

Resta invece di esclusiva competenza dellʼImpresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della 
produzione lavorativa. 

 
Lʼutilizzo, da parte dellʼImpresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il 

materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla 
Direzione lavori. 

 
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa 

nellʼelenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali. 
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ART. 68 - MATERIALI NATURALI 
1. ACQUA 
 

Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva. Avrà un pH compreso 
tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non dovrà presentare tracce di sali in 
percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%). 
 
2. SABBIA 
 
a) Generalità 
 La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere 
assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine 
quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza 
alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l’eliminazione delle eventuali materie 
nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. 
Per il controllo granulometrico l’Appaltatore dovrà apprestare e porre a disposizione della Direzione gli stacci UNI 
2332. 

 
b) Sabbia per murature in genere 
 Sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1. 

 
c) Sabbia per intonaci ed altri lavori 
 Per intonaci, le stuccature, le murature di parametro od in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da grani 
passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1. 

 
d) Sabbia per conglomerati cementizi 
 Dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968, All. 1 e del D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, 
punto 2. La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle 
condizioni di posa in opera. 
E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione Lavori. 

 
e)Sabbia per costruzioni stradali 
Dovrà corrispondere alle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli 
additivi per costruzioni stradali” di cui al Fascicolo N. 4/1953, C.N.R., adottato con Circolare Ministero LL.PP. 17 
febbraio 1954, n. 532. 
 
3. GHIAIA - PIETRISCO - INERTE GRANULOMETRICO 
 
a) Generalità 
 I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, 
resistenti, non gessose o marnose, né gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa 
resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni. 
I pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura 
microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione ed al gelo. 
Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee od organiche. 
Delle caratteristiche predette dovrà essere rilasciata certificazione dal fornitore. 
Per il controllo granulometrico l’Appaltatore dovrà approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i crivelli UNI 
2334. 

Qualora vengano acquistati da fornitori non certificati sarà cura e onere dell’Appaltatore fornire l’analisi 
litologica finalizzata all’impiego previsto ed eseguita da laboratorio legalmente riconosciuto. 
 
b) Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi 

Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, punto 2. La granulometria 
degli aggregati sarà in genere indicata dalla Direzione in base alla destinazione dei getti ed alle modalità di posa in 
opera di calcestruzzi. In ogni caso la dimensione massima degli elementi, per le strutture armate, non dovrà superare 
il 60% dell’intergetto e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale. 
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Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di calcestruzzo la relativa certificazione di origine 
attestante le caratteristiche litologiche degli inerti utilizzati nonché l’assenza di emissione di radiazioni ionizzanti 
mediante analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati. 
 
c) Ghiaia e pietrisco per sovrastrutture stradali 

Dovranno corrispondere, come definizioni e pezzature, ai requisiti stabiliti dalla norma UNI 2710. 
Gli elementi dovranno presentare UNIformità di dimensioni nei vari sensi, escludendosi quelli di forma 

allungata, piatta o scagliosa. I pietrischi dovranno altresì rispondere alle norme riportate al precedente punto 2.e). 
La resistenza a compressione dei provini saturi di acqua dovrà risultare non inferiore a 1200 Kgf/cm², il 

coefficiente Deval, da determinarsi se necessario su materiale di cava ed in ogni caso sul pietrisco di pezzatura 40/60 
approvvigionato a piè d’opera, dovrà risultare non inferiore a 12 per i pietrischi di 1ª categoria ed a 10 negli altri casi, 
mentre corrispettivamente il coefficiente I.S.S. dovrà essere minimo 4. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di origine 
attestante le caratteristiche litologiche degli inerti utilizzati nonché l’assenza di emissione di radiazioni ionizzanti 
mediante analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati. 
 
d) Inerte granulometrico naturale o artificiale 

Potrà provenire sia da formazioni naturali che da frantumazione di rocce, da correggersi con l’eventuale 
aggiunta di inerti e di additivi, in modo da ottenere un miscuglio a granulometria continua, con legante naturale; 
intendendosi per legante naturale il materiale passante al setaccio n. 40 ASTM. La qualità e la granulometria dei 
materiali dovranno corrispondere alle norme A.A.S.H.O. relative alla natura e formazione delle miscele di sabbia-
argilla e di pietrisco-ghiaia-sabbia combinato o meno con argilla; in particolare si precisa che il materiale trattenuto al 
setaccio n. 10 ASTM dovrà avere coefficiente di qualità da 9 a 11, alla prova Deval. 

La composizione granulometrica degli inerti e degli additivi dovrà corrispondere alle prescrizioni del Direttore 
dei Lavori all’atto esecutivo sulla scorta delle prove di laboratorio, da eseguirsi sui campioni dei materiali prescelti per 
l’impiego e della verifica sulle condizioni fisiche del terreno stradale sul fondo dello sbancamento; l’Impresa rimarrà 
comunque UNIca garante responsabile dei requisiti finali dei materiali in opera. 

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 
4 ultima edizione (1953), del Consiglio nazionale delle ricerche. 

Rispetto ai crivelli UNI 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 UNI e trattenuti dal crivello 25 
UNI; i pietrischi quelli passanti dal crivello 25 UNI e trattenuti dal crivello 10 UNI; le graniglie quelle passanti dal 
crivello 10 UNI e trattenute dallo staccio 2 UNI n. 2332. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di origine 
attestante le caratteristiche litologiche degli inerti utilizzati nonché l’assenza di emissione di radiazioni ionizzanti 
mediante analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati. 

 

ART. 69 - LEGANTI IDRAULICI, CALCE, GESSI PER EDILIZIA 
 
GENERALITA’ 
 

I materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 maggio 1965, 
n. 595 e dai D.M. 3 giugno 1968 e 31 agosto 1972 e successive modifiche ed aggiornamenti aventi rispettivamente 
per oggetto: “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”, Nuove norme sui requisiti di accettazione e 
modalità di prova dei cementi”, “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e 
delle calci idrauliche”. 
 
- Calci  

Le calci dovranno avere i requisiti prescritti dal presente Capitolato, nonché quelli di cui alle norme del R.D. 
16.11.1939, n. 2231 - "Norme per l'accettazione delle calci". 

I sacchi contenitori delle calci introdotti in cantiere, dovranno essere in perfetto stato, non manomessi e recanti 
le indicazioni di provenienza e certificazione CE. 
 
- Cementi 

Per la confezione dei calcestruzzi e delle malte occorrenti per la realizzazione delle opere contrattuali, dovrà 
essere impiegato cemento rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalla già citata Legge 26.05.1965, n. 595 e 
dal D.M. 03.06.1968 - "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi" e successive 
modificazioni. 
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L'Appaltatore dovrà approvvigionare il cemento presso fabbriche che diano adeguate garanzie per 
l'espletamento della fornitura con costanza di caratteristiche e prendere tutti i provvedimenti necessari ad assicurare 
l'efficacia e la regolarità dei controlli in generale. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di cemento la relativa certificazione di origine 
attestante le caratteristiche dei materiali utilizzati nonché l’assenza di emissione di radiazioni ionizzanti mediante 
analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati. 
 
- Cementi bianchi 

Per i requisiti di qualità dei cementi bianchi valgono le stesse prescrizioni indicate per i cementi normali e di 
cui al già citato D.M. 03.06.1968. 

La resistenza meccanica a compressione dei cementi bianchi non potrà comunque risultare inferiore al valore 
minimo di kgf/cmq  575. 
 
- Cementi colorati 

La colorazione dei cementi dovrà avvenire mescolando intimamente ed omogeneamente a secco i cementi 
bianchi, di cui al precedente punto, con pigmenti colorati della stessa finezza. 

I pigmenti colorati dovranno resistere all'azione della calce di idrolisi, all'azione degli agenti atmosferici ed a 
quella della luce; non potranno favorire efflorescenze né contenere sostanze incompatibili con le malte ed i 
conglomerati e mantenere le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo. 
 
- CA.L.CO  

Il CA.L.CO (Calcestruzzo di cemento leggero coibentato ad elevata coibenza termica ed acustica) è composto 
da polistirolo espanso, inerti lapidei, acqua, cemento e additivi e dovrà rispondere alle norme e agli accorgimenti 
particolari suggeriti dalle ditte produttrici. Il CA.L.CO di densità 400 Kg/mc è adoperato per la formazione di strati 
coibenti necessari affinché le strutture raggiungano le caratteristiche di isolamento termico e di isolamento acustico 
prescritte dalle vigenti norme e per il ricoprimento di impianti posati a pavimento. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di CA.L.CO la relativa certificazione di origine 
attestante le caratteristiche dei materiali utilizzati nonché l’assenza di emissione di radiazioni ionizzanti mediante 
analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati. 
 
- Gessi per l'edilizia 

I gessi forniti dall'Appaltatore dovranno risultare pienamente conformi a quanto stabilito nella norma di 
unificazione UNI 6782 - "Gessi per l'edilizia"; dovranno inoltre essere di recente cottura, presentarsi in polvere 
asciutta, omogenea, esente da materie terrose, da parti alterate per estinzione spontanea. 

Saranno rifiutati i gessi che risultassero avere una presa eccessivamente lenta e quelli che, bagnati, 
assumessero colore grigio. 

I gessi dovranno essere contenuti in idonei sacchi di carta o di plastica con stampato il nominativo della Ditta 
produttrice, nonché la qualità del gesso e dovranno essere conservati all'asciutto, isolati dal suolo e dalle pareti. 

 
- Malta cementizia bicomponente a granulometria fine per rasature strutturali 
 Malta cementizia bicomponente colabile ad elevate prestazioni meccaniche e ritiro compensato, costituita da 
componente A (polvere) e componente B (Fibre) con aggiunta di eventuali additivi per la compensazione dei ritiro 
plastico ed idraulico. 
 

ART. 70 - MATERIALI FERROSI 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature, paglie e da 

qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinatura e simili. 
Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908, modificato 

con R.D. 15 luglio 1925 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Per la definizione, la classificazione e la designazione dei vari tipi di materiale si farà riferimento alle seguenti 
norme di UNIficazione od alle successive modifiche od integrazioni: 
 
 UNI EN 100200  - Definizione e classificazione dei tipi di acciaio 
UNI EU 21  - Condizioni tecniche generali di fornitura per l’acciaio ed i prodotti siderurgici 
 UNI EU 27   - Designazione convenzionale degli acciai 
 UNI 7856   - Ghise gregge. Definizione, classificazione e qualità. 
 
1. ACCIAI PER CEMENTO ARMATO 
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a) Generalità 
Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al DM 14 gennaio 2008 riportante le “Norme tecniche per la 

esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”. 
Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l’impiego, quali incisioni, ossidazioni, 

corrosioni, lesioni, untuosità ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne sensibilmente l’aderenza al 
conglomerato. 
 
b) Acciaio ad aderenza migliorata 

Potranno essere impiegati solo acciaio in barre ad aderenza migliorata certificati e marcati CE. 
Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21 (parzialmente sostituita da UNI 

EN 10204). Il prelievo dei campioni ed i metodi di prova saranno effettuati  secondo la UNI 6407-69 salvo quanto 
stabilito al punto 11.3.2.3 del Decreto citato. Per l’accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato alle 
UNI 556, UNI 564 ed UNI 6407-59, salvo indicazioni contrarie e complementari. 
 
c) Acciaio in fili lisci o nervati 

I fili lisci o nervati di acciaio trafilato, di diametro compreso fra 4 e 12 mm dovranno presentare, per l’impiego 
nel cemento armato, le proprietà indicate nel “Prospetto 3” di cui al punto 2.2.4. Parte 1ª delle “Norme Tecniche”. 
 
d) Acciaio per reti elettrosaldate 

Dovrà possedere le caratteristiche riportate al punto 11.3.2.5. delle “Norme Tecniche”. Le reti avranno fili 
elementari di diametro compreso fra 4 e 12 mm con distanza assiale tra gli stessi non superiore a 35 cm. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale di cui ai precedenti punti b), c) e d) la 
relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione 
idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dalla fonderia al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il 
precedente). 
 
2. PROFILATI, BARRE E LARGHI PIATTI DI USO GENERALE 
 
Saranno conformi alle prescrizioni di cui alla seguente norma di UNIficazione: 
 
UNI EN 10025 - Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura. 
 

Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od altri difetti 
tali che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilità d’impiego. Sarà tollerata la presenza di lievi sporgenze 
o rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purchè non venga superata la tolleranza in meno prescritta sullo 
spessore. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualità 
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di 
tutti i materiali dalla fonderia al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 
 
 
3. TUBI DI ACCIAIO 
 
a) Generalità 

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si farà riferimento alla norma UNI 5447-64. I tubi dovranno 
esser e costituiti da acciaio non legato e corrispondere alla normativa generale di UNIficazione di seguito riportata. 
 
UNI 663-68 - Tubi senza saldatura di acciaio non legato  
     Tubi lisci per usi generici. Qualità, prescrizioni e prove 
        (sostituita in parte da UNI 77287-74) 
UNI 7091-72 - Tubi saldati di acciaio non legato  
   Tubi lisci per usi generici (sostituita in parte da UNI 7288-74) 
UNI 7287-86 - Tubi con estremità lisce, senza saldatura, di acciaio non legato senza prescrizioni di qualità 
UNI 7288-86 - Tubi con estremità lisce, saldati, di acciaio non legato senza prescrizioni di qualità. 
 

Per la classificazione, i tubi senza saldatura UNI 663-68 ed UNI 7287-74 verranno distinti, secondo il tipo di 
materiale, il grado di precisione della lavorazione ed i particolari requisiti chimico-meccanici, nelle seguenti categorie: 
 1) Tubi senza prescrizioni di qualità  (ex commerciali: acciaio Fe33) 
 2) Tubi di classe normale   (acciai: Fe 35-1; Fe 45-1; Fe 55-1; Fe 52-1) 
 3) Tubi di classe superiore   (acciai: Fe 35-2; Fe 45-2; Fe 55-2; Fe 52-2) 
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Analogamente, i tubi saldati UNI 7000091--72 ed UNI 7288-74 verranno distinti nelle stesse categorie delle 
quali, la prima, prevede tubi fabbricati con acciaio tipo EN 33 UNI 7288-74, la seconda e la terza, tubi con acciaio tipo 
Fe 34, Fe 37, Fe 42, e Fe 52 UNI 7092-72. 

I tubi dovranno risultare ragionevolmente diritti a vista e presentare sezione circolare entro le tolleranze 
prescritte; saranno privi di difetti superficiali (interni ed esterni) che possano pregiudicarne l’impiego: nel caso, è 
ammessa la loro eliminazione purchè lo spessore non scenda sotto il minimo prescritto. 

I tubi ed i relativi pezzi speciali, se prescritto, dovranno avere la superficie interna ed esterna protetta con 
rivestimenti appropriati e specificati in Elenco. Tali rivestimenti saranno del tipo: 
 
a) Zincato: effettuato con zinco ZN A 98,25 UNI 2013 secondo le prescrizioni della norma UNI 5745 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 
b) Bituminoso esterno tipo “normale”: costituito da una leggera pellicola di bitume ed uno strato protettivo isolante, di 

adeguato spessore, di miscele bituminosa armata con doppio strato di feltro di vetro impregnato con la stessa 
miscela 

c) Bituminoso esterno tipo “pesante”: costituito come in precedenza ma armato con uno strato di feltro e l’altro di 
tessuto di vetro 

d) Bituminoso interno: costituito da semplice bitumatura o da rivestimento a spessore con pellicola di bitume e strato 
di miscela 

e) Interno ed esterno in resina: costituito da resine di vario tipo, in diverso spessore ed ordinariamente polietilene per 
esterno ed interno e resina epossidica per l’interno 

f) Speciale: specificato in Elenco o prescritto dalla Direzione Lavori e studiato in rapporto alle particolari esigenze 
d’impiego. 

 
In ogni caso, qualunque fosse il tipo di rivestimento, questo dovrà risultare omogeneo, continuo, ben aderente 

ed impermeabile. 
Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualità 

prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di 
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 
 

Tutte le prove e le riprove relative all’idoneità dei tubi dovranno essere eseguite presso lo stabilimento 
produttore, che dovrà rilasciare un attestato di conformità alla norma UNI 6363/68. Tali prove, che l’Amministrazione 
appaltante potrà richiedere eseguite in presenza di un proprio rappresentante, saranno: 
 
a) Prova di trazione 
 (da eseguire su un tubo per ogni lotto di: 400 tubi o meno, per DN minori di 150; 200 tubi o meno, per DN 150÷300, 

100 tubi o meno, per DN maggiori di 300, con le modalità di cui al punto 8.3 della UNI 6363/68). 
 
b) Prova di schiacciamento 
 (da effettuare soltanto per i tubi saldati senza materiale di apporto, con le modalità di cui al punto 8.4 della UNI 

6363-68). 
 
c) Prova di piegamento 
 da effettuare soltanto per tubi saldati ad arco sommerso, sul cordone di saldatura, con le modalità di cui al punto 

8.4 della UNI 6363-68. 
 
d) Controllo non distruttivo delle saldature 
 da effettuare mediante sistemi ultrasonici, elettromagnetici, ecc. sull’intera lunghezza delle saldature, con conferma 

radiografica di ogni eventuale segnalazione di difetto, e con le modalità di cui al punto 8.6 della UNI 6363-68. 
I giunti potranno essere, secondo prescrizione, del tipo saldato, a flangia, o speciale. I pezzi speciali saranno 

di norma ricavati da tubi senza saldatura e verranno soggetti, di massima, alle stesse condizioni di fornitura previste 
per i tubi diritti. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualità 
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di 
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 
 
 
4.  ZINCATURA A CALDO 

Le qualità, dimensioni e peso dello zinco dovranno essere conformi alle prescrizioni e tolleranze delle Norme 
di UNIficazione: 
- UNI 2013 - "Zinco di prima fusione in pani - Qualità e prescrizioni"; 
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- UNI 2014 - "Zinco B - Qualità, prescrizioni"; 
- UNI 4201 - "Lamiere di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi"; 
- UNI 4202 - "Nastri di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi". 

Le zincature di lamiere non zincate, di profilati, di tubi curvati e saldati insieme prima della zincatura, di oggetti 
in ghisa, ecc.  dovranno essere eseguite in conformità alla Norma di UNIficazione: 
- UNI 5744 - "Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su 

oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso". 
 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualità 
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di 
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 
 
5.  ZINCATURA A FREDDO 

Le vernici zincanti da utilizzare per ritocchi di zincatura a freddo in loco, dovranno essere del tipo per pennello 
e contenere zinco metallico secco in percentuale pari all'85 – 90%. 

Gli spessori della zincatura a freddo dovranno risultare il più possibile pari a quelli della zincatura a caldo e 
comunque rientranti entro i limiti minimi di spessore prescritti dalle Norme UNI in vigore. 
 
6.  LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA 

Le lamiere di tipo commerciale ed ottenute per profilatura dovranno essere state sottoposte a procedura 
Zendzimir; la verniciatura dovrà avere lo standard qualitativo previsto dalle normative dettate dall’Associazione Italiana 
Coil Coating; il film protettivo dovrà avere, in particolare, le seguenti caratteristiche: 

•  Durezza: la durezza del film alla matita dovrà risultare almeno pari al grado F della scala Koh-I-Noor (AICC n. 
11); 

•  Spessore vernice: tale spessore non dovrà essere inferiore a 25 µ ±3. Il film protettivo dovrà presentare inoltre 
una buona resistenza agli agenti atmosferici e agli agenti chimici.  

 
 

ART. 71 - MATERIALI METALLICI DIVERSI 
1. RAME 

Il rame da impiegare per la produzione dei semilavorati o dei prodotti finiti, sia di tipo legato che non legato, 
dovrà corrispondere per qualità, prescrizioni e prove alle Norme di UNIficazione: 
- UNI 5649/1ª - "Rame - Tipi di rame non legato da lavorazione plastica - Qualità, prescrizioni e prove"; 
- UNI 5649/2ª - "Rame - Tipi di rame legato da lavorazioni plastica - Qualità, prescrizioni e prove"; 
- UNI 5649/3ª - "Rame - Tipi di rame in catodi - Qualità, prescrizioni e prove". 
Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive. 
2. ALLUMINIO 

Per tutte le applicazioni che richiedessero l'impiego di laminati, di trafilati o di sagomati non estrusi di 
alluminio, l'alluminio primario dovrà essere del tipo di cui alla Norma di UNIficazione: 
- UNI 9001/1ª - "Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavorazione plastica - Gruppo alluminio - Al 99,0 (1200)"; 
- UNI 9001/2ª - "Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavorazione plastica - Gruppo alluminio - Al 99,5 (1050A). 
Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive. 
 
3.  LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATA 

Le lamiere fornite dovranno avere i requisiti previsti dalle norme citate; la verniciatura dovrà avere lo standard 
qualitativo previsto dalle normative dettate dall'Associazione Italiana Coil Coating. Il film protettivo dovrà avere, in 
particolare le seguenti caratteristiche: 

* Durezza: la durezza del film alla matita dovrà risultare almeno pari al grado F della scala koh-I-Noor (AICC n. 11); 
ñ Spessore vernice: tale spessore non dovrà essere inferiore a 25 µ ±2. Il film protettivo dovrà presentare inoltre 

una buona resistenza agli agenti atmosferici e agli agenti chimici. 
 
 
 
 

ART. 72 - MATERIALI PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE 
 
1. MANTI BITUMINOSI PREFABBRICATI  
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Per i manti in oggetto, oltre che alle norme UNI 6468-75, si farà riferimento alle caratteristiche dichiarate dai 
fabbricanti accreditati presso “l’Istituto per la Garanzia dei Lavori affini all’Edilizia”. 

I supporti potranno essere costituiti da veli di vetro normali o rinforzati, da feltri o da tessuti non tessuto di 
poliestere a filo continuo. Il corpo sarà costituito da bitumi UNI 4157, da mastici bituminosi e prodotti vari di 
ricoprimento e protezione. 
 
2. MANTO IMPERMEABILIZZANTE IN PVC 
 Manto impermeabilizzante in membrana termoplastica a base di PVC monomerico. Membrana da porsi in 
opera su strato coibente in polistirene non accoppiato, con interposto strato di separazione realizzato in tessuto non 
tessuto di poliestere (grammatura non inferiore a 250 g/mq). 
 
3. IMPERMEABILIZZAZIONE AMBIENTI INTERNI 
 Impermeabilizzazione realizzata con guaina liquida bicomponente armata e relativi pezzi speciali. 
 

ART. 73 - SIGILLANTI - GUARNIZIONI - IDROFUGHI - ADDITIVI 
 
1. SIGILLANTI 
 

Composti atti a garantire il riempimento di interspazi e la ermeticità dei giunti mediante forze di adesione, 
potranno essere di tipo preformato o non preformato, questi ultimi a media consistenza (mastici) o ad alta consistenza. 

Nel tipo preformato i sigillanti saranno in genere costituiti da nastri, strisce e cordoni non vulcanizzati o 
parzialmente vulcanizzati. Nel tipo non preformato a media consistenza saranno in genere costituiti da prodotti non 
vulcanizzati di tipo liquido (autolivellanti) o pastoso (a diverso grado di consistenza o tixotropici), ad uno o più 
componenti. In rapporto alle prestazioni poi, potranno essere distinti in sigillanti ad alto recupero elastico (elastomerici) 
e sigillanti a basso recupero (elastoplastici e plastici): 

Caratteristiche comuni saranno comunque la facilità e possibilità d’impiego entro un ampio arco di 
temperature (mediamente: +5/+40”C), la perfetta adesività, la resistenza all’acqua, all’ossigeno ed agli sbalzi di 
temperatura, la resistenza all’invecchiamento e, per i giunti mobili, anche ai fenomeni di fatica. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualità 
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di 
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 
 
2. GUARNIZIONI 
 

Materiali di tenuta al pari dei sigillanti, ma allo stato solido preformato, potranno essere costituiti da prodotti 
elastomerici o da materie plastiche. Caratteristiche comUNI dovranno essere l’ottima elasticità, la morbidezza, la 
perfetta calibratura, la resistenza agli agenti aggressivi ed in generale all’invecchiamento. 
 
3. IDROFUGHI 
 

Qualunque fosse la composizione chimica (fluati, soluzioni saponose, ecc.) dovranno conferire alle malte cui 
verranno addizionati efficace e duratura idrorepellenza senza peraltro alterare negativamente le qualità fisico-
meccaniche delle stesse. Dovranno altresì lasciare inalterati i colori nonchè, per intonachi cementizi a contatto con 
acque potabili, non alterare in alcun modo i requisiti di potabilità. 

Gli idrofughi saranno approvvigionati in confezioni sigillate con l’indicazione del tipo, dei modi d’impiego e 
della Ditta produttrice. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualità 
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di 
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 
 
4. ADDITIVI 
 

Gli additivi per calcestruzzi e malte, a qualunque tipo appartengano (fluidificanti, aeranti, acceleranti, antigelo, 
ad azione combinata), dovranno essere conformi alla specifica normativa UNI, da 7102-72 a 7109-72, nonchè a 
quanto prescritto nel D.M. 14 febbraio 1992. 

Gli additivi dovranno migliorare e potenziare le caratteristiche del calcestruzzo o della malta (lavorabilità, 
resistenza, impermeabilità, UNIformità, adesione, durabilità) e dovranno essere impiegati secondo le precise 
prescrizioni del produttore che dimostrerà, con prove di Laboratorio Ufficiale, la conformità del prodotto ai requisiti 
richiesti ed alle disposizioni vigenti. 



Comune di Montegranaro 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA 

Progetto esecutivo – Febbraio 2016 
Capitolato Speciale di Appalto 

 

 

58/96 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualità 
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di 
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 

 

ART. 74 - PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE 
 
GENERALITA’ 
 

Per la definizione, la classificazione e le prescrizioni sulle materie plastiche in generale, si farà riferimento alla 
normativa UNI di classifica C.D.U. 678.5.8. (Materie plastiche). Per le prove si farà riferimento alla normativa UNI di 
classifica C.D.U. 678.5/8.620.1 (Prove sulle materie plastiche). Per i prodotti finiti si farà infine riferimento alla 
normativa UNI di classifica C.D.U. 678.5/.8.002.62./.64 (Prodotti semifiniti e finiti di materie plastiche). 

Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 
materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 
 
1. TUBI E RACCORDI  DI CLORURO DI POLIVINILE (PVC) CON ANELLI ELASTOMERICI 
 
a) Generalità 
 

Saranno fabbricati con mescolanze a base di cloruro di polivinile, esenti da plastificanti ed opportunamente 
stabilizzate. Saranno inoltre conformi alle prescrizioni delle seguenti norme di UNIficazione: 
 
•  UNI 7441-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 
•  UNI 7443-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico  di fluidi. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 
•  UNI 7445-85 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 
•  UNI 7447-87 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 
•  UNI 7448-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. 
Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive. 

I tubi dovranno essere costituiti da policloruro di vinile esente da plastificanti e da cariche inerti; con le sole 
quantità indispensabili di stabilizzanti e lubrificanti necessari per la lavorazione. 

I tubi dovranno essere fabbricati per estrusione, avere costituzione omogenea e compatta, mantenere sezione 
circolare, costante per tutta la loro lunghezza e, se in barre, presentarsi diritti a vista. 

Il taglio delle estremità dei tubi dovrà risultare perpendicolare all'asse e rifinito in modo da consentire il 
montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto. 

Le superfici dovranno essere perfettamente lisce, esenti da ondulazioni, da striature cromatiche notevoli, da 
porosità e bolle, da fessurazioni e simili difetti. 

Gli spessori ed i diametri dei tubi, misurati in qualsiasi punto dei tubi stessi, dovranno risultare UNIformi, salvo 
le tolleranze ammesse nel prospetto IV della norma UNI 7443. 

Sopra ogni singolo tubo dovrà essere impresso in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo della 
Ditta costruttrice, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio. 
 
-  Collanti speciali per tubazioni di PVC 

I collanti speciali da utilizzare per la sigillatura dei giunti di tubazioni di PVC, dovranno rientrare nelle categorie 
dei sigillanti elasto-plastici o plastici a basso recupero elastico oppure siliconici. 

I sigillanti del tipo elasto-plastici o plastici (da utilizzare per giunti a bicchiere di tipo stretto, sottoposti a limitato 
movimento) dovranno essere del tipo monocomponente, con o senza solvente (acqua inclusa), e costituiti da 
elastomeri a base acrilica o butilica oppure da mescole speciali di elastomeri e bitume. Dovranno possedere ottima 
adesività, resistenza all'acqua, resistenza alle basse ed alte temperature (-20°C – +70°C) nonché all'azione dei raggi 
ultravioletti. I sigillanti di tipo siliconico (da utilizzare per giunti a bicchiere di tipo largo)  dovranno essere del tipo 
monocomponente a base di polimeri siliconici di consistenza liquida o pastosa che, a contatto con l'umidità 
atmosferica, si trasformano in gomme elastiche ad alto recupero. 

Oltre a risultare di facile applicazione in una vasta gamma di temperature (-50°C – +150°C) ed avere ottima 
resistenza agli agenti atmosferici, i sigillanti siliconici dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 
- fuori polvere a 20°C e 60% U.R.                                                   (minuti)             10 
- durezza Shore A a 20°C                                                                (punti)         25–35 
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- allungamento a rottura minino                                                       (%)                 500 
- recupero elastico minimo (al 50% di compressione per 1 anno)   (%)                  95 
- carico di rottura minimo (per sezione 2x3 mm.)                            (kgf/cmq)          20 
 
b) Tubi di P.V.C. per cavidotti 
 

Dovranno essere, in rapporto alle prescrizioni, del tipo 301 (temperatura massima permanente di fluidi 
convogliati: 50°C) o del tipo 302 (temperatura massima permanente dei fluidi convogliati: 70°C. 

I diametri esterni (32-40-50-75-110-125-160-200 mm), gli spessori (con minimo di 1,8 mm per il tipo 301 e di 
3,2 mm per il tipo 302) e le relative tolleranze dovranno essere conformi al prospetto II di cui al punto 5, della UNI 
7443-75. 

I bicchieri potranno essere sia del tipo da incollare, sia con anello di elastomero; dimensioni e spessori 
dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al punto 6, della UNI citata. 

Come caratteristiche più salienti i tubi dovranno presentare perfetta tenuta idraulica (prova 3.3 UNI 7443-75), 
ottima resistenza alla pressione interna (per 1 h a 60°C con ∼= 1700 Kgf/cm², prova 3.8) temperatura di 
rammollimento non inferiore ad 80°C, tasso di rottura TR all’urto accettabile (prova 3.11).  

La designazione dei tubi dovrà comprendere: la denominazione, la indicazione della categoria e del tipo, il 
diametro esterno D, l’indicazione della pressione nominale, il riferimento alla norma UNI 7441-75. 

La marcatura dei tubi dovrà comprendere: l’indicazione del materiale (PVC), della categoria e del tipo, il 
diametro esterno D, l’indicazione della pressione nominale, il marchio di fabbrica, l’indicazione del periodo di 
produzione, la sigla I.I.P., indicante il “Marchio di conformità rilasciato dallo Istituto Italiano dei Plastici. 
 
c) Tubi di PVC per condotte di scarico interrate. 
 

Dovranno essere del tipo 303 UNI 7447 e saranno adibiti alla condotta di fluidi la cui temperatura massima 
non risulti superiore a 40°C. 

I diametri esterni, gli spessori e le relative tolleranze dovranno essere conformi al prospetto II di cui al punto 5 
della UNI 7447. 

I tubi, se non idoneamente protetti, ammetteranno un ricoprimento massimo sulla generatrice di 4,00 m 
mentre quello minimo sarà di 1,00 m sotto superficie con traffico fino a 12 t e di 1,50 m sotto superficie con traffico fino 
a 15 t. 

Per le caratteristiche, la designazione e la marcatura si rimanda a quanto riportato nel precedente punto. 
 
d) Tubi di PE ad alta densità 
 

Le forniture dei tubi e dei raccordi di polietilene ad alta densità (PE a.d.) dovranno corrispondere per tipo, 
dimensioni, requisiti alle seguenti Norme di Unificazione: 
•  UNI 8451 - "Tubi di polietilene ad alta densità (PE a.d.) per condotte di scarico all'interno dei fabbricati - Tipi, 

dimensioni e requisiti" 
•  UNI 8452 - "Raccordi di polietilene ad alta densità (PE a.d.)  per condotte di scarico all'interno dei fabbricati - Tipi, 

dimensioni e requisiti". 
Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive. 
 

Dovranno essere di tipo 312 di cui al Prospetto I della UNI 7611, rispondere alle prescrizioni igienico sanitarie 
del Ministero della Sanità (nel caso di trasporto di acqua potabile) ed essere conformi, per diametri, pressioni nominali, 
spessori e relative tolleranze al Prospetto II di cui al punto 5. della UNI citata, parzialmente riportato nella Tab. I. 

La prova di tenuta idraulica alla pressione interna dei tubi verrà effettuata con le modalità di cui al punto 4.3. 
della UNI 7615. Il valore della pressione da mantenere durante la prova sarà di 1,5 volte la pressione normale, dovrà 
essere raggiunto in circa 30s e mantenuto per un tempo non minore di 2 min. La resistenza del materiale alla 
prefissata sollecitazione di 150  kgf/cm2 (15 Mpa) sarà saggiata mediante ulteriore prova di pressione interna, su 
provetta, da eseguirsi con le modalità di cui al punto 4.5. della norma citata. Gli altri requisiti, che dovranno essere 
conformi a quanto riportato dal Prospetto IV della UNI 7611, saranno verificati sempre con riferimento alla UNI 7615. 

La designazione dei tubi dovrà comprendere: la denominazione; l’indicazione del tipo; il valore del diametro 
esterno D; l’indicazione della  pressione nominale PN; il riferimento alla norma. 

 
TAB. I - Tubi di PE per condotte in pressione - Diametri esterni, pressioni nominali, spessori e relative tolleranze. 
 

Diam Pressione nominale PN (bar) * 
 2,5 4 6 10 16 
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 Spessore s mm (tolleranza +) 
40   2,0 (0,4) 2,3 (0,5) 3,7 (0,6) 5,6 (0,8) 
50   2,0 (0,4) 2,9 (0,5) 4,6 (0,7) 6,9 (0,9) 
63 2,0 (0,4) -2,5 (0,5) 3,6 (0,6) 5,8 (0,8) 8,7 (1,1) 
75 2,0 (0,4) 2,9 (0,5) 4,3 (0,7) 6,9 (0,9) 10,4 (1,3) 
90 2,2 (0,5) 3,5 (0,6) 5,1 (0,8) 8,2 (1,1) 12,5 (1,5) 
110 2,7 (0,5) 4,3 (0,7) 6,3 (0,9) 10,0 (1,2) 15,2 (1,8) 
125 3,1 (0,6) 4,9 (0,7) 7,1 (1,0) 11,4 (1,4) 17,3 (2,0) 
140 3,5 (0,6) 5,4 (0,8) 8,0 (1,0) 12,8 (1,5) 19,4 (2,2) 
160 3,9 (0,6) 6,2 (0,9) 9,1 (1,2) 14,6 (1,7) 22,1 (2,5) 
180 4,4 (0,7) 7,0 (0,9) 10,2 (1,3) 16,4 (1,9) 24,9 (2,7) 
200 4,9 (0,7) 7,7 (1,0) 11,4 (1,4) 18,2 (2,1) 26,6 (3,0) 
225 5,5 (0,8) 8,7 (1,1) 12,8 (1,5) 20,5 (1,3) 31,1 (3,4) 
250 6,1 (0,9) 9,7 (1,2) 14,2 (1,7) 22,8 (1,5) 34,5 (3,7) 
280 6,9 (0,9) 10,8 (1,3) 15,9 (1,8) 25,5 (2,8) - - 
315 7,7 (1,0) 12,2 (1,5) 17,9 (2,0) 28,7 (3,1) - - 
355 8,7 (1,1) 13,7 (1,6) 20,1 (2,3) 32,3 (2,5) - - 
400 9,8 (1,2) 15,4 (1,8) 22,7 (2,5) 36,4 (3,9) - - 
450 11,0 (1,3) 17,4 (2,0) 25,5 (2,8) 41,0 (4,3) - - 
500 12,2 (1,5) 19,3 (2,2) 28,3 (3,1) - - - - 
560 13,7 (1,6) 21,6 (2,4) 31,7 (3,4) - - - - 
630 15,4 (1,8) 24,3 (2,7) 35,7 (3,8) - - - - 
710 17,4 (2,0) 27,4 (3,0) 40,2 (4,3) - - - - 
800 19,6 (2,2) 30,8 (3,3) - - - - - - 
900 22,0 (2,4) 34,7 (3,7) - - - - - - 
1000 24,4 (2,7) 38,5 (4,1) - - - - - - 

 
* I valori della pressione nominale sono riferiti alla 
temperatura di 20°C. Per impieghi a temperature superiori e 
fino a 80°C la pressione di esercizio sarà diminuita come da 
prospetto III della UNI 7611. 
 

 
La marcatura dei tubi dovrà comprendere: l’indicazione del materiale (PE ad); l’indicazione del tipo; il valore 

del diametro esterno D; l’indicazione della pressione nominale PN; il marchio di fabbrica; l’indicazione del periodo di 
produzione. 
 

ART. 75 - MATERIALI DIVERSI SPECIALI 
 
Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 

materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 

 
1. MATERIALI PER GIUNZIONI 
 
a) Elastomeri per anelli di tenuta 
 

Le speciali gomme con cui verranno formati gli anelli di tenuta potranno essere del tipo naturale (mescole di 
caucciù) o sintetico (neoprene, ecc.); dovranno comunque possedere particolari caratteristiche di elasticità (rapportate 
alle caratteristiche geometriche e meccaniche dei tubi) per attestare le quali il fabbricante dovrà presentare apposita 
certificazione da cui si rilevino i seguenti dati: 
a) il carico e l’allungamento a rottura delle mescolanze di gomma vulcanizzata, allo stato naturale e dopo 

invecchiamento artificiale; 
b) il grado di durezza, espresso in gradi internazionali IRH (International Rubber Hardness) determinato secondo le 

modalità previste nella norma UNI 7318; 
c) l’allungamento residuo percentuale da prova di trazione, effettuata su anello con le modalità di cui al punto 3.4 

della UNI 4920; 
d) la deformazione permanente a compressione, eseguita a temperatura ordinaria (20±  5°C) ed a 70 ± 1°C, con le 

modalità di cui al punto 3.5 della UNI citata; 
e) l’esito delle prove di resistenza al freddo e di assorbimento di acqua, eseguite come ai punti 3.6 e 3.7 della UNI 

citata. 
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La Direzione Lavori potrà richiedere comunque un’ulteriore documentazione dalla quale risulti il 
comportamento degli anelli nelle prove di resistenza alla corrosione chimica, resistenza all’attacco microbico e 
resistenza alla penetrazione delle radici. 

Le mescolanze di gomma naturale saranno di prima qualità, omogenee ed esenti da rigenerato o polveri di 
gomma vulcanizzata di recupero. Per l’impiego su tubazioni destinate a convogliare acqua potabile tali mescolanze 
non dovranno contenere elementi metallici (antimonio, mercurio, manganese, piombo e rame) od altre sostanze che 
possano alterare le proprietà organolettiche. 

Le guarnizioni con diametro interno fino a 1.100 mm dovranno essere ottenute per stampaggio e dovranno 
presentare omogeneità di materiale, assenza di bolle d’aria, vescichette, forellini e tagli; la loro superficie dovrà essere 
liscia e perfettamente stampata, esente da difetti, impurità o particelle di natura estranea. 

Sulle dimensioni nominali delle guarnizioni saranno consentite le tolleranze di cui al punto 2.3 della UNI 4920. 
Le categorie saranno caratterizzate dal diverso grado di durezza; ogni categoria sarà indicata a mezzo di apposito 
contrassegno colorato e presenterà valori del carico UNItario di rottura “RI” e dell’allungamento a rottura “A1” non 
inferiori a quelli prescritti. 

Ogni guarnizione dovrà inoltre riportare in modo indelebile: 
- il nome ed il marchio del fabbricante; 
- il diametro interno dell’anello ed il diametro della sezione in mm; 

- il trimestre e l’anno di fabbricazione nonchè il diametro interno dei tubi su cui dovrà essere montata (per ogni 
mazzetta con un massimo di 50 elementi). 

 

ART. 76 - ISOLANTI 
 
Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 

materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 

 
Lana di Roccia 
 

Lana di roccia in pannelli rigidi di media densità non rivestiti. 
I pannelli dovranno essere del tipo a migliorata resistenza alla propagazione della fiamma, il loro spessore e la 

massa volumica dovranno essere conformi a quanto prescritto dall'Elenco dei Prezzi. 
Caratteristiche principali: 
Formato: 1200 x 600 mm 
Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,033 W/mK secondo UNI EN 12667, 12939. 
Densità nominale: 70 kg/m3  secondo UNI EN 1602 
Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1. 
Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: µ = 1, secondo UNI EN 13162. 
 
 
 

ART. 77 – OPERE IN ACCIAIO 
Nelle opere in acciaio, questo dovrà essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e 

precisione di dimensioni, secondo i disegni che approverà la Direzione dei Lavori, con particolare attenzione nelle 
saldature. 

I fori saranno tutti eseguiti col trapano e i tagli dovranno essere limati, senza sbavature. Saranno 
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero imperfezioni. 

Ogni pezzo ed ogni opera completa in acciaio dovranno essere portati a piè d'opera tinteggiati integralmente a 
minio sintetico. 

Per ogni opera in acciaio, l'Appaltatore avrà l'obbligo di presentare, per la validazione, i disegni esecutivi 
completi di particolari e le relazioni di calcolo, alla Direzione Lavori almeno 15 gg prima della loro posa in opera. 

Non saranno accettati e contabilizzati, ancorché montati, opere o parti prive di progettazione esecutiva 
approvata dalla D.L.. 

L'Appaltatore sarà obbligato, in ogni caso, a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte 
delle diverse opere, essendo esso responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione in tale 
controllo. 

In particolare si prescrive: 
a) ringhiere e parapetti saranno costruite a perfetta regola d'arte, secondo disegni preventivamente sviluppati nei 
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dettagli. 
b) ferramenta, telai, staffaggi e strutture per ancoraggio, bulloneria, ecc. - saranno di forti spessori, zincate a caldo; 
c) lattoneria per serramenti, cassonetti, grigliati, ecc. - saranno in lamiera zincata perfettamente piana e verniciata a 

fuoco o preverniciata con eliminazione della pellicola protettiva solo ad opere montate (eventuali graffi, danni o 
imperfezioni che risultassero all’atto dell’ eliminazione della pellicola protettiva provocheranno l’immediato rifiuto 
della fornitura e la detrazione dalla contabilità fino a sostituzione); 

d) tasselli, piastre e dispositivi di fissaggio saranno di tipo adeguato all'uso e attentamente verificati in funzione dei 
carichi e delle condizioni di posa. 

 
 Le opere strutturali in acciaio dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti richiamate in 
premessa dalle successive modifiche ed integrazioni ancorché non precedentemente riportate. 

Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 
materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 

 

ART. 78 - MATERIALI LATERIZI 
Formati da argilla (contenente quantità variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio) purgata, 

macerata, impastata, pressata e sottoposta a giunta cottura in apposite fornaci, dovranno rispondere alle “Norme per 
l’accettazione dei materiali laterizi” emanate con R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno nella massa essere scevri 
da sassolini ed altre impurità; avere forma regolare, facce lisce e spigoli sani; presentare alla frattura (non vetrosa) 
grana fine, compatta ed UNIforme; essere sonori alla percussione; assorbire acqua per immersione ed asciugarsi 
all’aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi o sfiorire sotto l’influenza degli agenti atmosferici (anche in zone costiere) 
e di soluzione saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado 
di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere forma geometrica precisa ed infine un contenuto di 
solfati alcalini tali che il tenore di SO3  sia < 0,05%. 

Per la definizione delle categorie, requisiti e prove si farà riferimento alle norme UNI. 
La D.L. si riserva la facoltà di prelevare in contraddittorio campioni dei laterizi dai depositi di cantiere, sia prima 

dell'inizio che durante il corso dei lavori, per l'esecuzione di prove aventi lo scopo di accertare la rispondenza a tutte o 
parte delle caratteristiche richieste. 
I laterizi da impiegare dovranno inoltre rispondere e sottostare a quanto indicato dalle Norme di Unificazione citate in 
premessa od equipollenti o sostitutive emanate in date successive. 

Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 
materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 
 
- Mattoni pieni comuni per murature 

I mattoni pieni comuni per la esecuzione delle murature dovranno essere di categoria non inferiore alla 2ª 
della Norma di Unificazione: 
UNI 5632 -"Laterizi: Mattoni pieni e semipieni; mattoni e blocchi forati per murature - Categorie, requisiti e prove". 

Per le prove di resistenza a compressione ed al gelo nonché a quelle del potere di imbibizione ed 
efflorescenza, l'Appaltatore dovrà attenersi alla stessa Norma di Unificazione UNI 5632 tenendo presente che i 
mattoni pieni dovranno avere un potere di imbibizione non superiore al 15% di acqua assorbita e che la efflorescenza 
in essi dovrà risultare nulla. 
 
-  Mattoni semipieni comuni  

I mattoni semipieni comuni per la esecuzione delle murature dovranno essere di categoria non inferiore alla 4ª 
della già citata Norma di Unificazione UNI 5632. 

Per le prove di resistenza a compressione ed a gelo nonché a quelle del potere di imbibizione ed 
efflorescenza.  
 
-  Mattoni forati da tamponamento e pareti 

I mattoni forati per la esecuzione di murature di tamponamento dovranno avere le caratteristiche prescritte per 
la categoria 1ª di cui alla già citata Norma di Unificazione UNI 5632 (carico unitario di rottura a compressione su 
laterizio asciutto: kgf/cmq. 15. 
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-  Mattoni forati portanti tipo Doppio UNI 

I mattoni forati per la esecuzione di muri portanti interni e pareti dovranno avere le caratteristiche prescritte per 
la categoria 2ª di cui alla già citata Norma di Unificazione UNI 5632 (carico unitario di rottura a compressione su 
laterizio asciutto: kgf/cmq 25). 
 
-  Blocchi forati per solai 

I blocchi forati per la costruzione di solai dovranno avere i requisiti prescritti dalle già citate Norme tecniche di 
esecuzione vigenti, emanate in conformità al disposto di cui all'ART. 21 della Legge 05.11.1971, n. 1086. 
 
-  Tavelle - Tavelloni 

Le tavelle ed i tavelloni dovranno soddisfare i requisiti di accettazione indicati nella Norma di Unificazione:  
UNI 2107 - "Tavelle e tavelloni - Requisiti e prove". 

Il potere di imbibizione non potrà risultare superiore al 18% di acqua assorbita e la efflorescenza dovrà 
risultare nulla. 
 

ART. 79 - PRODOTTI PER TINTEGGIATURA 
 
1. GENERALITÀ 
 

Tutti i prodotti in argomento dovranno essere forniti in cantiere in recipienti originali sigillati, di marca 
qualificata, recanti il nome della Ditta produttrice, il tipo e la qualità del prodotto, le modalità di conservazione e di uso, 
e l’eventuale data di scadenza. I recipienti, da aprire solo al momento dell’impiego in presenza di un assistente della 
Direzione, non dovranno presentare materiali con pigmenti irreversibilmente sedimentati, galleggiamenti non 
disperdibili, pelli, addensamenti, gelatinizzazioni o degradazioni di qualunque genere. 

Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti dovranno risultare pronti all’uso, non essendo consentita alcuna 
diluizione con solventi o diluenti, tranne che nei casi previsti dalle Ditte produttrici e con i prodotti e nei rapporti dalle 
stesse indicati. Risulta di conseguenza assolutamente vietato preparare pitture e vernici in cantiere.  

L'Appaltatore dovrà impiegare i prodotti deperibili entro i termini di scadenza prescritti dal produttore. Per 
l'accertamento delle caratteristiche di qualità dei prodotti vernicianti si farà riferimento a quanto prescritto dalle 
specifiche Norme UNICHIM nonché dalla Norma di Unificazione: UNI 4715 - "Pitture, vernici e smalti - Proprietà e 
metodi di prova". 

La D.L. si riserva inoltre di richiedere che i prodotti vernicianti stessi siano corredati dal "Marchio di Qualità 
Controllata" rilasciato dall'Istituto Italiano del Colore (I.I.C.). 

Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 
materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 
 
- Isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche per tinteggiature 

L'isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche, da impiegare come sottofondo per pitture a tempera 
ed idropitture, onde ottenere UNIformità di assorbimento e migliore aderenza delle successive mani di prodotti 
vernicianti, dovrà essere composto da resine acriliche in dispersione acquosa e garantire le seguenti caratteristiche: 
- colorazione                                                                                                    incolore 
- contenuto di solidi in peso                                                    (%)                         > 15 
- massa volumica                                                                    (kg/litro)                  1,05 
- tempo di essicazione:                                          1 ora al tatto, 10 ore per accettare le 
                                                                               sovrastanti mani di prodotto di ricopertura 
- diluibilità                                                                                                     con acqua 
 
- Pittura a base di tempera 

La pittura a base di tempera per interni dovrà essere costituita da resine acriliche in dispersione acquosa e da 
idonei pigmenti. 
Dovrà inoltre garantire le seguenti caratteristiche: 
- pigmenti (+ cariche)      in quantità non superiore al 50% del totale PV ed essere formati da  
                                       biossido di titanio, silicati e carbonato di calcio 
- massa volumica             (kg/dmc)                                                                                < 1,5 
- essicazione al tatto        (minuti)                                                                                30–60 
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- residuo secco in peso    (%)                                                                                         > 50 
 
- Idropitture a base di resine sintetiche 

Le idropitture a base di resine sintetiche dovranno essere composte da resine sintetiche disperse in acqua e 
da idonei pigmenti. 

Sarà assolutamente vietato l'uso di idropitture contenenti caseina, calce, colle animali, ecc. 
 
- Idropitture a base di resine sintetiche per interni 

Sottoposte a prove di laboratorio, le idropitture a base di resine sintetiche per interni dovranno garantire le 
seguenti caratteristiche: 
- pigmenti dosati al 50% di biossido di titanio                                (%)                          40–50 
- veicolo costituito da resine sintetiche poliacetoviniliche omopoli 
  mere o copolimere  disperse in acqua con residuo secco non 
  inferiore al 30% del veicolo                                                         (%)                          60–50 
- massa volumica                                                                           (kg/dmc)                   < 1,5 
- essicazione                                                                                  (ora)                               1 
- residuo secco                                                                               (%)                               58 
 
- Idropittura a base di resine viniliche 

Le idropitture a base di resine viniliche per interni, dovranno essere costituite da resine viniliche in dispersione 
acquosa e da idonei pigmenti. 
Dovranno inoltre garantire le seguenti caratteristiche: 
- pigmenti     in quantità non superiore al 40% in peso del totale PV ed essere formati  
     da biossido di titanio, coloranti  organici e/o   inorganici e  carbonato di  
     calcio 
- veicolo   in quantità non superiore al 60% in peso del totale PV ed essere  
     formato da resine viniliche disperse in acqua, con residuo secco non  
     inferiore al 20% in peso del veicolo 
- massa volumica                                                                            (kg/dmc)                  < 1,40 
- essicazione al tatto                                                                       (minuti)                    60–90 
- residuo secco in peso                                                                     (%)                      52 (+ 2) 
 
- Idropitture a base di resine vinil-acriliche o vinil-versatiche 

Le idropitture a base di resine vinil-acriliche o vinil-versatiche, dovranno essere costituite da resine vinil-
acriliche o vinil-versatiche in dispersione acquosa e da idonei pigmenti. 
 
- Antiruggine epossidica a due componenti 

La pittura antiruggine epossidica a due componenti dovrà essere costituita da resine epossi-poliammidiche 
non modificate, sciolte in idonei solventi, e da pigmenti antiruggine atossici a base di fosfato idrato basico modificato di 
zinco. 

La pittura dovrà essere fornita nei suoi due componenti: base e reagente da miscelare al momento 
dell'impiego nel rapporto 85/15 in peso. 
 
- Vernice protettiva ed impermeabilizzante per calcestruzzi "a faccia vista" 

La vernice protettiva impermeabilizzante da applicare sui calcestruzzi "a faccia vista" dovrà essere costituita 
da emulsioni acrilici additivata con idrorepellenti. 

Dovrà possedere proprietà idrofughe di lunga durata ed inoltre dovrà presentare una grande resistenza alle 
intemperie ed una limitata sensibilità alle variazioni di temperatura. 

Il prodotto dovrà essere incolore e non potrà produrre mutamenti nell'aspetto e nel colore alla superficie sulla 
quale sarà applicato. 

Detta vernice dovrà essere applicata a pennello in modo UNIforme su tutte le superfici da proteggere e 
secondo le indicazioni fornite dalla Ditta produttrice. 
 
- Vernici protettive acriliche 

Le vernici protettive acriliche dovranno essere costituite da resine acriliche non modificate, sciolte in adatti 
solventi, da pigmenti coloranti e/o inorganici e da idonei filler. 

Dovranno inoltre garantire le seguenti caratteristiche: 
- pigmenti (+ cariche) in quantità non superiore al 40% del totale PV ed essere formati da 
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     pigmenti coloranti organici e/o inorganici variabili in qualità e in 
     quantità a seconda della tinta, filler silicei e carbonato di calcio rivestito 
- veicolo   in quantità non inferiore al 60% del totale PV ed essere formato da 
     resine acriliche pure, sciolte in idonei solventi, con residuo secco non  
     inferiore al 30% in peso del veicolo 
- massa volumica                                                                            (kg/dmc)                  < 1,25 
- essicazione per ricopertura                                                           (minuti)                      6 ÷ 8 
- residuo secco                                                                                (%)                         58 (+ 2) 
 

ART. 80 - VETRI 
 
Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 

materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative, nonché certificazioni di prestazione 
termica e di sicurezza. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali 
dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 

 
-  Vetro temperato, incolore, traslucido oppure trasparente 

Per vetro temperato, si intende un vetro piano trattato in modo da indurre negli strati superficiali tensioni 
permanenti di compressione. Il vetro temperato è considerato vetro di sicurezza in quanto offre una maggiore 
resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche e una minor pericolosità in caso di rottura, riducendosi in minuti 
frammenti non taglienti. 

Secondo il tipo di vetro usato si distinguono in: 
- vetro greggio, incolore, translucido (UNI 6123); 
- cristallo greggio, incolore, traslucido (UNI 6123); 
- vetro lucido tirato, incolore, trasparente (UNI 6486); 
- cristallo lustro, incolore, trasparente (UNI 6486); 
- vetro profilato ad U incolore, traslucido (UNI 7306). 

Le caratteristiche dovranno corrispondere alle precisazioni della Norma di Unificazione: - UNI 7142 -"Vetri 
piani - Vetri temperati per edilizia ed arredamento", con particolare riferimento alle tolleranze dimensionali e di forma". 

Gli spessori nominali, le masse e le relative tolleranze limite dovranno corrispondere a quanto contemplato in 
merito delle Norme di Unificazione sopracitate relative al tipo di vetro usato. 

Le lastre vetrate e temperate dovranno sempre recare il contrassegno ed il marchio indelebile che ne 
garantiscono la provenienza. 
 
-  Vetro lucido, tirato, incolore, trasparente 

Per vetro lucido tirato, incolore, trasparente (ovvero che lascia passare la luce e consente la visibilità 
trasversale), si intende un vetro piano ottenuto per tiratura meccanica della massa fissa, che presenta sulle due facce, 
naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate, non avendo subito alcuna lavorazione di superficie e la cui 
tinta all'esame visivo va da quella non presentante apprezzabili tonalità cromatiche a quella con tonalità verdastre o 
bluastre. 

Le denominazioni commerciali sono: sottile, normale, forte, spesso, ultraspesso. 
Le caratteristiche dovranno corrispondere alle prescrizioni della Norma di Unificazione: UNI 6486 -"Vetri piani - 

Vetri lucidi e tirati" (con particolare riferimento agli spessori nominali e relative tolleranze limite). 
 
-  Vetri stratificati di sicurezza, accoppiati o pluristrati 

Le lastre vetrate stratificate di sicurezza dovranno essere costituite da due o più lastre di vetro piano con 
interposto uno o più strati di materia plastica (polivinilbutirrale), fortemente incollati fra di loro per l'intera superficie. 

I vetri stratificati di sicurezza non potranno essere realizzati con vetri greggi, armati, temperati; potranno 
invece essere realizzati con: 
- vetri lucidi stratificati; 
- cristalli lustri stratificati; 
- cristalli lustri e vetri lucidi stratificati. 

Potranno essere incolori oppure selettivi (colorati, atermici, ecc.), trasparenti oppure traslucidi. 
Le lastre vetrate stratificate di sicurezza dovranno corrispondere alle prescrizioni della Norma di UNIficazione: 

UNI 7172 -"Vetri piani - Vetri stratificati per edilizia ed arredamento" (con speciale riferimento alla marcatura ed alle 
dimensioni e tolleranze). 
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 Tutte le finestre con vetratura termica dovranno avere la lastra interna di sicurezza in ottemperanza a quanto 
previsto dalla norma UNI7697, ultima revisione (certificazione da fornire alla direzione lavori per la necessaria 
valutazione). 
 

ART. 81 – INTONACI 
 
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo avere rimossa dai giunti delle murature la malta poco 

aderente e dopo avere ripulito e abbondantemente bagnato la superficie dei soffitti e delle pareti. 
Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli 

allineamenti e negli spigoli od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza 
alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese. 

Nel caso di intonaci per soffitti, se applicati su pannelli latero-cementizi, è espressamente vietato l’uso di malte 
contenenti percentuali di cemento > del 10%, comprese le malte premiscelate per intonaco e muratura. 

Rasature, raccordi di spigoli concavi o convessi e le superfici o i pavimenti in genere da rivestire saranno 
accuratamente preparati, lisciati e livellati per accogliere il materiale di finitura. 

Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 
materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 

 

ART. 82 – SERRAMENTI 
 
Per tutti i nuovi serramenti interni sono richieste soluzioni con serramenti robusti con controtelaio a murare, 

telaio in alluminio a taglio termico nei colori a scelta della D.L., battute con guarnizioni a tenuta per motivi igienici e 
acustici. 

Tutti i serramenti interni saranno realizzati in uno o più colori differenziati, a scelta della D.L. (es. diversa 
colorazione per stipiti ed ante, ecc.) e con materiali almeno di classe 1 di reazione al fuoco 

Gli accessori saranno in acciaio inox a forte spessore (cerniere, maniglioni, fermaporta, ecc.) o equivalente e 
saranno completi di; 
- fermaporta antisbattito in chiusura; 
- fermaporta salvamuro in apertura; 
- maniglioni fissi di azionamento; 
- serratura tipo YALE o PATENT a richiesta della D.L.; 
- eventuali fasce paracolpi o protezioni dell'anta e degli stipiti. 

Per le porte tagliafuoco REI a vetri o cieche sarà prevista e compresa nei prezzi la verniciatura a fuoco nei 
colori a scelta della D.L. e la più ampia dotazione di accessori (dispositivo regolatore di chiusura, maniglioni 
antipanico, eventuali regolatori di chiusura automatica a rivelazione di fumo, elettroserrature, ecc.). 

I serramenti tagliafuoco saranno di tipo omologato e pertanto verranno fornite adeguate documentazioni e 
certificazioni. 

Parimenti omologate e certificate dall’Appaltatore dovranno essere le opere murarie di collegamento fra le 
porte tagliafuoco e le pareti; la classe REI di certificazione dovrà essere la stessa delle porte. 

Nelle opere in lega leggera per la costruzione di porte, di finestre, di porte-finestre e vetrate, i profilati 
dovranno essere di tipo estruso in lega leggera UNI. 3569, con trattamento TA16, con sezioni e spessori variabili 
secondo l'impiego. 

Serramenti e porte in acciaio saranno di primaria marca con verniciatura a fuoco nei colori a scelta della D.L. 
Per l'esecuzione e l'applicazione degli accessori (elementi di rinforzo, maniglie, cerniere, ecc.) dovranno 

essere usate leghe primarie di alluminio di fonderia. 
Per l'esecuzione dei serramenti od altri lavori, l’Appaltatore dovrà servirsi di Ditte specializzate. Essi saranno 

eseguiti, sagomati e muniti degli accessori necessari secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che 
approverà la D.L. 

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc., dovranno essere adeguati 
all'uso al quale sono destinati ed accettati, prima della loro applicazione, dalla Direzione Lavori. 

Resta pure stabilito che l’Appaltatore dovrà predisporre il campione di ogni tipo eventualmente richiesto dalla 
D.L., che lo dovrà approvare. 

Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 
materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 
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ART. 83 – TINTEGGI E PITTURE 
 
L'esecuzione dei tinteggi previsti in progetto avverrà con materiali di primaria marca garantiti nel tempo per 

lavabilità, disinfettabilità e durata, in relazione all'impiego. 
I colori saranno a scelta della D.L. anche per tinte e tonalità non comprese nelle serie commerciali, senza che 

l'appaltatore possa richiedere maggiori compensi oltre quelli indicati per offerta 
Le superfici con smalto acrilico all'acqua avranno eventuale finitura superficiale a doppia spugnatura a scelta 

della D.L. 
Prima della esecuzione dei tinteggi verranno sottoposti alla D.L. la scelta delle tinte di prova, delle quali 

verranno celermente realizzati in opera i relativi campioni, nel numero ed estensione che la D.L. riterrà necessari a 
suo insindacabile giudizio. 

Alle colorazioni scelte e coordinate per pavimenti, tinteggi, controsoffitti, serramenti interni normali e 
tagliafuoco, saranno coordinati eventuali attrezzature o apparecchi presenti da incasso o da esterno, anche con 
eventuale verniciatura a smalto a spruzzo in opera (naspi antincendio, porte tagliafuoco, ecc.) 

Eventuali tubi degli impianti, mensole, profili, protezioni o staffe non zincate a caldo, saranno protette, previa 
pulizia della superficie, con aggrappante, due mani di antiruggine e due mani di smalto, nei colori a scelta della D.L. 

Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 
materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 

 

ART. 84 – PARETI IN CARTONGESSO o EQUIVALENTE 
 
L’orditura metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 a norma UNI-EN 10142 

delle dimensioni di: 
• guide a “U” mm 50/75/100x40  
• montanti a “C” mm 50/75/100x50  

 
 posti ad interasse di mm 600/400/300, e isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo con 
funzione di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5. Il profilo a “C” sarà dotato di ali a triple rigature, differenziate per 
la congiunzione telescopica, anima con doppia scanalatura, complanare alle lastre, bordi risvoltati e fori con bordi 
arrotondati per il passaggio dei tubi per gli impianti. Il rivestimento su entrambi i lati dell’orditura sarà realizzato con 
uno strato di lastre in gesso rivestito a norma DIN 18180 - UNI 10718, dello spessore di mm 12,5/15/18/20, avvitate 
all’orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti 
previa interposizione di garza armata da rete plastificata, degli angoli mediante l’uso di appositi angolari in acciaio 
zincato e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.  

Le lastre potranno essere del tipo:  
• Impregnate, sottoposte a speciale procedimento per limitare l’assorbimento di umidità;  
• Di tipo antincendio, in gesso rivestito ad alta densità ed ulteriormente armato con fibre minerali all’interno del 

nucleo di gesso per migliorarne la tenuta strutturale sotto l’azione del fuoco  
• Accoppiate ad isolante di diverso spessore o materiale in funzione di coibentazione.  
Classe 1 oppure Classe 0 per le lastre antincendio.  
La resistenza REI dovrà venir certificata sia per i materiali che per la posa.  
Le modalità per la posa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e alle prescrizioni del 

produttore. Le pareti potranno essere a singola o multipla orditura e/o rivestimento in funzione delle caratteristiche 
meccaniche, antincendio, isolanti, fonoassorbenti richieste alla parete stessa (come da elaborati grafici di progetto). 
 Nell’intercapedine delle pareti possono essere inseriti materiali isolanti per conferire migliori caratteristiche di 
isolamento termico/acustico e per la protezione al fuoco.  

Trovano alloggiamento nelle intercapedini anche installazioni impiantistiche elettriche, sanitarie ecc. È 
necessario realizzare giunti di dilatazione ogni 15 m di lunghezza di parete e in corrispondenza di giunti strutturali.  

Le orditure metalliche si compongono di profili guida a “U”, fissati a pavimento e a soffitto, e di profili montanti 
a “C”. Prima della posa dei profili guida a “U” a pavimento e a soffitto, occorre applicare il sigillante acustico o il nastro 
mono/biadesivo di guarnizione isolante sui profili guida. I profili guida andranno fissati agli elementi strutturali adiacenti 
con idonei sistemi; interasse massimo dei fissaggi: 100 cm.  

Se si prevedono frecce del solaio >1 cm, occorre realizzare giunti scorrevoli a soffitto. I profili a “C” devono 
essere più corti dell’altezza del piano di circa 15 mm. I profili a “C” 50x50 o 75x50 o 100x50 andranno inseriti nelle 
guide a interasse 600/400/300 mm secondo i parametri statici e/o di certificazione antincendio, acustica, o di 
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resistenza agli. Dove è previsto l’incollaggio di rivestimenti ceramici su rivestimento singolo, l’interasse deve essere 
comunque ridotto a 400 mm.  

I profili montanti a “C” possono essere prolungati, per realizzare pareti alte. Dopo la posa delle orditure 
metalliche, occorre inserire le reti impiantistiche ed in seguito l’eventuale materassino di lana isolante tra i montanti 
(compresso di almeno 1 cm). Rivestire quindi con le lastre di cartongesso di altezza pari all’altezza del locale e 
disposte verticalmente, sollevate di ca. 1 cm dal pavimento ed appoggiate al soffitto (aiutarsi con alzalastre meccanico 
o sollevatore di lastre a pedale). Non fare mai coincidere i giunti tra le lastre con i montanti della porta. I giunti tra le 
lastre sulle due facce delle pareti devono essere sfalsati, ovvero non devono cadere sugli stessi montanti. Iniziare ad 
avvitare le lastre all’orditura dall’alto verso il basso, avendo cura che il rivestimento rimanga perfettamente aderente 
all’orditura. Nei casi di pareti molto alte dove le lastre non arrivano a tutta altezza, i giunti di testa del 1° e del 2° strato 
devono essere sfalsati di almeno 400 mm.  

La lunghezza delle viti deve superare di almeno 1 cm lo spessore del rivestimento. Porre prima le viti vicine 
alla costola dei montanti e controllare che non si pieghino le ali altrimenti le superfici finite non risultano piane. 
Rispettare, in ogni caso,le distanze massime di avvitamento sulle guide perimetrali e sui montanti, come indicate dal 
produttore La stuccatura dei giunti deve essere effettuata tenendo conto del tipo di bordo. Per una migliore resistenza 
delle fughe si consiglia di utilizzare il nastro microforato, dove compatibile; l’utilizzo di nastro in rete offre minori 
garanzie di durabilità in presenza di dilatazioni. La stuccatura deve essere eseguita in condizioni igrotermiche stabili e 
con temperature non inferiori a +10C°. Prima dell’applicazione di una pittura o di un rivestimento occorre trattare le 
Lastre con una mano isolante di fondo. Da scegliere in base al tipo di pittura/rivestimento previsto.  

 

ART. 85 – RINFORZI IN FIBRE DI CARBONIO 
 
Nel progetto sono previsti interventi che utilizzano tessuti e lamine in fibra di carbonio.  
In particolare si impiegheranno i seguenti materiali:  

 
• Tipologia Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad elevato ed elevatissimo modulo elastico  

I tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad alta resistenza con elevato ed elevatissimo modulo elastico. sono 
caratterizzati, rispettivamente, da elevato (230.000 N/mm2) ed elevatissimo (390.000 N/mm2) modulo 
elastico, oltre a possedere alte resistenze meccaniche a trazione.  
I tessuti devono essere idonei per la riparazione di elementi in cemento armato danneggiati da azioni fisico-
meccaniche, per il confinamento a pressoflessione di elementi in calcestruzzo e per l'adeguamento sismico di 
strutture poste in zone a rischio. Possono essere posti in opera con due differenti tecniche: "sistema ad 
umido" e "sistema a secco" utilizzando una specifica e completa linea di resine epossidiche composta per il 
consolidamento e la regolarizzazione del supporto, la primerizzazione del sottofondo e per la rasatura. Con il 
“sistema ad umido”, viene effettuata la preimpregnazione del tessuto a piè d’opera con idoneo prodotto 
epossidico mentre con il “sistema a secco” il tessuto asciutto viene posizionato direttamente su uno strato di 
idoneo prodotto epossidico applicato precedentemente sulla superficie dell’elemento in calcestruzzo da 
rinforzare. In ogni caso l’applicazione del tessuto in fibra di carbonio dovrà essere eseguita utilizzando una 
linea specifica e completa di prodotti, nel rigoroso rispetto delle specifiche fornite dal produttore.  
I tessuti disponibili in commercio sono prodotti da ogni Produttore con grammature diverse.  
Nel caso applicazione di fibra di carbonio in singolo strato dovrà essere utilizzato un tessuto con 
caratteristiche e grammature non inferiori a quelle prescritte.  
Nel caso di applicazioni di più strati potranno essere utilizzate combinazioni di tessuti delle stesso produttore 
con grammature diverse per ottenere lo spessore equivalente di tessuto secco necessario.  
 

Tessuto ad elevato modulo elastico  
• Tipo di fibra: carbonio ad alta resistenza  
• Aspetto: tessuto unidirezionale  
• Grammatura (g/m2): 300 600  
• Massa volumica (kg/m3): 1.800 1.800  
• Spessore equivalente di tessuto secco (mm): 0,166 0,333  
• Area resistente per unità di larghezza (mm2/m): 166,6 333,3  
• Resistenza meccanica a trazione (N/mm2): 4.830 4.830  
• Carico massimo per unità di larghezza (kN/m): > 800 > 1.600  
• Modulo elastico a trazione (N/mm2): 230.000 230.000  
• Allungamento a rottura (%): 2 2  
• Adesione al calcestruzzo (N/mm2): > 3 (rottura del supporto)  
 
Tessuto ad elevatissimo modulo elastico  



Comune di Montegranaro 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA 

Progetto esecutivo – Febbraio 2016 
Capitolato Speciale di Appalto 

 

 

69/96 

• Tipo di fibra: carbonio ad alta resistenza  
• Aspetto: tessuto unidirezionale  
• Grammatura (g/m2): 300 600  
• Massa volumica (kg/m3): 1.820 1.820  
• Spessore equivalente di tessuto secco (mm): 0,164 0,329  
• Area resistente per unità di larghezza (mm2/m): 164,8 329,6  
• Resistenza meccanica a trazione (N/mm2): 4.410 4.410  
• Carico massimo per unità di larghezza (kN/m): > 700 > 1.400  
• Modulo elastico a trazione (N/mm2): 390.000 390.000  
• Allungamento a rottura (%): 1,1 1,1 • Adesione al calcestruzzo (N/mm2): > 3 (rottura del supporto)  
 

• Tessuto bidirezionale in fibra di carbonio ad alto modulo elastico  
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di carbonio ad alta resistenza composto da fibre di carbonio disposte 
in modo bidirezionale, caratterizzato da un elevato modulo elastico (230.000 N/mm2) ed elevatissima 
resistenza meccanica a trazione. È indicato per la riparazione di strutture in calcestruzzo e l'integrazione della 
sezione resistente a flessione e al taglio di elementi in cemento armato danneggiati da azioni fisico-
meccaniche, per il confinamento a compressione di elementi in calcestruzzo e per l'adeguamento sismico di 
strutture poste in zone a rischio. Anche il tessuto bidirezionale può essere posto in opera con due differenti 
tecniche: sistema ad umido e sistema a secco utilizzando una specifica e completa linea di resine epossidiche 
per la primerizzazione del sottofondo, per la rasatura con il sistema ad umido, con il sistema a secco e per 
l'impregnazione del tessuto. 
 

• Tipo di fibra: carbonio ad alta resistenza  
• Aspetto: tessuto quadriassiale bilanciato  
• Peso Specifico (g/cm3): 1,79  
• Grammatura (g/m2): 170  
• Spessore equivalente di tessuto secco (mm): 0,10  
• Area resistente per unità di larghezza (mm2/m): 105  
• Resistenza meccanica trazione (MPa): > 4800  
• Carico massimo per unità di larghezza (kN/m): > 500  
• Modulo elastico a trazione (GPa): 230  
• Allungamento a rottura (%): 2,1  
• Adesione al calcestruzzo (MPa): > 3 (rottura calcestruzzo)  

 
 I tessuti disponibili in commercio sono prodotti da ogni Produttore con grammature diverse. Nel caso 
applicazione di fibra di vetro in singolo strato dovrà essere utilizzato un tessuto con caratteristiche e grammature non 
inferiori a quelle prescritte. Nel caso di applicazioni di più strati potranno essere utilizzate combinazioni di tessuti delle 
stesso produttore con grammature diverse per ottenere (a parità di modulo elastico e resitenza) lo spessore 
equivalente di tessuto secco necessario.  

• Fiocco. Corda in fibre di carbonio da impregnare con resina epossidica bicomponente superfluida.  
 
DATI TECNICI:  
Diametri disponibili: 6, 8, 10, 12 mm.  
Area equivalente di tessuto secco: diam.6 mm 15,70 mm ²; diam.8 mm 21,24 mm ²; diam.10 mm 26,79 mm ²; 
diam.12 mm 31,40 mm ² .  
Modulo elastico: 230.000 N/mm² .  
Resistenza a trazione: 4.830 N/mm² .  
Allungamento a rottura: 2%.  
Confezioni: rotoli da 10 m.  
 

• Lamina Pultrusa in fibra di carbonio ad alta tenacità 
 
DATI TECNICI: 

Larghezza: 100mm 
Spessore: 1,4mm 
 
Caratteristiche meccaniche riferite all'area delle fibre 
Tensione di rottura a trazione: >= 3500  N/mm² 

Modulo elastico a trazione: >= 130.000  N/mm² 
Allungamento a rottura: >= 1,3% 
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Caratteristiche meccaniche riferite all'area della lamina 
Tensione di rottura a trazione: >= 2000  N/mm² 

Modulo elastico a trazione: >= 130.000  N/mm² 
Allungamento a rottura: >= 1,3% 
 

Caratteristiche meccaniche delle fibre di carbonio 
Tensione di rottura a trazione: >= 4.380  N/mm² 

Modulo elastico a trazione: >= 230.000  N/mm² 
Allungamento a rottura: >= 1,5% 
 
I materiali dovranno essere conformi alle linee guida CNR_DT 200 R1/2013 e CNR-DT 203/2006 e sempre 

sottoposti alla preventiva validazione da parte della direzione lavori. 
 

ART. 86 – CAPPOTTO TERMICO 
 
Lastre in polistirene/Polistirolo espanso sintetizzato con aggiunta di grafite tagliata da blocco a bordo liscio per 

isolamento termico a cappotto (prodotto a marcatura CE ed UNI-IIP ETICS): 
Dimensioni pannelli ml. 1,00x0,60 Sp. 120 mm. 
Conducibilità termica pari a 0,034/ 0,040 W/Mk. 
La fornitura comprende gli accessori per la posa e in particolare:- colla/rasante; - rete portaintonaco bianca 

5x5, 1x50 ml. Ad alta resistenza; - tasselli combifix L175 per ancoraggi a struttura in c.a. e/o acciaio; - fissativo acrilico 
all'acqua; - rivestimento acrilico rustico rasante per sist. a cappotto  

 
 

 

ART. 87 – PAVIMENTAZIONI 
 

 
PAVIMENTAZIONI IN GRESS 
   Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di 
allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con 
segatura; la suggellatura dei giunti.  
  Tutta la fornitura dovrà essere antimacchia secondo i valori ISO 10545.14. 
 
PAVIMENTAZIONI IN GOMMA 

Pavimento, rivestimento in gomma. Realizzazione di pavimento e/o rivestimento in gomma (omogenea, 
esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto), Classe 1 di reazione al fuoco, rispondente alla normativa 
vigente, costituita da una speciale mescola di gomma naturale e sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in 
pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia, priva di porosità ed impermeabile; 
realizzato in teli o piastrelle, incollato al sottofondo o alla parete con appositi adesivi. Sono comprese le giunzioni 
saldate termicamente con cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. E' compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. Colori a scelta della direzione lavori. 
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CAPO II - MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI 
 

ART. 88 - NORME PRELIMINARI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
La descrizione dei lavori riportata nel presente Capitolato, si intende semplicemente sommaria e schematica, 

al solo scopo di individuare e fissare gli elementi fondamentali. Le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere 
rispondenti alle norme tecniche di buona costruzione stabilite dalle vigenti leggi, alle vigenti norme antinfortunistiche 
antincendio e di sicurezza. 

Effettuata la consegna dei lavori, prima di dare inizio all'esecuzione delle opere, l'Appaltatore dovrà procedere 
alla verifica delle quote e dei profili del terreno, alla verifica dal punto di vista antinfortunistico, antincendio, e di 
sicurezza dell'intero progetto, segnalando eventuali discordanze riscontrate nei dati di progetto con tutte le normative 
vigenti, rimanendo responsabile di eventuali omissioni non segnalate. 

Dovrà, a proprie cure e spese, eseguire la picchettazione dei lavori, provvedendo alla posa di capisaldi di 
riferimento secondo le indicazioni impartite dalla D.L. 

Le armature, centine, puntellature, sbadacchiature, impalcature, ponteggi e tutte le opere provvisionali di 
qualunque genere, in ferro od in legno, dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in modo da impedire 
qualsiasi deformazione loro e delle opere che devono sostenere. 

La forma, le dimensioni, ed il calcolo di tali opere, nonché la loro esecuzione e smontaggio, sono ad esclusivo 
carico e spesa dell'Appaltatore il quale rimane in ogni caso unico responsabile dei danni alle persone, cose pubbliche 
o private ed ai lavori per deficienza di tali opere e relative conseguenze onerose con esonero espresso della D.L. al 
riguardo. 

Uguali norme e responsabilità si intendono estese ai macchinari, mezzi d'opera, attrezzi e simili impiegati per 
l'esecuzione dei lavori o comunque esistenti in cantiere. 

Di tutti i procedimenti, precauzioni e lavorazioni di cui si parlerà per i singoli lavori è stato tenuto conto nel 
fissare il prezzo a base d'asta e degli stessi la ditta appaltatrice ha tenuto conto nell'offrire il prezzo che verrà applicato 
in sede di contabilizzazione delle opere. 
 
RILIEVI - CAPISALDI - TRACCIATI 

Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovrà verificare la  rispondenza  dei piani quotati,  delle sezioni e dei  profili 
allegati  al contratto inclusi gli eventuali aggiornamenti  ricevuti in corso d'opera,  richiedendo, entro 15 giorni dalla 
consegna dei suddetti disegni, tutti i chiarimenti necessari; trascorso questo termine si intendono accettati tutti gli 
elaborati e le relative prescrizioni. 

Sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla  realizzazione e conservazione di capisaldi di facile individuazione 
e del tracciamento e picchettazione delle aree interessate dalle opere da eseguire, con l'impiego di modine e strutture 
provvisorie  di riferimento  in  base alle quali eseguirà il successivo tracciamento. 

Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovrà verificare la esistenza o meno di linee interrate ed aeree che 
confliggano con l’organizzazione del cantiere e con le opere di scavo. 

 
 

ART. 89 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 
Prima di iniziare i lavori in oggetto  l'Appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il  sistema  costruttivo 

delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore impiegherà la tecnica più idonea, i mezzi d'opera, i 
macchinari ed il personale più adeguati all’esecuzione a regola d’arte del lavoro. 

Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sarà opportunamente  delimitata, 
i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali. 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete devono essere eseguite 
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi 
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 

Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in 
basso, e di sollevare polvere, quindi tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente 
bagnati. 

Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per 
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono 
ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. 
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Quando anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od 
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse 
in ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere opportunamente 
scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, 
usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la 
dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di 
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati 
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 

Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, tutte le norme per la prevenzione degli infortUNI sul lavoro 
vigenti alla data delle demolizioni, senza eccezioni. 

Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall’alto verso il basso; particolare attenzione, 
inoltre, dovrà porsi ad evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. In questo caso, e specie 
nelle sospensioni di lavoro, si provvederà ad opportuno sbarramento. 

Per l’attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate opportune 
cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell’ART. 8 della legge 19 luglio 1961, n. 706. 

 
 

ART. 90 - MURATURA IN LATERIZI 
MURATURE DI MATTONI PIENI E SEMIPIENI 

I laterizi, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in 
appositi recipienti, e mai per aspersione, in modo da evitare che abbiano ad assorbire eccessive dosi di acqua della 
malta durante la loro posa; gli stessi dovranno essere di ottima scelta e perfettamente spigolati. 

Lo strato di malta per la posa dei mattoni dovrà essere sufficiente per formare il giunto orizzontale e per rifluire 
nel contempo anche nei giunti verticali; i giunti non dovranno superare lo spessore di cm. 1. 

Prima della posa ogni singolo elemento dovrà essere guarnito di malta sulle superfici della testa e del fianco 
destinati alla formazione dei giunti verticali, in modo da riempire i giunti stessi; i giunti traboccanti di malta dovranno 
essere subito rasati a cazzuola. 

Nel caso di murature eseguite con elementi termoisolanti (tipo POROTON o similari) dovrà essere 
scrupolosamente adottato il metodo di posa consigliato dal produttore al fine di ottenere le prestazioni di isolamento 
garantite. 

Lo spessore della malta dei giunti orizzontali e verticali nelle murature dovrà essere sempre costante. 
L’elevazione delle murature dovrà avvenire uniformemente e contemporaneamente su tutta la loro estensione. 
Gli spigoli e gli angoli delle murature dovranno essere eseguiti a piombo con una tolleranza massima di ±mm 

5 dal filo di progetto, per l’altezza di ogni piano. 
I corsi dei blocchi delle murature dovranno risultare sempre orizzontali e perfettamente sovrapposti a tutta 

larghezza; i giunti verticali dovranno essere alternati sempre per testa e per lista. 
Gli innesti delle murature in elevazione con altre che fossero da costruire successivamente dovranno essere 

realizzati esclusivamente a mezzo di ammorsature predisposte in ragione di 1 ogni ml di altezza in  modo accurato 
durante l’elevazione delle murature stesse, in relazione al materiale di impiego. 

Durante l’elevazione delle murature, l’Appaltatore, dovrà lasciare temporaneamente aperti, a tutta l’altezza, le 
scanalature, i fori, le nicchie ed in vani per la installazione di canne, tubi e tubazioni come da progetto; dette aperture 
dovranno essere successivamente sigillate e chiuse. 

Le murature di blocchi non potranno essere sovraccaricate prima che le malte abbiano assunto una 
consistenza tale da eliminare il pericolo di possibili assestamenti disuguali (non meno di 7 gg). 

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e collegantisi a morsa con la parte interna in 
ragione di almeno una morsa al mq di muratura. Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto si dovrà avere 
cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli 
in perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. 

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 8 
mm. e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta di cemento, diligentemente compresse e 
lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. 

Quando richiesto si impiegheranno mattoni di recupero perfettamente integri e puliti, provenienti dalle 
demolizioni o in alternativa mattoni nuovi del tipo a pasta molle. 
 
MURATURE DI MATTONI O BLOCCHI FORATI PORTANTI O LEGGERI 



Comune di Montegranaro 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA 

Progetto esecutivo – Febbraio 2016 
Capitolato Speciale di Appalto 

 

 

73/96 

Le murature di mattoni o blocchi forati non potranno essere eseguite con mattoni o blocchi forati di tipo non 
prescritto, senza una preventiva e specifica autorizzazione scritta della D.L. 

Per tutto il resto, valgono le prescrizioni di cui al precedente punto, relativo alle murature di mattoni pieni o 
semipieni. 

Sarà facoltà della D.L. prescrivere il reimpiego di laterizi provenienti dalle demolizioni, previa accurata pulizia. 
 
PARETI DI MATTONI O FORATI A UNA TESTA ED IN FOGLIO 

La bagnatura dei mattoni pieni o forati prima del loro impiego, l’allettamento, lo spessore delle connessioni, la 
formazione dei giunti, le malte da impiegare, nonchè le modalità di elevazione dei tavolati dovranno essere i medesimi 
indicati al precedente punto relativo alle murature di mattoni pieni e semipieni. 

I tavolati dello spessore di una testa od in foglio dovranno essere eseguiti con l’impiego dei tipi di laterizi 
previsti; per la costruzione di detti tavolati sarà tassativamente proibito all’Appaltatore l’uso di rottami di laterizio. 

I tavolati di mattoni a una testa ed in foglio dovranno essere sempre ammorsati fra di loro e con le murature 
portanti o di tamponamento in ragione di una morsa ogni ml di muratura; i loro corsi sovrapposti dovranno risultare 
perfettamente orizzontali e dovranno essere eseguiti a due fili con sufficiente precisione per consentire di mantenere 
gli spessori dei relativi intonaci entro i limiti prescritti. 

L’Appaltatore, a sue cura e spese, dovrà provvedere alla costruzione ed alla posa di opportune piattabande e 
di architravi in corrispondenza delle aperture di vani; ciò anche se i vani stessi venissero mUNIti di controtelai di 
qualsiasi tipo e materiale. 
 
PRESCRIZIONI SULLE MURATURE AD UNA O PIÙ TESTE PER CHIUSURA VANI 

Si procederà alla completa demolizione degli intonaci, alla perfetta pulitura delle superfici, e alla creazione 
delle ammorsature sulle murature esistenti in ragione di una morsa ogni ml di muratura in altezza. 

Dopo l’inumidimento, saranno eseguite le murature di chiusura con mattoni interi e tagliati legate con malta 
cementizia dosata a q.li 3.0 di cemento 325 per mc. di impasto, additivata con prodotto antiritiro. 

L’utilizzo di cocci per la chiusura di fessure e vani residui deve essere ridotta al minimo indispensabile e 
comunque dovrà sempre aversi cura di bagnare abbondantemente i cocci di mattoni puliti e sani; è tassativamente 
vietato l'utilizzo di materiali diversi. 
 
PRESCRIZIONI SULLA RIGATURA E SQUADRATURA VANI: 

I vani ricavati attraverso demolizioni in breccia di murature e pareti dovranno essere regolarizzati attraverso la 
costruzione di nuove spalle perfettamente ammorsate alle murature preesistenti. A tale scopo saranno impiegati 
mattoni interi o sezionati, limitando al minimo l’utilizzo di rottami, posati con malta cementizia dosata a 3,00 q.li ogni 
mc di impasto. 
 

ART. 91 - CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI CEMENTIZI 
 
La confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere effettuata a macchina, mediante apposita 

impastatrice, tale da assicurare una perfetta distribuzione dell'agglomerante nella massa. 
L'Impresa dovrà rigorosamente osservare le norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione 

delle opere in conglomerato cementizio in vigore all'atto dell'esecuzione delle murature (ancorché non espressamente 
citate nell'elenco in premessa). 

Qualora l'appaltatore intendesse usare una centrale di betonaggio, dovrà avvalersi esclusivamente di impianti 
certificati ed esibire copia del certificato rilasciato da idoneo organismo certificatore ed in corso di validità. 

Adagiato che sia, il getto verrà spianato, disponendolo a strati orizzontali dello spessore non superiore a cm 
20, compresso con vibratori meccanici sì da ottenere una massa uniforme, compatta, senza piani di giuntura. 

A disarmo avvenuto non saranno accettati nidi di ghiaia, discontinuità nell'avvolgimento dei ferri d'armatura e 
bolle d'aria di dimensioni superiori a mm 10. Nell'eventualità che ciò accada saranno eseguite a cura e spese della 
ditta appaltatrice tutte le opere, nessuna esclusa, per la riparazione ed il ripristino della continuità dei getti ad 
insindacabile giudizio della D.L. . Qualora le irregolarità ed i danni fossero tali da compromettere la capacità portante 
della struttura in esame, oppure il ricoprimento dei ferri fosse inferiore ad 1 cm, oppure le dimensioni dell'elemento 
fossero inferiori del 10% alle dimensioni di progetto sarà facoltà della D.L. disporne la demolizione ed il rifacimento a 
cura e spese della ditta appaltatrice, fatti salvi eventuali danni od oneri conseguenti o successivi. 

Quando il getto dovesse effettuarsi in presenza di acqua, si dovrà usare tutta la diligenza necessaria ad 
impedire che l'impasto si dilavi. 

Il disarmo delle strutture non potrà in ogni caso avvenire prima di 48 ore o prima che siano passate due notti 
dal getto, sempre fatta salva l'esplicita autorizzazione della D.L., senza eccezioni. 

Le superfici dei getti, inoltre, dovranno, via via che saranno finite, essere periodicamente innaffiate onde la 
presa avvenga in modo uniforme; e, quando occorra, anche ricoperte. 
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Non sono consentite riprese di getto nelle strutture a vista e comunque mai se non autorizzate dalla 
Direzione Lavori. 

Dopo il disarmo delle strutture saranno regolarizzate le facce viste in modo da togliere eventuali sbavature ed 
immediatamente lavate le superfici delle strutture sottostanti in modo da eliminare sbavature e colature che ne 
avessero sporcato la superficie. 

Tutte le opere di conglomerato cementizio, semplice od armato, gettate in opera, dovranno essere eseguite 
con la più scrupolosa osservanza, oltre che delle prescrizioni del presente Capitolato, anche di quelle stabilite dalle 
normative tecniche in vigore nel momento dell’esecuzione dei lavori. 
 

1. I leganti idraulici depositati in cantiere per l’impiego dovranno essere tutti utilizzati entro e non oltre 60 
(sessanta) giorni dalla data del loro approvvigionamento. 

2. Il cemento fornito in sacchi dovrà essere depositato e conservato al coperto, all’asciutto, in luoghi senza 
correnti d’aria, su tavole di legno; dovrà comunque essere tenuto completamente isolato sia dal suolo che 
dalle pareti. 

3. Il dosaggio di acqua negli impasti dovrà corrispondere a quanto prescritto dal progettista-calcolatore delle 
opere in c.a. o dal Direttore dei lavori. L’appaltatore dovrà controllare con attenzione il grado di umidità degli 
inerti, onde evitare di superare il dosaggio di acqua prescritto. 

4. Gli additivi dovranno essere impiegati conformemente alle disposizioni del progettista-calcolatore delle opere 
in c.a. o del Direttore dei lavori. 

5. La confezione degli impasti, quando eseguita in cantiere, dovrà avvenire per quantità limitate alla sola stretta 
necessità di immediato impiego prima che abbia inizio la loro presa. 

6. Per i calcestruzzi preconfezionati dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le prescrizioni, per quanto 
applicabili e non in contrasto con le Norme tecniche di esecuzione in vigore, contenute nella Norma di 
Unificazione: UNI 7163 - “Calcestruzzo preconfezionato”. 

7. Il trasporto del calcestruzzo dovrà essere realizzato con un sistema tale da non dar luogo a segregazione 
degli elementi. 

8. Il calcestruzzo dovrà essere scaricato dalla betoniera in modo che esso cada verticalmente e da limitata 
altezza dal mezzo o dall’impianto di trasporto; il principio della caduta verticale da limitata altezza dovrà 
essere osservato in tutte le fasi di trasporto e di posa onde evitare la separazione dei componenti. 

9. Nel caso in cui si dovessero verificare periodi di gelo (<= -5°C) e temperature estive troppo elevate (>=35 °C), 
l’appaltatore dovrà adottare opportune cautele ed idonei provvedimenti nella confezione e nella posa dei 
conglomerati cementizi, secondo le indicazioni della D.L. o le prescrizioni del progettista-calcolatore delle 
opere in c.a.. Strutture gettate con temperature al di fuori dei limiti predetti saranno immediatamente 
contestate dalla D.L. e soggette a specifico collaudo statico. 

10. La posa del conglomerato cementizio nei casseri dovrà avvenire in modo da non provocare segregazioni, 
anche localizzate, fra i componenti del conglomerato stesso; si dovranno inoltre evitare impatti violenti dei 
getti contro le superfici interne dei casseri adottando opportuni provvedimenti. 

11. I getti delle strutture in c.a. dovranno essere eseguiti in modo continuativo e senza interruzioni onde 
garantirne la monoliticità. Dovranno inoltre essere lasciati nei getti i fori per il passaggio di impianti, pluviali e 
condutture di ogni genere previste dal progetto. 

12. Le vibrature meccaniche dovranno essere eseguite in modo da eliminare le formazioni di vuoti nel 
conglomerato, immergendo e ritirando lentamente i vibratori nei getti. 

13. L’appaltatore dovrà comunque sospendere le vibrature al primo rifluire di malta ricca d’acqua in superficie. 
14. Le superfici di ripresa dei getti, lasciati eventualmente interrotti, dovranno risultare piane e normali alla 

direzione degli sforzi di compressione; l’appaltatore, senza compenso alcuno, dovrà correggere o demolire 
parzialmente le superfici di ripresa dei getti, qualora le stesse si presentassero non planari o male orientate. 

15. Le superfici da riprendere che fossero state gettate da più di 24 ore, prima della loro sovrapposizione con altri 
getti, dovranno essere sottoposte a scalpellinatura e pulitura fino a raggiungere il vivo del ghiaietto e del 
pietrischetto; dopo una leggera lavatura, dovranno, infine, essere spalmate e ricoperte con uno strato di 
aggrappante idoneo e comunque secondo quanto prescritto dal progettista-calcolatore delle opere in c.a. 
sempre a cura e spese dell’Appaltatore. La mancata esecuzione delle riprese di getto nei modi predetti 
costituirà motivo di contestazione del getto e collaudo specifico. 

16. Durante la presa, l’indurimento e la maturazione dei conglomerati cementizi semplici ed armati, i casseri 
dovranno essere mantenuti umidi per innaffiamento; durante la maturazione, le strutture in c.a. dovranno 
essere convenientemente protette dal gelo, dai raggi solari estivi, nonchè dal vento e dalla pioggia violenta. 

17. Il disarmo parziale o totale dei getti dalle casseforme delle strutture di conglomerato cementizio dovrà 
avvenire con le modalità e nei tempi indicati dalle Norme tecniche di esecuzione in vigore all’atto della 
costruzione. 
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ART. 92 - OPERE IN CEMENTO ARMATO 
 
Nella esecuzione delle opere in cemento armato l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme 

contenute nel DM 14.01.08 "Norme tecniche per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed 
armato" ed a quelle che potranno essere successivamente emanate. 

I calcestruzzi dovranno avere le seguenti prestazioni minime (fatte salve le eventuali diverse disposizioni del 
calcolatore): 
- magroni per piano di posa fondazioni, di spessore non inferiore a cm.10, Rck 15; 
- strutture in elevazione dal magrone in poi Rck >= 30  
- il ferro dovrà essere del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e certificato. 

I provini da sottoporre e prova di rottura a compressione, prelevati nel modo che la D.L. riterrà opportuno, 
saranno costituiti almeno da quattro cubi di cm.16 di lato per ogni campionatura. 

L'esame e verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non 
esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del 
contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori 
nell'esclusivo interesse dall'Amministrazione, l'Appaltatore  stesso rimane UNIco e completo responsabile delle opere, 
per quanto ha rapporto con la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli 
inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare. 

L'Appaltatore dovrà produrre, a sue cure e spese, le prove di laboratorio sui materiali atte a garantire quanto 
prescritto, con regolare certificato rilasciato da laboratorio ufficiale regolarmente autorizzato. 

I getti dovranno essere costantemente controllati, dovranno essere effettuate le prescritte prove di resistenza 
dei calcestruzzi, di ciascuna prova dovrà essere trasmesso il certificato originale al Direttore dei Lavori. 

L'esito favorevole delle prove non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità di esecuzione. 
Le spese relative alle prove di cui sopra sono completamente a carico dell'Appaltatore. 

 
LEGANTI 

Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi dalle 
disposizioni vigenti in materia. 
 
INERTI 

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e 
privi di sostanze organiche, argillose, silice reattiva, solfati e cloruri in percentuale da non alterare le proprietà del cls; 
saranno classificati in base alle dimensioni massime dell'elemento più grosso. 

Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione della 
Direzione Lavori. 

La curva granulometrica dovrà essere studiata in  modo tale da ottenere la lavorabilità richiesta  alle  miscele, 
in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate. 
 
ACQUA 

L'acqua per gli impasti dovrà essere limpida,  priva di sali (in particolare cloruri e solfati), non aggressiva e 
rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa. 
 
ARMATURA 

Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate o soggette a difetti e 
fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura. 
 
IMPASTI 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere 
adeguati alla particolare  destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. 

L'impiego di additivi dovrà essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualità, aggressività ed  effettiva 
rispondenza ai requisiti richiesti. 

Il quantitativo dovrà essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento e 
considerando anche le  quantità d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovrà quindi rispondere alla 
necessaria  lavorabilità ed alle caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni. 

L'impasto verrà effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire l'effettivo controllo sul dosaggio 
dei vari materiali; l'impianto dovrà, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli degli strumenti di misura che potranno 
anche essere verificati, su richiesta della direzione lavori, dai relativi uffici abilitati. 
 
CAMPIONATURE 
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Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, la Direzione Lavori farà 
prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantità e con le modalità previste 
dalla normativa vigente, disponendo le relative procedure per l'effettuazione delle prove da eseguire ed il laboratorio 
ufficiale a cui affidare tale incarico. 
 
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 

Per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato la D.L. potrà richiedere 
l'impiego di calcestruzzo preconfezionato proveniente da una apposita centrale di preconfezionamento. 

Il dosaggio, il tipo e la classe del cemento, la consistenza oppure il rapporto acqua/cemento, la dimensione 
massima degli inerti ed il fuso granulometrico, dovranno sempre e comunque essere stabiliti, caso per caso, sulla 
base della resistenza richiesta, dal progettista-calcolatore delle opere in c.a. 

Il calcestruzzo preconfezionato dovrà sempre provenire da una medesima centrale di preconfezionamento 
certificata da apposito ente certificatore. 

Ove vi siano specifiche prescrizioni di progetto, l'appaltatore dovrà consegnare alla D.L., il certificato di 
controllo di ogni autobetoniera pervenuta in cantiere, rilasciato dalla Ditta confezionatrice dal quale si evincano, a 
seconda della necessità, la resistenza caratteristica, il dosaggio del cemento, dell'acqua e degli inerti, nonché la curva 
granulometrica e provenienza di questi ultimi. 

 
TRASPORTO 

Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione  a quello  d'uso dovrà essere effettuato con contenitori 
idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di contenitori rotanti. 

Il tempo necessario per il trasporto e l'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo massimo 
consentito per garantire un getto omogeneo e di qualità; nel calcestruzzo ordinario questo tempo massimo sarà di 
45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti. 

Il tempo minimo di mescolamento dovrà essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante. 
 
CONTROLLO DEI CASSERI 

Prima dell'effettuazione del getto i casseri, le armature e gli eventuali inserti verranno accuratamente 
controllati e saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del fondo. 

Dovrà essere allontanato dall’area di getto qualsiasi oggetto non rientrante fra quelli specificamente previsti 
senza eccezione alcuna. 
 
GETTO DEL CONGLOMERATO 

Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilità che 
dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto. 

Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli impasti. 
Il getto verrà eseguito riducendo il più possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed evitando ogni impatto 

contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovrà, quindi, procedere gettando, in modo UNIforme, per strati 
orizzontali non superiori a 40 cm. vibrando, contemporaneamente  al procedere del getto, le parti già eseguite. 

Il getto dovrà essere effettuato con temperature di impasto comprese tra i 0 ed i 35 gradi C e con tutti gli 
accorgimenti richiesti  dalla Direzione Lavori in funzione delle condizioni climatiche. 

Qualora la temperatura dell’aria in prossimità del getto sia compresa fra 0°C e -5°C si potrà procedere al getto 
aggiungendo all’impasto il corretto quantitativo di antigelo. Dell’antigelo dovrà essere fornita la scheda tecnica nonché 
la dichiarazione del fornitore del calcestruzzo attestante la compatibilità chimico-fisica con gli altri additivi impiegati. 

Sarà tassativamente vietato effettuare getti a temperature inferiori a – 5°C. 
Le strutture saranno mantenute umide fino alla sufficiente maturazione del getto e comunque non meno di 48 

ore dopo il getto dell’ultima partita di calcestruzzo. 
 

RIPRESA DEL GETTO 
Il getto andrà eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa,  questa non 

potrà avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a 35 gradi C oppure alle 6 
ore a 5 gradi C. 

Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti l’Impresa, a proprie cura e spese, dovrà trattare le zone di 
ripresa con malte speciali ed accorgimenti indicati dalla Direzione Lavori. 
 
VIBRAZIONE 

La vibrazione avrà come scopo la costipazione del materiale e potrà essere: 
- interna (immersione) 
- esterna (sulle casseforme) 
- su tavolo 
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- di superficie. 
La vibrazione per immersione verrà eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il  tipo  di 

casseforme usate per il getto. 
Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm. e frequenza compresa tra 

10.000  e 12.000 cicli per minuto. 
Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le prescrizioni riportate di seguito: 

- il getto sarà eseguito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm.; 
- il  vibratore sarà  inserito nel getto  verticalmente  ad intervalli stabiliti dalla Direzione Lavori; 
- la vibrazione dovrà interessare per almeno 10/15  cm. lo strato precedente; 
- i vibratori dovranno essere immersi e ritirati dal  getto a velocità media di 10 cm./sec.; 
- il tempo di vibrazione sarà compreso tra 5/15 secondi; 
- la vibrazione sarà sospesa all'apparire, in superficie, di uno strato di malta ricca d'acqua; 
- e' vietato l'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo; 
- si dovrà avere la massima cura per evitare di toccare con l'ago vibrante le armature predisposte nella cassaforma. 

La vibrazione esterna sarà realizzata mediante l'applicazione,  all'esterno delle casseforme,  di vibratori con 
frequenze  comprese  tra i 3.000 ed i 14.000 cicli per minuto e  distribuiti in modo opportuno. 

La vibrazione  su tavolo sarà  realizzata  per  la produzione di manufatti prefabbricati mediante  tavoli  vibranti 
con frequenze comprese tra i 3.000 ed i 4.500 c.p.m. 

I vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente alle prescrizioni della Direzione Lavori, su strati  di 
conglomerato non superiori a 15 cm.. 

Salvo  altre prescrizioni, non e' consentita la  vibrazione di calcestruzzi con inerti leggeri. 
 
MATURAZIONE 

La normale maturazione a temperatura ambiente  sarà effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e 
delle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dalla Direzione Lavori. 

A getto avvenuto le casserature dovranno restare intoccate in ogni loro parte per 48 ore, dopo di che sarà 
possibile procedere ad un predisarmo per i soli pilastri. 

Per tutte le altre strutture in c.a. le casserature dovranno essere lasciate in posto per altri 14 gg come minimo; 
nel caso di temperature superiori a 30 gradi sarà obbligatorio, pena ricusazione delle opere e immediato collaudo con 
prelievo di provini indisturbati, la bagnatura con acqua potabile due volte al giorno per tre giorni fino a rifiuto. 
 
DISARMO 

Per i tempi e le modalità di disarmo si dovranno osservare  tutte le prescrizioni previste dalla normativa 
vigente e le eventuali specifiche fornite dalla Direzione Lavori; in ogni caso il disarmo dovrà avvenire per gradi 
evitando di  introdurre, nel calcestruzzo, azioni  dinamiche  e verrà eseguito dopo  che  la resistenza del conglomerato 
abbia raggiunto il valore richiesto e comunque non prima di 14 gg dal getto. 

Per i soli pilastri è ammesso il disarmo dopo 48 ore dal getto a condizione che la superficie venga tenuta 
accuratamente umida. 
 
DIVIETO DEI GETTI CONTRO TERRA 

Durante le fasi di getto dovranno essere accuratamente evitati i contatti fra il conglomerato cementizio ed il 
terreno di scavo; a tal fine, la posa del conglomerato cementizio dovrà avvenire esclusivamente dentro casseri e le 
basi di fondazione dovranno poggiare sopra un massetto di calcestruzzo (magrone) situato a diretto contatto con il 
terreno. 

Può essere ammesso il getto diretto contro terra solo se la distanza delle armature dal terreno supera i 10 cm 
in ogni punto della fondazione. 

La maggiore quantità di calcestruzzo non verrà computata in quanto compensata dalla mancata esecuzione 
della casseratura. 
 
GETTO SOLAI E TRAVI 

Il getto in opera di conglomerati cementizi per la formazione di solai dovrà essere eseguito senza interruzioni, 
in modo da garantirne la monoliticità. 

Le dimensioni degli inerti e le loro distribuzioni granulometriche negli impasti dovranno essere tali da 
consentire di avvolgere completamente le strutture metalliche nel getto e di costipare senza difficoltà il getto stesso. 

La resistenza caratteristica del calcestruzzo dei solai dovrà essere quella stabilita dal progettista-calcolatore 
delle opere in c.a. e comunque non inferiore a Rck 30. 

Dietro benestare del Direttore Lavori, l'Appaltatore potrà ricorrere all'uso di piatti vibranti, per la vibratura 
meccanica da eseguire sulle cappe dei solai. 

Non verrà riconosciuto il calcestruzzo che dovesse colare entro le pignatte di solaio, fatti salvi gli eventuali 
aggravi, oneri o danni conseguenti all'aumento di peso portato dal solaio. 
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L'apposizione davanti ai fori delle pignatte di fogli di polistirolo od altro materiale è autorizzata a condizione 
che non si costituisca interruzione di getto fra i travetti e le travi di solaio. 
 
ACCIAIO 

Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato o strutture metalliche dovranno  
avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente,  certificate da idonei documenti di 
accompagnamento e confermate  dalle  prove fatte eseguire  dalla  Direzione Lavori presso laboratori riconosciuti. 

Per l’esecuzione delle opere in c.a. l’appaltatore dovrà impiegare barre di acciaio del tipo prescritto dal 
calcolatore esecutivo delle opere in c.a. 

Le barre di acciaio dovranno essere sagomate come da progetto e potranno essere lavorate con qualsiasi 
procedimento a freddo sia manuale che meccanico. 

Le giunzioni delle armature metalliche dovranno avvenire per sovrapposizione secondo le disposizioni di cui 
alle Norme tecniche di esecuzione in vigore. Esse dovranno inoltre garantire l’ancoraggio di ogni barra. 

Le armature metalliche dovranno essere posate in opera dentro i casseri prima dei getti e nelle posizioni 
indicate dal progetto delle opere in c.a. 

Tutti gli incroci tra i ferri di armatura o comunque tutti i punti di contatto fra ferro e ferro dovranno essere 
accuratamente fissati con legature di filo di ferro ricotto. 

La legatura agli incroci dovrà essere sempre doppia a fili incrociati e fortemente ritorti; non sarà ammessa la 
legatura a semplice filo diagonale o con una sola spirale abbracciante più di due tondini interessati. 

All’atto dei getti del conglomerato cementizio, le barre delle armature metalliche contenute nei casseri 
dovranno apparire esenti da ruggine in polvere non aderente, da vernici, da grassi e da ogni altra materia nociva. 

Non sarà ammesso il getto di calcestruzzo senza il preventivo controllo delle armature complete da parte della 
D.L.. 
 
CALCESTRUZZO A FACCIA VISTA 

Per l'esecuzione dei calcestruzzi a faccia vista l'Appaltatore dovrà attenersi a tutto quanto precedentemente 
prescritto per i calcestruzzi normali ed armati nonché alle prescrizioni nel seguito riportate. 

Il conglomerato cementizio dovrà riprodurre esattamente l'impronta della cassaforma nella quale è stato 
gettato e consentire, dopo il disarmo, eventuali lavorazioni superficiali con trattamenti di tipo vario. 

Per essere valutate e contabilizzate come tali, le superfici a faccia vista delle opere in conglomerato 
cementizio dovranno avere gli angoli e spigoli vivi ben tirati e perfettamente profilati; colore uniforme e tipico del 
cemento solidificato; massima compattezza, senza presenza di vuoti. 

Non saranno pertanto tollerati: 
- schiarimenti e screziature di corpi estranei; 
- nidi di ghiaia o di sabbia e zone magre; 
- irruvidimento da perdite di sabbia in superficie; 
- screpolature di ritiro o di assestamento; 
- tracce di danni da gelo o da additivi; 
- distacchi di pellicole di cemento; 
- tracce di corrosione da acidi e da aggressione di solfati o di prodotti chimici equivalenti; 
- affioramento di alghe, funghi, macchie d'olio, fuliggine, ruggine e simili; 
- affioramento di ferri, legature e piastre delle armature metalliche dei manufatti. 
Nel caso si presentassero taluni dei danni sopradetti è facoltà della D.L. ricusare il getto, ordinarne la 

demolizione ed il rifacimento a cura e spese della ditta appaltatrice, ordinare l'adozione di opportune misure di 
ripristino delle caratteristiche superficiali richieste, sempre a cura e spese della ditta appaltatrice. Restano 
impregiudicati gli eventuali danni derivanti da ritardi, rifacimenti od altro patiti dalla Provincia e pertanto addebitati alla 
ditta appaltatrice, anche in sede di collaudo finale. 
 
CASSERI IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. A FACCIA VISTA 

I casseri in legno per il getto di strutture in conglomerato a faccia vista dovranno essere realizzati impiegando 
tavole nuove di legno aventi larghezza costante. 

Prima del loro impiego le tavole dovranno essere accuratamente piallate sulla faccia che verrà a trovarsi a 
contatto con il conglomerato, in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche specifiche precedentemente indicate 
per i calcestruzzi a faccia vista. 

Gli eventuali disarmanti da impiegare per facilitare il distacco delle casseforme dalle superfici dei getti, 
dovranno essere stesi in modo uniforme per evitare che si formino macchie sulle superfici dei getti dovute ad 
assorbimento del prodotto. 

Dopo il disarmo, le superfici a vista dovranno presentarsi con un errore massimo di planarità generale non 
superiore a mm. 5, e di planarità localizzata non superiore a mm. 1. 

Non vi dovrà essere differenza di planarità fra l'impronta dei giunti delle tavole adiacenti. 
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ART. 93 - MANUFATTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 
 
Il dimensionamento e la costruzione dei manufatti strutturali in acciaio dovrà essere condotta in accordo con le 

disposizioni impartite dal DM 14.01.2008 “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche” e successive modifiche ed integrazioni 

Dovrà inoltre essere osservato quanto disposto dal DM 26.08.1992 "Norme di prevenzione incendi per 
l'edilizia scolastica”. 

L’appaltatore è tenuto a presentare al committente copia dei certificati di collaudo degli acciaio per quanto 
riguarda le caratteristiche meccaniche, il metodo di fabbricazione e le composizioni chimiche. 

La scelta del tipo di acciaio e del relativo grado è devoluta al progettista esecutivo delle strutture e sarà 
operata tenendo conto delle esigenze tecniche particolari, dei procedimenti tecnologici di fabbricazione e di tutti gli altri 
parametri che hanno influenza a tale riguardo. 

Non dovranno essere verniciate tutte le parti annegate nei getti o ad intimo contatto con gli stessi. 
Le lavorazioni in officina dovranno essere condotte nel rispetto rigoroso di quanto prescritto al punto 5 “Regole 

pratiche” delle Istruzioni CNR-UNI 10011-88. 
Le lavorazioni dovranno essere condotte da personale qualificato e con l’uso di macchine ed attrezzature 

idonee. 
Il montaggio delle strutture verrà effettuato con personale, mezzi d’opera ed attrezzature dell’appaltatore e 

verrà condotto sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, secondo la progressione temporale prevista a 
programma. 

La protezione superficiale dei manufatti in acciaio sarà effettuata con zincatura a caldo in conformità delle 
norme UNI 5744/66 per i profili strutturali, con zincatura elettrolitica per le bullonerie. 

Il ciclo di verniciatura sarà eseguito secondo quanto prescritto dalle singole voci di elenco prezzi. 
 

ART. 94 - IMPERMEABILIZZAZIONI 
 
Le seguenti strutture o parti di esse saranno sempre sottoposte, salvo diverse prescrizioni, a trattamento 

impermeabilizzante: 
-  le falde di tetto continue; 
-  solai di terrazzi praticabili e non praticabili; 
-  mensole di balconi ed aggetti; 
-  soglie esterne, davanzali e parapetti; 
-  solai di locali adibiti a lavatoi, cabine idriche e locali dove siano collocate prese d'acqua con scarico libero; 
-  massetti di piani terra o scantinanti realizzati su vespai; 
-  tutti i raccordi verticali dei punti precedenti; 
-  pareti verticali esterne di murature interrate. 

Il piano di posa dei manti impermeabilizzanti su opere murarie dovrà avere, comunque,  pendenze non 
inferiori al 2%, essere privo di asperità e con  una  superficie  perfettamente lisciata  (a frattazzo o simili),  livellata, 
stagionata e con giunti elastici di dilatazione;  lo spessore minimo non dovrà mai essere inferiore ai 4 cm. 

I  materiali impiegati e la messa in  opera  dovranno presentare i requisiti richiesti, essere integri,  senza  
borse, fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato  al fine di garantire,  in ogni caso, 
l'assenza  di qualunque infiltrazione d'acqua.  

Nella realizzazione e messa in opera dei sistemi  di impermeabilizzazione  si dovrà adottare uno dei seguenti 
tipi  di posa: 
- il  sistema in indipendenza dovrà essere eseguito con  la posa a secco della membrana impermeabile senza alcun 

collegamento al supporto; in questo caso lo strato impermeabile  dovrà essere completato da una copertura (ghiaia  
o pavimentazione)  pesante.  Dovranno  essere previsti, inoltre, idonei strati di scorrimento; 

- il sistema in semindipendenza verrà realizzato,  in assenza di ghiaia o pavimentazioni di copertura, fissando lo 
strato impermeabile al supporto nei punti  perimetrali e di particolare sollecitazione meccanica;  la superficie totale 
dei punti di ancoraggio non dovrà essere superiore al  35%  della  superficie  impermeabilizzante  (in  zone 
fortemente ventose tale valore verrà elevato al 56-60%); 

- il  sistema in aderenza sarà usato in situazioni di vento forte, falde di copertura a forte pendenza, in prossimità di 
bocchettoni,  muretti,  cornicioni,  etc.  e  sarà realizzato  mediante il fissaggio totale dello  strato impermeabile al 
supporto sottostante. 
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Prima della posa in opera della barriera al vapore si dovrà regolarizzare il piano di posa e dovranno essere 
eliminate tutte le eventuali irregolarità e salti di quota;  nel caso di solai costituiti da elementi prefabbricati, tutte le zone 
di accostamento tra i manufatti dovranno essere ricoperte con  strisce di velo-vetro posate a secco. 
 
STRATO DI SCORRIMENTO 

Verrà posto tra gli strati impermeabilizzanti ed il relativo  supporto e dovrà avere caratteristiche di 
imputrescibilità, rigidità, basso coefficiente di attrito, buona resistenza meccanica; sarà costituito da un tessuto non 
tessuto in poliestere o polipropilene  di grammatura non inferiore a 250 gr/mq. 

Lo strato di scorrimento dovrà essere posato a  secco come  pure la prima membrana ad esso sovrastante 
che dovrà essere saldata solo nelle zone di sormonta dei teli. 

Lo strato  di scorrimento non dovrà essere  posato  in prossimità dei contorni, dei volumi tecnici della 
copertura, dei bocchettoni, dei caminetti di ventilazione, delle gronde e dei giunti di dilatazione, fermandosi a 20-30 
cm. da tali elementi. 
 
MEMBRANE IMPERMEABILI 

Saranno  costituite da fogli impermeabilizzanti in  PVC rinforzato e simili con o senza rinforzi (in tessuto di 
vetro o sintetico) posati secondo i sistemi in indipendenza, in semindipendenza  o in aderenza e secondo le relative 
specifiche  fornite dal progetto, dalle case produttrici e dalla Direzione Lavori. 

Si dovranno, comunque, eseguire risvolti di almeno 20 cm. di altezza lungo tutte le pareti verticali  di  
raccordo, adiacenti  ai piani di posa, costituite da parapetti, volumi tecnici, locali di servizio, impianti, etc. 
 
ISOLANTI 

I  pannelli isolanti corrisponderanno alle specifiche tecniche prescritte dal calcolo dell’isolamento termico 
fornito dal progettista e dovranno avere  spessore come previsto da elenco prezzi, dovranno essere posati accostati  
su due strati sfalsati e saranno incollati al supporto. 

La membrana impermeabile posta sopra i pannelli isolanti  dovrà  essere posata in semindipendenza 
mediante  incollaggio nella zona  centrale dei pannelli ed il  metodo  di  incollaggio dipenderà dalla natura dell'isolante 
termico scelto e dal tipo di membrana impermeabilizzante prevista. 

Il bitume ossidato e la saldatura a  fiamma  verranno usati solo  con isolanti non deformabili, negli altri  casi  si 
userà mastice a freddo. 
 
 
FOGLI SINTETICI 

La impermeabilizzazione con fogli sintetici prefabbricati dovrà essere eseguita sul piano di posa già 
predisposto. 

I fogli dovranno essere preventivamente stesi sul piano di posa, onde evitare posizionamenti non corretti che 
potrebbero causare imperfezioni al manto. 

I lembi dei fogli dovranno sovrapporsi di almeno cm 5 ed essere saldati utilizzando un cannello ad aria calda, 
riscaldando i due lembi ed esercitando contemporaneamente una pressione sui fogli con apposito rullino. 

Le saldature potranno anche essere effettuate con adeguati solubilizzanti, inserendo fra i lembi da saldare un 
pannello collegato ad un erogatore di solubilizzante ed esercitando immediatamente una pressione dei lembi con 
apposito rullino. 

Prima di iniziare le saldature, le superfici da saldare dovranno essere ben pulite ed asciutte. 
Le saldature sia ad aria calda che con solubilizzanti dovranno essere controllate facendo scorrere lungo le 

stesse una punta metallica e quindi ripassare con il cannello ad aria calda, qualora si trovassero delle falle. 
I fogli posati su piani orizzontali dovranno essere risvoltati verso l’alto contro pareti verticali, camini, aeratori, 

ecc. per non meno di 20 cm. 
Il tipo di foglio, la eventuale armatura ed il peso a metro quadrato dovranno essere conformi a quanto 

prescritto nei documenti contrattuali. 
 

ART. 95- ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI 
 
Gli isolamenti termici dovranno essere realizzati nel rispetto della Normativa vigente, con particolare 

riferimento alla legge N. 10 del 9/01/1991 e successive modifiche ed integrazioni. 
Per la posa dei materiali isolanti l'Appaltatore dovrà sempre e comunque rispettare scrupolosamente le 

prescrizioni, le norme ed i suggerimenti della Ditta produttrice, onde non intaccare le qualità protettive dei materiali 
isolanti impiegati. 

A lavori ultimati, gli isolamenti termici dovranno presentarsi inalterati ed integri sulla superficie, nella 
compattezza e negli spessori; non saranno tollerati dalla D.L. degradamenti di qualsiasi importanza per infiltrazioni o 
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per ossidazioni degli eventuali elementi metallici di fissaggio; non saranno inoltre tollerate colature di malte, di mastici 
adesivi o di prodotti equivalenti. 

Prima di dare inizio all'esecuzione degli isolamenti termici, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione 
della D.L. la campionatura dei materiali isolanti da impiegare precisandone le caratteristiche e le modalità di posa 
indicate dalla Ditta produttrice. 

Tutti i materiali isolanti dovranno essere conservati fino al loro impiego in locali perfettamente asciutti in 
quanto l'esposizione agli agenti atmosferici ne degrada le caratteristiche; il rinvenimento di materiali isolanti bagnati 
dalla pioggia o comunque intrisi d'acqua è causa sufficiente per il loro rigetto ed allontanamento dal cantiere a cura e 
spese della ditta appaltatrice.. 

La posa di tutti i materiali isolanti non potrà essere iniziata prima che le superfici da isolare siano 
completamente asciutte, pulite da residui di malta, grasso o da qualsiasi altro agente che possa impedire il loro 
fissaggio o incollaggio. 

I tagli a misura dei pannelli dovranno essere eseguiti con attrezzi idonei ed adeguati ai tipi di materiali 
costituenti i pannelli. 

Le superfici di taglio dovranno apparire nette, perfettamente rettilinee ed ortogonali. 
I giunti dovuti agli accostamenti dei pannelli dovranno risultare perfettamente aderenti, in modo da contenere 

nei limiti prescritti, le dispersioni termiche; se necessario, tali giunti dovranno essere opportunamente sigillati. 
Per la posa dei materiali isolanti l’Appaltatore dovrà sempre e comunque rispettare scrupolosamente le 

prescrizioni, le norme ed i suggerimenti della Ditta produttrice, onde non intaccare le qualità protettive dei materiali 
isolanti impiegati. 

 

ART. 96 - INTONACI 
 
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo aver ripulita e bagnata la superficie da intonacare. Non 

dovranno mai presentare crepe, irregolaritá od altri difetti; quelli difettosi dovranno essere demoliti e rifatti a cura 
spese dell'Appaltatore. 

Lo spessore dell'intonaco, ad opera finita, non dovrá risultare inferiore ad un centimetro né superiore a due 
centimetri. 

Gli spigoli verranno eseguiti ad angolo vivo o con opportuno arrotondamento secondo gli ordini della D.L.; gli 
eventuali paraspigoli dovranno essere inseriti per tutta la lunghezza dello spigolo. 

Predisposte le fasce verticali sotto regolo di guida, sará effettuato il rinzaffo e l'intonaco grezzo tirato a staggia 
verrá finito con stabilitura in arricciatura di calce idrata o rasato a gesso scagliola secondo le disposizioni di progetto e 
della D.L.. 

Dovranno essere scrostati tutti gli intonaci interni ed esterni in condizioni deteriorate e comunque, a 
insindacabile giudizio del D.L., saranno quindi eseguiti al civile come sopra. 

Nel caso di intonaco civile per ambienti di pregio, definiti dalla D.L. ed aventi superficie di intonaco non 
superiore al 10% della superficie totale dell’intonaco civile, non verranno tollerate disuniformità di planarità superiori a 
3 mm ogni 5 ml di lunghezza o proporzionale. 

Nel caso nei predetti ambienti si rilevino difetti di planarità superiori sarà cura e spesa dell’Appaltatore 
demolire l’intonaco eseguito e rifarlo rispettando le predette specifiche. 
 

INTONACO GREZZO 

Dovrà essere eseguito dopo  un'accurata  preparazione delle superfici,  secondo le specifiche dei punti 
precedenti, e sarà costituito da uno strato di spessore di 5 mm. ca. di malta conforme alle caratteristiche richieste. 

La finitura superficiale sarà ammessa a semplice staggiatura o fratazzatura grossolana, non verrà ammessa la 
semplice spruzzatura senza lisciatura. 

Per l’esecuzione di questo intonaco sull’intradosso di solai latero-cementizi viene espressamente vietato 
l’impiego di malta cementizia avente un tenore di cemento superiore al 30%. 
 
INTONACO CIVILE 

Sull’intonaco grezzo, prima della presa definitiva, verranno predisposte delle fasce guida a distanza non 
superiore a ml 2,00 l’una dall’altra e comunque in vicinanza di tutti gli spigoli ed angoli 

Dopo la presa del primo strato verrà applicato un successivo strato di malta più fine in modo da ottenere una 
superficie liscia ed al livello con le fasce  precedentemente predisposte. 

Dopo la  presa di questo secondo strato si  procederà all'applicazione di  uno strato finale, sempre di  malta 
fine, stuccando e regolarizzando la superficie esterna così ottenuta. 
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L'intonaco  civile dovrà essere applicato dopo la presa dello  strato di intonaco grezzo e sarà costituito da una  
malta, con grani di sabbia finissimi (<= 0,5 mm),  lisciata mediante frattazzo  rivestito  con  panno  di feltro o simili,  in 
modo da ottenere una superficie finale perfettamente piana ed uniforme. 
 
INTONACO CON MALTA PREMISCELATA 

L’esecuzione dell’intonaco con malta premiscelata è ammessa solo sulle pareti verticali in laterizio (non in 
c.a.) e previa esplicita autorizzazione del D.L. dopo esame della scheda tecnica fornita dall’Appaltatore. 

Per l’esecuzione dell’intonaco civile con malta premiscelata l’Appaltatore dovrá predisporre i punti, le fasce di 
guida e la stesura delle malte, secondo quanto precedentemente prescritto al punto relativo all’intonaco civile. 

E’ espressamente vietato l’impiego di questo tipo di intonaco sull’intradosso di solai latero-cementizi di 
qualsiasi luce. 

Se prescritto negli altri documenti contrattuali, lo strato finale di rasatura dovrá essere eseguito a gesso 
anziché con malta premiscelata; in tal caso l’Appaltatore dovrá attenersi a quanto prescritto al punto precedente. 
 
PARASPIGOLI SOTTO INTONACO 

Sui profili sporgenti delle pareti indicate dalla D.L., durante il corso dei lavori, l’Appaltatore dovrá incorporare 
nello spessore degli intonaci idonei paraspigoli in lamierino metallico aventi sagomature normalizzate con alette forate 
della larghezza non inferiore a mm 25. 

Il tipo di materiale metallico e la loro altezza dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla D.L. 
A posa ultimata, gli spigoli metallici dovranno apparire ben tesi e rettilinei, perfettamente sistemati a piombo 

sugli stessi fili degli eventuali spigoli murari finiti per la rimanente altezza fino a soffitto. 

ART. 97 - PAVIMENTI 
 
PREMESSA 

L’Appaltatore prima di dare inizio ai lavori di pavimentazione dovrà sottoporre all’approvazione della D.L. la 
campionatura degli elementi dei pavimenti prescritti. 

La posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà essere perfetta in modo da ottenere piani esatti 
in orizzontale o in pendenza (non verranno tollerate disuniformità di planarità superiori a 3 mm ogni 5 ml di lunghezza 
o proporzionale), dov’é necessario lo smaltimento di liquidi o di acque meteoriche. 

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro e risultare perfettamente fissati al sottofondo. 
Le fughe dovranno essere della larghezza definita nell’elenco prezzi allegato al contratto e dovranno essere 

perfettamente rettilinee su lunghezze di 10 ml o inferiori; eventuali disallineamenti o fughe di larghezza diversa 
dovranno essere esplicitamente accettati per iscritto dalla D.L.. 

Qualora le dimensioni delle mattonelle non siano conformi alle necessità di rispetto dei fili fissi e dei riferimenti 
architettonici, sarà compito dell'appaltatore posare i pavimenti con fughe minime di mm 5 il cui compenso s'intende 
compreso nel prezzo d'appalto. 

I pavimenti dovranno essere consegnati finiti, lavati e puliti senza macchie ed imbrattature di sorta. 
Il taglio a misura degli elementi per il completamento dei pavimenti dovrà sempre avvenire con l’impiego di 

appositi ed idonei utensili. 
L’esecuzione dei pavimenti, a fronte di temperature diurne eccezionalmente elevate, dovrà essere limitata alle 

ore più fresche del mattino e della sera; dovrà invece essere sospesa qualora la rigidità della temperatura potesse 
dare luogo al gelo. 

L’Appaltatore dovrà impedire il transito di operai ed il traffico di materiali sui pavimenti appena ultimati e per un 
periodo minimo di 48 ore dalla fine della posa. Qualora ciò non fosse possibile, l’Appaltatore dovrà proteggere i 
pavimenti con un idoneo assito posato sui luoghi di transito. 

Qualora si riscontrassero pavimenti danneggiati, in tutto od in parte, dal passaggio di persone o per altre 
cause, l’Appaltatore dovrà demolire e ricostruire le parti danneggiate a sue cura e spese. 

I pavimenti dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni e le modalità del presente Capitolato e pertanto i 
pavimenti che presentassero imperfezioni, guasti o degradamenti non saranno accettati. 
 
PAVIMENTAZIONI IN GRESS 
  Tutti i materiali per pavimentazioni dovranno possedere le caratteristiche riportate dalla normativa vigente per 
l'utilizzo richiesto e le relative certificazioni dovranno essere fornite alla direzione lavori per la necessaria validazione. 
  Tutti i pavimenti dovranno risultare di colorazioni e aspetto complessivo uniformi secondo le qualità prescritte 
dalle ditte produttrici ed esenti da imperfezioni di fabbricazione o montaggio, con colorazioni da definire in accordo con 
la direzione lavori. 
  Sarà onere dell'appaltatore sprovvedere alla spianatura, levigatura, pulizia e completa esecuzione di tutte le fasi 
di posa in opera delle superfici datrattare. In particolare l'orizzontalità delle superfici dovrà essere particolarmente 
curata evitando ondulazioni superiore all'uno per mille. 
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  Dovrà essere particolarmente curata la realizzazione di giunti, sia nel massetto di sottofondo che sulle superfici 
pavimentata, che saranno predisposti secondo le indicazioni delle case costruttrici o del direttore dei lavori. 
 
PAVIMENTAZIONI IN GOMMA  

Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore di 4,0mm. 
L'orizzontalità delle superfici dovrà essere particolarmente curata evitando ondulazioni superiore all'uno per 

mille. 
La posa dovrà prevedere le seguenti fasi: 

− adeguata preparazione del sottofondo con applicazione di primer, previo controllo umidità residuale 
− Acclimatazione dei materiali 
− preparazione dell'adesivo bicomponente secondo le proporzioni indicate nella scheda tecnica 
− Stesura con spatola dentata adeguata al tipo di adesivo e al rovescio del pavimento da posare 
− Posa del pavimento rispettando i tempi di attesa del prodotto in funzione del tipo di sottofondo. 

 
 

ART. 98 - ZOCCOLATURE 
 
Gli zoccoli battiscopa dovranno risultare perfettamente allineati e complanari, saldamente fissati, realizzati con 

elementi di dimensione uniforme, privi di difetti, irregolarità, sbrecciature. 
La posa sarà generalmente eseguita dopo le operazioni di tinteggio relativamente alle zoccolature in legno e 

pvc e prima delle suddette per le zoccolature in gres porcellanato o marmo. 
Il sistema di posa dovrà risultare conforme alle prescrizioni impartite dalla D.L. 
 

ART. 99 - OPERE IN FERRO 
 
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di 

dimensioni, secondo i disegni che fornirà la direzione dei lavori, con particolare attenzione nelle saldature e 
bullonature. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribaditure, ecc.  dovranno essere perfette, senza 
sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. 

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione. 
Ogni pezzo ad opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera coperta da una mano di antiruggine 

su tutta la superficie. 
Per ogni opera in ferro, a richiesta della direzione dei lavori, l'appaltatore dovrà presentare il relativo modello, 

per la preventiva approvazione. 
L'appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte 

delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di 
tale controllo. 

In particolare si prescrive: 
Le strutture dei controventi e delle travi di rinforzo in acciaio Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo 

i tipi indicati dagli esecutivi. I tagli delle connessioni dovranno essere della massima precisione ed esattezza,  senza la 
minima ineguaglianza o discontinuità e le saldature dovranno essere eseguite secondo le modalità descritte negli 
esecutivi e comunque a perfetta regola d'arte. I calcoli statici e/o i disegni d'officina eventualmente necessari saranno 
a spese e cura dell’appaltatore e si ritengono compensati con il prezzo dell’opera. 

 

ART. 100 - TUBAZIONI E FOGNATURE 
 
PREMESSA 

Si premette che le seguenti prescrizioni riguardano la fornitura e la messa in opera delle tubazioni necessarie 
a realizzare le colonne di scarico dei servizi, le relative colonne di ventilazione, le reti delle condutture di raccolta delle 
acque meteoriche ed i collettori fognari. 

Le reti di diramazione di scarico al piano dei singoli apparecchi fanno parte dei lavori inerenti agli impianti 
idrico-sanitari. 

Prima di dare inizio alla loro posa in opera, le tubazioni dovranno essere pulite, sia internamente che 
esternamente, eliminando le materie che vi si fossero eventualmente depositate. 

Le tubazioni ed i relativi pezzi speciali dovranno essere posti in opera secondo i tracciati quotati del progetto, 
avendo cura di utilizzare il maggior numero possibile di tubi o di elementi interi e della maggiore lunghezza 
commerciale, così da ridurre al minimo il numero delle giunzioni. 
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E’ fatto esplicito divieto all’Appaltatore di impiegare spezzoni di tubo in sostituzione di pezzi speciali di 
raccordo. 

In corrispondenza degli attraversamenti di travi, solette, muri e di altre strutture in genere, le tubazioni ed i 
relativi pezzi speciali dovranno essere adeguatamente fasciati con cartonfeltro bitumato cilindrato, per isolarli e per 
consentire loro un libero movimento. Qualora fosse necessario controtubare, il costo dell’operazione s’intende 
interamente compreso nel prezzo del lavoro. 

E' fatto esplicito divieto di perforare opere in c.a. già eseguite senza la preventiva esplicita autorizzazione della 
D.L.; tutti gli oneri per la foratura sono a carico della ditta Appaltatrice in quanto compensati dalla mancata 
programmazione dell'opera. Verranno riconosciuti maggiori oneri solo per passaggi non previsti in progetto o 
comUNIcati solo in seguito dalla D.L.. 

Il fissaggio delle tubazioni e dei relativi pezzi speciali alle strutture di qualsiasi genere dovrà avvenire, previa 
interposizione di idonei materiali isolanti, fra gli ancoraggi e le tubazioni, tali da impedire la trasmissione di vibrazioni, 
rumori, ecc. dalle tubazioni alle strutture medesime. 

Prima di procedere alla chiusura delle incassature di alloggiamento od al loro interramento, le tubazioni 
dovranno essere sottoposte alla prova di tenuta e la stesa dovrà essere certificata e firmata dalla ditta esecutrice con 
la specifica indicazione del tratto sottoposto a prova, della pressione di prova e del tempo entro il quale la stessa è 
restata costante. 
 
POSA DELLE TUBAZIONI 
L’Appaltatore dovrà posare le tubazioni seguendo i procedimenti più avanti descritti, per quanto non in contrasto con 
le indicazioni fornite all’Appaltatore dalla Ditta produttrice dei tubi medesimi. 
In particolare, per la posa delle tubazioni in PE a.d., l’Appaltatore dovrà predisporre opportuni giunti di dilatazione in 
grado di assorbire la massima variazione lineare possibile dei tubi; sarà inoltre vietato il collocamento delle suddette 
tubazioni a contatto con sorgenti di calore, di condutture di acqua calda od equivalenti. 
Non ottemperando alle sopracitate prescrizioni e verificandosi, con l’uso, deterioramenti, lacerazioni, rotture, perdite, 
ecc. alle tubazioni, l’Appaltatore sarà tenuto a ricercare le cause ed a riparare e sostituire rapidamente le parti 
difettose a sue cura e spese; saranno inoltre a suo carico gli oneri e le spese per il risarcimento degli eventuali danni. 
 
TUBAZIONI INTERRATE 
Le tubazioni interrate dovranno essere posate rispettando le quote di profondità fissate nel progetto. 
Per facilitare la posa dei tubi, l’Appaltatore dovrà predisporre i fondi degli scavi sufficientemente larghi e comunque di 
misura non inferiore al diametro dei tubi stessi aumentato di cm 20 per lato. 
Il massetto di calcestruzzo, per il sottofondo delle tubazioni interrate, ove previsto, dovrà essere dosato a q 1,5 di 
cemento R 325 per ogni metro cubo di impasto; la larghezza della sua base non potrà essere inferiore a due volte il 
diametro esterno dei tubi e lo spessore mai minore a cm 10. Le tubazioni dovranno inoltre essere rinfiancate ed anche 
protette, se previsto con calcestruzzo della stessa qualità usata per il sottofondo. 
Se richiesto, l’Appaltatore dovrà proteggere i tubi interrati avvolgendoli con sabbia seguendo le modalità di posa 
prescritte, caso per caso, nei documenti contrattuali. 
Le tubazioni interrate che dovessero poggiare su sostegni isolati dovranno essere posate in modo da garantire la loro 
perfetta stabilità. 
Le curve sui vertici delle tubazioni interrate, se occorresse, dovranno essere fissate con blocchi in muratura od in 
conglomerato cementizio per contrastare le spinte idrostatiche che potessero verificarsi in quei punti. 
Il reinterro degli scavi dovrà essere realizzato avendo cura di non provocare movimenti, benché minimi, delle tubazioni 
durante il loro ricoprimento non prima di 72 ore dal getto del cls di avvolgimento del tubo. 
Le superfici interessate dai reinterri dovranno essere convenientemente costipate mediante l’uso di adeguati mezzi 
meccanici e con la frequenza ed in maniera tale da garantire una definitiva e stabile compattazione, atta a sopportare 
le successive pavimentazioni di marciapiedi, di strade o di cortili, senza che si abbiano a verificare ulteriori 
assestamenti. 
La copertura dei tubi ed il reinterro dovranno essere comunque eseguito con le materie ed i materiali prescritti per le 
corrispondenti categorie di lavoro. 
In particolare, per la posa delle tubazioni in PE a.d. il sottofondo di appoggio ai tubi da interrare dovrà essere costituito 
da uno strato di sabbia steso per tutta la larghezza dello scavo e per uno spessore non inferiore a cm 10, in modo da 
consentire un costante appoggio ai tubi per tutta la loro lunghezza, senza gibbosità od avvallamenti. 
Alla posa dei tubi dovrà poi fare seguito il rinfianco per tutta la larghezza dello scavo ed il successivo riempimento con 
sabbia, fino ad ottenere uno spessore non inferiore a cm 15, misurato dalla quota superiore di estradosso dei tubi 
stessi. 
Sulla superficie di sabbia, così ottenuta, dovrà essere eseguito il reinterro finale costituito da strati successivi e 
sovrapposti di materiale di scavo, dello spessore non inferiore a cm 30 per ogni strato, bagnati e costipati ove 
necessario. 



Comune di Montegranaro 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA 

Progetto esecutivo – Febbraio 2016 
Capitolato Speciale di Appalto 

 

 

85/96 

Qualora le tubazioni in PE a.d. da interrare, interessassero zone sottoposte a traffico libero di automezzi in genere, i 
loro sottofondi, rinfianchi e ricoprimenti dovranno essere eseguiti con calcestruzzo e con sabbia, così come 
espressamente consigliato dalla Ditta produttrice dei tubi stessi. 
Se gli spessori di reinterro risultassero inadeguati ai carichi del traffico libero stradale, l’Appaltatore dovrà interporre fra 
i tubi ed il reinterro stesso un idoneo diaframma rigido di protezione da appoggiare sullo strato superiore di sabbia o di 
materiale incoerente. 
 
 
TUBAZIONI DI CLORURO DI POLIVINILE (PVC) 
Le tubazioni di cloruro di polivinile dovranno essere realizzate, in quanto ai materiali, con tubi di PVC non plastificato 
rispondenti ai requisiti di accettazione del presente Capitolato (per condotte fognarie tipo 303 UNI 7447). La posa in 
opera avverrà nel rispetto delle prescrizioni di progetto, con tutte le attenzioni che l’uso di detto materiale comporta. 
Ogni operazione (trasporto, carico, e scarico, accatastamento, ecc.) dovrà essere effettuata in modo da non provocare 
deterioramento o deformazione nei tubi, particolarmente per urti, eccessive inflessioni, ecc. e ciò specialmente alle 
basse temperature. L’accatastamento dovrà essere effettuato in luogo riparato dai raggi solari e per altezze non 
superiori a 1,50 m. 
Nel caso di tubazioni interrate, la posa e la prima parte del rinterro dovranno eseguirsi con l’impiego di materiale arido 
e granulometria minutissima (possibilmente sabbia, per uno spessore di copertura non inferiore a 20 cm) o mediante 
la formazione di un bauletto di cls. di spessore attorno alla condotta mai inferiore a 10 cm, curando opportunamente la 
protezione nei riguardi dei carichi di superficie o di eventuali danneggiamenti accidentali. Nel caso di tubazioni esterne 
la posa avverrà a mezzo di  opportuni ancoraggi e/o sostegni. In particolare, per quelle verticali, a mezzo di collari 
serranti posizionati  immediatamente sotto i bicchieri e di collari guida posizionati lungo il resto del tubo; per  quelle 
orizzontali, a mezzo di staffe a larga sezione (almeno 5 cm) interposte ogni 80 cm per  tubazioni con diametro fino a 
90 mm e non oltre 300 cm per gli altri diametri (per tubazioni sospese) o con appoggi di pari interasse (per tubazioni 
appoggiate) e staffe di ancoraggio. 
Nella posa in opera, dovrà evitarsi che le tubazioni fossero sistemate in prossimità di sorgenti di calore. Saranno 
inoltre vietate la formazione in cantiere dei bicchieri di innesto (dovendosi nel caso approvvigionare tubi preformati in 
stabilimento), la curvatura a caldo (dovendosi nel caso impiegare i relativi pezzi speciali) e la cartellatura. 
Le giunzioni potranno essere, in rapporto alle prescrizioni, sia di tipo rigido, effettuate a mezzo di incollaggi e/o 
saldature, sia di tipo elastico, effettuate a mezzo di idonei anelli elastomerici di tenuta. Nelle giunzioni esterne del 
primo tipo dovrà essere tenuto conto dell’elevato coefficiente di dilatazione termica lineare del PVC (pari a circa 0,08 
mm/m°C) inserendo, a monte dei punti fissi (nodi), appositi giunti di dilatazione, ciò in particolare nel caso di tratti di 
una certa lunghezza e di andamento rettilineo. 
Per le condotte formate con tubi del tipo 303 UNI 7447 il massimo ricoprimento ammesso sarà di 6,00 m nel caso di 
posa in trincea stretta e di 4,00 m nel caso di trincea larga e sotto terrapieno. Oltre tali condizioni potranno essere 
impiegati i tubi della UNI 7611 dopo un calcolo di verifica in cui si assumerà il carico di sicurezza a trazione di 
50/kgf/cm² (5 Mpa) alla temperatura di 20°C per le sollecitazioni nel tubo ed un valore massimo della deformazione del 
diametro esterno (ovalizzazione) del 5%. 
Le tubazioni saranno fornite complete di ogni pezzo speciale occorrente ed in particolare: 
- curve a 15°-30°-45° 
- braghe semplici a 45° e 90°, braghe doppie a 45° e 90° 
- braghe ridotte a 45° e 90°, braghe doppie ridotte a 45° e 90° 
- tappo di chiusura 
- bigiunto 
- aumento (o riduzione) 
- ispezione lineare con tappo 
- raccordo al pozzetto 
- innesto a sella 
- valvole di non ritorno e anelli di gomma 
- sifone, sifone Firenze con ispezione 
- ogni altro pezzo speciale occorrente. 
Sarà inoltre da evitare, per quanto possibile, la realizzazione di curve, braghe, innesti a 90°. 
 
TUBAZIONI DI POLIETILENE 
Le tubazioni in argomento saranno realizzate, salvo diversa prescrizione, con tubi di polietilene ad alta densità (PE 
a.d. o PEAD) rispondenti ai requisiti di accettazione del presente Capitolato. 
La posa in opera avverrà nel rispetto delle prescrizioni di progetto e le seguenti raccomandazioni dell’Istituto Italiano 
dei Plastici: 
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 I.I.P. - Raccomandazioni sulla installazione delle tubazioni di polietilene alta densità nella costruzione 
di acquedotti (Pubblicazione n. 10) 

 I.I.P. - Idem nella costruzione di fognature interrate e subacquee e di scarichi industriali 
(Pubblicazione n. 11). 

Nelle tubazioni interrate, la minima profondità di posa rispetto alla generatrice superiore dei tubi dovrà essere di 1,00 
m (1,50 m per tubi di scarico con DN maggiore di 600 m e, per tutti i diametri, sotto superficie di traffico oltre 12 
tonnellate), ed in ogni caso sarà da valutare in funzione dei carichi, del pericolo di gelo e del diametro. 
Ove pertanto durante i lavori si verificassero condizioni più gravose di quelle previste di norma in progetto (per tronchi 
di limitata lunghezza), si dovrà procedere ad opere di protezione tali da ridurre le sollecitazioni sulle pareti dei tubi ai 
valori stabiliti per la classe di spessori prescelta. 
Per le condotte in oggetto il massimo ricoprimento ammesso sarà di 6,00 m nel caso di posa in trincea stretta e di 4,00 
m nel caso di trincea larga e sotto terrapieno. In tutti i casi il riempimento che avvolgerà la tubazione fino  ad 
un’altezza non inferiore a 15 cm oltre la generatrice superiore dovrà essere UNIformemente e perfettamente costipato, 
fino a raggiungere il 90% del valore ottimale con la prova di penetrazione Proctor modificata. 
Il riempimento, almeno per i primi 50 cm, dovrà essere eseguito sopra la condotta nelle medesime condizioni di 
temperatura esterna (comunque non elevata). Si procederà sempre a zone di 20 ÷ 30 m, avanzando in una sola 
direzione e possibilmente in salita; si lavorerà su tre tratte consecutive a diversi e successivi gradi di riempimento e 
ricoprimento. Una delle estremità della tratta sarà sempre mantenuta libera di muoversi e l’attacco dei pezzi speciali 
dovrà essere eseguito dopo che il  ricoprimento sarà portato a 5,00 m dai pezzi stessi. 
Le giunzioni potranno essere, in rapporto alle previsioni, del tipo per saldatura, per serraggio meccanico e per 
flangiatura. 
Le tubazioni saranno fornite complete di ogni pezzo speciale occorrente. 
 

ART. 101 - POZZETTI 
 
POZZETTI DI ISPEZIONE PER FOGNATURE 
Saranno di norma realizzati in muratura di mattoni pieni od in conglomerato cementizio dosato a 250 ÷ 300 kg/m³ di 
cemento (armato o meno secondo prescrizione). Potranno comunque  essere realizzati con elementi in PEAD o PRFV 
parzialmente o totalmente prefabbricati (rivestiti o meno con  conglomerato secondo gli spessori e le condizioni di 
posa) o con elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso a parziale o totale impiego. 
E’ prevista la seguente tipologia di pozzetti di ispezione: 
a) Pozzetti prefabbricati modulari e autoportanti in c.a., da innestare sui canali fognari in cls centrifugato di grosso 

diametro, costituiti da elemento di fondo, prolunghe, soletta superiore, torrino con chiusino, pareti di spessore 15-
20 cm. 

 In particolare, per questo tipo di pozzetti, si prescrive che il fondo debba essere opportunamente sagomato e che 
gli innesti delle condotte siano eseguiti assicurando la massima continuità idraulica. 

b) Pozzetti prefabbricati in c.a. vibrato ad elementi sovrapposti con pareti dello spessore di 10 cm, innestati sulle 
condotte fognarie in p.v.c. 

 Nell’attraversamento di detti pozzetti la condotta conserverà una completa continuità idraulica, l’ispezione sarà 
consentita impiegando lo specifico pezzo speciale dotato di tappo. 

 Detti pozzetti avranno sulle pareti laterali le predisposizioni per l’innesto delle tubazioni, costituite da zone circolari 
con spessore ridotto. 

 I fori praticati per innestare le tubazioni saranno perfettamente stuccati e sigillati con malta cementizia. 
 
CADITOIE STRADALI 
Potranno essere, in rapporto alla installazione prescritta, sia a caduta verticale che a bocca di lupo; entrambi nel tipo 
prefabbricato o realizzato in opera, con o senza sifone e con eventuale raccolta dei fanghi attuata a mezzo di appositi 
cestelli in lamiera di acciaio zincata e tramoggia di convogliamento. 
I pozzetti prefabbricati saranno di norma realizzati con elementi in conglomerato cementizio vibrato ad elevato 
dosaggio di cemento, armato con tondo di acciaio nervato ed avranno spessore delle pareti non inferiore a 4 cm. per 
l’innesto dei tubi dovranno essere dotati, a seconda dei tipi, di uno o più diaframmi sulle pareti, del diametro di 20÷30 
cm, tali comunque da non alterare la resistenza delle pareti stesse. I pozzetti realizzati in opera saranno di norma 
costruiti in conglomerato cementizio dosato a 300 kg/m³, idoneamente armato, ed avranno spessore delle pareti non 
inferiore ad 8 cm. I pozzetti a caduta verticale avranno dimensioni interne non inferiori a 45x60x70 cm se sifonati. 
Questi ultimi dovranno essere completi di setto di divisione (di spessore non inferiore a 3  cm) o di altro tipo idoneo di 
intercettore (preferibilmente in ghisa ed ispezionabile), di elemento in conglomerato cementizio armato per la 
copertura della camera sifonata e di griglia con telaio. 
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I pozzetti a bocca di lupo avranno dimensioni minime trasversali uguali a quelle precedentemente riportate, altezza 
non inferiore a 90 cm, e dovranno essere completi degli elementi di cui in precedenza, dove però la griglia sarà 
sostituita da idoneo chiusino. 
Tutti i pozzetti dovranno comunque poggiare sopra un massetto di conglomerato cementizio di spessore non inferiore 
a 10 cm. 
 
POZZETTO PREFABBRICATO DI RACCORDO PER FOGNATURE 
E’ previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti elementi dalle dimensioni indicate negli 
elaborati progettuali ad anelli superiori, simili a quanto descritto al punto 1.b del presente articolo. 
Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l’innesto dei tubi di plastica, 
costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto. 
Nell’attraversamento dei pozzetti in oggetto, le condotte fognarie, conserveranno una completa continuità idraulica. 
Gli innesti e gli allacciamenti di condotte secondarie saranno sempre realizzate impiegando gli idonei pezzi speciali, 
curve, braghe, ecc. 
 
POZZETTI PER RETI TECNOLOGICHE 
Saranno del tipo in c.a. prefabbricato richiesti ed approvati dagli enti erogatori citati. 
I pozzetti avranno pareti con spessore non minore di 10 cm, eventuali setti circolari a minore spessore per l’innesto dei 
cavidotti. I fori praticati per innestare le  tubazioni saranno perfettamente stuccati e sigillati con malta cementizia. per 
una più precisa individuazione delle caratteristiche dei pozzetti si rimanda alla descrizione di progetto ed ai particolari 
progettuali. 
 
CHIUSINI (GRIGLIE E CADITOIE) PER POZZETTI DI OGNI TIPO 
Si impiegheranno di norma chiusini in ghisa sferoidale dotati di controtelaio. 
Le caratteristiche (e la posa) di ogni tipo di chiusino (griglia e caditoia) dovranno essere conformi alle prescrizioni della 
norma UNI EN 124 e successive integrazioni e modificazioni. 
In particolare si prescrive che ogni chiusino (griglia o caditoia) localizzato sulla carreggiata stradale debba essere 
conforme alla classe D400 (resistenza > 40.000 daN) e che ogni chiusino (griglia o caditoia) localizzata sui aree 
esclusivamente pedonali debba essere conforme alla classe C 250 (resistenza > 25.000 daN). 
 

ART. 102 – IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
 In fase di demolizione saranno rimosse in sicurezza le linee elettriche, telefoniche, dati, idriche e antincendio 
che dovranno essere successivamente ripristinate a perfetta regola d'arte. 
 Gli impianti e i componenti oggetto di intervento devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle 
prescrizioni del D.M. 37/2008 e D. Lgs 81/2008 e loro successive modifiche e integrazioni. 
 Le caratteristiche degli elementi costitutivi devono corrispondere a quanto previsto dalle norme di legge e dai 
regolamenti vigenti e in particolare essere conformi: 

• alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 
• alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia Elettrica 
• alle prescrizioni e indicazioni della Azienda telefonica 
• alle prescrizioni e indicazioni della Azienda Distributrice dell'acqua 

 

ART. 103 - OPERE DA LATTONIERE 
 
PREMESSA 
 
 I lavori prevedono la rimozione e il riposizionamento dei discendenti esistenti in corrispondenza delle pareti esterne 
interessate dagli interventi per il miglioramento sismico della struttura 
 Le lamiere nere, zincate o preverniciate nonché qualsiasi manufatto di zinco, rame, alluminio, ecc. dovranno 
essere lavorate rispettando perfettamente le sagomature e le dimensioni di progetto; a lavori ultimati dovranno 
risultare corredate di tutti gli accessori e pezzi speciali occorrenti con giunzioni chiodate, ribattute o saldate, secondo 
le prescrizioni del presente Capitolato. 
 
CONVERSE, COMPLUVI, SCOSSALINE, BANDINELLE, DAVANZALI IN LAMIERA 
Le converse, i compluvi, le scossaline e le bandinelle dovranno essere eseguiti con i materiali previsti; lo spessore, la 
forma e le dimensioni di detti manufatti dovranno essere conformi alle indicazioni di progetto. 
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Le scossaline e le bandinelle dovranno essere montate incassate o in aderenza, a seconda della struttura su cui sono 
appoggiate, e precisamente: 
. per struttura in muratura di mattoni - si eseguirà un incasso in giunto murario per almeno cm 1,5 con inserimento del 
labbro metallico, la chiodatura o la tassellatura e il successivo riempimento con paste siliconiche speciali resistenti agli 
agenti atmosferici ed agli UV, fino a completa stuccatura dell’incasso; 
. per struttura in calcestruzzo - si eseguirà una chiodatura o tassellatura della superficie piana con successivo 
riempimento di paste siliconiche speciali resistenti agli agenti atmosferici ed agli UV del canaletto formato dalla 
sagomatura della lamiera contro la superficie della struttura in calcestruzzo. 
- Per davanzali su cappotto termico: la soglia in lamiera dovrà avere uno strato di materiali isolante (tipo polistirene) 
incollato alla porzione a contatto con il cappotto esterno, oltre la soglia esistente. All'estremità esterna dovrà essere 
predisposto un rompigoccia, mentre il perimetro a contatto con l'infisso e l'imbotte esterno dell'apertura dovrà essere 
realizzato con una piega ribattuta in verticale per garantire la siliconatura e la tenuta all'acqua. 
 

ART. 104 - OPERE DA PITTORE 
 
 Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima 
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto 
quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 
Successivamente le superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture 
o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad 
assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed 
imprimitura dovrà essere fatto con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. 
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere eseguite con colori diversi su una stessa 
parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. 
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione 
tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. 
Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia 
possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate. 
In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate 
effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni 
passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della direzione una 
dichiarazione scritta. 
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le 
saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di 
ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione Lavori. Essa dovrà 
infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite 
(pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente 
arrecati. 
La direzione lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate, sopprimendone 
alcune od aggiungendone altre che ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico e l'impresa dovrà 
uniformarsi a tali prescrizioni senza potere perciò sollevare eccezioni di sorta. 
Il prezzo dell'opera s'intende comprensivo di tutti i magisteri, opere e provvedimenti predetti atti ad ottenere 
l'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le coloriture prescritte dall'elenco Prezzi UNItari. 
 

ART. 105 - SERRAMENTI 
 
Le varie tipologie di serramenti sono stati disegnati su una apposita distinta a cui l'appaltatore dovrà fare riferimento 
per la realizzazione esecutiva delle opere. L'appaltatore dovrà fornire i serramenti realizzati a regola d'arte, in opera 
completi in ogni loro parte (controtelai compresi), perfettamente puliti e funzionanti. 
Nelle  opere  in  metallo,  questo  deve  essere  lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forma e precisione 
di dimensioni, secondo i disegni di progetto. 
Ogni  pezzo  od  opera completa in ferro dovrà essere fornita con sottofondo a minio e successiva verniciatura nei 
colori indicati dalla D.L. 
Per ogni opera, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'appaltatore avrà l'obbligo di presentare il  relativo modello per 
la preventiva approvazione. 
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L'appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare  sul  posto le misure esatte delle 
diverse opere, essendo esso  responsabile  degli  inconvenienti  che  potessero verificarsi per la omissione di tale 
controllo. 
 
A) SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
I serramenti dovranno assicurare in ogni condizione ambientale secondo le norme UNI: 
- tenuta all'acqua 
- assenza di condensazione del vapore acqueo 
- per serramenti con vetrocamera con cristalli o vetri stratificati coefficiente di trasmissione termica K < 1 W/mq C°. 
I serramenti saranno realizzate con profilati estrusi in lega di alluminio, se richiesto dalla D.L., 6060 secondo norme 
UNI 3569/66 allo stato di bonifica TA 16, con sezione minima di 55 mm. del tipo complanare interno-esterno. 
La protezione e la finitura delle superfici dei profilati di alluminio sarà ottenuta mediante verniciatura elettrostatica con 
spessore non inferiore a 25 microns. 
La tonalità cromatica scelta, sulla base della cartella colori standard secondo classificazione RAL, sarà corrispondente 
al RAL da 8007 a 8017 (a scelta della D.L.). 
I profilati che compongono gli infissi si assembleranno con squadrette nei casi di unione a 45°, con cavallotti o viti per 
le unioni a 90°. 
Le porte a battente, inserite nelle vetrate saranno complete di zoccolo, almeno 3 robuste cerniere, doppia guarnizione 
perimetrale di tenuta e battuta, maniglia tradizionale a leva e serratura (se richiesta solo interna, altrimenti esterna ed 
interna) ad un punto di chiusura. 
Dette cerniere saranno realizzate in alluminio con perni in acciaio cadmiato e boccole in materiale plastico 
autolubrificante ed antifrizione. 
Le finestre apribili a wasistas saranno dotate di due cerniere ogni metro lineare di serramento o inferiore (ovvero fino a 
1 ml saranno accettate due cerniere, fino a 2 ml 3 cerniere, ecc.), chiusura a scrocco, bracci sganciabili e sistema di 
tenuta a "GIUNTO APERTO" con guarnizione centrale in dutral. 
Il fissaggio alle strutture murarie si otterrà con l'ausilio di controtelai e appositi regolatori inseriti sul perimetro dei telai 
fissi oppure con profili compensatori in alluminio estruso per il fissaggio su c.a. (in tal caso il vano fra il telaio ed il c.a. 
dovrà essere riempito con poliuretano spruzzato a rifiuto). 
I controtelai saranno realizzati con profilati in acciaio zincato o trattati con vernice antiruggine e verranno dotati di 
zanche da murare o tassellare (non meno di n° 1 tassello per ml di luce muratura). 
I vetri, nei tipi descritti in elenco prezzi saranno inseriti nelle specchiature fisse o mobili con appositi fermavetri e 
sigillature siliconiche all'esterno per garantire una perfetta tenuta fra i controtelai ed i telai fissi. 
 
 
B) PORTE IN PVC e/o LAMINATO PLASTICO 
Le porte interne in profilati estrusi in lega di alluminio dovranno avere le caratteristiche di seguito riportate. 
Il controtelaio sarà realizzato in lamiera zincata e corredato di zanche a murare, l’imbotte perimetrale sarà in profili 
estrusi di alluminio inseriti a cannocchiale sul controtelaio e nella spalla muraria per una profondità di almeno 3 cm. 
L’imbotte sarà completo delle apposite guarnizioni sigillanti, con sagoma raggiata facilmente raccordabile agli zoccoli 
della pavimentazione. 
Le ante saranno costituite da un perimetro in profili di alluminio formanti doppio battente sull’imbotte e contro il 
pannello di tamponamento.  Il pannello di tamponamento sarà formato da massello perimetrale in legno duro, anima 
centrale di supporto in poliuretano densità 40 kg/mc, doppio strato di faesite da 3 mm e laminato plastico spessore 1 
mm. 
Secondo quanto indicato negli elaborati progettuali il pannello di tamponamento potrà essere sostituito con 
specchiatura in vetro stratificato 8/9 con PVB 0,38 completa di fermavetri. 
La porta sarà quindi completata di tutti gli accessori d’uso come indicato nell’elenco prezzi e negli elaborati di progetto 
(maniglie, serrature manuali ed elettriche, paraspifferi,oblò, serrature libero/occupato, transfer, chiudiporta aerei ecc.). 
La finitura superficiale dei profili di alluminio sarà effettuata mediante verniciatura elettrostatica con prodotti 
acripoliesteri termoindurenti. 
Maggiori dettagli e prescrizioni potranno essere forniti nelle descrizioni dell’elenco prezzi unitari. 
 

ART. 106 - OPERE DA VETRAIO 
 
Le lastre di vetro e di cristallo saranno di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, trasparenti, privi 
di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, opacità lentigginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. 
Per quanto riguarda la posa in opera le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi dei vari 
infissi siano essi in alluminio o di altro materiale. 



Comune di Montegranaro 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA 

Progetto esecutivo – Febbraio 2016 
Capitolato Speciale di Appalto 

 

 

90/96 

A seconda del tipo di infisso devono essere usati nel montaggio delle lastre tutti gli opportuni accorgimenti per evitare 
la nascita di tensioni  pericolose o di abrasioni moleste. Nei casi in cui è necessario impiegare stucco da vetraio, 
questo, nelle parti scoperte deve essere protetto con una verniciatura a base di minio ed olio di lino cotto. Ogni rottura 
di vetri o cristalli, avvenuta non per dimostrati atti di vandalismo o prima della presa in consegna da parte dell'Ente 
Appaltante è a carico dell'Appaltatore. 
Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc.  potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in qualsiasi 
posizione, e dovrà essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovranno 
risultare perfettamente lucide e trasparenti. S'intende che la rimozione dalla superficie delle lastre di marchi, 
distanziatori, segni  o altro, dovrà essere fatta a cura e spese dell'appaltatore prima della consegna alla Stazione 
Appaltante. 
 

ART. 107 - TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI 
 
MATERIALI - TERMINOLOGIA - PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 
I materiali da impiegare per l’esecuzione dei lavori in argomento dovranno corrispondere alle caratteristiche riportate 
nei criteri di accettazione del presente Capitolato ed a quanto più in particolare potrà specificare l’Elenco Prezzi o 
prescrivere la Direzione Lavori. 
Per la terminologia si farà riferimento al “Glossario delle Vernici” di cui al Manuale Unichim 26. Resta comunque inteso 
che con il termine di “verniciatura” si dovrà intendere il trattamento sia con vernici vere e proprie che con pitture e 
smalti. 
Qualunque operazione di tinteggiatura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accurata 
preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, levigature e lisciature con le 
modalità ed i sistemi più atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 
In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze 
grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie, calamina, ecc. Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da 
rivestire con vernici trasparenti. 
 
COLORI - CAMPIONATURA - MANTI DI VERNICIATURA 
La scelta dei colori è demandata al criterio insindacabile della Direzione Lavori. L’Appaltatore avrà l’obbligo di 
eseguire, nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritte, ed ancor prima di iniziare i lavori, i campioni delle 
varie finiture, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e ripeterli eventualmente con le varianti 
richieste sino ad ottenere l’approvazione della stessa Direzione. 
Le successive passate (mani) di pitture, vernici e smalti dovranno essere di tonalità diverse in modo che sia possibile, 
in qualunque momento, controllarne il numero. Lo spessore delle varie mani dovrà risultare conforme a quanto 
particolarmente prescritto; tale spessore verrà attentamente controllato dalla Direzione Lavori con idonei strumenti e 
ciò sia nello strato umido che in quello secco. I controlli, ed i relativi risultati, verranno verbalizzati in contraddittorio. 
Le successive mani di pitture, vernici e smalti dovranno essere applicate, ove non fosse prescritto un maggiore 
intervallo, a distanza non inferiore a 24 ore e semprechè la mano precedente risulti perfettamente essiccata. Qualora 
per motivi di ordine diverso e comunque in linea eccezionale l’intervallo dovesse prolungarsi oltre i tempi previsti, si 
dovrà procedere, prima di riprendere i  trattamenti di verniciatura, ad una accurata pulizia delle superfici interessate. 
 
PROTEZIONI E PRECAUZIONI 
Le operazioni di verniciatura non dovranno venire eseguite, di norma, con temperature inferiori a 5°C con U.R. 
superiore all’80% (per pitture bicomponenti, a filmazione chimica). La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso 
superare i 40°C, mentre la temperatura delle superfici dovrà sempre  essere compresa fra 5 e 50°C. 
L’applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, salvo 
l’adozione di particolari ripari, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di 
vento. In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino a completo essiccamento in profondità dalle 
correnti d’aria, dalla polvere, dall’acqua, dal sole e da ogni altra causa che possa costituire origine di danni o di 
degradazioni in genere. L’Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, 
sbavature e macchie di  pitture, vernici ecc. sulle opere già eseguite, restando a carico dello stesso ogni lavoro e 
provvedimento necessari per l’eliminazione dei degradi nonchè degli eventuali danni apportati. 
 
TINTEGGIATURA A TEMPERA 
Detta anche idropittura non lavabile, la tempera verrà applicata almeno a tre mani delle quali, se non diversamente 
prescritto, la prima (piuttosto diluita) a pennello e le altre due a rullo a pelo lungo. 
 
TINTEGGIATURA CON IDROPITTURE 
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Sia su intonaco nuovo, che su vecchio la tinteggiatura sarà di norma preceduta, se non diversamente prescritto, da 
una mano di imprimitura data a pennello e costituita, in genere, dalla stessa resina legante in emulsione con la quale è 
formulata l’idropittura. Il prodotto dovrà ben penetrare nella superficie di applicazione allo scopo di UNIformare gli 
assorbimenti e fornire inoltre un valido ancoraggio alle mani successive: non dovrà perciò “far pelle” ed a tal fine, in 
rapporto al tipo di superficie, ne verrà sperimentata l’esatta diluizione. 
Verrà quindi data l’idropittura, nei colori prescelti dalla Direzione ed almeno in due mani, delle quali la prima a pennello 
e la seconda a rullo. Lo spessore dello strato secco, per ogni mano, dovrà risultare non inferiore a 30 micron se per 
interni ed a 40 micron se per esterni. Su superfici estremamente porose ed in generale negli esterni, per le superfici 
più esposte al sole, saranno date non meno di tre mani. 
Sarà vietato adoperare per applicazioni esterne idropitture formulate per usi interni. Per tinteggiatura di calcestruzzi a 
vista (se ammesse), manufatti di cemento ed intonachi cementizi dovranno sempre adoperarsi idropitture per esterni 
specificamente formulate da primarie ditte (certificate e con almeno 10 anni di attività). 
 

ART. 108 - ASSISTENZE MURARIE 
 
 Sono previste e compensate nei prezzi a corpo tutte le assistenze murarie per dare finiti, compiuti e funzionali a 
perfetta regola d'arte e secondo le vigenti normative, tutti gli impianti tecnologici, le attrezzature, gli arredi, i 
serramenti, ecc., nonchè le prestazioni ed assistenze murarie per ogni tipologia di lavoro, compresi i ponteggi ove 
necessario e l'uso di appropriati attrezzi ed apparecchiature, con particolare riferimento a quelli previsti dai piani di 
sicurezza. 
L'entità delle assistenze murarie per ogni singolo impianto verrà valutata a percentuale sul costo dell'impianto oppure 
a corpo ad insindacabile giudizio del progettista. 
Nelle somme per assistenze murarie degli impianti sono comprese anche tutte le spese di collaudo con la sola 
eccezione della parcella del collaudatore. 
 

ART. 109 - PAVIMENTI 
 
L’Appaltatore prima di dare inizio ai lavori di pavimentazione dovrá sottoporre all’approvazione della D.L. la 

campionatura degli elementi dei pavimenti prescritti. 
La posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrá essere perfetta in modo da ottenere piani esatti 

in orizzontale o in pendenza (non verranno tollerate disuniformità di planarità superiori a 3 mm ogni 5 ml di lunghezza 
o proporzionale), dov’é necessario lo smaltimento di liquidi o di acque meteoriche. 

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro e risultare perfettamente fissati al sottofondo. 
Le fughe dovranno essere della larghezza definita nell’elenco prezzi allegato al contratto e dovranno essere 

perfettamente rettilinee su lunghezze di 10 ml o inferiori; eventuali disallineamenti o fughe di larghezza diversa 
dovranno essere esplicitamente accettati per iscritto dalla D.L.. 

Qualora le dimensioni delle mattonelle non siano conformi alle necessità di rispetto dei fili fissi e dei riferimenti 
architettonici, sarà compito dell'appaltatore posare i pavimenti con fughe minime di mm 5 il cui compenso s'intende 
compreso nel prezzo d'appalto. 

I pavimenti dovranno essere consegnati finiti, lavati e puliti senza macchie ed imbrattature di sorta. 
Il taglio a misura degli elementi per il completamento dei pavimenti dovrà sempre avvenire con l’impiego di 

appositi ed idonei utensili. 
L’esecuzione dei pavimenti, a fronte di temperature diurne eccezionalmente elevate, dovrà essere limitata alle 

ore più fresche del mattino e della sera; dovrà invece essere sospesa qualora la rigidità della temperatura potesse 
dare luogo al gelo. 

L’Appaltatore dovrà impedire il transito di operai ed il traffico di materiali sui pavimenti appena ultimati e per un 
periodo minimo di 48 ore dalla fine della posa. Qualora ciò non fosse possibile, l’Appaltatore dovrà proteggere i 
pavimenti con un idoneo assito posato sui luoghi di transito. 

Qualora si riscontrassero pavimenti danneggiati, in tutto od in parte, dal passaggio di persone o per altre 
cause, l’Appaltatore dovrà demolire e ricostruire le parti danneggiate a sue cura e spese. 

I pavimenti dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni e le modalità del presente Capitolato e pertanto i 
pavimenti che presentassero imperfezioni, guasti o degradamenti non saranno accettati. 

 

ART. 110 – CAPPOTTO TERMICO 
 
Realizzazione di isolamento termico a cappotto, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a 

qualsiasi piano del fabbricato. Le lavorazioni dovranno comprendere:  
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• Pulizia delle superfici con rimozione di polvere, sporco, tracce di disarmante, parti sfarinanti ed incoerenti, 
mediante lavaggio con acqua pulita a bassa pressione 

• verificare la planarità del supporto, in particolar modo nei punti in cui sono state effettuate opere di 
demolizione, ed eventualmente procedere alla livellatura necessaria 

• Posa profilo di partenza  
• Incollaggio, tassellatura e sagomatura delle lastre di isolante termico, secondo le modalità prescritte dalla ditta 

produttrice 
• rasatura con collante mediante applicazione di reti in fibra sintetica secondo le modalità prescritte dalla ditta 

produttrice 
• posa strati di finitura costituito da mano di fondo e rivestimento a spessore (colorazione in accordo con le 

indicazioni fornite dalla direzione lavori), in accordo con le prescrizioni fornite dalla ditta produttrice del 
sistema a cappotto. 

 

ART. 111 – RINFORZI IN FIBRA DI CARBONIO 
 
La realizzazione dei rinforni mediante applicazione di lamine o tessuti bidirezionali in fibra di carbonio avverrà 

mediante le fasi di posa previste dal manuale della ditta fornitrice del prodotto. Tali fasi comprendono in linea generale 
le seguenti: 

• Preparazione del supporto comprese le necessarie rasature e ripristini strutturali 
• Stesura primer epossiamminico 
• Applicazione dell'adesivo epossiamminico 
• Posa del tessuto bidirezionale / lamina s 
• Impregnazione con adesivo epossiamminico con successivo spolvero di sabbia quarzifera 
• Protezione finale da realizzarsi con malta bicomponente antiritiro fibrorinforzata 

 

ART. 112 - COLLOCAMENTO IN OPERA 
 
NORME GENERALI 
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla 
Direzione Lavori, anche se forniti da altre ditte. 
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere 
convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni 
di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante 
e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge 
sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitici del materiale o del manufatto. 
Il collocamento in opera di qualsiasi manufatto, materiale od apparecchio consisterà, in genere, nel suo prelevamento 
dal luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito, intendendosi con ciò il trasporto in piano o in 
pendenza ed il sollevamento e tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera 
provvisionale, ecc., nonchè il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualsiasi altezza o profondità ed in 
qualunque posizione, e tutte le opere conseguenti di taglio di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzione 
in pristino. 
Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il trasporto, sollevamento e collocamento in sito di dette 
opere, l'Appaltatore dovrà curare che esse non abbiano  a subire alcun guasto o lordura, proteggendole 
convenientemente dagli urti, dalla calce, ecc. con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna. 
Sono compresi tutti gli adempimenti, protezioni, modalità operative, organi di sollevamento fissi o mobili, autogrù della 
potenza, portata e sbraccio richiesti, dispositivi di protezione individuale e quant’altro richiesto dai piani di sicurezza, in 
adempimento al DLgs 81/08, tutti da ritenersi compensati dai prezzi a corpo per dare le opere complete e funzionanti 
e collaudate in opera. Gli oneri e i costi della sicurezza sono compresi nel prezzo contrattuale. 
Sarà cura ed onere dell'appaltatore asportare tutte le protezioni, marche, segni, etichette ed altro siano posti 
sull'oggetto installato e funzionante prima della sua consegna alla Provincia. 
 

ART. 113 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI, LAVORI IN 
ECONOMIA 
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 Di tutte le norme previste nel presente Capitolato si è tenuto conto per stabilire i prezzi a base d'asta e pertanto 
non si accetteranno limitazioni alle finiture superficiali richieste dalla D.L., a meno che non siano esplicitamente 
escluse o non richiamate in alcuna parte del Capitolato. 
Per l'esecuzione di lavori non previsti, si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite 
dall'Appaltatore a norma del regolamento 21.12.1999 n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori 
necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, purchè 
siano sempre in buono stato di servizio. 
Si precisa che ogni volta si presenti la necessità di una prestazione in economia, l'Appaltatore è tenuto, pena il non 
riconoscimento delle ore eseguite, ad ottenere preventivamente l'approvazione della D.L., inoltre settimanalmente 
dovrà presentare alla D.L. un rapportino delle opere eseguite in economia. 
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CAPO III.- NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI 
LAVORI 

ART. 114 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE LAVORI 
 
Normativa generale  
Tutte le forniture e opere di cui al presente appalto verranno compensate a misura e si intendono comprese, 
complete di ogni onere obbligo e finitura, funzionanti e collaudate in opera, nell’importo offerto dalla ditta 
appaltatrice all'atto della gara. 
Qualora non sia diversamente indicato nelle singole opere o nel contratto d'appalto, la quantità delle opere eseguite 
sarà determinata con metodi geometrici, oppure a peso restando escluso ogni altro metodo.  
Le eventuali opere aggiuntive o varianti richieste e autorizzate dalla Amministrazione potranno essere compensate a 
misura, sulla base dell’Elenco Prezzi Unitari specifico per ogni singola opera, sulla base di misure geometriche, 
escluso ogni altro metodo. Per la contabilizzazione di tali opere, da effettuarsi a misura, resta stabilito quanto 
appresso, salvo quanto già indicato nell’Elenco Prezzi Unitari e nel Capitolato Speciale di Appalto. 
Per ogni tipo di lavorazione, ove non diversamente specificato, s'intendono compresi la fornitura e posa di tutti i 
materiali, gli sfridi, gli adattamenti locali, le opere provvisionali e quant'altro necessario, nulla implicitamente escluso. 
 
Trasporti: 
I trasporti di terre o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume prima dello scavo, per materie in cumulo 
prima del carico sul mezzo di trasporto senza tener conto dell'aumento di volume che subiscono all'atto dello scavo o 
del carico oppure a peso con riferimento alla distanza. Con i prezzi dei trasporti s'intende compreso, qualora non sia 
diversamente precisato in contratto, il carico e lo scarico dei materiali dai mezzi di trasporto nonché le assicurazioni di 
ogni genere, le spese per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente ed ogni altra spesa per dare il 
mezzo in pieno stato di efficienza.  
 
Demolizioni e rimozioni  
Le demolizioni e le rimozioni saranno valutate con metodi geometrici o a peso; per alcune rimozioni la misurazione 

sarà anche a metro lineare o a cadauno. Le demolizioni andranno valutate per le quantità valutate in 
progetto, con esclusione delle porzioni demolite per errore (ed il cui ripristino sarà a totale cura e spese della 
ditta appaltatrice) od in quantità superiore al previsto e non esplicitamente autorizzate dalla D.L..   

In generale le opere murarie vengono misurate al vivo, cioè escIudendo lo spessore degli intonaci, con l'applicazione 
di metodi geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle singole voci. Nelle murature di spessore 
superiore a 15 cm, da misurarsi a volume, si detraggono i vuoti, per:  

1. incassi larghi 40 cm per qualsiasi profondità e lunghezza, intendendosi così compensati gli oneri e 
magisteri per eventuale chiusura con qualsiasi tipo di muratura, anche di laterizi in coltello;  

2. incassi o vuoti a tutto spessore, la cui sezione verticale retta abbia superficie superiore ad un metro 
quadrato.  

Le murature di spessore fino a 15 cm si misurano secondo la superficie effettiva, con la sola detrazione di vuoti aventi 
superficie superiore a un metro quadrato. Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri per la bagnatura dei materiali, 
la formazione di spalle, sguinci, sordini, spigoli, strombature, incassature e le murature dovranno essere perfettamente 
compatte, riempite di malta e concatenate tra loro nonché progredite a strati orizzontali.  

II. Canne fumarie, di esalazione e scarico rifiuti. Le opere vengono valutate a metro lineare o a cadauno 
come indicato dalle singole voci. Opere di protezione termica e acustica. Le opere vengono valutate a 
superficie effettiva netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole voci, con detrazione dei 
vuoti e delle zone non protette aventi superficie superiore a due metri quadrati ciascuna  

III. Tetti. Le opere vengono valutate a volume o a superficie secondo le indicazioni delle singole voci. NelIa 
misurazione a superficie non si tiene conto degli abbaini che vengono ragguagliati a semplici falde piane, 
né si detraggono le superfici delle zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc. purché 
singolarmente non superino due metri quadrati. Nei prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, 
ferro o zinco per grandi converse, ecc. da porsi intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi con i 
prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle grosse armature e delle piccole orditure in legno sono 
compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe, bulloni, cravatte ecc.  

IV. Opere da lattoniere e fognatizie. Le opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline, converse, 
pluviali, ecc. saranno misurate a peso o a metro secondo quanto specificato nelle singole voci. I pezzi 
speciali sono compresi nel prezzo. ( Prezziario Regione Marche ). Nei prezzi a metro sono comprese le 
sovrapposizioni; la fornitura in opera di grappe, cravatte, ecc. ove non diversamente indicato. I tubi di 
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ghisa e di piombo saranno valutati a peso; le tubazioni di gres ceramico, di cloruro di polivinile, di acciaio 
sottile smaltato saranno valutate a metro, misurato sull'asse della tubazione.  

V. Impermeabilizzazioni Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle 
parti non impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a 0,50 metri quadrati. Nei prezzi 
delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro, ecc., anche quelli relativi 
alla loro esecuzione con quell'ordine e quelle precauzioni idonee a non danneggiare le restanti opere e 
manufatti, a non arrecare disturbi o molestie, a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere 
nonché a guidarli e trasportarli in basso.  

VI. Conglomerati cementizi e ferro per cemento armato. I conglomerati per le strutture in cemento armato si 
valutano a volume effettivo, cioè senza detrazione del volume occupato dalle armature. La valutazione 
delle armature viene effettuata a peso, sia con pesatura diretta degli elementi tagliati e sagomati secondo 
i disegni esecutivi, sia applicando alle lunghezze degli elementi stessi i pesi unitari riportati nei più 
accreditati manuali. Le casseforme si valutano secondo le superfici bagnate dal getto di cls, sviluppate al 
vivo delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono compensate anche la piccola 
puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore a 3,80 m, per altezze superiori si applica 
l'apposito sovrapprezzo. Dette altezze vengono misurate tra il piano di effettivo appoggio ed il fondo delle 
casseforme sostenute. 

VII. Solai in cemento armato. I solai in cemento armato senza laterizi o elementi di materiale diverso vengono 
valutati a volume effettivo, con criteri di cui ai conglomerati cementizi cioè al metro quadrato. Per i solai 
misti nel prezzo si intende compreso l'onere delle casseforme e delle armature di sostegno per una 
altezza non superiore a 3,50 m dal piano di appoggio all'intradosso dei solaio; per altezze superiori si 
applica l'apposito sovrapprezzo. Nei prezzi dei solai è compreso l'onere dello spianamento superiore per 
darli finiti e pronti per la pavimentazione, per la fornitura e posa dell'armatura di corredo, in caso di 
caldana collaborante è compreso l'onere della rete elettrosaldata delle dimensioni e caratteristiche 
indicate nel progetto.  

VIII. Massetti, sottofondi, vespai, drenaggi. Le opere vengono valutate a volume effettivo ad eccezione dei 
vespaio in laterizio da pagarsi a superficie effettiva. E' escluso dal computo del volume il materiale 
impiegato per riempire i cavi dovuti a crolli e cedimenti delle pareti di scavo, intendendosi con ciò che la 
valutazione verrà fatta per sezioni ragguagliate a disegno.  

IX. Pareti in laterizio o cartongesso. Le pareti in laterizio di misurano vuoto per pieno  fatta eccezione tuttavia 
per i vani di superficie superiore a 4 m² per i quali si detrae la superficie del vano. 

X. Intonaci. Gli intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano vuoto per pieno, 
intendendosi così compensate le riquadrature dei vani, degli oggetti, delle lesene ecc. le cui superfici non 
vengono sviluppate; fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a 4 m² per i quali si detrae la 
superficie del vano. Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici 
dei vuoti e si valutano le riquadrature. Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole ecc. vengono valutati 
secondo la superficie effettiva di applicazione. 

XI. Opere in ferro Le opere ed i serramenti metallici vengono valutati a superficie su una sola faccia in base 
alle dimensioni esterne del telaio fisso qualora non sia indicato diversamente oppure a peso come 
indicato nelle singole voci. Per tutti gli elementi da valutare a peso questo si intende riferito all'elemento 
finito in opera, con esclusione di qualsiasi sfrido. Nei prezzi delle serrande ed avvolgibili metallici non 
sono computate le sovrapposizioni, da valutarsi anch'esse come superficie effettiva.  

XII. Opere in vetro. Le misure si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della posa 
in opera. Per gli elementi di forma non rettangolare o quadrata si assume la superficie dei minimo 
rettangolo circoscrivibile.  

XIII. Intervento di rinforzo in fibre di carbonio. Misurazione a metro quadrato di superficie trattata mediante 
applicazione di tessuto bidirezionale. Misurazione a metro lineare di lamina posata per interventi di 
rinforzo eseguiti all'intradosso di elementi orizzontali in c.a.. 

XIV. Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte ecc. e i pavimenti e rivestimenti si misurano secondo le superfici 
effettive, senza però tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene o simili che abbiano sporgenze 
non superiori a 5 cm. Per muri di spessore superiore a 15 cm le superfici tinteggiate si valutano vuoto per 
pieno, a compenso delle riquadrature dei vani, che non vengono computate a parte: si detraggono 
tuttavia i vuoti aventi superfici superiori a 2,00 m² cadauno. Per muri fino allo spessore di 15 cm si 
detraggono invece i vuoti di qualsiasi dimensione. Le verniciature su superfici murarie o simili si misurano 
con gli stessi criteri sopra indicati per le tinteggiature; sulle opere metalliche, in legno o simili, si valutano 
convenzionalmente applicando i seguenti coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui appresso, 
s'intendono eseguite su ambo le facce e misurate in proiezione retta, cioè senza tenere conto di spessori, 
scorniciature ecc.: 
•  opere metalliche di tipo semplice (grandi vetrate, lucernari, serrande avvolgibili a maglia e simili): 

0,75; 
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•  opere metalliche normali (cancelli, anche riducibili, ringhiere, parapetti, inferriate, ecc.): 1,0;  
•  opere metalliche ornate: 1,5;  
•  serramenti vetrati normali (finestre, porte finestre, porte a vetri, sportelli a vetri, ecc.): 1,0;  
•  persiane alla romana e cassettone, serrande avvolgibili in lamiera: 3,0;  
•  persiane avvolgibili: 2,5;  
•  lamiere ondulate, serrande metalliche e simili: 2,5; 
•  porte, bussole, sportelli, controsportelli ecc.: 2,0.  

Con l'anzidetta misurazione si intende compensata la verniciatura degli elementi accessori come guide, apparecchi a 
sporgere e di manovra, sostegni, grappe e in genere piccole opere di ancoraggio, sostegno ecc. Per i serramenti le 
superfici a cui si applicano i sovraindicati coefficienti sono quelle misurate, caso per caso, secondo le norme riportate 
ai Capitoli dei serramentì in legno e dei serramenti metallici.  

XV. Tubazioni. Le tubazioni verranno compensate a metro lineare di lunghezza effettivamente realizzata e 
misurata sulla linea d’asse Le misurazioni delle tubazioni, allorchè effettuate a ml, non potranno tener 
conto delle compenetrazioni. La fornitura e posa in opera di pezzi speciali per fognature quali: curve, 
aumento riduzioni braghe, giunte a squadra, innesti, ecc, per condotte in PVC, in cemento amianto o 
gres, comprese le relative guarnizioni, è compensata con una lunghezza della condotta pari a 2,00 ml 
della tubazione di diametro maggiore. La misura delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, 
misurata lungo l'asse della successione continua degli elementi costituenti la condotta, in opera senza 
tenere conto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni. Dalla misura dell'asse sarà detratta la 
lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti e pezzi speciali, la cui fornitura e posa in opera è 
compensata con prezzi a parte. In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene 
effettuata fino alla sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange. La fornitura e posa in opera di 
pezzi speciali in acciaio o altro materiale sintetico quali: curve; aumento-riduzioni di diametro, raccordi 
flangiati, raccordi a T di vari tipi e caratteristiche, comprese le relative guarnizioni, verrà computata  con 
una lunghezza aggiuntiva pari a ml 2,00 della tubazione di diametro maggiore. 
Tubazioni in PVC 
I prezzi d'elenco compensano, con valutazione a metro lineare, la fornitura e la posa in opera di 
tubazioni in PVC rigido. I prezzi comprendono la fornitura delle tubazioni, il carico e lo scarico a piè 
d'opera, la posa  secondo le modalità previste e ogni lavoro e provvista per dare l'opera ultimata a 
regola d'arte. 

 
Art. 115 - Lavori eventuali non previsti 

I lavori eventuali non previsti, per i quali non trovasi indicato nell'elenco del presente capitolato il relativo prezzo 
unitario, l'Impresa ha l'obbligo di eseguirli in seguito ad ordine della D.L., la quale provvederà a valutarli giuste le 
norme degli artt. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895 e dell'art. 13 del Capitolato Generale. 

La somministrazione di materiali o mezzi d'opera per lavori in economia che venissero ordinati dalla D.L. sarà 
pagata in base ai prezzi dell'elenco annesso al presente Capitolato Speciale con deduzione del ribasso d'asta. 
 

Art. 116 - Opere varie 
Per tutte le opere non specificate nel presente capitolato dovranno eseguirsi le norme in uso ed i migliori 

accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione, nonché le prescrizioni che verranno impartite dalla D. L.. 
 

Art. 117 - Programma e Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 
In genere l'Appaltatore ha la facoltà di eseguire i lavori nel modo e nell'ordine che crederà più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché lo stesso ordine, a giudizio della D.L., non pregiudichi la buona 
riuscita delle opere da eseguire sulla scorta del programma dei lavori, ove venga prescritto o previsto. 

L'Impresa comunque non potrà procedere all'esecuzione del riempimento degli scavi senza la preventiva 
autorizzazione della D.L.. 
 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un termine perentorio 
e di disporre la successione delle varie opere nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa 

farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire nello stesso 
cantiere con appalti diversi per l'esecuzione di opere di completamento o di successivi lotti; in tale caso l'Impresa 
dovrà coordinare le proprie opere con le altre sollevando l'Amministrazione stessa da qualsiasi responsabilità per 

eventuali interferenze che sorgessero tra le varie Imprese. 
 


