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1. PREMESSA 

A seguito dell’incarico da parte dell’amministrazione Comunale di Spinetoli è stata eseguita la 

verifica di vulnerabilità sismica sull’immobile, adibito a scuola dell’infanzia, situato nel Comune 

di Spinetoli, frazione Pagliare del Tronto, in via Fratelli Cinaglia. 

La seguente relazione tecnica illustra il progetto esecutivo per i “Lavori di adeguamento 

strutturale della scuola dell'infanzia sita in Via Cinaglia di Pagliare del Tronto (AP)”. 

2. INQUADRAMENTO GENERALE – STATO DELL’ARTE 

La ricostruzione della storia edificatoria dell’edificio consentirà di verificare quanti e quali 

terremoti esso abbia subito in passato. Questa valutazione sperimentale della vulnerabilità 

sismica dell’edificio rispetto ai terremoti passati è di notevole utilità, perché consente di 

valutarne il funzionamento, a patto che la sua configurazione strutturale e le caratteristiche dei 

materiali costruttivi non siano stati, nel frattempo, modificati in maniera significativa. 

Sulla base dei dati raccolti nella fase di ricerca storica, sono state tratte conclusioni di tipo 

operativo per la modellazione meccanica globale dell’edificio. 

Attraverso opportune ricerche presso gli archivi storici del Comune di Spinetoli, dell’ex Genio 

Civile, dell’Archivio di Stato, nonché dello studio professionale che ha curato la progettazione 

originaria del complesso Scolastico, è stato possibile reperire la quasi totalità della 

documentazione progettuale originaria, relativamente sia agli elaborati grafici architettonici, 

che alle carpenterie di piano ed ai dettagli costruttivi dell’opera. 

Dall’esame della documentazione reperita è stato pertanto possibile accertare che il periodo di 

realizzazione del complesso, risale ai primi anni ’70, ma nel corso degli anni ha subito delle 

variazioni a causa di due ampliamenti. 

Il fabbricato è composto da tre distinte unità strutturali, rese tra loro strutturalmente 

indipendenti mediante giunti tecnici, qui di seguito elencate: 

• Edificio originario 

• Ampliamento del 1988 
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• Ampliamento del 1994 

Sono stati infatti eseguiti una serie di sopralluoghi finalizzati alla verifica della rispondenza 

geometrica dell’edificio con la documentazione acquisita. 

L’edificio, adibito a scuola per l’infanzia, è il risultato dell’aggregazione di tre unità strutturali 

distinte, realizzate ognuna in epoche costruttive differenti.  

All’edificio originario, realizzato a telaio in cemento armato gettato in opera, sono stati aggiunti 

successivamente due corpi di fabbrica, strutturalmente distinti, risalenti agli anni 1988 e 1994. 

Gli elaborati progettuali originali reperiti dall’archivio del progettista, indicano che il fabbricato 

è stato progettato nel corso del 1973; non sono invece state reperite date certe per quanto 

riguarda l’effettiva realizzazione dello stesso. Per quanto attiene il primo ampliamento, tra la 

documentazione reperita è presente il documento di attestazione di avvenuto deposito presso 

la Regione Marche – Settore Genio Civile datato il 16/06/1988, protocollo n.2972/pratica 

n.1731. 

Relativamente invece ai lavori del secondo ampliamento, il documento di attestazione di 

avvenuto deposito riporta la data del 12/10/1994 e il numero di protocollo 2423, pratica 

n.10526. I lavori furono ultimati nell’anno 1995, con successivo collaudo in data 23/05/1996. 

IL complesso scolastico oggetto della presente relazione è situato nel comune di Spinetoli nella 

frazione di Pagliare del Tronto in via F.lli Cinaglia. Le coordinate di riferimento (ED50) sono: 

- Latitudine: 42,870178° N 

- Longitudine: 13,772826° E 
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Dalle analisi di vulnerabilità sismica svolte su ognuna delle tre unità strutturali considerate 

indipendenti, sono stati ottenuti i seguenti risultati. 

L’edificio originario e l’ampliamento del 1994 risultano adeguati sismicamente. 

L’ampliamento del 1988 risulta invece ad alto rischio sismico, avente in Indicatore di Rischio 

(IR) inferiore allo 0,4. 

La struttura portante dell’edificio è composta da telai in C.A. ad un piano, articolati in tre blocchi 

resi strutturalmente indipendenti dalla presenza di giunti tecnici, per tale motivo verranno 



 
Relazione generale e tecnico-illustrativa - cronoprogramma 

 
Lavori di adeguamento strutturale della scuola dell'infanzia sita in Via Cinaglia di Pagliare del Tronto (AP) 

 

Comune di Spinetoli 
 

Sidoti Engineering Srl 

 

5 

analizzati secondo tre modelli distinti (dalla verifica di vulnerabilità è stata esclusa la porzione 

di edificio prefabbricata di recente costruzione). 

L’edificio originario (degli anni ‘70) è costituito da pilastri di dimensioni 30x30 cm e travi 

emergenti di dimensioni 20x60 e 30x60. Gli impalcati, sia quello del sottotetto (non accessibile) 

che di copertura sono in latero-cemento dello spessore 20+4 cm con la presenza di elementi 

rompitratta delle dimensioni di 20x24. Le fondazioni sono del tipo superficiale a plinti in c.a, 

collegati in entrambe le direzioni da cordoli in c.a. Il giunto tecnico che divide l’edificio 

originario dall’ampliamento dell’88 è dello spessore di 5 cm. 

L’ampliamento realizzato nel 1988 presenta una struttura portante costituita da pilastri con 

dimensioni 30x40 e travi calate perimetrali sagomate di dimensioni 30x40/50; le travi interne 

sono tutte a spessore di solaio. I solai del sottotetto (non accessibile) e di copertura sono in 

latero-cemento con altezza 20+4 cm. 

L’ampliamento del 1994 è costituito da pilastri aventi dimensione 30x30 e 30x40 e da travi 

perimetrali 30x60 e travi a spessore di solaio nella parte interna e nel lato adiacente all’edificio 

originario. Tale volume è realizzato su un solo livello con copertura piana, accessibile solamente 

per manutenzione realizzata in latero cemento dello spessore di 20+4 cm, la fondazione è del 

tipo superficiale a travi rovesce. 

 

Figura 1: prospetto nord 
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Figura 2: prospetto sud 

 

Figura 3: prospetto sud-est 
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Figura 4: prospetto ovest 
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3. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO, INQUADRAMENTO URBANISTICO E 

VINCOLI ESISTENTI 

Il fabbricato è ubicato nella frazione Pagliare del Tronto del Comune di Spinetoli, tra la via 

Cinaglia e Via Vecchi Donato Augusto. L’immobile ricade in Zona Parti Pubbliche e di Interesse 

Generale, sottozona “Aree per l’istruzione – art. 33 delle NTA vigenti), del Piano Regolatore 

Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.60, del17/12/2008, e s.m.i. L’area non è 

gravata da ulteriori vincoli in relazione alla natura dell’intervento di adeguamento sismico. Ai 

sensi della normativa di settore, il progetto esecutivo deve essere depositato presso il 

competente Genio Civile  della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi degli artt. 65, 93, 94 del Testo 

Unico dell’Edilizia, DPR 380/2001 e s.m.i.  

 
4. DATI DIMENSIONALI E QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO 

I principali dati dimensionali e quantitativi delle lavorazioni omogenee previste per realizzare 

i lavori oggetto d’appalto sono appresso riassunti: 

Num.Or
d.  

TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  Quantità  

   
   
 LAVORI A CORPO  
   
1 
02.01.00
3*.001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, 
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza 
asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.  

 SOMMANO m³ 14,84 
   
   
2 
02.01.00
6* 

Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano. Scavo per 
lavori di sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di utensili. L'opera viene 
realizzata a piccoli tr ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La 
misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.  

 SOMMANO m³ 18,17 
   
   
3 
02.01.00
7* 

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto 
a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo 
viaggio di and ...  ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di 
trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.  

 SOMMANO m³ 44,02 
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Num.Or
d.  

TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  Quantità  

   
   
4 
02.02.00
1*.001 

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con 
materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo 
dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.  

 SOMMANO m³ 15,17 
   
   
5 
02.03.00
2*.002 

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi 
natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego 
di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.  

 SOMMANO m³ 16,36 
   
   
6 
02.03.00
7*.002 

Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta 
in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque 
altezza. Sono co ... tivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.  

 SOMMANO m² 43,34 
   
   
7 
02.03.01
0* 

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che 
civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della 
malta negli i ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  

 SOMMANO m² 441,11 
   
   
8 
02.03.01
1*.002 

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti 
murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale 
ripavimentazione e rivestime ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.  

 SOMMANO m² 25,25 
   
   
9 
02.03.01
1*.003 

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti 
murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale 
ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.  

 SOMMANO m² 30,16 
   
   
10 
02.04.00
1* 

Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra 
naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del 
materiale, l'acc ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

 SOMMANO m² 3,50 
   
   
11 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la  
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Num.Or
d.  

TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  Quantità  

02.04.00
3*.001 

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni 
ed il relativo carico su  ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. In plastica o legno incollato. 

 SOMMANO m 132,03 
   
   
12 
02.04.00
3*.004 

Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la 
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni 
ed il relativo carico su  ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo.  

 SOMMANO m 28,97 
   
   
13 
02.04.00
8* 

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse 
mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 
l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  

 SOMMANO m² 9,83 
   
   
14 
02.04.01
1* 

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di 
discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle 
murature. Sono c ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  

 SOMMANO m 3,36 
   
   
15 
03.03.00
3*.001 

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente 
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa 
in opera di calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni 
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa  

 SOMMANO m³ 27,72 
   
   
16 
03.03.01
9*.004 

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. 

 
 SOMMANO m³ 27,72 
   
   
17 
03.03.02
0*.001 

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di 
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: 
montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e 
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.  

 SOMMANO m² 30,64 
   
   
18 
03.03.02
0*.002 

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di 
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: 
montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. 
Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.  

 SOMMANO m² 101,94 
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Num.Or
d.  

TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  Quantità  

   
   
19 
03.03.02
7* 

Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per 
riprese di getto, con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di 
resine epossidi ...  3 N/mm²; - adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm² E' 
inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.  

 SOMMANO m² 22,71 
   
   
20 
03.04.00
2* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo 
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in 
opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

 SOMMANO kg 2´615,71 
   
   
21 
04.01.00
9.003 

Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e 
consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi 
giacitura, eseguiti c ... er ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in 
murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.  

 SOMMANO m x cm 101,76 
   
   
22 
04.01.01
2.003 

Iniezione di miscela in perfori, con impasto di calce priva di componenti salini. 
Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, 
pozzolana super v ...  ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito. Per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65.  

 SOMMANO m 8,48 
   
   
23 
06.01.00
7*.001 

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco 
civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato 
in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto 
occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.  

 SOMMANO m² 484,34 
   
   
24 
06.03.00
2* 

Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno 
spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della 
stessa, compres ...  compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto 
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  

 SOMMANO m² 3,50 
   
   
25 
06.04.01
0*.002 

Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e 
per esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento 325, fornito e posto in 
opera. Sono c ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle 
dimensioni di cm 24x24 circa, con malta di allettamento.  

 SOMMANO m² 30,16 
   
   
26 Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque colore, con  
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Num.Or
d.  

TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  Quantità  

06.04.02
1*.001 

superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera 
con ades ... a computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni 
onere per dare l'opera finita. Di spessore mm 2,5. 

 SOMMANO m² 26,50 
   
   
27 
06.06.00
1* 

Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Posa in opera di 
zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o 
con collanti  ... e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per 
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  

 SOMMANO m 28,97 
   
   
28 
06.06.00
3* 

Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera di 
zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, 
con colla e chio ...  e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto 
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte  

 SOMMANO m 132,04 
   
   
29 
07.01.00
3.001 

Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al 
vapore). Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, 
avente funzione di barriera al  ... ompresa la fornitura, la posa in opera e quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 2 mm supporto alluminio.  

 SOMMANO m² 19,96 
   
   
30 
07.01.00
6.002 

Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana 
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con feltro di vetro 
rinforzato, a base di bitume distillato e gomm ... a certificare. E' compresa la 
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 
mm 4.  

 SOMMANO m² 22,95 
   
   
31 
07.03.00
5 

Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura 
reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e 
compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

 SOMMANO m² 28,90 
   
   
32 
09.03.00
1.001 

Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-
finestra di alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore 
minimo di mm 1,5 ... orre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa 
dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante.  

 SOMMANO m² 13,12 
   
   
33 
09.04.01
1.001 

Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di 
larghezza) Per un anta. 
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Num.Or
d.  

TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  Quantità  

 SOMMANO cad 1,00 
   
   
34 
12.01.00
5.002 

Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, 
pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica 
chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.  

 SOMMANO m² 1´048,02 
   
   
35 
24.09.00
4* 

Posa in opera di discendenti in rame. Posa in opera di discendenti pluviali in rame 
del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in 
rame.  

 SOMMANO m 3,36 
   
   
36 
26.01.04
.05 

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette 
giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a 
rifrangenza classe I. Costo d'uso mensile  

 SOMMANO cad 2,00 
   
   
37 
26.01.04
.22.001 

Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo d'uso 
mensile Triangolare lato mm 140 

 
 SOMMANO cad 10,00 
   
   
38 
26.01.04
.23.006 

Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare 
mm 500x700 

 
 SOMMANO cad 5,00 
   
   
39 
26.02.03
.21 

Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino 
a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 
m, per  ... appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del 
puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.  

 SOMMANO cad 10,00 
   
   
40 
26.02.06
.02 

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di 
teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle 
impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché 
il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.  

 SOMMANO m² 71,77 
   
   
41 
PA.01 

Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per 
ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al 
terreno da attrav ... erenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione  
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Num.Or
d.  

TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  Quantità  

fino a 100 kg/cm¦) per diametro esterno da 131 
a 160 mm.  

 SOMMANO m 222,66 
   
   
42 
PA.02 

F.p.O. di Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati 
tubolari in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione.  

 SOMMANO kg 3´562,56 
   
   
43 
PA.03 

Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura, con 
sistema tipo H-PLANET di Fibre Net, mediante applicazione di rete preformata in 
materiale composito fib ... con fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o 
materiale non specificati. Applicazione su un lato della parete.  

 SOMMANO m2 430,22 
   
   
44 
PA.04 

Fornitura e posa di corda in fibra aramidica con anima in fibra di carbonio tipo 
FB-TIE08- CHTA di Fibre Net o equivalente, a miglioramento dell’ancoraggio del 
rinforzo con le stru ...  di rinforzo già posizionato. 
Connettore di lunghezza 60 cm: 15 cm di sfiocco + 30 cm di inghisaggio + 15 cm 
di sfiocco.  

 SOMMANO cadauno 430,22 
   
   
45 
PA.05 

Intervento di messa in sicurezza dal fenomeno di “sfondellamento” di solai in 
laterocemento tramite sistema tipo LIFE+ di Fibre Net, con fornitura e posa in 
opera di rete in materi ... o in quota, l'eventuale ripristino delle superfici e qualsiasi 
altro materiale o lavorazione non espressamente indicati.  

 SOMMANO m2 118,70 
   
   
46 
PA.06 

Onere per lo smontaggio e il successivo rimontaggio di elementi ed arredi fissati a 
muro o a soffitto quali: elementi di protezione dei termosifoni, specchi, bacheche, 
guide per te ...  qualunque forma e dimensioni.  E' incluso nel prezzo ogni onere e 
magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.   

 SOMMANO cadauno 43,00 
   
   
47 
PA.07 

Sovrapprezzo per vetro del tipo FLOAT a camera costituiti da lastra interna da 
33,1 mm trasparente (bassoemissiva antinfortunistica), intercapedine in 
alluminio argento da 16 mm con Sali interni doppia sigillatura e gas argon, lastra 
esterna da 33,1 mm trasparente (antinfortunistica), Ug 1.1  

 SOMMANO m2 15,61 
   
   
48 
PA.08 

F.p.O. di sistema completo di isolamento naturale a cappotto per interventi 
sull’esterno applicabile su murature in calcestruzzo, laterizio pieno e forato, 
calcestruzzo cellulare e ... pittura di finitura colorata anche a strisce verticali di 
colorazione variabile (alternate ogni 50 cm) a scelta del DL.   

 SOMMANO m² 35,36 
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Num.Or
d.  

TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  Quantità  

   
49 
PA.09 

Compenso al conferimento a discarica autorizzata per materiali rifiuto, e incluso 
l'onere per il conferimento, la certificazione secondo codici CER del rifiuto 
conferito, incluso ogni onere e magistero per dare compiuta l'attività o la 
lavorazione.  

 SOMMANO m3 44,02 
   
   
50 
PA.10 

Onere per il rimontaggio di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, 
telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito.  

 SOMMANO m2 22,40 
   
   
51 
PA.11 

Onere per la rimozione (e il successivo rimontaggio incluso la certificazione del 
corretto funzionamento ed esercizio dell'impianto esistente incluso nel prezzo) di 
apparecchiature ... er limitati kit di rimontaggio. E' incluso nel prezzo ogni onere 
e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.   

 SOMMANO cad 17,00 
   
   
52 
PA.12 

Onere per la rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la 
rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso  

 SOMMANO m² 125,79 
   
   
53 
PA.13 

F.p.O. di vetrate termoacustiche isolanti con VISARM. Vetrate termoacustiche 
isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste 
in opera su infiss ... di. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 6-6-6.  

 SOMMANO m² 13,12 
   
   
54 
PA.14 

Onere per il taglio della pavimentazione esistente in linoleum o pvc, incluso i 
sottofondi, a filo di sega diamantata, compreso il taglio superficiale e profondo 
(del massetto di p ... la realizzazione del nuovo pavimento. E' incluso ogni onere e 
magistero per dare la lavorazione finita a regola d'arte.   

 SOMMANO a corpo 1,00 
   
   
55 
PA.15 

Onere per la rimozione e il successivo rimontaggio a fine lavori di apparecchi idro-
sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a 
terra dei mate ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  

 SOMMANO cad 8,00 
   
   
56 
PA.16 

Onere per la rimozione e il successivo rimantaggio (incluso certificazione 
dell'impianto ai sensi del DM 37/08) di apparecchi illuminanti (plafoniera per 
lampade fluorescenti, plaf ... io nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, 
trasporto e scarico a discarica autorizzata laddove occorrente.   
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Num.Or
d.  

TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  Quantità  

 SOMMANO cad 5,00 
   
   
57 
PA.17 

Montaggio di controsoffitto in pannelli di fibra di roccia o fibra minerale modulare 
(proveniente da recupero compensato a parte con altro articolo), posti in opera 
per incastro su ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

 SOMMANO m² 115,79 
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5. DEFINIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 

Per la corretta definizione degli interventi di adeguamento sismico non si piò prescindere 

dall’analisi dei risultati di vulnerabilità ottenuti. 

 L’EDIFICIO ORIGINARIO risulta ADEGUATO SISMICAMENTE, si riporta di seguito 

l’indicatore di rischio in termini di tempo di ritorno allo SLV per tale edifico 

INDICATORE DI RISCHIO MEDIO 

IR 

EDIFICIO ORIGINARIO 

1,66 > 1 

VERIFICATO 

 

Analizzando i risultati dell’edificio costruito tramite L’AMPLIAMENTO DEL 1988, si evince che 

esso NON È ADEGUATO SISMICAMENTE, si riporta di seguito l’indicatore di rischio in termini 

di tempo di ritorno allo SLV per tale edifico 

INDICATORE DI RISCHIO MEDIO 

IR 

AMPLIAMENTO 1988 

0,075 < 1 

NON VERIFICATO 

 

Analizzando i risultati dell’edificio costruito tramite L’AMPLIAMENTO DEL 1994, si evince che 

esso è ADEGUATO SISMICAMENTE, si riporta di seguito l’indicatore di rischio in termini di 

tempo di ritorno allo SLV per tale edifico 

INDICATORE DI RISCHIO MEDIO 

IR 

AMPLIAMENTO 1994 

1,67 > 1 

VERIFICATO 
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Al fine di ottenere l’adeguamento sismico anche dell’ampliamento del 1988, sono stati inseriti 

nelle pareti nord e sud dello stesso dei setti in cemento armato gettato in opera dello spessore 

di cm. 20, fondati su cordoli della sezione di cm. 140 x 100 e micropali posti ad interasse di circa 

100 cm. 

Si riporta di seguito la sintesi delle verifiche di vulnerabilità ex post eseguite sull’unità 

strutturale di cui sopra. 

INDICATORE DI RISCHIO MEDIO 

IR 
AMPLIAMENTO 1988 POST INTERVENTO 

1,62 > 1 

VERIFICATO 
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6. DEFINIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI LOCALI 

Oltre alla valutazione della sicurezza delle unità strutturali a livello globale, sono state 

analizzate e risolte criticità di tipo locali, quali antiribaltamento delle tamponature e 

antisfondellamento del solaio di sottotetto. 

Gli eventi sismici che hanno colpito l’edificio in questi ultimi tempi, hanno messo in risalto le 

criticità dell’edificio, quali lesioni estese in corrispondenza del telaio strutturale e 

tamponamento e distacco all’intradosso dei solai in latero-cemento. 

Grande attenzione è stata quindi posta per gli elementi cosiddetti non strutturali, quali 

partizioni e tamponamenti in muratura, oltre ai solai in latero-cemento. 

Il fenomeno di crisi per presso-flessione fuori dal piano 

(ribaltamento) di tali elementi, tipicamente riconducibili a 

strutture intelaiate di moderna realizzazione ed elementi 

orizzontali come le volte, rappresentano una criticità in 

quanto, in caso di sollecitazione sismica, è frequente 

l’insorgere di cinematismi che portano al collasso delle stesse. 

In questo caso è stato previsto un sistema di antiribaltamento 

costituito da reti ed accessori preformati in CFRP (Carbon 

Fiber Reinforced Polymer) a bassissimo spessore ed aderenza 

migliorata, abbinati a malta ad elevata resistenza, per ottenere 

un sistema di rinforzo FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix). 

In linea generale, gli edifici soggetti al fenomeno dello sfondellamento sono quelli costruiti tra 

gli anni ‘40 e ‘70. Il verificarsi di tale fenomeno non è mai legato ad un’unica criticità, ma cresce 

e si evolve nel tempo in conseguenza a diversi fattori che compromettono la durabilità del 

solaio.  
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Il sistema progettato consiste nella 

applicazione di reti in G.F.R.P. (Glass Fiber 

Reinforced Polymer) fissate sui travetti 

all’intradosso del solaio attraverso sistemi di 

connessione strutturale specificatamente 

dimensionati; si ottiene in questo modo un 

efficace contenimento delle porzioni di 

intonaco e delle pignatte che si distaccano.  

 

7. CRONOPROGRAMMA 

Gli interventi proposti verranno realizzati entro 70 (settanta) gg solari consecutivi. Si allega 

Cronoprogramma.  

 

 



Affidamento lavori 

Consegna ed inizio dei lavori

Sal 1

Sal 2

Sal 3

Sal 4

Sal 5

Collaudo dei lavori (statico e tecnico amministratico)

PROGRAMMA TEMPORALE (IN SETTIMANE) - TEMPO TOTALE DI ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI DECORRENTE DALLA CONSEGNA LAVORI = MAX 70 GG NATURALI E CONSECUTIVI 
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI FASI E LAVORAZIONI 

1 2 8 9 10 113 4 5 6 7

DURATA CONTRATTUALE: 70 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 
PER ESECUZIONE LAVORI 
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