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A Wese 1 Mese 2
I Nome attivita Durata | Importo /=™ T10 111 112 713 (14 (15 (16 117 18 19 120 1 21 (22 {23 (24 ' 25 2627 28 ' 29 130 31 (37 13313435 36 37 38 39 40 41 42 143 44 | 45
1 Lavoria MISURA 30g (226729016 : >
2 llluminazione Pubblica 30g (226729016 A 4
3 Dis tribuzione elttrica 7Tg |16%691.91 |
Linea eleftrica in cavo unipalare isolato in EPR sotto gu
4 .._1oni; le scatole di dervazione; le opere murarie. ... 29 103,60
5 Linea eleftrica in cavo multipolare flessibile isdlato in ... 5 7716500
luse: le canalizzazioni e le scatole di dervazi 9 ’ |
6 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in . 5 890 00 ;
g le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x : '
7 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in .. 5 138.00 |
g le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x g ! '
8 Lme_a elettrlcla in cavo multipolare fl_ess@le |_Solat0 in . 5g 17794 00 :
use: le canalizzazioni e le scatole di derivazione .. !
q Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica 2 576 57
.. carpenteria. Tetrapolare da 6Aa 32Acon Id: 0.3.. g ’
Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica |
10 .. adicarpenteria_Bipolare dab a 32Aconld- 0.3 29 43539 .
1 Contattore in corrente alternata a 220380V con bobina 2 168 57
di... dareillavoro finito. Tripolare fino 4KW .. g ’ |
Apparecchi modular da inserire su guadro elettrico con
12 a . teria. Interruttore non automatico tetrapolare fin. . 29 110.64 |
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
13 a.._ore giormaliero + settimanale digitale (100h) a... 29 360,60
Fornitura e posa in opera di armadio stradale in . '
14 vetrores " compreso guanto altro occorre perdare. 29 217642
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione . i
15 stagn .. ' compreso quanto altro occome perdare. . 59 2'853,12 i
16 Pali e corpi illuminanti 23g |209°59825
Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato e ve .
17 ... compreso guanto altro occorre per dare il lav_.. 69 3470912
18 Fn_rmtura & posain opera di palo in acciaio zincato vem 11g |54'748.26
...  compreso guanto gltro occorre perdare il lav...
Fornitura e posa in opera di apparecchio di .
19 illuminazione .. compreso guanto altro occorre 49 577,84
Fornitura e posa in opera di apparecchio di .
20 illuminazione ..." compreso quanto altro occorre .. 49 14°046,72
7 Fnrm_tura_e pnsa_ln opera di apparecchio di 4g 1371992
illuminazione .. " compreso guanto altro occorre
2 Fnrm_turale posain opera di apparecchio di 119 |5119920
illuminazione " compreso quanto altro occorre
7 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato eve 6 12'535 47
... compreso guanto altro occorre per dare il lav... g i
2 Fnrm_tura_e posa in opera diapparecchio di 119 |2288172
illuminazione _ F compreso guanto altro occorre
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Lavori a MISURA 226°290,16| 100,000 199 43 gg 300 43
* lluminazione Pubblica 226°290,16| 100,000 1499 43 gg 30 43
* * Distribuzione elttrica 16°691,91 7,376 1499 10 gg 7 10
*** Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mm? 103,60 0,046 100 2499 2 2
*** Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... luse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x6mm? 7155000 3,162 3qgg 10 gg 5 8
** * Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x2,5 mm? 890,00, 0,393 300 10 gg ] 8
*** Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x1,5 mm? 138,00 0,061 3ag 10 gg ] 8
*** Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x4 mm? 172400| 0,762 3agg 10 gg ] 8
** * Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... carpenteria. Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.3A 0 0.5A. 876,57 0,255 109 249qg 2 2
** * |nterruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. 435,39 0,192 1409 2049 2 2
*** Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... dare il lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su profilato). 168,57 0,074 1409 249 2 2
*** Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a __. teria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A 110,64| 0,049 100 2499 2 2
*** Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a __. ore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita. 360,60 0,159 109 2499 2 2
** * Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetrores ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 217642 0,962 1409 249 2 2
** * Forpitura e posa in opera di scatola di derivazione stagn ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 285312, 1,261 309 10 gg 3 8
** Pali e corpi illuminanti 209°598,25 92,624 11 gg 43 gg 23 33
*** Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato e ve ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3470912 15,338 11 gg 18 gg 6 8
** * Forpitura e posa in opera di palo in acciaio zincato vern ... ' compreso quanto aliro occorre per dare il lavoro finito. 547748 26| 24,194 254ag 39 gg 1" 15
** * Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 275784 2,544 19 gg 24 gg 4 §
*** Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione .. ' compreso guanto altro occorre per dare il lavoro finito. 14°046,72) 6,207 19 gg 24 gg 4 B
*** Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione .. ' compreso guanto altro occorre per dare il lavoro finito. 13771992 6,063 19 gg 24 qg 4 6
*** Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... ' compreso guanto altro occorre per dare il lavoro finito. 517199,20| 22,625 29 gg 43 gg 11 15
** * Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato e ve ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1253547 5,540 11 09 18 0g 6 8
*** Fornitura e posa in opera diapparecchio di illuminazione .. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 2288172 10,112 29 gg 43 gg 11 15
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IMPORT!I PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)
euro euro
109 17965,90 1°965,90| 0,869
299 1°965,91 3'931,81| 1,738
3ag 2°552,02 6°483,83| 2,865
499 2'552,02 9°035,85| 3,993
8ag 2°552,02 11°587,88| 5,121
9ag 2°552,02 14'139,90| 6,249
10 gg 2°552,02 16'691,92| 7,376
114ag 7°874,10 24'566,02| 10,856
12 gg 7°874,10 32°440,12| 14,336
ele 7°874,10 407314,22| 17.815
16 gg 7°874,10 48°188,31| 21,295
17 gg 7°874,10 56°062,41| 24,775
18 gg 7°874,10 63°936,51| 28,254
19gg 8°381,12 72°317,63| 31,958
22 g9 8°381,12 80°698,75| 35,662
2399 8°381,12 89°079,87| 39,365
24 gg 8°381,12 07°460,99| 43,069
2599 4°977,11 102°438,11| 45,268
26 gg 4°977,11 107°415,22| 47,468
29 gg 11°711,74 119°126,97| 52,643
30ag 11°711,74 130°838,71| 57,819
3149 11°711,74 142°550,45| 62,995
32.gg 11°711,74 154'262,20| 68,170
33ag 11°711,74 165°973,94| 73,346
36 gg 11°711,74 177°685,68| 78,521
379g 11°711,74 189°397.43| 83,697
38ag 11°711,74 201°10917| 88,872
39ag 11°711,74 212°820,91| 94,048
40 gg 6°734,63 219°55554| 97,024
43 g 6°734,63 226°290,17| 100,000
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