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IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. 240.000,00

PROVINCIA DI FERMOPROVINCIA DI FERMO

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO

PROGETTAZIONE, L'APPALTO E L'ESECUZIONE DI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Piano degli Interventi di cui all'art. 1 dell'Ordinanza 141/2014
approvato con Decreto n. 2/CDM13 del 03/04/2014 del COMMISSARIO DELEGATO Maltempo Nov-Dic 2013

SERVIZIO GENIO CIVILE E PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI AMANDOLA

PROGETTO ESECUTIVO

ID 40/2
CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO PER

Piano OO.PP. 2014

LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA GIBERTI

Ing. Marco Trovarelli
Geom.  Simone Albertini
Geom. Andrea Ciccolini IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE Ing. Stefano BABINI

PROGETTISTI DATA

PROVINCIA DI FERMO - Servizio  GENIO CIVILE E PROTEZIONE CIVILE  - V.le Trento n. 97 - 63900 Fermo

Dicembre 2014



descrizione fase lavorativa
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allestimento cantiere  

opere preventive per la messa 
in sicurezza del cantiere

opere di consolidamento del 
corpo in frana

controllo della spinta attiva del 
terrapieno

regimazione delle acque 
sotterranee

smobilizzo cantiere

7° settimana 8° settimana1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 20° settimana 21° settimana9° settimana 10° settimana 11° settimana 12°settimana 13° settimana 14° settimana

Consolidamento moviemnto franoso per la messa in sicurezza di Via Giberti in comune di Amandola (FM)

23° settimana 24° settimana 25° settimana22° settimana15° settimana 16° settimana 17° settimana 18° settimana 19° settimana


