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’I‘% PROVINCIA DI FERMO
Repertorion. __ /2015 del _/_/2015
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
Per Pesecuzione dei Lavori della "NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRA-
DO DON BOSCO IN ZONA S. TIBURZIO A RAPAGNANO (FM)”. CUP:

B87B12000020002- CIG: 62964613FD - Numero Gara: 6078969
Giusta Convenzione di Avvalimento tra la Provincia di Fermo ed il Comune di Rapagnano,

sottoscritta in data 18/03/2015 e registrata al Rep. 1019 in pari data

L’anno duemilaquindici (2015), il giorno _ ( ) del mese di , presso la

nella Sede della Provincia di Fermo, presso I’Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott. Fabrizio

Annibali, Segretario Generale della Provincia di Fermo, autorizzato a rogare gli atti in forma

pubblica amministrativa nell'interesse della Provincia di Fermo, ai sensi dell’art. 97 lett. c) del

D. L.vo 18.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi i signori:

1) Stefano Babini, nato a Trieste, il 30 marzo 1955 che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto ¢ nell’interesse della Provincia di Fermo, codice fiscale

90038780442 e partita IVA 02004530446, che rappresenta nella sua qualita di Dirigente pro

tempore del Settore Patrimonio — Edilizia Scolastica — Genio Civile e Protezione Civile, ed

agisce in qualita di Ente in avvalimento del Comune di Rapagnano, giusta Convenzione di Av-

valimento tra la Provincia di Fermo ed il Comune di Rapagnano, sottoscritta in data

18/03/2015 e registrata al Rep. 1019 in pari data, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «stazione appaltante»;

2) nato a ()i , residente in
(_)via n. __ in qualita di
dell’impresa con sede in (), Via n. _,cf




pi. n. , di seguito nel presente atto denominato semplice-

mente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario Generale sono perso-

nalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

e con Delibera di Giunta n. 154 del 02/09/2014, la Provincia di Fermo ha disposto, per gli

Enti che ne avanzano formale richiesta, la possibilita di affidare per avvalimento al Servi-

zio Genio Civile la realizzazione di interventi urgenti riguardanti la pubblica e privata in-

columita;

e con Delibera di Giunta n. 102 del 19/12/2015, il Comune di Rapagnano, prendendo atto

della DGP 154/2014, ha approvato la collaborazione con il Servizio Genio Civile per la

“REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DON BOSCO IN ZONA S. TIBURZIO A RAPAGNANO (FM)” approvando altresi il

progetto definitivo predisposto dal proprio ufficio tecnico per un importo complessivo di

€. 1.300.000,00;

e  con nota prot. 1098 del 09/03/2015 a firma del Sindaco del Comune di Rapagnano, ¢ stata

richiesta all’Amministrazione Provinciale la possibilita di utilizzare il personale del Genio

Civile per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento, Progettazione

Esecutiva, Direzione Lavori ¢ Collaudo delle opere in oggetto, oltre alla necessita norma-

tiva di procedere all’appalto attraverso la Stazione Unica Provinciale, in quanto le presta-



zioni richieste, per i lavori di cui trattasi, necessitano di competenze tecnico specialistiche

specifiche che il suddetto Ufficio Provinciale risulta possedere

in data 18 marzo 2015, ¢ stata sottoscritta la Convenzione di Avvalimento per le attivita di

Rup, di progettazione esecutiva, di direzione lavori, di appalto e di collaudo

dell’intervento in oggetto, tra il Sindaco ed il Dirigente del Settore Genio Civile, e regi-

strata al Rep. 1019 del Comune in pari data;

con nota prot. 10080 del 25/03/2015, il Dirigente del Genio Civile, in qualita di Responsa-

bile del procedimento di attuazione dell’intervento in oggetto indicato per conto della Pro-

vincia di Fermo, Ente Attuatore ai sensi dell’art. 2 della riferita Convenzione di Avvali-

mento Rep. 1019/2015, ha trasmesso al Comune il Progetto Esecutivo per la realizzazione

della “Nuova scuola secondaria di primo grado Don Bosco in zona S. Tiburzio”, per un

importo totale di €. 1.300.000,00 suddiviso in due stralci funzionali di importi complessivi

rispettivamente pari ad €. 400.000,00 ed €. 900.000,00;

con nota prot. 18933 del 09/06/2015, il Sindaco del Comune di Rapagnano chiede alla

Provincia, nelle more di ottenere il finanziamento di €. 900.000,00 di cui al D.M. del 23

gennaio 2015, di procedere urgentemente alla realizzazione dei lavori di 1° stralcio di cui

al progetto trasmesso con nota prot. 10080 del 25/03/2015, per un importo complessivo di

€. 400.000,00;

con Determinazione n. 44/RS_818/RG del 17/06/2015, il Dirigente del Servizio del Genio

Civile della Provincia di Fermo ha proceduto ad approvare il Progetto Esecutivo

dell’intervento della “Nuova scuola secondaria di primo grado Don Bosco in zona S. Ti-

burzio a Rapagnano (FM). 1° STRALCIO* predisposto allo scopo dall’Ufficio Tecnico del

Genio Civile, per un importo complessivo di progetto pari ad €. 400.000,00 di cui €.

335.000,00 per lavori ed €. 65.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;



con la stessa determinazione € stato deciso di avviare, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del
D.Lgs. 163/2006, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita
e trasparenza, e secondo la procedura del criterio del prezzo piu basso di cui all’art. 82

comma 2 lett. a);

all’esito delle operazioni di gara ¢ risultata aggiudicataria provvisoria la ditta ,

con sede in (_ ) comeda verbaledel / /201 conservato agli atti;

sono state eseguite con esito positivo le verifiche di legge sui requisiti generali

dell’aggiudicatario;

con determinazione dello stesso Responsabile n. del , sono stati ap-

provati i verbali di gara e sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto alla Im-

presa con sede a (_ ) Via n.

P. IVA per il prezzo offerto di Euro pari
all’importo a base d’asta detratto il ribasso offerto in sede di gara del %, oltre ad
Euro _ per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ¢ quindi per un importo
complessivo di €. oltre I'IVA come per legge

la copertura finanziaria del presente intervento di 1° Stralcio ¢ stata ottenuta dal Comune di
Rapagnano (FM) mediante un finanziamento complessivo di €. 400.000,00 ai sensi del
D.M. del 3 ottobre 2012 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante
I’assegnazione del contributo del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all’art. 80

comma 21 della Legge n. 289 del 27/12/2002;

ai sensi dell’art. 3 del D.M. 03/10/2012, cosi come perfezionato nel Contratto di Prestito di

cui alla nota prot. 2635 del 04/06/2015 della Cassa Depositi e Prestiti, il 75% dell’importo



totale di €. 400.000,00 ammesso a finanziamento ¢ stato gia erogato dalla CDP al Comune,
mentre la seconda rata di saldo, pari al 25% di tale importo, verra erogata, su richiesta del
Comune a fronte della certificazione del Responsabile del Procedimento circa 1’avvenuta

approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

e i sensi dell’art. 4 (Adempimenti del Comune, Contratti, Fatture, Pagamenti) della Con-
venzione di Avvalimento per le attivita di RUP, di progettazione esecutiva, di direzione la-
vori, di appalto e di collaudo Rep. 1019/2015, tutte le spese e le fatture dovranno essere
intestate al Comune di Rapagnano (C.F. 00358210441), con sede in Piazza Siccone n. 3, il
quale dovra provvedere direttamente alla liquidazione delle fatture alla Ditta Appaltatrice,
sulla base dei relativi certificati di pagamento prodotti dal RUP secondo le specifiche di
cui al D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii e dal DPR 270/10”;

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

. 1l presente Contratto

. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I’appalto per
I’esecuzione dei lavori citati in premessa che sinteticamente prevede la realizzazione del 1°
stralcio della nuova scuola secondaria di primo grado Don Bosco in zona S. Tiburzio a Rapa-
gnano (FM)., tutto secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale d’appalto e docu-
menti ad esso allegati.

. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione a regola d’arte alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disci-

plina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).



3.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L’importo contrattuale ammonta ad €. ,__ (diconsi euro /) dicui:

- € ,__ per i lavori, derivante dall’applicazione del ribasso del , %
sull’importo netto posto a base di gara pari ad €. .

- €13.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

11 contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti e
dell’articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto, come determinato in sede di

gara puo variare in aumento o in diminuzione secondo la quantita effettiva della prestazione.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri ¢ modalita dedotti e risultanti dal capitolato spe-
ciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali,
che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati

e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

. Costituiscono parte integrante del contratto, il capitolato generale d’appalto, il capitolato

speciale d’appalto, tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, I’elenco dei
prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale, il piano di sicu-
rezza ¢ di coordinamento ¢ le sue eventuali modifiche accettate ai sensi dell’art. 44 del capitola-
to speciale d’appalto, piano operativo di sicurezza, il crono programma, cosi come dettagliato
in sede d’offerta e le polizze di garanzia.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il compu-
to metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto, le tabelle di riepilogo dei lavori

e la loro suddivisione per categorie omogenee ¢ le quantita delle singole voci elementari rileva-



bili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e

in particolare:

a) lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il D.Lgs.163/06 ss.mm.ii (c.d.Codice dei contratti);

c) il DPR 554/99 (c.d Regolamento Generale), per quanto applicabile;

d) 11 DPR 207/2010 (c.d. Regolamento di Esecuzione)

d) il D.M 145/00 (c.d. Capitolato Generale);

e) il D.Lgs. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, tracciabilita dei flussi finanziari,

direzione del cantiere.

. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con

d.m. 19 aprile 2000, n. 145, P’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di

all’indirizzo , presso la sede legale dell’impresa.

. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. a) del capitolato generale d’appalto, nonché agli effetti

dell’art.3, comma 1 della L.13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell’appaltatore saran-

no effettuati, cosi come indicato dalla stessa Ditta, mediante accredito sui c¢/c bancari di cui al

successivo comma 3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. b) del CGA, nonché dell’art.3,

comma 7 della L.13 agosto 2010 n. 136, ¢ autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’Appaltatore il Sig nato a

il / / residente a in c.f.

. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7 della L.13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti

saranno effettuati esclusivamente, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi

del successivo art. 16, mediante accredito sul ,

fermo restando 1’obbligo, per 1’appaltatore, di comunicare per iscritto, tempestivamente e co-



munque entro sette giorni dalla loro accessione, gli estremi identificativi di un diverso conto

corrente bancario e/o postale su cui la stazione appaltante procedera ad effettuare i pagamenti.

. L’intervento in oggetto trova copertura finanziaria a carico del Comune di Rapagnano. Ai sensi

dell’art. 4 (Adempimenti del Comune, Contratti, Fatture, Pagamenti) della Convenzione di Av-

valimento per le attivita di RUP, di progettazione esecutiva, di direzione lavori, di appalto e di

collaudo Rep. 1019/2015, tutte le spese ¢ le fatture dovranno essere intestate al Comune di Ra-

pagnano (C.F. 00358210441), con sede in Piazza Siccone n. 3, il quale dovra provvedere diret-

tamente alla liquidazione delle fatture alla Ditta Appaltatrice, sulla base dei relativi certificati di

pagamento prodotti dal RUP secondo le specifiche di cui al D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii e dal DPR

270/107.

. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso

la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnica e morale, per l'esercizio

delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per

tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comuni-

cazione.

. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o soggetti di cui ai

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appal-

tante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

TITOLOII - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e 1'ultimazione dei lavori

. L’esecuzione dei lavori ha avuto inizio in seguito a consegna, risultante dal verbale di consegna

sotto riserva di legge, citato in premessa.



3. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in gg. 120 (centoventi giorni)

naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel pro-

gramma temporale dei lavori, ¢ applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell’importo

contrattuale, corrispondente ad €. /die ( /00 euro/giorno)

2. La penale, con I’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste

dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo:

o nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal di-

rettore dei lavori;

o nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in

proporzione ai lavori non ancora eseguiti, ¢ nel rispetto dei termini imposti dalla direzione

dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell’importo del contratto, pena la

facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla
redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b),
c) e d), del Codice dei contratti. La sospensione avviene mediante redazione di apposito verba-
le, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, comunque sentito quest’ultimo ed assume effi-
cacia nelle modalita previste all’art. 16 del capitolato speciale d’appalto. La sospensione dei

lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la inter-



ruzione. Il verbale di ripresa dei lavori ¢ controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; si

applica quanto previsto dall’art. 16 comma 3 e 4 del capitolato speciale; esso ¢ efficace dalla

data della sua redazione. Dette disposizioni si applicano anche a sospensioni parziali e riprese

parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in

tal caso il differimento dei termini contrattuali ¢ pari ad un numero di giorni costituito dal pro-

dotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I’ammontare dei lavori sospesi e I'importo

totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori. Qua-

lora I’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la sta-

zione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedi-

mento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto neces-

sario alla ripresa dell’appalto. La diffida ¢ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della

ripresa dei lavori qualora I’appaltatore intenda far valere I’illegittima maggiore durata della

sospensione.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare

necessita; I’ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed

ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute

meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare

la sospendere i lavori ed emette 1’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e

al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di

ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 ¢ 9, del

capitolato speciale, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compa-

tibili. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per

I’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 1’appaltatore pud richiedere lo sciogli-

mento del contratto senza indennitd; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,

I’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della so-
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spensione oltre i termini suddetti.

. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali

all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le di-

sposizioni procedurali di cui al presente articolo.

. Ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 2, in ogni caso di sospensione dei lavori,

qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso ¢ indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli

a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali ¢ quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei

lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno

in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei

lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante, per

depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
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La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico abilitato

secondo le previsioni del capitolato speciale, in rapporto alle caratteristiche delle opere da ese-

guire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attri-

buzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel

cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del diretto-

re di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.

L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di

detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei

materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 27.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previ-

ste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo ¢ determinato moltiplicando

le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1’appaltatore

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei

lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o bro-

gliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la
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sola eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non

oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs.163/06 ss.mm.ii., non ¢ prevista alcuna revisione dei

prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, comma 1 del codice civile.

Al presente contratto si applica I’art. 133 comma 3 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., c.d. prezzo

chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentua-

le, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazio-

ne programmato nell’anno precedente sia superiore al due per cento, all’importo dei lavori an-

cora da eseguire per ogni anno intero previsto per 1’ultimazione dei lavori stessi. Detta percen-

tuale ¢ determinata, annualmente, con decreto ministeriale e 1’applicazione ¢ subordinata, a

pena di decadenza, all’istanza di cui all’art. 133 co.3-bis del Codice dei Contratti.

. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni,

I’articolo 133, commi 4, 5, 6 ¢ 7, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disci-

plina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successi-

vamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R.

n. 207/2010.

. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli 161 e 162

del D.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con

d.m. n. 145 del 2000.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
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1. Non ¢ dovuta alcuna anticipazione.

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice

dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, ogni qualvolta I’importo dei lavori eseguiti, al

netto del ribasso d’asta, della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7, comma 2, del capitolato

generale approvato con D.M. n. 145 del 2000 e dell’importo delle rate di acconto precedenti,

raggiunga un importo non inferiore a euro cinquantamila/00 (€. 50.000,00).

3. Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 03/10/2012, cosi come perfezionato nel Contratto di Prestito della

Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto dal Comune per il finanziamento dell’intervento di 1°

stralcio, il 75% dell’importo totale di €. 400.000,00 ammesso a finanziamento ¢ stato gia eroga-

to dalla CDP al Comune, mentre la seconda rata di saldo, pari al 25% di tale importo, verra

erogata, su richiesta del Comune a fronte della certificazione del Responsabile del Procedimen-

to circa I’avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Pertanto, I’importo

dello stato finale da liquidarsi dopo 1’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione non

puo essere minore del 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale. In tal caso, in deroga al

comma 2, I’ultimo stato di avanzamento pud essere emesso per un importo inferiore a quello

minimo previsto allo stesso comma 2, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)

dell’importo contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la diffe-

renza tra ’importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5 % (cin-

que per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso I’importo residuo ¢ liquidato col

conto finale.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause

non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 1’appaltatore pud

chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione

del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa
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in forza del presente contratto ¢ effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto

finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

. 1l pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai

sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti € 124 comma 3 del DPR 207/2010,

dello stesso importo della rata a saldo al lordo dell’IVA, aumentato degli interessi legali calco-

lati per un biennio, con scadenza non inferiore a due anni dopo 1’emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

. In ogni caso, il pagamento delle rate in acconto e della rata a saldo ¢ subordinata alla positiva

verifica dei requisiti di regolarita previdenziale, assistenziale ed assicurativa del creditore. In

caso di anomalie del DURC, la liquidazione sara sospesa fino al momento della sua regolariz-

zazione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8 del capitolato speciale.

. In ogni caso, ai sensi dell’art.48-bis del Dpr 602/73, se il pagamento ¢ superiore a 10.000,00

euro, esso ¢ subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di ver-

samento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. In caso affermativo, non si procedera

al pagamento e si provvedera alla segnalazione della circostanza all’agente della riscossione

competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle somme iscritte a

ruolo.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati do pagamento o dei titoli di spesa relativi agli

acconti, rispetto ai termini previsti agli articoli 27 e 28 del capitolato speciale, spettano

all’appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui

agli artt. 142 e 144 del d. P.R. 207/2010.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I’ammontare delle rate di acconto, per le quali

non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
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1.

dell’importo netto contrattuale, I’appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell’art, 1460 del codice

civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante, promuovere il giudizio per

la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.

. Al termine dei lavori, ed entro 10 giorni dalla richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il

direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certifi-

cato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della

regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di

costruzione che I’impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con

le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione

appaltante.

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere

immediatamente dopo 1’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel

termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi del comma precedente.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manuten-

zione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto dalla data del verbale di ultimazione dei

lavori fino all'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 15. Termini per il collaudo

Il certificato di collaudo provvisorio ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall’ultimazione dei lavori; assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione a

seguito di approvazione da parte della Stazione Appaltante; il silenzio di quest’ultima protratto-

si per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere
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il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza ne-

cessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a)

b)

d)

2

h)

I’appaltatore ¢ stato colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di

prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e

seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna

passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di

fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo

135 del Codice dei contratti;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini

imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustifi-

cato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realiz-

zazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto

n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato spe-

ciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori,

dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
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1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1’accesso al cantiere al personale ispettivo del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo

degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

m) inadempienza agli obblighi derivanti dal protocollo di legalita di cui alle lettere b) e c) del

successivo articolo 22.

2. 1l contratto ¢ altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 1'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o

la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare

con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135,

comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8§, primo periodo, della legge n. 136 del

2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pa-

gamenti. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle fornitu-

re inerenti il presente contratto, dovranno essere effettuati dall’appaltatore, salvo quanto di-

sposto dal comma 3 dell’art. 3 della stessa L. 136/2010, attraverso il conto corrente banca-

rio indicato all’art. 4 comma 3 del presente contratto.

3. 1l contratto ¢ risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'atte-

stazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal

casellario informatico.

4. 11 contratto ¢ altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto

esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utiliz-

zazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari

lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proce-

duto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquida-

zione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
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quattro quinti dell’importo del contratto.

Rappresenta inoltre causa di risoluzione, ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale

d’appalto.

Articolo 17. Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto

indicato al comma 2, il responsabile del procedimento pud nominare la commissione di cui

all’articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del

direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione

appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di

accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

La procedura di cui al comma 1 ¢ esperibile a condizione che il responsabile del procedimento,

ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessa-

ria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.

La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescin-

dere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collau-

do provvisorio.

E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudizia-

ria competente del Foro di Fermo con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO IIT - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine ¢
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disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del capitolato ge-

nerale d’appalto.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipen-

denti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3,4 e 6, e 131

del Codice dei contratti, e dallo stesso articolo 7 del capitolato generale d'appalto, oltre che dal

contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di

attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, cosi come previsto

dall’art. 52 del capitolato speciale d’appalto, la stazione appaltante effettua trattenute su qual-

siasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 1'esecuzione dei lavori e procede, in caso di

crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’appaltatore invitato a provvedervi,

entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimi-

ta della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appalta-

tore in esecuzione del contratto.

. Al sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e

dall’allegato XVII, punto 1, lettera 1), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del

decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ¢

stato acquisito il documento unico di regolarita contributiva (DURC), risultato regolare, con-

servato agli atti.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante n. 3 copie del proprio Piano Operativo
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di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di det-

taglio del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante; entrambi

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto entrambi formano parte integrante

e sostanziale del presente contratto.

. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i

processi lavorativi utilizzati.

. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free» (libero da incidenti ed infortuni).

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

. Al sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3

giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussi-

stere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10

della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di

cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, conservata agli atti.

. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a

contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea,

ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21. Subappalto

. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei

contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere su-
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bappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato spe-
ciale d'appalto.
. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e
dall’articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordina-
rio contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), 1’appaltatore
si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti, per
I’esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, un'apposita clausola con la quale cia-
scuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
Al fine di consentire la verifica da parte della stazione appaltante di quanto appena esposto,
I’appaltatore si impegna trasmettere alla stessa Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali,
AA.GG. e Contratti, copia dei riferiti atti.

Articolo 22. Protocollo di Legalita
. Le parti si danno reciprocamente atto che, cosi come precisato nel Disciplinare di gara, al
presente appalto trova applicazione anche quanto stabilito dal Protocollo di Legalita predispo-
sto dalla Prefettura di Ascoli Piceno. L’appaltatore conferma di avere assunto 1’obbligo di ot-
temperare a quanto previsto nel protocollo di legalita, reitera le dichiarazioni rese all’atto della
partecipazione alla gara, obbligandosi:
a) a comunicare alla Provincia, all’atto dei sub-contratti negli ambiti appresso indicati,
I’elenco di tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori, al fine di sottoporle a verifica
antimafia anche per importi inferiori a quello indicato dall’art. 10, comma, 1°, lett. ¢), del DPR
n. 252/98:
- trasporto di materiali in discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
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- fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti;

- guardiania di cantieri;

b) a riferire tempestivamente all’Autorita Giudiziaria, pena la risoluzione del presente

contratto, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezio-

ne, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappre-

sentante, agente o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura e alla Provincia;

c) ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro ed assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi

previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti, il tutto a pena

di risoluzione del presente contratto;

d) a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei certificati camerali, con particolare

riferimento ai soggetti che hanno la rappresentanza legale o I’amministrazione e la direzione

tecnica dell’impresa medesima;

e) in caso di sub-contratto, a rilasciare in favore della Stazione appaltante apposita poliz-

za assicurativa pari al 10% del valore del medesimo sub-contratto, a titolo di liquidazione for-

fettaria dei danni per la revoca della relativa autorizzazione a seguito delle informazioni prefet-

tizie circa la possibile infiltrazione delle imprese di cui alla precedente lettera a).

Articolo 23. Cauzione definitiva.

. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richia-

mati, 1'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussoria nu-

mero emessa in data / /2013 dalla societa per l'importo di euro €.
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,__ (pari al 12,63% dell’importo contrattuale, in applicazione dell’art. 113 comma 1

del D.Lgs. n. 163/2006 per ribassi superiori al 10%, ridotta del 50% in applicazione dell’art. 75

comma 7 dello stesso Decreto).

. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel

limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata auto-

maticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1

e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai

sensi del presente contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 24. Obblighi assicurativi.

. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, I’appaltatore assume la responsa-

bilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprie-

ta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attivitd connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certifica-

to di collaudo provvisorio, con polizza numero indata / /2013 rilasciata dalla

societa come segue:

polizza che copre i danni verificatisi nel corso dell’esecuzione:

SEZIONE A
Partita 1 — Opere oggetto del contratto €. " s
Partita 2 — Per le opere preesistenti €. 1.000.000,00;
Partita 3 — Per demolizioni e sgomberi €. 10.000,00,
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garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi, di cui all’art. 125 del

d.P.R. 207/10, per I’ importo sotto indicato, come stabilito dall’art.37 del Capitolato Speciale

d’appalto:

SEZIONE B - massimale/sinistro non inferiore a €. .

. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformita agli

schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. Le franchigie e gli scoperti

previsti in polizza non sono opponibili alla stazione appaltante.

TITOLO1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non material-

mente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i se-

guenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non

previsto dal capitolato speciale d’appalto;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari;

- 1ipiani di sicurezza previsti dall’articolo 19 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia ¢ in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il

D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.
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145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provviso-

rio.

. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fatta-

ne alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di

accettazione lo sottoscrivono in calce ed a margine di ciascuna pagina.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

La stazione appaltante L’appaltatore

F.to Dott. Ing. Stefano Babini F.to Sig.

L’Ufficiale rogante

F.to

26



