

COMUNE DI

ACQUASANTA TERME

OGGETTO

CONSOLIDAMENTO  
DELLE PENDICI ROCCIOSE  
AL KM 158+100  
DELLA S.S. 4 "SALARIA"  
IN FRAZIONE QUINTODECIMO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale di Acquasanta Terme

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Pierluigi Pelliccioni

TAVOLA N.

A<sub>3</sub>

ELABORATO

- Cronoprogramma



PIQUADRO ENGINEERING  
Dott. Ing. Pierluigi Pelliccioni

Via Erasmo Mari n.25  
63100 Ascoli Piceno  
tel. +39 0736 45704

email: pelliccioni@email.it  
c.f. PLL PLG 69T17 A462P  
p.iva 01640650444

## Comune di Acquasanta Terme

### CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI ROCCIOSE AL KM 158+100 DELLA S.S. 4 "SALARIA" IN FRAZIONE QUINTODECIMO

#### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Giorni	1		5			10			15			20			25			30			35			40			45			50			55			60
Allestimento cantiere - Realizzazione strada di accesso																																				
Perlustrazione, disgaggio e bonifica																																				
Demolizione massi già caduti																																				
Demolizione blocchi pericolanti																																				
Realizzazione di chiodature																																				
Rivestimento parete con pannelli in fune																																				
Smontaggio cantiere e ripristino stato dei luoghi																																				

Tempo previsto, a partire dalla consegna dei lavori,  
salvo sospensioni o proroghe, fino al termine degli stessi: 60giorni