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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 19 w
impostazione del cantiere 19 Z1
DEMOLIZIONI 129 v #
Demolizione di biglietteria deposito all'ingresso impianto 129 v #
Demolizione di interi fabbricati e torri faro eseguita con 129 Z1
SCAVI E RINTERRI 8g v v
Scavo di splateamento per gradinata e fondazione accessoric 74 Z1
Scavo a sezione obbligata per gradinata plinti torri faro 39 Z1
Rinterro dgli scavi 2g Z1
PALI TRIVELLATI PER TRIBUNA E TORRE FARO 1049
Perforazioni per pali trivellati 1049
Posa ferri di armatura per pali trivellati 1049
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 109
STRUTTURE DI FONDAZIONE IN C.A. LOCALE PRIMO SOCCO 149 A 4 v‘
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 149 Z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 149 Z1
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 149 Z1
PILASTRI IN C.A. LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 129 v v
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5g Z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevaz 59 21
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 29 Z1
SOLAIO IN LATERO CEMENTO LOCALE DI PRIMO SOCCORS( 59 A 4 #
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 3g 21
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefa 29 Z1
MURATURA PERIMETRALE LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 39 ﬁ
Realizzazione di tompagnature 39 1
VESPAIO LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 2g ﬁ
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 29 Z1
OPERE EDILI INTERNE 54 g v #
MASSETTI LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 1g vV
Formazione di massetto per pavimenti interni 19 21
PARETI INTERNE LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 49 vﬁ
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 49 Z1
ISOLAMENTO PARETI ESTERNE LOCALE PRIIMO SOCC 69 A 4 ¢
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici oriz 39 21
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici vert 3g 21
PAVIMENTAZIONI LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 39 ﬁ
Posa di pavimenti per interni in ceramica 3g Z1
RIVESTIMENTI LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 49 v—€
Posa di rivestimenti interni in ceramica 39 Z1
Posa in opera di soglie 19 21
SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI LOCALE DI PRIMO ¢ 39 v—v‘
Montaggio di porte interne e infissi esterni 39 Z1
PITTURAZIONI INTERNE LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 2g ﬁ
Tinteggiatura di superfici interne 29 21
IMPIANTI TRADIZIONALI LOCALE PRIMO SOCCORSO 249 v #
Impianti elettrico 9g A 4 #
Realizzazione di impianto di messa a terra 9g Al B
Realizzazione di impianto elettrico 9g Al B
Impianti di riscaldamento e raffrescamento a pompa di c: 29 ﬁ
Posa della macchina di condizionamento 29 21
Impianti idrico-sanitario 129 v V‘
Installazione dI scaldabagno elettrico per produzione ac 19 Z1
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrii | 8¢ z1
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 19 Al
INTONACI E PITTURAZIONE ESTERNA LOCALE DI PRIMO SO( 79 A 4 ¢
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 49 al A |
Tinteggiatura di superfici esterne 249 21
ISOLAMENTO DI COPERTURA LOCALE DI PRIMO SOCCORSQ 29 ﬁ
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzont 29 Z1
IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURA LOCALE DI PRIMO SO( 19 ﬁ
Impermeabilizzazione di coperture 19 Z1
OPERE DI LATTONERIA COPERTURA LOCALE DI PRIMO SOC 2g ﬁ
Realizzazione di opere di lattoneria 29 Z1
STRUTTURA PREFABBRICATA GRADONI TRIBUNA SCOPERT 149 A 4 v‘
Montaggio di gradinate prefabbricate in c.a. 14 g Z1
RIMOZIONI RETE E CANCELLI RETE PERIMETRALE E INTERN 59 v—i
Rimozione di opere in ferro 59 V—¢
Rimozione di recinzioni e cancelli 5¢g Z1
IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIV( 149 A 4 %
Scavi a sezione obbligata 49 Vﬁ‘
Scavo a sezione obbligata 44 Z1
Impianti elettrico a servizio impianto sportivo 8¢ A 4 #
Realizzazione di impianto di messa a terra 8g Z1 8
Realizzazione di impianto elettrico 8¢ Z1 8]
Rinterri e rinfianchi opere elettriche a servizio impianto s 29 ﬁ
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 19 Z1
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 Z1
PERFORAZIONE MURO C.A. PER POSA PANNELLI DI RECINZI 29 ﬁ
Perforazioni su parete in c.a. 29 Z1
RECINZIONI, RINGHIERE E CANCELLATE RECINZIONE IMPIA} 3749 A 4 #
Posa di recinzioni e cancellate 8¢ Z1 8]
Posa di ringhiere e parapetti 1049 Z1
TORRE FARO ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO 49 Vﬁ‘
Posa di torre faro in acciaio per illuminazione campo di calcio 49 Z1
PARAPETTO GRADINATE PER SPETTATORI 49 Vﬁ
Posa di parapetto 49 Z1
SCAVO E RIPROFILATURA AREA ESTERNA TRIBUNA INGREZ 8¢ v #
Scavo di splateamento piazzale 29 Al
Posa di geotessile 49 1
Formazione di rilevato compresa rullatura 19 z1[1]
Formazione di superficie depolverizzata 2g Z1
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 29 ﬁ
smobilizzo del cantiere 29 Al
LEGENDA Zona:
Z1 = ZONA UNICA
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