

# COMUNE di PONZANO DI FERMO

PROVINCIA DI FERMO



Progetto di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento  
alla normativa vigente in materia di sicurezza e  
prevenzione incendi della scuola dell'infanzia e primaria  
"Gianni Rodari"

PROGETTO ESECUTIVO Integrazione 1 (in adeguamento al D.LEG.18 Aprile 2016 N° 50)



LOCALITA' \_ via I° Maggio

PROGETTISTA\_



**scendoni  
studio  
associato**

via Passo di colle, 4  
63844 Grottazzolina FM  
Tel./Fax: 0734 631755  
www.scendonistudio.it  
info@scendonistudio.it

ing. Maurizio Scendoni

*collaboratore*

ing. Riccardo Scendoni

TAVOLA	OGGETTO	
9i	_Quadro economico generale	
		DATA
		28/09/2017

QUADRO ECONOMICO art. 16 D.P.R. n. 207/2010		PROGETTO ESECUTIVO	
	<b>OPERE EDILI</b>		
<b>A1</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>		
a 1	Compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 55.515,54	
a 2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza in progetto	€ 1.034,19	
a 3			
a1-a2-a3	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 54.481,35	
<b>B1</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>		
b 1	Compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
b 2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza in progetto		
b 3			
b1-b2-b3	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		
a1+b1	<b>TOTALE LAVORI</b>	€ 55.515,54	€ 55.515,54
a2+b2	Totale incidenza oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 1.034,19	
a3+b3			
<b>C1</b>	<b>TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	€ 54.481,35	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE</b>		
<b>1</b>	<b>Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto</b>		
<b>a</b>	<b><u>Adeguamento infissi infissi</u></b>		
	TOTALE LAVORI A MISURA	€ 41.514,94	€ 41.514,94
	Incidenza oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 664,25	
	<b>Totale Importo soggetto a ribasso</b>	€ 40.850,69	
<b>b</b>	<b><u>Adeguamento impianto elettrico</u></b>		
	TOTALE LAVORI A MISURA	€ 15.961,50	€ 15.961,50
	Incidenza oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 283,61	
	<b>Totale Importo soggetto a ribasso</b>	€ 15.677,89	
	<b>TOTALE LAVORI (Compresi i lavori in economia previsti in progetto)</b>	€ 112.991,98	
<b>2</b>	<b>Imprevisti</b>	€ 4.301,94	
		€ 2.333,57	
		€ 1.442,35	
	<b>Totale imprevisti</b>	€ 8.077,86	€ 8.077,86
<b>3</b>	<b>Accantonamenti di cui all'art. 113 comma 2 del D.LEG.50/2016</b>	€ 339,14	€ 339,14
<b>4</b>	<b>Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze servizi, alla direzione dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</b>	€ 19.145,52	€ 19.145,52
<b>5</b>	<b>CNPAIA 4%</b>	€ 765,82	€ 765,82
<b>6</b>	<b>IVA 22%</b>	€ 4.380,49	€ 4.380,49
<b>7</b>	<b>IVA 10%</b>	€ 11.299,20	€ 11.299,20
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1-7</b>		€ 101.484,46
	<b>TOTALE GENERALE</b>		€ 157.000,00
	Aggiornato in data 28/09/2017	Il tecnico	