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Nome Fase\Descriz N Comp. | Tot. |Prod.g.| i APR 2018 MAG 2018 GIU 2018 LUG 2018 AGO 2018 SET 2018
ome Fase\Descrizione Durata Inizio Area y mpresa esecutrice
squadre | squadre lav. sq MMGV SDLM L LMMGVSD VSDLMMGYV MMGVYV SDL MGV V SD DLMM MMGVS SDLM
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Diagramma di Gantt 104/149 09/04/2018 -
Allestimento cantiere 2/2 09/04/2018  |Intero cantiere 1 0 0 0
Demolizione di opere in cemento armato 2/2 11/04/2018 |Intero cantiere 1 3 3 60
Scavi di sbancamento a macchina 3/5 13/04/2018 |Intero cantiere 1 3 3 160
I ||
Tracciamenti 7 18/04/2018 | Intero cantiere 1 0 0 0 pa..|
i ||
Pali trivellati 4/6 19/04/2018  |Intero cantiere 1 3 3 100
Cordoli di fondazione 6/9 26/04/2018  Intero cantiere 1 5 5 35 26/04/2018 al 04/05/2018 durata (gg raturali
Solaio a pannelli alveolari e getto di completamento 9/11 07/05/2018 |Intero cantiere 1 6 6 200 07/05/2018 al 17/05/2018 durata (gg naturali) 11
— I
Installazione di ponteggio metallico a telai prefabbricati 2/4 18/05/2018 |Intero cantiere 1 0 0 0 al 18/05/2018 al 21...
Montaggio pilastri in acciaio 10/14 22/05/2018  |prefabbricato 1 0 0 0 Dal 22/05/2018 al 04/06/2018 durata (gg naturali) 14
— I
Posa in opera di solaio di copertura 5/7 05/06/2018 |Prefabbricato 1 0 0 0 Dal 05/06/20:
| |
- - |
Muratura in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato/ |
Muratura in mattoni di calcestruzzo aerato autoclavato 6/8 12/06/2018 | Prefabbricato 1 4 4 5 Dl 12/06/2018 al 19/06/2018 durata (gg at... I
- |
Isolamento termico del solaio piano terra 3/3 20/06/2018 |Prefabbricato 1 0 0 0 RZOS/20
Coibentazione del manto di copertura 2/2 25/06/2018 |Prefabbricato 1 0 0 0
Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa 2/2 27/06/2018 |Prefabbricato 1 3 3 30
. I
Completamento di copertura con posa di ghiaia a protezione 2/4 29/06/2018 |prefabbricato 1 0 0 0 palaN0/a0  sRlies
. I
Massetto impianti 3/3 03/07/2018  |Prefabbricato 1 3 3 20 pal 03772018...
Posa tubazioni impianto eletirico 24 | osfo7/2018 |Savon aliinterno 1 0 0 0
Impianto idrico sanitario 33 | 10072018 |Evorialinterno 1 0 0 0
Impianto fognario interno con tubazioni in PVC 2/4 13/07/2018 I&%Y%Te?gg%ﬁggo 1 0 0 0
| |
Lavori all'inte [
Divisori in cartongesso 3/3 17/07/2018 deY%?e?atl:%rigg) 1 3 3 25
Montaggio controsoffitti in fibra minerale/ Lavori all'interno B
Montaggio controsoffitti in cartongesso 2/4 20/07/2018 del prefabbricato 1 0 0 0
Posa in opera di soglie per finestre 2/2 24/07/2018 I&ae\ll%?e?gggﬁg% 1 3 3 8
Intonaco esterno tradizionale manuale 5/5 25/06/2018 I&ZY%Te?gt?g;%g{g 1 3 3 16
Intonaco interno tradizionale manuale 3/5 26/07/2018 Iaae\ll%ﬂe?‘glti)rt‘)ﬁg% 1 3 3 16
Montaggio infissi intemi in legno 33 31/07/2018 gygﬂggggﬁgg 1 3 3 10
Pavimenti interni in gress 2/4 03/08/2018 I&%Y%Te?gggﬁgg) 1 3 3 16
Posa in opera di battiscopa 2/2 07/08/2018 th%ﬂe?gggﬁg‘% 1 3 3 45
N s : Lavori all'interno
Realizzazione di rivestimenti 2/2 09/08/2018 | ge| prefabbricato 1 3 3 15
Installazione apparecchiature elettriche 2/2 13/08/2018 @Y%@gg%ﬁg‘% 1 0 0 0
Installazione impianti di fonia e dati in rete 3/5 16/08/2018 gygﬂ;gggﬁgg, 1 2 2 80
Montaggio infissi esterni in metallo 5/5 02/07/2018 Iag\ll%rrie?gi:t)agﬁecrar{g 1 3 3 18
Tinteggiatura pareti interne 4/4 21/08/2018 hgy%r;e?gg%ﬁg% 1 2 2 50
Posa delle apparecchiature igieniche 2/2 27/08/2018 I&:\I,%rtje?gggﬁgt% 1 0 0 0
Montaggio corpi radianti ed accessori 3/3 29/08/2018 'a%}’%'j;ﬁ&%ﬁg& 1 0 0 0
Tinteggiatura pareti esterne 5/5 09/07/2018 hg‘,’%ﬂ;ﬁfg;‘%’{g 1 2 2 25
Montaggio canali e scossaline 5/5 16/07/2018 'ag}’%';ie?gfgﬁﬁrar{g 1 3 3 16
Montagglo di pluviall 33 23/07/2018 gygﬂ;gfgmg 1 2 2 80
Impianto elettrico e di terra intemo agli edifici 22 26/07/2018 | YO hesterno 1 2 2 60
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 2/2 30/07/2018 th%ﬂe?gng%r{g 1 4 4 45
Posa tubi ed opere prefabbricate per sottoservizi/ Lavori all'esterno ]
Posa tubi flessibili ed opere prefabbricate (fognatura) 3/3 01/08/2018 | ge| prefabbricato 1 4 4 50
Rinfianco e rinterro tubazioni 22 06/08/2018 EZY%EL?QEEE%’{‘; 1 3 3 400
Muretti di recinzione in calcestruzzo armato 4/6 08/08/2018 'aaeY%rﬂe?gﬁﬁ;‘%’lg 1 3 3 5
|| |
- 1, I
Recinzione e cancello metallici a7 14/08/2018 hi}"f,rr'e?,l,'ﬁgﬁﬁ;’{g 1 3 3 200
Conglomerato bituminoso per strato di usura 33 21/08/2018 I&ae\llgtje?g;fgﬁi%rarlg 1 0 0 0
Smobilizzo cantiere 2/2 03/09/2018  |Intero cantiere 1 0 0 0
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