PROVINCIA
DI FERMO

PROGETTO ESECUTIVO

FERMO PALAZZ0O SACCONI
LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERNO
PIANO PRIMO

L.go Cavallotti - Via Mameli - via Perpenti

OO0O.PP. 2017 PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO PROGETTO EURO 160.000

sssssssss

|

ELABORATI DI PROGETTO

E.6 CRONOPROGRAMMA LAVORI

Progettazione: Dott.Geom. S.Vallasciani - Ing. R. Laiolo

Data: Dic. 2017

Visto: Il RUP ING. IVANO PIGNOLONI




descrizione fase lavorativa
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1° settimana | 2° settimana | 3° settimana | 4° settimana { 5° settimana | 6° settimana | 7° settimana | 8° settimana { 9° settimana | 10° settimana}11° settimana; 12°settimana } 13° settimana: 14° settimana 15° settimana; 16° settimana} 17° settimana; 18° settimana 19° settimana; 20° settimana; 21° settimana; 22° settimana 23° settimana; 24° settimana|

allestimento cantiere

impianto idrotermo sanitario

impianto anticendio

impianto elettrico

divisori

pavimenti

intonaci e tinteggiature

infissi interni e altre

impianto elevatore - servoscala

smobilizzo cantiere
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