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OGGETTO: Progetto Definitivo/Esecutivo Area Verde Attrezzata in Via Baden Powell 

 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 

 

 

RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 

contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 

redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

 

 

Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 102 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 
 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

 

Produzione mensile 
 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 

l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro 44´703,36   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 

51´272,82  . 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 

prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 

cronoprogramma. 
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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a MISURA 71 g 140´469,88

2
Movimentazione del terreno eseguito con mezzo
meccanico p ... /o realizzazione di ciglioni o altre modifi...

3 g 839,60

3
Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo
di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'op...

2 g 2´271,62

4
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

3 g 636,00

5
Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scar ...
collocazione definitiva. Da depositi dell'Amministrazione

4 g 1´984,50

6
Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m  ...
dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 40.

5 g 4´574,90

7
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità d...

2 g 562,83

8
Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck...

2 g 10´650,39

9
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ...
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck...

2 g 4´814,62

10
Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
mediante pompa autocarrata.

1 g 1´721,50

11
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

5 g 1´946,65

12
Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

14 g 12´917,46

13
Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ...
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2 g 3´736,79

14
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ...
oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x10 mm²

2 g 889,20

15
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...
il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, interno mm 50.

2 g 808,60

16
Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in
... corre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x...

1 g 323,85

17
Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ...
opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a 3,50 ml

1 g 640,00

18
Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ...
opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a 9,50 ml

1 g 740,00

19
Fornitura e posa in opera di palo conico in acciaio S235  ...
1461, verniciato colore peltro bugnato. Altezza 4,00 metri

2 g 1´725,92

20
Proiettore LED in due dimensioni costituita da: Corpo in  ...
tico costituito da lenti in tecnopolimero, Potenza 70 watt

2 g 6´029,92

21
Proiettore LED per esterni costituito da corpo in allumin ...
grafatointernamente, riflettore in alluminio. Potenza 10 W

1 g 334,32

22
Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastrema ...
per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800)

1 g 1´675,44

23
Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s
... e da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.

1 g 417,88

24
Fornitura e posa in opera  di proiettore LED per esterni, ...
, pressacavo antisrtappo, staffa in acciaio. Potenza 150 W

2 g 4´913,28

25
Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala
gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale

1 g 50,60

26
Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera a
... iolante compreso distribuzione in campo e ogni al...

1 g 10,35

27
Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. ...
quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 80.

1 g 574,40

28
Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ...
tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1 g 685,26

29
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello
...  committenza o compensati a parte. Diametro este...

1 g 203,52

30
Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... are
il lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250

1 g 409,45

31
Fornitura e posa in opera di pavimentazione con sistema s
... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9 g 8´316,00

32
Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autoblocca
... elli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore...

5 g 6´118,20

33
Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, ba
... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

8 g 4´620,72

34
Tracciamento vernice speciale per tennis, pallavolo e pal
... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2 g 682,51

030405060708091011121314151617181920
Dicembre 2018
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35
Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zo
... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2 g 547,20

36
Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in ope
... opera finita. Lastre di pietra Serena di spessore di cm 2.

1 g 408,50

37
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
... rre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

1 g 236,50

38
Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in ceme ...
i volume complessvamente racchiuso dagli elementi...

2 g 2´232,78

39
Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali
... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1 g 427,50

40
Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ...
finito. Stesa e modellazione eseguita con me...

7 g 2´738,14

41
Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di colt ...
lmeno 40 g/m² di semente per superfici superiori a 1...

11 g 4´270,00

42
Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zo
... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1 g 34,20

43
Fornitura e posa in opera di panchine realizzate con stru ...
oni di  legno lamellare impregnato, dimensi...

1 g 1´995,55

44
Fornitura e posa in opera di percorso vita completo compo
... izi da effettuare a corpo libero. Esclusa la posa in opera

1 g 3´162,01

45
Fornitura e messa a dimora di piante grasse di varia spec
... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1 g 98,20

46
Alberi a foglia caduca tipo Betula Alba o Verrucosa (Betu
... cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm ...

1 g 1´820,00

47
Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio seric ...
per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto 16-18.

1 g 1´041,20

48
Alberi da frutto tipo Olea Europea (Olivo) (varietà da ol ...
o. Con zolla di due/tre anni, dell'altezza di m 1,50-1,75.

1 g 307,80

49
Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera
(Lavanda) ... re per dare il lavoro finito. Dell'altezza d...

1 g 1´027,80

50
Alberi a foglia caduca tipo Carpinus Betulus Pyramidalis
...  il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 2,01-2,50.

1 g 358,54

51
Arbusti rampicanti tipo Glycine. Arbusti rampicanti tipo  ...
re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 3,01-3,50.

1 g 600,84

52
Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti
... re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,61-0,80.

1 g 654,00

53
Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus. Arbusti
sempreve ... avoro finito. A foglie grandi dell'altezza d...

1 g 422,55

54
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.
Conglomerato  ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato...

4 g 22´620,00

55
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin
... nerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.

1 g 5´564,70

56
Fornitura e posa di struttura impianto basket monotubo se
... mpreso coppia di protezione di rivestime...

1 g 2´540,63

57
Fornitura e posa in opera di cestino portarifuti costitui ... a
fuori terra 130 cm, capacità 30 lt, con kit di montaggio

1 g 534,96

58 Lavori a CORPO 2 g 9´439,48

59 Lavori in Economia 2 g 9´439,48

60
Fornitura e posa in opera di giochi bimbi realizzati con
... ltalena, torretta scivolo, tunnel, casetta, gioco a molla.

2 g 9´439,48

030405060708091011121314151617181920
Dicembre 2018
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 140´469,88 93,703 03/12/2018 14/03/2019 71 102

* Movimentazione del terreno eseguito con mezzo meccanico p ... /o
realizzazione di ciglioni o altre modifiche del terreno 839,60 0,560 03/12/2018 05/12/2018 3 3

* Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di ... tre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 2´271,62 1,515 11/12/2018 12/12/2018 2 2

* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere. 636,00 0,424 06/12/2018 10/12/2018 3 5

* Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scar ...  collocazione
definitiva. Da depositi dell'Amministrazione 1´984,50 1,324 06/12/2018 11/12/2018 4 6

* Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m  ... dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 40. 4´574,90 3,052 17/12/2018 21/12/2018 5 5

* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. 562,83 0,375 13/12/2018 14/12/2018 2 2

* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa 10´650,39 7,105 17/12/2018 18/12/2018 2 2

* Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa 4´814,62 3,212 17/12/2018 18/12/2018 2 2

* Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
autocarrata. 1´721,50 1,148 17/12/2018 17/12/2018 1 1

* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. 1´946,65 1,299 17/12/2018 21/12/2018 5 5

* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 12´917,46 8,617 17/12/2018 08/01/2019 14 23

* Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ...  onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 3´736,79 2,493 08/01/2019 09/01/2019 2 2

* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ... oni; le scatole
di derivazione; le opere murarie. 1x10 mm² 889,20 0,593 10/01/2019 11/01/2019 2 2

* Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...  il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 63, interno mm 50. 808,60 0,539 10/01/2019 11/01/2019 2 2

* Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per
dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400. 323,85 0,216 10/01/2019 10/01/2019 1 1

* Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ... opera finita.
Altezza palo di illuminazione fino a 3,50 ml 640,00 0,427 14/01/2019 14/01/2019 1 1

* Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ... opera finita.
Altezza palo di illuminazione fino a 9,50 ml 740,00 0,494 14/01/2019 14/01/2019 1 1

* Fornitura e posa in opera di palo conico in acciaio S235  ... 1461,
verniciato colore peltro bugnato. Altezza 4,00 metri 1´725,92 1,151 24/01/2019 25/01/2019 2 2

* Proiettore LED in due dimensioni costituita da: Corpo in  ... tico costituito
da lenti in tecnopolimero, Potenza 70 watt 6´029,92 4,022 28/01/2019 29/01/2019 2 2

* Proiettore LED per esterni costituito da corpo in allumin ...
grafatointernamente, riflettore in alluminio. Potenza 10 W 334,32 0,223 30/01/2019 30/01/2019 1 1

* Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastrema ... per dare
l’opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800) 1´675,44 1,118 30/01/2019 30/01/2019 1 1

* Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... e da palo
Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. 417,88 0,279 30/01/2019 30/01/2019 1 1

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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euro (%) Lav. Tot.

* Fornitura e posa in opera  di proiettore LED per esterni, ... , pressacavo
antisrtappo, staffa in acciaio. Potenza 150 W 4´913,28 3,278 30/01/2019 31/01/2019 2 2

* Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala gocciolante,
compreso trasporto nella sede aziendale 50,60 0,034 22/02/2019 22/02/2019 1 1

* Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera a ... iolante
compreso distribuzione in campo e ogni altro onere 10,35 0,007 22/02/2019 22/02/2019 1 1

* Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. ...  quanto
occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 80. 574,40 0,383 08/01/2019 08/01/2019 1 1

* Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 685,26 0,457 09/01/2019 09/01/2019 1 1

* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello ...
committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 203,52 0,136 10/01/2019 10/01/2019 1 1

* Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... are il lavoro finito.
Griglia concava o piana classe C 250 409,45 0,273 11/01/2019 11/01/2019 1 1

* Fornitura e posa in opera di pavimentazione con sistema s ... tre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 8´316,00 5,547 07/01/2019 17/01/2019 9 11

* Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autoblocca ... elli
rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6). 6´118,20 4,081 18/01/2019 24/01/2019 5 7

* Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, ba ... tre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 4´620,72 3,082 07/01/2019 16/01/2019 8 10

* Tracciamento vernice speciale per tennis, pallavolo e pal ... ' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 682,51 0,455 07/01/2019 08/01/2019 2 2

* Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zo ... e compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 547,20 0,365 25/01/2019 28/01/2019 2 4

* Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in ope ... opera finita.
Lastre di pietra Serena di spessore di cm 2. 408,50 0,272 01/02/2019 01/02/2019 1 1

* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre per dare
l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. 236,50 0,158 14/12/2018 14/12/2018 1 1

* Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in ceme ... i volume
complessvamente racchiuso dagli elementi in C.A.V 2´232,78 1,489 29/01/2019 30/01/2019 2 2

* Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali ... e compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 427,50 0,285 22/02/2019 22/02/2019 1 1

* Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ... finito. Stesa e
modellazione eseguita con mezzo meccanico. 2´738,14 1,827 04/02/2019 12/02/2019 7 9

* Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di colt ... lmeno 40 g/
m² di semente per superfici superiori a 1500 m² 4´270,00 2,848 11/02/2019 25/02/2019 11 15

* Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zo ... e compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 34,20 0,023 31/01/2019 31/01/2019 1 1

* Fornitura e posa in opera di panchine realizzate con stru ... oni di  legno
lamellare impregnato, dimensioni 297x60x76h. 1´995,55 1,331 25/02/2019 25/02/2019 1 1

* Fornitura e posa in opera di percorso vita completo compo ... izi da
effettuare a corpo libero. Esclusa la posa in opera 3´162,01 2,109 26/02/2019 26/02/2019 1 1

* Fornitura e messa a dimora di piante grasse di varia spec ... e compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 98,20 0,066 26/02/2019 26/02/2019 1 1

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* Alberi a foglia caduca tipo Betula Alba o Verrucosa (Betu ... cespuglio e
tre tronchi, circonferenza del fusto cm 12-14. 1´820,00 1,214 27/02/2019 27/02/2019 1 1

* Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio seric ...  per dare il
lavoro finito. Circonferenza del fusto 16-18. 1´041,20 0,695 28/02/2019 28/02/2019 1 1

* Alberi da frutto tipo Olea Europea (Olivo) (varietà da ol ... o. Con zolla di
due/tre anni, dell'altezza di m 1,50-1,75. 307,80 0,205 01/03/2019 01/03/2019 1 1

* Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda) ... re per
dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,31-0,40. 1´027,80 0,686 04/03/2019 04/03/2019 1 1

* Alberi a foglia caduca tipo Carpinus Betulus Pyramidalis  ...  il lavoro
finito. Con zolla, dell'altezza di m 2,01-2,50. 358,54 0,239 05/03/2019 05/03/2019 1 1

* Arbusti rampicanti tipo Glycine. Arbusti rampicanti tipo  ... re per dare il
lavoro finito. Dell'altezza di m 3,01-3,50. 600,84 0,401 06/03/2019 06/03/2019 1 1

* Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti  ... re per dare
il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,61-0,80. 654,00 0,436 07/03/2019 07/03/2019 1 1

* Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus. Arbusti sempreve ... avoro
finito. A foglie grandi dell'altezza di m 0,60-0,80. 422,55 0,282 08/03/2019 08/03/2019 1 1

* Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato  ...
pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. 22´620,00 15,089 11/03/2019 14/03/2019 4 4

* Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti lapidei
di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. 5´564,70 3,712 11/03/2019 11/03/2019 1 1

* Fornitura e posa di struttura impianto basket monotubo se ... mpreso
coppia di protezione di rivestimento antiinfortunio 2´540,63 1,695 01/03/2019 01/03/2019 1 1

* Fornitura e posa in opera di cestino portarifuti costitui ... a fuori terra 130
cm, capacità 30 lt, con kit di montaggio 534,96 0,357 01/03/2019 01/03/2019 1 1

Lavori a CORPO 9´439,48 6,297 07/03/2019 08/03/2019 2 2

* Lavori in Economia 9´439,48 6,297 07/03/2019 08/03/2019 2 2

* * Fornitura e posa in opera di giochi bimbi realizzati con  ... ltalena,
torretta scivolo, tunnel, casetta, gioco a molla. 9´439,48 6,297 07/03/2019 08/03/2019 2 2

     Data, 00/00/0000

Tecnico
Ing.Demis Ranalli

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'



      Comune di MONTEGRANARO

     Provincia di FERMO

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Progetto Definitivo/Esecutivo Area Verde Attrezzata in Via Baden
Powell

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

, 00/00/0000

Il Tecnico
(Ing.Demis Ranalli)

_________________________
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

03/12/2018 279,87 279,87 0,187
04/12/2018 279,87 559,73 0,373
05/12/2018 279,87 839,60 0,560
06/12/2018 708,13 1´547,73 1,032
07/12/2018 708,13 2´255,85 1,505
10/12/2018 708,13 2´963,98 1,977
11/12/2018 1´631,94 4´595,92 3,066
12/12/2018 1´135,81 5´731,73 3,823
13/12/2018 281,42 6´013,14 4,011
14/12/2018 517,92 6´531,06 4,357
17/12/2018 11´680,99 18´212,05 12,149
18/12/2018 9´959,49 28´171,54 18,792
19/12/2018 2´226,99 30´398,52 20,278
20/12/2018 2´226,99 32´625,51 21,763
21/12/2018 2´226,99 34´852,50 23,249
24/12/2018 922,68 35´775,17 23,865
27/12/2018 922,68 36´697,85 24,480
28/12/2018 922,68 37´620,52 25,096
31/12/2018 922,68 38´543,20 25,711
02/01/2019 922,68 39´465,87 26,326
03/01/2019 922,68 40´388,55 26,942
04/01/2019 922,68 41´311,23 27,557
07/01/2019 2´765,52 44´076,75 29,402
08/01/2019 5´208,32 49´285,07 32,877
09/01/2019 4´055,24 53´340,31 35,582
10/01/2019 2´877,86 56´218,17 37,501
11/01/2019 2´759,94 58´978,11 39,343
14/01/2019 2´881,59 61´859,70 41,265
15/01/2019 1´501,59 63´361,29 42,266
16/01/2019 1´501,59 64´862,88 43,268
17/01/2019 924,00 65´786,88 43,884
18/01/2019 1´223,64 67´010,52 44,701
21/01/2019 1´223,64 68´234,16 45,517
22/01/2019 1´223,64 69´457,80 46,333
23/01/2019 1´223,64 70´681,44 47,149
24/01/2019 2´086,60 72´768,04 48,541
25/01/2019 1´136,56 73´904,60 49,300
28/01/2019 3´288,56 77´193,16 51,493
29/01/2019 4´131,35 81´324,51 54,249
30/01/2019 6´000,67 87´325,18 58,252
31/01/2019 2´490,84 89´816,02 59,914
01/02/2019 408,50 90´224,52 60,186
04/02/2019 391,16 90´615,68 60,447
05/02/2019 391,16 91´006,85 60,708
06/02/2019 391,16 91´398,01 60,969
07/02/2019 391,16 91´789,17 61,230
08/02/2019 391,16 92´180,33 61,491
11/02/2019 779,34 92´959,68 62,011
12/02/2019 779,34 93´739,02 62,530
13/02/2019 388,18 94´127,20 62,789
14/02/2019 388,18 94´515,38 63,048
15/02/2019 388,18 94´903,57 63,307
18/02/2019 388,18 95´291,75 63,566
19/02/2019 388,18 95´679,93 63,825
20/02/2019 388,18 96´068,11 64,084
21/02/2019 388,18 96´456,29 64,343
22/02/2019 876,63 97´332,92 64,928
25/02/2019 2´383,73 99´716,65 66,518
26/02/2019 3´260,21 102´976,86 68,693
27/02/2019 1´820,00 104´796,86 69,907
28/02/2019 1´041,20 105´838,06 70,601
01/03/2019 3´383,39 109´221,45 72,858
04/03/2019 1´027,80 110´249,25 73,544
05/03/2019 358,54 110´607,79 73,783
06/03/2019 600,84 111´208,63 74,184
07/03/2019 5´373,74 116´582,37 77,769

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

08/03/2019 5´142,29 121´724,66 81,199
11/03/2019 11´219,70 132´944,36 88,683
12/03/2019 5´655,00 138´599,36 92,455
13/03/2019 5´655,00 144´254,36 96,228
14/03/2019 5´655,00 149´909,36 100,000

     Data, 00/00/0000

Tecnico
Ing.Demis Ranalli

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
TABELLA DATE ED IMPORTI
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CRONOPROGRAMMA LAVORI

GG Lav.FineInizioImporto Prezzo PrevistoUM Descrizione Tariffa 

Lavori a MISURA(Importo: 140 469.88)

Movimentazione del terreno eseguito con mezzo meccanico p ... /o realizzazione di ciglioni o altre modifiche del(Importo:  839.60)

305/12/201803/12/2018839.601 216.810.69ha

Movimentazione del terreno eseguito con mezzo meccanico 
p ... /o realizzazione di ciglioni o altre modifiche del terreno

23.12.002*

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera(Importo: 2 271.62)

212/12/201811/12/20182 271.626.34358.3m³

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di 

... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

02.01.001*

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di c(Importo:  636.00)

310/12/201806/12/2018636.004.24150m³

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... 

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

02.02.001*.001

Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scar ...  collocazione definitiva. Da depositi dell'Amminis(Importo: 1 984.50)

411/12/201806/12/20181 984.505.67350m³

Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scar ...  

collocazione definitiva. Da depositi dell'Amministrazione

19.02.006*.002

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m  ... dei pali a testa rettificata. Con diametro del pal(Importo: 4 574.90)

521/12/201817/12/20184 574.9041.59110m

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m  ... dei 
pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 40.

01.20.001.002

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di(Importo:  562.83)

214/12/201813/12/2018562.8314.6038.55m³

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca 

... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

02.01.003*.001

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rc(Importo: 10 650.39)

218/12/201817/12/201810 650.39139.3376.44m³

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... 

dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

03.03.003*.001

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rc(Importo: 4 814.62)

218/12/201817/12/20184 814.62134.0035.93m³

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... 
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

03.03.001*.005

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.(Importo: 1 721.50)

117/12/201817/12/20181 721.5016.62103.58m³

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera 
mediante pompa autocarrata.

03.03.019*.004

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, pla(Importo: 1 946.65)
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GG Lav.FineInizioImporto Prezzo PrevistoUM Descrizione Tariffa 

521/12/201817/12/20181 946.6525.9974.9m²

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del 
... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

03.03.020*.001

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera(Importo: 12 917.46)

1408/01/201917/12/201812 917.461.787257kg

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... 

tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

03.04.002*

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ...  onere per dare il lavoro finito a perfetta regola(Importo: 3 736.79)

209/01/201908/01/20193 736.7918.23204.98m

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ...  

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

19.18.032

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie.(Importo:  889.20)

211/01/201910/01/2019889.203.42260m

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ... 
oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x10 mm²

15.04.001*.012

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...  il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, intern(Importo:  808.60)

211/01/201910/01/2019808.603.11260m

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...  

il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, interno mm 50.

15.05.021*.003

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x(Importo:  323.85)

110/01/201910/01/2019323.8564.775cad

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... 

corre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 

400.

15.07.008*.004

Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ... opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a(Importo:  640.00)

114/01/201914/01/2019640.0040.0016cadauno

Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ... 

opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a 3,50 ml

NP1

Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ... opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a(Importo:  740.00)

114/01/201914/01/2019740.00185.004cadauno

Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ... 

opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a 9,50 ml

NP2

Fornitura e posa in opera di palo conico in acciaio S235  ... 1461, verniciato colore peltro bugnato. Altezza 4,(Importo: 1 725.92)

225/01/201924/01/20191 725.92107.8716cadauno

Fornitura e posa in opera di palo conico in acciaio S235  ... 

1461, verniciato colore peltro bugnato. Altezza 4,00 metri

NP3

Proiettore LED in due dimensioni costituita da: Corpo in  ... tico costituito da lenti in tecnopolimero, Potenza(Importo: 6 029.92)

229/01/201928/01/20196 029.92376.8716cadauno

Proiettore LED in due dimensioni costituita da: Corpo in  ... 

tico costituito da lenti in tecnopolimero, Potenza 70 watt

NP4

Proiettore LED per esterni costituito da corpo in allumin ... grafatointernamente, riflettore in alluminio. Pote(Importo:  334.32)

130/01/201930/01/2019334.3283.584cadauno

Proiettore LED per esterni costituito da corpo in allumin ... 

grafatointernamente, riflettore in alluminio. Potenza 10 W

NP5

Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastrema ... per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (H(Importo: 1 675.44)
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130/01/201930/01/20191 675.44418.864cad

Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastrema ... 
per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800)

15.08.024*.008

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... e da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuor(Importo:  417.88)

130/01/201930/01/2019417.88104.474cad

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... 

e da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.

15.08.021*.002

Fornitura e posa in opera  di proiettore LED per esterni, ... , pressacavo antisrtappo, staffa in acciaio. Poten(Importo: 4 913.28)

231/01/201930/01/20194 913.28614.168cadauno

Fornitura e posa in opera  di proiettore LED per esterni, ... , 

pressacavo antisrtappo, staffa in acciaio. Potenza 150 W

NP6

Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale(Importo:  50.60)

122/02/201922/02/201950.6050.601100 m

Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala 
gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale

23.13.001*.016

Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera a ... iolante compreso distribuzione in campo e ogni alt(Importo:  10.35)

122/02/201922/02/201910.3510.351100 m

Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera a ... 

iolante compreso distribuzione in campo e ogni altro onere

23.13.001*.017

Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. ...  quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametr(Importo:  574.40)

108/01/201908/01/2019574.407.1880m

Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. ...  

quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 80.

17.03.028.001

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera(Importo:  685.26)

109/01/201909/01/2019685.26114.216m

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.07.033*

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello ...  committenza o compensati a parte. Diametro estern(Importo:  203.52)

110/01/201910/01/2019203.5225.448m

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello 

...  committenza o compensati a parte. Diametro esterno 

mm 200

18.07.011*.001

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... are il lavoro finito. Griglia concava o piana clas(Importo:  409.45)

111/01/201911/01/2019409.454.3195kg

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... are il
lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250

18.09.013*.003

Fornitura e posa in opera di pavimentazione con sistema s ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera(Importo: 8 316.00)

917/01/201907/01/20198 316.0028.00297m²

Fornitura e posa in opera di pavimentazione con sistema s 

... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

NP7

Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autoblocca ... elli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessor(Importo: 6 118.20)

524/01/201918/01/20196 118.2027.81220m²

Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autoblocca ... 

elli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6).

06.04.025*.002
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Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, ba ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera(Importo: 4 620.72)

816/01/201907/01/20194 620.7214.81312m²

Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, ba ... 

tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20.02.016

Tracciamento vernice speciale per tennis, pallavolo e pal ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro(Importo:  682.51)

208/01/201907/01/2019682.51682.511cad

Tracciamento vernice speciale per tennis, pallavolo e pal ... ' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.02.046

Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zo ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro(Importo:  581.40)

228/01/201925/01/2019547.203.42160m²

Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zo 
... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.01.026

131/01/201931/01/201934.203.4210m²

Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zo 

... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.01.026

Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in ope ... opera finita. Lastre di pietra Serena di spessore(Importo:  408.50)

101/02/201901/02/2019408.5081.705m²

Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in ope 
... opera finita. Lastre di pietra Serena di spessore di cm 2.

06.02.008*.005

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale d(Importo:  236.50)

114/12/201814/12/2018236.5037.546.3m³

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... 

rre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

02.02.001*.005

Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in ceme ... i volume complessvamente racchiuso dagli elementi(Importo: 2 232.78)

230/01/201929/01/20192 232.78178.4812.51m³

Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in ceme ... i 

volume complessvamente racchiuso dagli elementi in C.A.V

19.11.003

Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro(Importo:  427.50)

122/02/201922/02/2019427.5017.1025m

Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali ... 
e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.01.029

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ... finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo me(Importo: 2 738.14)

712/02/201904/02/20192 738.1425.65106.75m³

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ... 

finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.

20.01.001.002

Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di colt ... lmeno 40 g/m² di semente per superfici superiori a(Importo: 4 270.00)
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1125/02/201911/02/20194 270.002.002135m²

Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di colt ... 
lmeno 40 g/m² di semente per superfici superiori a 1500 
m²

20.01.005.003

Fornitura e posa in opera di panchine realizzate con stru ... oni di  legno lamellare impregnato, dimensioni 297(Importo: 1 995.55)

125/02/201925/02/20191 995.55399.115cadauno

Fornitura e posa in opera di panchine realizzate con stru ... 

oni di  legno lamellare impregnato, dimensioni 297x60x76h.

NP8

Fornitura e posa in opera di percorso vita completo compo ... izi da effettuare a corpo libero. Esclusa la posa(Importo: 3 162.01)

126/02/201926/02/20193 162.013 162.011a corpo

Fornitura e posa in opera di percorso vita completo compo 

... izi da effettuare a corpo libero. Esclusa la posa in opera

NP9

Fornitura e messa a dimora di piante grasse di varia spec ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro(Importo:  98.20)

126/02/201926/02/201998.204.9120cadauno

Fornitura e messa a dimora di piante grasse di varia spec ... 

e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

NP10

Alberi a foglia caduca tipo Betula Alba o Verrucosa (Betu ... cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto c(Importo: 1 820.00)

127/02/201927/02/20191 820.00182.0010cad

Alberi a foglia caduca tipo Betula Alba o Verrucosa (Betu ... 

cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 12-14.

20.01.056.012

Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio seric ...  per dare il lavoro finito. Circonferenza del fust(Importo: 1 041.20)

128/02/201928/02/20191 041.20104.1210cad

Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio seric ...  
per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto 16-18.

20.01.068.006

Alberi da frutto tipo Olea Europea (Olivo) (varietà da ol ... o. Con zolla di due/tre anni, dell'altezza di m 1,(Importo:  307.80)

101/03/201901/03/2019307.8025.6512cad

Alberi da frutto tipo Olea Europea (Olivo) (varietà da ol ... o. 

Con zolla di due/tre anni, dell'altezza di m 1,50-1,75.

20.01.079.002

Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda) ... re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,(Importo: 1 027.80)

104/03/201904/03/20191 027.805.71180cad

Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda) 

... re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,31-0,40.

20.01.112.002

Alberi a foglia caduca tipo Carpinus Betulus Pyramidalis  ...  il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 2,(Importo:  358.54)

105/03/201905/03/2019358.5451.227cad

Alberi a foglia caduca tipo Carpinus Betulus Pyramidalis  ...  
il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 2,01-2,50.

20.01.072.002

Arbusti rampicanti tipo Glycine. Arbusti rampicanti tipo  ... re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 3,(Importo:  600.84)

106/03/201906/03/2019600.8450.0712cad

Arbusti rampicanti tipo Glycine. Arbusti rampicanti tipo  ... 

re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 3,01-3,50.

20.01.130.005

Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti  ... re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,(Importo:  654.00)

107/03/201907/03/2019654.003.27200cad

Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti  

... re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,61-0,80.

20.01.114.002
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Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus. Arbusti sempreve ... avoro finito. A foglie grandi dell'altezza di m 0,(Importo:  422.55)

108/03/201908/03/2019422.556.2667.5cad

Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus. Arbusti sempreve 

... avoro finito. A foglie grandi dell'altezza di m 0,60-0,80.

20.01.111.001

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato  ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo l(Importo: 22 620.00)

414/03/201911/03/201922 620.002.0011310m²xcm

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato  

... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

19.13.004.004

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo l(Importo: 5 564.70)

111/03/201911/03/20195 564.702.292430m²xcm

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin 
... nerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.

19.13.005.002

Fornitura e posa di struttura impianto basket monotubo se ... mpreso coppia di protezione di rivestimento antiin(Importo: 2 540.63)

101/03/201901/03/20192 540.632 540.631cadauno

Fornitura e posa di struttura impianto basket monotubo se 
... mpreso coppia di protezione di rivestimento antiinfortunio

NP11

Fornitura e posa in opera di cestino portarifuti costitui ... a fuori terra 130 cm, capacità 30 lt, con kit di m(Importo:  534.96)

101/03/201901/03/2019534.96267.482cadauno

Fornitura e posa in opera di cestino portarifuti costitui ... a 

fuori terra 130 cm, capacità 30 lt, con kit di montaggio

NP13

Lavori a CORPO(Importo: 9 439.48)

Lavori in Economia(Importo: 9 439.48)

208/03/201907/03/20199 439.489 439.481IN ECONOMIA

Fornitura e posa in opera di giochi bimbi realizzati con  ... 

ltalena, torretta scivolo, tunnel, casetta, gioco a molla.

NP12


