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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO z I 'ggl ggC datalIniziale data Finale

Preparazione delle aree di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 1 1 1 | 05/11/2018 @ 05/11/2018
Realizzazione della viabilita del cantiere 1 1 1 1 | 05/11/2018 @ 05/11/2018
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 05/11/2018 @ 05/11/2018

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 1 1 1 06/11/2018  06/11/2018

fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 1 1  06/11/2018 @ 06/11/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 1 1 1 06/11/2018 @ 06/11/2018

Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 07/11/2018 @ 07/11/2018
07/11/2018 | 07/11/2018
07/11/2018 @ 07/11/2018
08/11/2018 | 08/11/2018
12/11/2018 @ 14/11/2018
13 15/11/2018 @ 27/11/2018
13 15/11/2018 @ 27/11/2018

13 15/11/2018 @ 27/11/2018

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Allaccio di impianto idrico del cantiere a linea esistente

W = = =

Scavo per piano di posa pali Corpo A-B-C
Perforazioni per pali trivellati

Posa ferri di armatura per pali trivellati
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Getto di calcestruzzo per pali trivellati

STRUTTURE CORPO A-B

._.
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Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 28/11/2018 @ 28/11/2018

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche raccolta acque chiare corpo

A-B 1 1 1 1 28/11/2018 @ 28/11/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 1 2 2 28/11/2018 @ 29/11/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 1 1 1 04/12/2018 @ 04/12/2018
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 1 4 6 | 05/12/2018 @ 10/12/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 1 1 2 2 11/12/2018 @ 12/12/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 1 1 1 19/12/2018 @ 19/12/2018
Formazione di massetto in pendenza per posa LOCULI 1 1 1 1 | 20/12/2018 @ 20/12/2018
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 1 2 2 02/01/2019 @ 03/01/2019
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. LOCULI CORPO A-B 1 3 5 5 ' 07/01/2019 @ 11/01/2019
Realizzazione della carpenteria per la soletta di copertura corpo A-B 1 1 2 2 | 15/01/2019 @ 16/01/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per la copertura 1 1 2 2 17/01/2019 @ 18/01/2019
Getto in calcestruzzo per la soletta di copertura 1 1 1 1 21/01/2019 @ 21/01/2019

STRUTTURE CORPO C

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 30/11/2018 @ 30/11/2018
30/11/2018 @ 03/12/2018
04/12/2018 = 04/12/2018
12/12/2018 @ 13/12/2018
14/12/2018 @ 18/12/2018
19/12/2018 @ 19/12/2018

21/12/2018 @ 21/12/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
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Formazione di massetto in pendenza per posa LOCULI

AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE LOCULI E CAPPELLINE PRIVATE-
PRIMO STRALCIO - Pag. 2



Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. LOCULI CORPO C
Realizzazione della carpenteria per la soletta di copertura corpo A-B
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
Lavorazione e posa ferri di armatura per la copertura
Getto in calcestruzzo per la soletta di copertura

Realizzazione di tamponature IN POROTON CAPPELLINE CORPO C

Posa di rivestimenti esterni SETTI CON MATTONCINI F.V.

Formazione intonaci interni (tradizionali)

Formazione di massetto per coperture

Impermeabilizzazione di coperture

Stesura Ghiaietto di fiume per coperture corpo A-B

Applicazione di vernice protettiva su copertura CORPO C

Realizzazione di opere di lattoneria

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo A-B

Posa di rivestimenti esterni in marmo A-B

Smontaggio del ponteggio metallico fisso CORPO A-B-C

Formazione di massetto per pavimentazioni interne cappelline corpo C

Posa di pavimenti per interni in ceramica CORPO C

Rimozione di pavimento esterno in MATTONI

Scavo a sezione obbligata linea elettrica a QE PRINC.

Posa di CORRUGATO per coll. linea elettrica

Rinterro di scavo eseguito a macchina LINEA ELETTRICA

Realizzazione di impianto elettrico LOCULI

Scavo a sezione obbligata linee acque chiare

Posa di GRIGLIE - POZZETTI E CADITOIE e opere d'arte
Rinterro di scavo eseguito a macchina LINEA ACQUE CHIARE
Posa di pavimenti per esterni in MATTONI

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = OPERE EDILI

2) = PALIFICAZIONI

3) = LOCULI PREFABBRICATI

4) = IMP ELETTRICO
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Tabella Analitica Gantt

04/01/2019
14/01/2019
22/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
31/01/2019
05/02/2019
07/02/2019
11/02/2019
08/02/2019
12/02/2019
14/02/2019
15/02/2019
19/02/2019
18/02/2019
20/02/2019
21/02/2019
22/02/2019
22/02/2019
22/02/2019
30/01/2019
18/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
26/02/2019

04/03/2019

04/01/2019
14/01/2019
23/01/2019
24/01/2019
25/01/2019
28/01/2019
30/01/2019
04/02/2019
01/02/2019
06/02/2019
08/02/2019
11/02/2019
08/02/2019
13/02/2019
14/02/2019
18/02/2019
19/02/2019
18/02/2019
20/02/2019
21/02/2019
22/02/2019
22/02/2019
22/02/2019
31/01/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
01/03/2019

04/03/2019
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Tabella Analitica Gantt
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita

Duratd”
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Preparazione delle aree di cantiere 1g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1g
Realizzazione della viabilita del cantiere 1g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19

Apprestamenti del cantiere 19
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 1g

di servizi ig del cantiere 19
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g

Impianti di servizio del cantiere 29
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi 1g
Allaccio di impianto idrico del cantiere a linea esistente 1g

Scavo per piano di posa pali Corpo A-B-C 3g

Perforazioni per pali trivellati 9g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 9g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 9g

STRUTTURE CORPO A-B 369
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche raccolta acqu 1g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi 29
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 49
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi 2g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19

Formazione di massetto in pendenza per posa LOCULI 1g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 29
Montaggio di strutture prefabbricate in ¢.a. LOCULI CORPO # 59

Realizzazione della carpenteria per la soletta di copertura cor 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per la copertura 29
Getto in calcestruzzo per la soletta di copertura 19

STRUTTURE CORPO C 399
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi 2g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi 3g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19

Formazione di massetto in pendenza per posa LOCULI 19
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1g
Montaggio di strutture prefabbricate in ¢.a. LOCULI CORPO 19

Realizzazione della carpenteria per la soletta di copertura cor 29
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1g
Lavorazione e posa ferri di armatura per la copertura 29
Getto in calcestruzzo per la soletta di copertura 19

Realizzazione di tamponature IN POROTON CAPPELLINE CORPC 29

Posa di rivestimenti esterni SETTI CON MATTONCINI F.V. 59

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2g

Formazione di massetto per coperture 29

Impermeabilizzazione di coperture 29

Stesura Ghiaietto di fiume per coperture corpo A-B 19

Applicazione di vernice protettiva su copertura CORPO G 19

Realizzazione di opere di lattoneria 29

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo A-B 1g

Posa di rivestimenti esterni in marmo A-B 2g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso CORPO A-B-C 19

di massetto per interne cappelline corp: 1g

Posa di pavimenti per interni in ceramica CORPO C 1g

Rimozione di pavimento esterno in MATTONI 1g

Scavo a sezione obbligata linea elettrica a QE PRINC. 19

Posa di CORRUGATO per coll. linea elettrica 1g

Rinterro di scavo eseguito a macchina LINEA ELETTRICA 1g

Realizzazione di impianto elettrico LOCULI 8g

Scavo a sezione obbligata linee acque chiare 1g

Posa di GRIGLIE - POZZETTI E CADITOIE e opere d'arte 1g

Rinterro di scavo eseguito a macchina LINEA ACQUE CHIARE 19

Posa di pavimenti per esterni in MATTONI 49

Smobilizzo del cantiere 1g
Smobilizzo del cantiere 19
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