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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Preparazione delle aree di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 1 1 1 05/11/2018 05/11/2018

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 1 1 1 05/11/2018 05/11/2018

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 05/11/2018 05/11/2018

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 1 1 1 06/11/2018 06/11/2018

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 1 1 06/11/2018 06/11/2018

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 1 1 1 06/11/2018 06/11/2018

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 4 1 1 07/11/2018 07/11/2018

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 4 1 1 07/11/2018 07/11/2018

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 4 1 1 07/11/2018 07/11/2018

Allaccio di impianto idrico del cantiere a linea esistente 1 1 1 1 08/11/2018 08/11/2018

Scavo  per piano di posa pali Corpo A-B-C 1 1 3 3 12/11/2018 14/11/2018

Perforazioni per pali trivellati 1 2 9 13 15/11/2018 27/11/2018

Posa ferri di armatura per pali trivellati 1 1 9 13 15/11/2018 27/11/2018

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 1 1 9 13 15/11/2018 27/11/2018

STRUTTURE CORPO A-B

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 1 1 1 28/11/2018 28/11/2018

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche raccolta acque chiare corpo
A-B

1 1 1 1 28/11/2018 28/11/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 1 2 2 28/11/2018 29/11/2018

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 1 1 1 04/12/2018 04/12/2018

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 1 4 6 05/12/2018 10/12/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 1 1 2 2 11/12/2018 12/12/2018

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 1 1 1 19/12/2018 19/12/2018

 Formazione di massetto in pendenza per posa LOCULI 1 1 1 1 20/12/2018 20/12/2018

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 1 2 2 02/01/2019 03/01/2019

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. LOCULI CORPO A-B 1 3 5 5 07/01/2019 11/01/2019

 Realizzazione della carpenteria per la soletta di copertura corpo A-B 1 1 2 2 15/01/2019 16/01/2019

 Lavorazione e posa ferri di armatura per la copertura 1 1 2 2 17/01/2019 18/01/2019

 Getto in calcestruzzo per la soletta di copertura 1 1 1 1 21/01/2019 21/01/2019

 STRUTTURE CORPO C

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 1 1 1 30/11/2018 30/11/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 1 2 4 30/11/2018 03/12/2018

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 1 1 1 04/12/2018 04/12/2018

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 1 2 2 12/12/2018 13/12/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 1 1 3 5 14/12/2018 18/12/2018

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 1 1 1 19/12/2018 19/12/2018

 Formazione di massetto in pendenza per posa LOCULI 1 1 1 1 21/12/2018 21/12/2018
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Tabella Analitica Gantt

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 1 1 1 04/01/2019 04/01/2019

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. LOCULI CORPO C 1 3 1 1 14/01/2019 14/01/2019

 Realizzazione della carpenteria per la soletta di copertura corpo A-B 1 1 2 2 22/01/2019 23/01/2019

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 1 1 1 24/01/2019 24/01/2019

 Lavorazione e posa ferri di armatura per la copertura 1 1 2 2 24/01/2019 25/01/2019

 Getto in calcestruzzo per la soletta di copertura 1 1 1 1 28/01/2019 28/01/2019

Realizzazione di tamponature IN POROTON CAPPELLINE CORPO C 1 1 2 2 29/01/2019 30/01/2019

Posa di rivestimenti esterni SETTI CON MATTONCINI F.V. 1 1 5 7 29/01/2019 04/02/2019

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 1 2 2 31/01/2019 01/02/2019

Formazione di massetto per coperture 1 1 2 2 05/02/2019 06/02/2019

Impermeabilizzazione di coperture 1 1 2 2 07/02/2019 08/02/2019

Stesura Ghiaietto di fiume per coperture corpo A-B 1 1 1 1 11/02/2019 11/02/2019

Applicazione di vernice protettiva su copertura CORPO C 1 1 1 1 08/02/2019 08/02/2019

Realizzazione di opere di lattoneria 1 1 2 2 12/02/2019 13/02/2019

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo A-B 1 4 1 1 14/02/2019 14/02/2019

Posa di rivestimenti esterni in marmo A-B 1 1 2 4 15/02/2019 18/02/2019

Smontaggio del ponteggio metallico fisso CORPO A-B-C 1 1 1 1 19/02/2019 19/02/2019

Formazione di massetto per pavimentazioni interne cappelline corpo C 1 1 1 1 18/02/2019 18/02/2019

Posa di pavimenti per interni in ceramica CORPO C 1 1 1 1 20/02/2019 20/02/2019

Rimozione di pavimento esterno  in MATTONI 1 1 1 1 21/02/2019 21/02/2019

Scavo a sezione obbligata linea elettrica a QE PRINC. 1 1 1 1 22/02/2019 22/02/2019

Posa di CORRUGATO per coll. linea elettrica 1 1 1 1 22/02/2019 22/02/2019

Rinterro di scavo eseguito a macchina LINEA ELETTRICA 1 1 1 1 22/02/2019 22/02/2019

Realizzazione di impianto elettrico LOCULI 1 4 2 2 30/01/2019 31/01/2019

1 4 6 8 18/02/2019 25/02/2019

Scavo a sezione obbligata linee acque chiare 1 1 1 1 25/02/2019 25/02/2019

Posa di GRIGLIE - POZZETTI E CADITOIE  e opere d'arte 1 1 1 1 25/02/2019 25/02/2019

 Rinterro di scavo eseguito a macchina LINEA ACQUE CHIARE 1 1 1 1 25/02/2019 25/02/2019

Posa di pavimenti per esterni in MATTONI 1 1 4 4 26/02/2019 01/03/2019

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 04/03/2019 04/03/2019

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = OPERE EDILI

 2) = PALIFICAZIONI

 3) = LOCULI PREFABBRICATI

 4) = IMP ELETTRICO
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Tabella Analitica Gantt

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Allaccio di impianto idrico del cantiere a linea esistente 1 g

Scavo  per piano di posa pali Corpo A-B-C 3 g

Perforazioni per pali trivellati 9 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 9 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 9 g

STRUTTURE CORPO A-B 36 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche raccolta acque chiare corpo A-B1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

 Formazione di massetto in pendenza per posa LOCULI 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. LOCULI CORPO A-B 5 g

 Realizzazione della carpenteria per la soletta di copertura corpo A-B2 g

 Lavorazione e posa ferri di armatura per la copertura 2 g

 Getto in calcestruzzo per la soletta di copertura 1 g

 STRUTTURE CORPO C 39 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

 Formazione di massetto in pendenza per posa LOCULI 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. LOCULI CORPO C 1 g

 Realizzazione della carpenteria per la soletta di copertura corpo A-B2 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 g

 Lavorazione e posa ferri di armatura per la copertura 2 g

 Getto in calcestruzzo per la soletta di copertura 1 g

Realizzazione di tamponature IN POROTON CAPPELLINE CORPO C 2 g

Posa di rivestimenti esterni SETTI CON MATTONCINI F.V. 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 g

Formazione di massetto per coperture 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

Stesura Ghiaietto di fiume per coperture corpo A-B 1 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura CORPO C 1 g

Realizzazione di opere di lattoneria 2 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo A-B 1 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo A-B 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso CORPO A-B-C 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni interne cappelline corpo C 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica CORPO C 1 g

Rimozione di pavimento esterno  in MATTONI 1 g

Scavo a sezione obbligata linea elettrica a QE PRINC. 1 g

Posa di CORRUGATO per coll. linea elettrica 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina LINEA ELETTRICA 1 g

Realizzazione di impianto elettrico LOCULI 8 g

Scavo a sezione obbligata linee acque chiare 1 g

Posa di GRIGLIE - POZZETTI E CADITOIE  e opere d'arte 1 g

 Rinterro di scavo eseguito a macchina LINEA ACQUE CHIARE 1 g

Posa di pavimenti per esterni in MATTONI 4 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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