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Preparazione delle aree di cantiere 19
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 19
Realizzazione della viabilita del cantiere 19
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19

Apprestamenti del cantiere 19
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 19
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19

Impianti di servizio del cantiere 29
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi 19
Allaccio di impianto idrico del cantiere a linea esistente 19

Scavo per piano di posa pali Corpo A-B-C 39

Perforazioni per pali trivellati 9g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 9g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 9g

STRUTTURE CORPO A-B 369
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 19
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche raccolta acqt 19
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 29
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 49
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevaz 29
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19

Formazione di massetto in pendenza per posa LOCULI 19
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 29
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. LOCULI CORPO 59
Realizzazione della carpenteria per la soletta di copertura co 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per la copertura 29
Getto in calcestruzzo per la soletta di copertura 19

STRUTTURE CORPO C 39¢g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 19
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 29
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevaz 34
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19

Formazione di massetto in pendenza per posa LOCULI 19
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 19
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. LOCULI CORPO ( 19
Realizzazione della carpenteria per la soletta di copertura co 29
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 19
Lavorazione e posa ferri di armatura per la copertura 29
Getto in calcestruzzo per la soletta di copertura 19

Realizzazione di tamponature IN POROTON CAPPELLINE CORP( 29

Posa di rivestimenti esterni SETTI CON MATTONCINI F.V. 59

Formazione intonaci interni (tradizionali) 29

Formazione di massetto per coperture 29

Impermeabilizzazione di coperture 29

Stesura Ghiaietto di fiume per coperture corpo A-B 19

Applicazione di vernice protettiva su copertura CORPO C 19

Realizzazione di opere di lattoneria 29

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo A-B 19

Posa di rivestimenti esterni in marmo A-B 29

Smontaggio del ponteggio metallico fisso CORPO A-B-C 19

Formazione di massetto per pavimentazioni interne cappelline corp 19

Posa di pavimenti per interni in ceramica CORPO C 19

Rimozione di pavimento esterno in MATTONI 19

Scavo a sezione obbligata linea elettrica a QE PRINC. 19

Posa di CORRUGATO per coll. linea elettrica 19

Rinterro di scavo eseguito a macchina LINEA ELETTRICA 19

Realizzazione di impianto elettrico LOCULI 8¢

Scavo a sezione obbligata linee acque chiare 19

Posa di GRIGLIE - POZZETTI E CADITOIE e opere d'arte 19

Rinterro di scavo eseguito a macchina LINEA ACQUE CHIARE 19

Posa di pavimenti per esterni in MATTONI 49

Smobilizzo del cantiere 19
Smobilizzo del cantiere 19
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