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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Allaccio di impianto idrico del cantiere a linea esistente 1 g

Scavo  per piano di posa pali Corpo A-B-C 3 g

Perforazioni per pali trivellati 9 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 9 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 9 g

STRUTTURE CORPO A-B 36 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche raccolta acque chiare corpo A-B1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

 Formazione di massetto in pendenza per posa LOCULI 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. LOCULI CORPO A-B 5 g

 Realizzazione della carpenteria per la soletta di copertura corpo A-B2 g

 Lavorazione e posa ferri di armatura per la copertura 2 g

 Getto in calcestruzzo per la soletta di copertura 1 g

 STRUTTURE CORPO C 39 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

 Formazione di massetto in pendenza per posa LOCULI 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. LOCULI CORPO C 1 g

 Realizzazione della carpenteria per la soletta di copertura corpo A-B2 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 g

 Lavorazione e posa ferri di armatura per la copertura 2 g

 Getto in calcestruzzo per la soletta di copertura 1 g

Realizzazione di tamponature IN POROTON CAPPELLINE CORPO C 2 g

Posa di rivestimenti esterni SETTI CON MATTONCINI F.V. 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 g

Formazione di massetto per coperture 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

Stesura Ghiaietto di fiume per coperture corpo A-B 1 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura CORPO C 1 g

Realizzazione di opere di lattoneria 2 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo A-B 1 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo A-B 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso CORPO A-B-C 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni interne cappelline corpo C 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica CORPO C 1 g

Rimozione di pavimento esterno  in MATTONI 1 g

Scavo a sezione obbligata linea elettrica a QE PRINC. 1 g

Posa di CORRUGATO per coll. linea elettrica 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina LINEA ELETTRICA 1 g

Realizzazione di impianto elettrico LOCULI 8 g

Scavo a sezione obbligata linee acque chiare 1 g

Posa di GRIGLIE - POZZETTI E CADITOIE  e opere d'arte 1 g

 Rinterro di scavo eseguito a macchina LINEA ACQUE CHIARE 1 g

Posa di pavimenti per esterni in MATTONI 4 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:
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