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DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATOREV.

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 69.550,00 €

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA

NORMATIVA ANTINCENDIO DEL LICEO

SCIENTIFICO "T. C. ONESTI" DI FERMO

GRUPPO DI LAVORO:

Dott. Geom. Sandro Vallasciani

Arch. Maria Rita Spaziani

Ing. Alessandra Agostini

Ing. Lucia Evandri

PROGETTISTA IMPIANTI:

IL DIRIGENTE

Ing. Ivano Pignoloni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianluca Acciaresi

Ing. Cesare Ascani



 

1 Diagramma di Gant 120/120

2 Allestimento cantiere 1/120

2.1 Delimitazione dell'area con elementi in ferro 1/1

3
Opere impiantistiche - illuminazione di 

emergenza
76/120

PIANO TERZO SOTTOSTRADA 6/120

3.1 Installazione luci di emergenza 4/4

PIANO SECONDO SOTTOSTRADA 7/120

3.2 Installazione luci di emergenza 5/5

PIANO PRIMO SOTTOSTRADA 14/120

3.3 Installazione luci di emergenza 10/14

PIANO TERRA 21/120

3.4 Installazione luci di emergenza 15/21

PIANO PRIMO 14/120

3.5 Installazione luci di emergenza 10/14

1 Diagramma di Gant 120/120

PIANO SECONDO 14/120

3.6 Installazione luci di emergenza 10/14

4 Opere edili 28/120

4.1 Contropareti in cartongesso ignifugo 8/10

4.2 Installazione porte REI 2/2

4.3 Tinteggiatura 7/9

4.4 Installazione nuovi maniglioni antipanico 2/2

4.5 Installazione cartellonistica 1/1

5 Smobilizzo Cantiere 15/120

5.1 Pulizia delle aree 3/3

5.2 Ripristino impianti e mobilio 7/11

5.3 Rimozione delimitazione area cantiere 1/1
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