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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA

DECRETO MIUR 13 febbraio 2019, n. 101

CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO DEL LICEO
SCIENTIFICO "T. C. ONESTI" DI FERMO

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 69.550,00 €

GRUPPO DI LAVORO:
Dott. Geom. Sandro Vallasciani
Arch. Maria Rita Spaziani

Ing. Alessandra Agostini

Ing. Lucia Evandri

PROGETTISTA IMPIANTI:

Ing. Gianluca Acciaresi

Ing. Cesare Ascani

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Pignoloni
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Nr Nome fase/Descrizione Durata .10 .20 .30 I4° .50 .60 .70 .80 .90
settimana |settimana |settimana |settimana |settimana [settimana |settimana |settimana [settimana
1 |Diagramma di Gant 120/120 |¢
2 |Allestimento cantiere 1/120 |e&
2.1 [Delimitazione dell'area con elementiin ferro 1/1 I
3 Opere impiantistiche - illuminazione di 76/120 ¢
emergenza
PIANO TERZO SOTTOSTRADA 6/120 ¢
3.1 |Installazione luci di emergenza 4/4 -
PIANO SECONDO SOTTOSTRADA 7/120
3.2 |Installazione luci di emergenza 5/5 -
PIANO PRIMO SOTTOSTRADA 14/120 ‘
3.3 |Installazione luci di emergenza 10/14 - -
PIANO TERRA 21/120 ¢
3.4 |Installazione luci di emergenza 15/21 - - -
PIANO PRIMO 14/120
3.5 |Installazione luci di emergenza 10/14 -_-_
Nr Nome fase/DescriZione Durata settilr(r)Ia na settilriana settilria na settilr?wana settil:la na setti1:1ana settilria na settilriana settilria na
1 |Diagramma di Gant 120/120 |[¢ §
PIANO SECONDO 14/120 |e |
3.6 |Installazione luci di emergenza 10/14 - - I
4 |Opere edili 28/120 ¢ |
4.1 |Contropareti in cartongesso ignifugo 8/10 - '
4.2 |Installazione porte REI 2/2 '
4.3 |Tinteggiatura 7/9 - :
4.4 |Installazione nuovi maniglioni antipanico 2/2 I
4.5 |Installazione cartellonistica 1/1 |
5 |Smobilizzo Cantiere 15/120 ¢ i
5.1 |Pulizia delle aree 3/3 -. I
5.2 |Ripristino impianti e mobilio 7/11 F I
5.3 |[Rimozione delimitazione area cantiere 1/1 I
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