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DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATOREV.

GRUPPO DI LAVORO:

Dott. Geom. Sandro Vallasciani

Arch. Maria Rita Spaziani

Ing. Alessandra Agostini

Ing. Lucia Evandri

PROGETTISTA IMPIANTI:

IL DIRIGENTE

Ing. Ivano Pignoloni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 70.000,00 €

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA

NORMATIVA ANTINCENDIO DEL BIENNIO

DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO

 ARKING CONSULTING

 di Mannocchi F. & C.  s.n.c.

- ing. Franco Mannocchi

- ing. Luigi Mannocchi

- arch. Cecilia Mannocchi



1 Diagramma di Gant 120/120
2 Allestimento cantiere 1/120

2.1 Delimitazione dell'area con elementi in ferro 1/1

3
Opere impiantistiche - illuminazione di 
emergenza

69/120

PIANO TERZO  E SECONDO SOTTOSTRADA 13/120
3.1 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 9/13

PIANO PRIMO SOTTOSTRADA 14/120
3.2 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 10/14

PIANO TERRA 14/120
3.3 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 10/14

PIANO PRIMO 14/120
3.4 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 10/14

PIANO SECONDO 14/120
3.5 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 10/14

1 Diagramma di Gant 120/120
PIANO SECONDO 14/120

3.6 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 10/14
4 Opere edili 35/120

4.1 Contropareti in cartongesso ignifugo 12/16
4.2 Installazione porte REI 3/3
4.3 Tinteggiatura 7/9
4.4 Installazione nuovi maniglioni antipanico 2/2
4.5 Installazione cartellonistica 1/1
5 Smobilizzo Cantiere 15/120

5.1 Pulizia delle aree 3/3
5.2 Ripristino impianti e mobilio 7/11
5.3 Rimozione delimitazione area cantiere 1/1
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10°                       
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