[N o o REGlONE % Provincia di Fermo
& P MARCHE Settore Viabilita - Infras tlutt Urb istica
‘> * *ﬂ Patrimonio - Edilizi

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA

DECRETO MIUR 13 febbraio 2019, n. 101

CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO DEL BIENNIO
DELL'L.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO
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IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 70.000,00 €

GRUPPO DI LAVORO:
Dott. Geom. Sandro Vallasciani
Arch. Maria Rita Spaziani

Ing. Alessandra Agostini

Ing. Lucia Evandri

PROGETTISTA IMPIANTI:

ARKING CONSULTING

di Mannocchi F. & C. s.n.c.
ing. Franco Mannocchi
ing. Luigi Mannocchi
arch. Cecilia Mannocchi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Pignoloni

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI
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1°

Nr Nome fase/Descrizione Durata | .. [2°settimana|3° settimana|4° settimana|5° settimana|6° settimana|7 settimana 8° settimana|9® settimana
1 [Diagramma di Gant 120/120
2 |Allestimento cantiere 1/120 (&
2.1 |Delimitazione dell'area con elementi in ferro 1/1
3 Opere impiantistiche - illuminazione di 69/120
emergenza
PIANO TERZO E SECONDO SOTTOSTRADA 13/120
3.1 [Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 9/13 - -
PIANO PRIMO SOTTOSTRADA 14/120
3.2 [Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 10/14 - -
PIANO TERRA 14/120
3.3 [Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 10/14 - -
PIANO PRIMO 14/120
3.4 [Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 10/14 - -
PIANO SECONDO 14/120 ‘
3.5 [Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 10/14 -_
Nr Nome fase/DeSCHZIOI‘Ie Durata sett?r(’)nana sett:ilrlnana sett?r?nana sett:ilr?;\ana sett?:’;ana sett:ilriana sett?fnana sett:ilr7nana sett?fnana
1 |Diagramma di Gant 120/120 :
PIANO SECONDO 14/120 !
3.6 [Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 10/14 !
4 |Opere edili 35/120 ¢ [
4.1 |Contropareti in cartongesso ignifugo 12/16 - - - i
4.2 [Installazione porte REI 3/3 i
4.3 [Tinteggiatura 7/9 - '
4.4 |Installazione nuovi maniglioni antipanico 2/2 !
4.5 |Installazione cartellonistica 1/1 !
5 [Smobilizzo Cantiere 15/120 < i
5.1 |Pulizia delle aree 3/3 -. i
5.2 |Ripristino impianti e mobilio 7/11 F |
5.3 |Rimozione delimitazione area cantiere 1/1 i
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