


ALLEGATO "A"

Comune di Fermo
Provincia di Fermo

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ammodernamento della Strada Provinciale n. 203 "Corta per Torre San Patrizio"

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Fermo.

CANTIERE: SP 203 Corta per Torre San Patrizio - Comune di Fermo (FM)

Montalto delle Marche, Luglio 2022
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_____________________________________
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Ingegnere Gregori Stefano
Via Lugugnano 26
63068 Montalto delle Marche (AP)
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 4 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 26 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 19 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 8 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 42 g

Smobilizzo del cantiere 14 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 20 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 14 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 10 g
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