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Introduzione al PSC
La presente relazione, si riferisce alla riqualificazione del complesso monte Pacini per la realizzazione di
un centro disabilita sito in contrada monte Pacini, mediante recupero con ampliamento di un fabbricato
esistente, individuato al catasto fabbricati foglio n°54 particella n°22 nel comune di Fermo, ed affronta le
problematiche antinfortunistiche relative alla realizzazione dell’opera, pianifica specifiche soluzioni
nell’ambito delle procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature ed indica specifiche prescrizioni. Il
PSC chiede alle imprese di mettere a disposizione le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature
indicate, affinché le stesse imprese possano garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Pertanto le parti relative all’analisi
e all’individuazione dei rischi devono essere poi integrate dalle misure di sicurezza contenute nei POS
delle imprese

Guida alla lettura

Il PSC ¢ costituito da una relazione Tecnica, dalle prescrizioni ed & completo di allegati (tavole grafiche,
diagramma di Gantt, costi della sicurezza). La sua impostazione in capitoli & cosi schematizzata:

1) Identificazione e descrizione dell’opera;
Descrizione dell’opera che ¢ stata oggetto di pianificazione contestualmente alla progettazione.

2) Soggetti del cantiere e della sicurezza;
Indicazione dei soggetti della sicurezza noti fin dall’inizio perché incaricati o nominati dal committente

3) Analisi del contesto;
Sono individuate le problematiche del sito interessato dall’opera, dalle quali scaturiscono le relative
procedure/prescrizioni ed i soggetti incaricati.

4) Organizzazione del cantiere;
L’organizzazione del cantiere viene qui analizzata indicando le procedure, gli apprestamenti e le
attrezzature necessarie all’organizzazione ed i soggetti incaricati.

5) Analisi delle lavorazioni;
Nel quinto capitolo, vengono affrontate le lavorazioni mediante la suddivisione in otto fasi:
5.1) Demolizioni
5.2) Scavi e rinterri
5.3) Realizzazione opere in cemento armato
5.4) Strutture portanti in legno
5.5) Lavori in copertura
5.6) Lavori in facciata
5.7) Murature e intonaci
5.8) Rifiniture impianti ed allacciamenti

Ciascuna fase viene poi suddivisa in sub-fasi e presentata secondo lo schema:

individuazione, analisi e valutazione dei rischi (riportando il solo esito della valutazione);
procedure;

attrezzature;

apprestamenti;

prescrizioni operative;

coordinamento.

Vengono inoltre indicati i soggetti incaricati della loro attuazione.
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6) Cronologia delle lavorazioni;
E’ qui riportata la successione temporale delle lavorazioni.

7) Prescrizioni operative generali;
Vengono richiamate le prescrizioni operative valide per tutte le lavorazioni, distinte tra:
le lavorazioni, I’uso di attrezzature comuni, il contesto ambientale.

8) Stima dei costi della sicurezza;
stima redatta secondo le indicazioni della L.R. n°33 del 18 Novembre 2008



1) Identificazione e descrizione dell’opera

L’edificio in questione (contrassegnato con la lettera “B”), con dimensioni massime in pianta
(corrispondenti al piano terra) della sagoma del fabbricato di circa 15.10 ml x 9.10 ml, e stato
realizzato indicativamente nel periodo tra la fine del XVII11° secolo ed i primi anni del XX°
secolo con struttura portante verticale di tipo continuo in muratura piena a mattoni. | solai di
piano sono prevalentemente in legno, a doppia orditura con travi di essenze locali olmo/quercia,
muraletti e mattoni di pavimento; al piano terra sono presenti due zone di solaio in latero
cemento realizzate con travetti prefabbricati tipo “varese” e tavelloni di laterizio. 1l pavimento
del piano primo, é rifinito con monocottura incollata a pavimento in “marmittoni” posati a
sabbia. Il solaio di piano terra & pavimentato con monocottura; & presente soletta in calcestruzzo
debolmente armato dello spessore di 10/15 cm a seconda delle zone.

La copertura e a due falde inclinate, realizzata in legno a doppia orditura (travi travetti e
pianelle) con manto di copertura in coppi di laterizio, posata in opera in modo tale da non
risultare spingente.

E’ presente un collegamento interno tra i vari piani, costituito da scala in muratura su struttura
portante in legno in appoggio a due muri d’ala in mattoni.

Il fabbricato é attualmente allacciato all’impianto idrico, elettrico e del gas (metano); I’impianto
elettrico interno, comandato da quadro generale al piano terra, risulta spento e con alcuni cavi a
fili scoperti. | servizi igienici dell’immobile, sono allacciati con condotta interrata in PVC a
fossa settica Imhoff.

Il fabbricato al momento della presente relazione, risulta accessibile, senza porzioni di solai in
crollo, senza lesioni significative, ma disabitato; parte dei locali del piano terra sono utilizzati
come rimessaggio per attrezzature da giardino ed attivita socio-educative.

Sul fronte Nord dell’edificio, in aggetto al piano primo & presente un manufatto in muratura
delle dimensioni di circa 2.50 x1.20 ml.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL’INTERVENTO

Gli interventi previsti, riguardano il recupero del fabbricato esistente con la realizzazione di un
ampliamento lungo il lato Nord/Est.
Per il recupero del fabbricato sono stati previsti:

e demolizioni;

e consolidamento delle fondazioni esistenti con allargamento dell’impronta fondale
mediante travi in cemento armato interne/esterne il fabbricato;
consolidamento delle murature e delle aperture presenti in parete;
rifacimento del solaio di piano terra, piano primo, sottotetto e copertura;
realizzazione di opere per il miglioramento del comportamento sismico della struttura;
ripristino delle partizioni interne ed opere di finitura;
impianti;

e opere in facciata.
L’ampliamento lungo il lato Nord/Est, viene eseguito allo scopo di creare un collegamento piano
terra — piano primo, (scala ed ascensore) e realizzato con struttura in cemento armato intelaiata a
pilastri e travi su fondazioni profonde, tamponamenti in laterizio intonacato e solaio di copertura
in legno con manto di coppi e lattonerie in rame

Si allegano le seguenti tavole esplicative di progetto

» stralcio di planimetria catastale dell’area di intervento 1:2.000;
» stralcio di planimetria del lotto con indicazione delle interferenze 1:200;
» planimetria area di cantiere 1:200;
La natura dell’opera é classificata come edile, e prevede un importo lavori di circa 320.000 euro

pari a circa 500 uomini/giorno.



2) Soggetti del cantiere e della sicurezza

Le imprese che concorreranno alla realizzazione dell’opera, (ai fini della verifica di idoneita tecnico
professionale) dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori (come disposto dall’art.97
comma 2 del D.lgs 81/2008) la documentazione in elenco all’allegato XV1I del D.lgs 81/2008. Detta
documentazione andra tenuta in copia in cantiere; inoltre, a richiesta dovranno essere prodotti:

o reqistro delle visite mediche periodiche;

o certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

e tesserini di vaccinazione antitetanica;

o tesserini di riconoscimento dei singoli lavoratori.
In caso di sub-appalto, il datore di lavoro committente, verifica I’idoneita tecnico-professionale dei
subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto.

Di seguito sono riportati i dati delle persone ed imprese/lavoratori autonomi coinvolte nella realizzazione
dell’opera; ulteriori dati saranno riportati nel PSC al momento in cui saranno noti.

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza:

e COMMITTENTE

Nome e Cognome: Comune di Fermo
Qualifica: proprietario
Indirizzo: via Mazzini n°4
Citta: 63900 Fermo (FM)
Telefono: 0734/2841
Codice Fiscale: 00334990447
e NELLA PERSONADI
Nome e Cognome: Ing. Mauro Fortuna (Responsabile unico del procedimento)
Qualifica: Funzionario Settore LL.PP. Prot.Civ. Urbanistica e Ambiente
Indirizzo: via Mazzini n°4
Citta: 63900 Fermo (FM)
Telefono: 0734 284292
Codice Fiscale: FRT MRA 63A30 1324J
e RESPONSABILE DEI LAVORI
Nome e Cognome: Dott. Alessandro Paccapelo
Qualifica: Dirigente Settore LL.PP. Prot.Civ. Urbanistica e Ambiente
Indirizzo: via Mazzini n°4
Citta: 63900 Fermo (FM)
Telefono: 0734 284246
Codice Fiscale: PCC LSN 72T29 D542X
e PROGETTISTI (strutturale/architettonico)
Nome e Cognome: MARZONI MARCO
Qualifica: INGEGNERE
Indirizzo: via Speranza n°49
Citta: 63900 Fermo (FM)
Telefono: 0734/622241
E-mail: marzonima@libero.it - marco.marzoni@ingpec.eu
Codice Fiscale: MRZ MRC 77C08 D542X

e COORDINATORE DEI LAVORI (in fase di progettazione/esecuzione)

Nome e Cognome: MARZONI MARCO

Qualifica: INGEGNERE

Indirizzo: via Speranza n°49

Citta: 63900 Fermo (FM)

Telefono: 0734/622241

E-mail: marzonima@Ilibero.it - marco.marzoni@ingpec.eu
Codice Fiscale: MRZ MRC 77C08 D542X
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per 1’assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p-iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I’assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p-iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:

p.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE
R.U.P. ing. MAURO FORTUNA

RdL

Dott. ALESSANDRO PACCAPELO

MARZONI MARCO

CSE

IMP affidataria IMP affidataria

ed Esecutrice ed Esecutrice

IMP affidataria

Incaricati gestione art.97

Lavoratore autonomo

IMP esecutrice

subappaltatrice

IMP esecutrice

subappaltatrice

Lavoratore autonomo

subaffidatario




2.1) Addetti alle emergenze, pronto soccorso ed organizzazione

In un punto ben visibile del cantiere, saranno affissi i principali numeri per le emergenze riportati e le
modalita con le quali si deve richiedere I’intervento dei vigili del fuoco e dell’emergenza sanitaria (di cui
alla seguente tabella).

e Pronto soccorso 118

e Polizia 113

e Carabinieri 112

e Carabinieri (caserma di Fermo) 0734/601600

e Vigili del fuoco 115

e Vigili urbani (Comune di Fermo) 0734/284321

e Acquedotto (CIIP segnalazione guasti) 800/216172

e Enel guasti 803500

e Telecom guasti 187

e Committente (Comune di Fermo - RUP) 0734/2841 - 0734 284292

e Responsabile dei lavori (Dott. Alessandro Paccapelo) 0734 284246

e Coordinatore per I’esecuzione (ing. Marzoni Marco) 0734/622241- 340/3316740
e Direttore dei lavori (ing. Marzoni Marco) 0734/622241- 340/3316740

Ditte/Lavoratori autonomi

In caso di infortunio o malessere, chiamare immediatamente il 118.

Nel cantiere la ricezione telefonica dei cellulari € buona per tutti i gestori di telefonia.

Ciascuna impresa dovra garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori
incaricati; cassetta che dovra essere approntata e gestita dalla ditta Affidataria che allestisce il cantiere.

La ditta appaltatrice, deve garantire nel cantiere, per tutta la durata dei lavori, un telefono per comunicare con il 118.
Il personale di ogni impresa, prima dell'inizio dei lavori deve essere informato sull'ubicazione della cassetta di pronto
soccorso, che deve essere mantenuta in efficienza e completa di presidi (la cassetta di pronto soccorso, o il pacchetto
di medicazioni devono essere dotati dei presidi di cui al D.M. n°388 del 15 Luglio 2003 e ss.mm.).

Le diverse imprese dovranno specificare nel POS la formazione e le modalita di intervento dei propri addetti al
pronto intervento, ed all'uso dei presidi farmaceutici in attesa dell'arrivo dei sanitari per incidenti relativi a ferite,
lesioni, lussazioni, distrazioni, contusioni, fratture, cadute, elettrocuzioni, ustioni.

Inoltre, sempre nel POS, deve attestarsi che le maestranze sono state informate sui compiti degli addetti al pronto
intervento in occasione del verificarsi di tali eventi, con particolare riferimento alla presenza o meno degli addetti
dell'impresa appaltatrice.

Vigilanza sanitaria

Tenuto conto della tipologia delle lavorazioni edili previste nel cantiere, i datori di lavoro delle imprese esecutrici,
oltre a fornire e far conservare in cantiere i dati del medico competente (nome, recapito, telefono), dovra specificare
nel POS i termini della sorveglianza sanitaria effettuata sulle maestranze, nell'arco del periodo di svolgimento degli
specifici lavori in cui I'impresa € coinvolta.

Mezzi di protezione individuali

Tenuto conto della tipologia delle lavorazioni edili previste nel cantiere, il presente PSC ritiene di non dover definire
disposizioni ulteriori a quelle gia normativamente obbligatorie per quel che riguarda i dispositivi di protezione
individuale.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici devono dettagliare, all'interno del proprio POS, I'utilizzo dei DPI conformi
alle norme di cui al D.Igs 81/2008, utilizzati in ognuna delle specifiche fasi lavorative in cui sono coinvolti.

Presidi lotta antincendio

In considerazione della natura delle opere da realizzare e del contesto in cui vengono realizzate, si ravvisa un
possibile pericolo incendio generato dalla vicinanza del cantiere con la struttura identificata dalla lettera “C” (forno a
legna per la cottura degli alimenti). Per la gestione dell’emergenza incendio é necessario che in cantiere sia presente
almeno un lavoratore per ogni ditta che sia adeguatamente formato per gli interventi di spegnimento incendi.



Segnaletica di sicurezza

Tenuto conto della tipologia delle lavorazioni edili previste nel cantiere, il presente PSC ritiene di non dover definire
disposizioni ulteriori a quelle gia normativamente obbligatorie per quel che riguarda la segnaletica di cantiere per la
sicurezza, cosi come specificato dal D.Igs. 81/2008.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono dettagliare, all'interno del proprio POS, la tipologia e l'utilizzo della
cartellonistica necessaria, per ognuna delle specifiche fasi lavorative in cui sono coinvolti; per questa specifica
richiesta, oltre alle indicazioni descrittive, deve essere presente un piano di cantiere che riporti graficamente la
distribuzione spaziale di quanto previsto.

Deve essere inoltre garantito che, in caso di utilizzo delle procedure di subappalto, sia i lavoratori delle imprese
subappaltatrici che i lavoratori autonomi, debbano essere adeguatamente informati sul significato di ciascuno dei
cartelli suddetti, da parte dell'impresa appaltatrice; in particolare i suddetti, come pure tutti i lavoratori autonomi,
devono essere resi edotti sul significato e soprattutto sull'importanza di ciascun cartello segnaletico di divieto,
prescrizione, avvertimento e salvataggio.

| cartelli devono essere sistemati in modo che non possano essere rimossi dai vari punti del cantiere ove la
segnaletica € indispensabile per richiamare la massima attenzione degli operatori sul determinato evento od
operazione, nonché sull'uso delle principali macchine operatrici, sugli impianti e sulle attrezzature a maggior rischio.
Si richiama l'attenzione dell'impresa appaltatrice sull'obbligo di sistemare la segnaletica suddetta ove questa
effettivamente necessiti ai fini della sicurezza; e fatto quindi divieto di raggruppare in unico grande pannello
riassuntivo gruppi di cartelli segnaletici invece necessari in differenti punti del cantiere.

Gestione dei rifiuti prodotti in cantiere
Le imprese appaltatrici saranno responsabili del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione dei detriti delle macerie
e dei rifiuti prodotti dal cantiere (art.95 D.lgs 81/2008, art. 96 lettera f) e s.m.i.).
Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo I’inizio
dell’attivita lavorativa; tra questi si segnalano:

e imballaggi e contenitori;

o materiali di risulta provenienti da demolizioni;

e contenitori di sostanze impiegate nelle lavorazioni;
I rifiuti prodotti dalle attivita lavorative devono essere smaltiti secondo le disposizioni della vigente normativa.
L’ impresa appaltatrice dovra provvedere all’allontanamento dei materiali di demolizione e di quanto non
riutilizzabile in sito.
Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurera:

o il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta;

o gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrita;
I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento cosi come previsto dal
D.lgs n°152/06; il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurera che gli stessi vengano accompagnati
dal formulario di identificazione provvedendo anche alla tenuta del registro di carico e scarico.

2.2) Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento informazione

| rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dovranno poter prendere visione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; gli stessi rappresentanti dei lavoratori, potranno
avanzare richieste di chiarimenti sul contenuto del piano e ove lo ritengano, produrre proposte di modifica.

Il coordinatore per I’esecuzione dei lavori, provvede a riunire prima dell’inizio dei lavori e ogni qual volta lo ritenga
necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC. Deve illustrare in particolare gli
aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilita, nell’uso
comune di attrezzature e servizi. Di queste riunioni deve rimanere verbalizazione.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli
la verifica della congruita degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il coordinatore dovra valutare I'idoneita dei Piani Operativi disponendo, se lo riterra necessario, che essi vengano resi
coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore
sicurezza del cantiere, potra, altresi, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
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3) Analisi del contesto

Il cantiere che verra sviluppato, interessa un’area in piano a mezza collina ed in aperta campagna,
raggiungibile con derivazione dalla viabilita della strada comunale “misericordia” nella frazione Molini di
Tenna del Comune di Fermo, percorrendo una strada brecciata in salita di larghezza e fondo sufficiente a
permettere la viabilita di cantiere.

Nell’area del complesso monte Pacini, sono presenti piu immobili, parte in uso e parte da recuperare, alcuni
destinati a residenza, altri al ricovero di animali, e cosi individuabili:

e immobile “A” Annesso agricolo per il ricovero di animali,

e immobile “B” Fabbricato da recuperare a destinazione residenziale (oggetto del presente);
e immobile “C” Annesso agricolo destinato a forno a legna per la cottura alimenti;

e immobile “D” Fabbricato residenziale appena ristrutturato.

L’area in cui si inserisce il cantiere € quella di un centro socio-educativo, organizzato dal Comune di
Fermo, assessorato ai Servizi Sociali, in ;

collaborazione con varie cooperative sociali, in cui e
ospitato in estate un centro estivo rivolto ai bambini
dai 6 a 16 anni con laboratori di arte creativa,
agricoltura sociale, I’ippoterapia, I’onodidattica ecc ,
mentre durante tutto I’anno € un centro di
aggregazione per I”handicap, attraverso
I’integrazione con le attivita proposte dalle
associazioni di cui sopra.

Durante le lavorazioni di cantiere, le attivita sopra
descritte verranno mantenute con anzi una probabile
intensificazione delle affluenze (apertura non solo
estiva ma durante tutto I’anno); in particolare gli
utenti del centro di aggregazione, in considerazione
delle attivita socio-educative svolte, si dovranno
recare dalla struttura “D” a quella “A” per le attivita
di onodiattica e dovranno poter usufruire del forno a legna “C”.

3.1) Rischi individuati

Il maggior rischio legato all’area di cantiere € la contemporaneita dello stesso con le attivita socio-
educative svolte nell’area di monte Pacini; attivita che come gia detto verranno mantenute durante tutte
le lavorazioni e prevedono la presenza di bambini e disabili.

Il fabbricato oggetto delle lavorazioni, risulta allacciato alla rete Enel con cavo tripolare aereo
inguainato (protetto), in ammaraggio sullo spigolo Ovest dello stesso; detto cavo, che confluisce in un
contatore Enel in facciata Sud al fabbricato in oggetto, e da qui in alimentazione (interrata) a tutti gli
immobili del complesso di monte Pacini ed un cavo aereo della line telefonica.

Il fabbricato risulta ancora allacciato alla rete dell’acqua potabile e del gas (metano in bassa pressione).
Dette forniture sono altrettanti sotto-servizi in aggiunta alle tubazioni per lo smaltimento delle acque
nere/pluviali; la linea elettrica alimenta contemporaneamente gli edifici “B”, “C” e “D”.

In prossimita del lato Nord/Est dell’edificio, & presente un muro in cemento armato di contenimento
terra, con evidenti segni di spinte al ribaltamento.



Il forno “C”, che seppur nella disponibilita degli utenti di monte Pacini € in prossimita della recinzione
di cantiere, presenta le fondazioni scoperte (e ad un livello piu alto del piazzale che lo circonda) e lesioni
consistenti che fanno ritenere opportuno un incatenamento (ad evitare un possibile ribaltamento nell’area
di cantiere dell’angolo Sud/Ovest). Dal fabbricato ad uso forno a legna é trasmesso anche un rischio di
incendio.

Ad un primo sopralluogo non si e riscontrata la presenza di materiali contenenti fibre di amianto;
essendo comunque presenti dei camini é presumibile che siano presenti canne fumo in eternit nei muri.
Le interferenze maggiori si riscontrano quindi nella contemporaneita delle alimentazioni di energia
elettrica e gas, ai fabbricati “B” e “D”, nella viabilita esterna al cantiere e comune con il centro di
aggregazione, nella produzione di polveri e nel rumore delle lavorazioni.

In fase di progettazione preliminare, non si sono evidenziate interferenze significative tra le varie
lavorazioni; in base all’esperienza, si sono comunque fatte delle scelte organizzative del cantiere (di
seguito esposte) per la gestione delle forniture (elettricita, acqua potabile).

In base a sondaggi effettuati per la relazione geologica, la quota che si dovra raggiungere nella fase di
consolidamento delle fondazioni, lungo I’angolo Nord/Ovest, sara -1.60 ml dal piano attuale di
campagna.

3.2) Procedure e soggetti incaricati.

e In considerazione della necessita degli utenti del corpo “D” di raggiungere il corpo “A”,
nell’organizzazione di cantiere si € previsto un corridoio di passaggio (tra I’edificio “B” ed il
muro contro terra), opportunamente protetto;

¢ Incatenamento con struttura a tubi e giunti del corpo “C” (forno a legna) per prevenirne il rischio
crollo;

e Mantovana di protezione della viabilita interna al cantiere e del passaggio degli utenti del centro
Monte Pacini per le attivita di onodidattica al fabbricato “A” lato Est;

e Lacommittenza prima dell’inizio delle lavorazioni, avra cura di:

0 delocalizzare il contatore Enel, in un nuovo vano posto sul piazzale lato Ovest (fuori
dell’area di cantiere) e realizzare cavidotto interrato con il palo Enel;

o dividere le alimentazioni del gas metano a tutto il complesso di monte Pacini e chiudere
quella verso il corpo “B”;

0 Spostare il contatore dell’acqua potabile esternamente all’area di cantiere;

o Far rimuovere dalla facciata Nord del fabbricato il cavo telefonico (ormai in disuso);

¢ Rimozione dello scivolo metallico presente esternamente all’edifico “D” (angolo Nord/Ovest) a
permettere un migliore sfruttamento del piazzale ad area cantiere;

e In prossimita dei giorni di arrivo delle forniture, o getto del calcestruzzo con autopompa che
sosta fuori dell’area di cantiere, necessita coordinamento con il responsabile dell’area di monte
Pacini per interferenze legate alla viabilita dell’area esterna al cantiere;

e Non si ravvisa il rischio di ritrovamento di ordigni bellici inesplosi nell’area oggetto delle
lavorazioni;

e Lacommittenza, dovra provvedere affinché venga accertata la presenza di eventuali sottoservizi
non conosciuti nell’area di cantiere.



4) Organizzazione del cantiere

Le operazioni di allestimento del cantiere strettamente legate alla realizzazione dell’opera sono:
e recinzione ed agibilita del cantiere con accessi e viabilita;

installazione derivazione per alimentazione acqua potabile;

posizionamento quadro elettrico;

ubicazione degli impianti fissi di cantiere;

dislocazione delle zone di carico, scarico, stoccaggio e contenimento dei rifiuti;

modalita di accesso per forniture di materiali;

smantellamento del cantiere.

4.1) Procedure, apprestamenti, attrezzature necessarie e soggetti incaricati.

a) In considerazione della possibile presenza di bambini e disabili attiguamente all’area di cantiere, la
stessa verra perimetrata con recinzione in tubi/giunti infissa al suolo e chiusa con pannelli di lamiera
ondulata/zincata sino all’altezza di ml 2 da terra, lungo i lati Est Sud ed Ovest; lungo il lato Ovest,
dove in un primo tempo le lavorazioni (consolidamento in fondazione) interferiranno maggiormente
con la viabilita di accesso, si € prevista una recinzione in pannelli metallici di rete elettrosaldata e
cartonato plastico di protezione, da sostituire poi con pannellatura fissa in lamiera ondulata/grecata da
fissare a supporto di tubi/giunti. La rimanente recinzione verra realizzata con pali di legno
controventati, tavole da 2.50 cm in legno chiodate in orizzontale (nel n° di almeno 3 correnti) e
plastica stampata (bloccata tra due tavole);

b) llluminazione notturna della recinzione come da planimetria allegata;

c) Non stoccare materiali di facile combustione/scoppio in prossimita del forno a legna “C” (anche se
internamente al cantiere) e mantenere nella zona due estintori a polvere ABC da 6 kg.

d) Realizzazione di linea aerea con tubazione in polietilene per la distribuzione dell’acqua potabile in
tutto il cantiere;

e) Nella zona servizi, & previsto il posizionamento di container coibentato (e riscaldato nella stagione
fredda) contenente almento 1wc, 2 lavelli ed un locale spogliatoio con armadietti e di container
metallico come deposito ad uso delle ditte che eseguiranno i lavori in campo;

f) Considerato che I’attuale rete fognaria del fabbricato “B” verra compromessa dalle lavorazioni della
possibilita circa il suo realizzo, il bagno di cantiere sara del tipo chimico;

g) In considerazione delle lavorazioni, e delle modalita con cui verranno eseguite, non si ritiene
necessaria I’istallazione di servizi docce;

h) Non verranno consumati pasti in campo;

i) Nell’impostazione delle lavorazioni, non € stata prevista una guardiania (e quindi locali dedicati);

J) Prima che il cantiere sia agibile, devono essere allestiti i seguenti impianti:

o alimentazione elettrica: quadro elettrico generale alimentato in derivazione dal contatore
elettrico di cantiere (posto su palo Enel), con potenza in prelievo di 6 kW 380V; linee di
alimentazione verranno eseguite con cavo FG70R da cantiere, in aereo (installazione certificata
da professionista abilitato) con sottoquadri al primo piano, secondo piano ed in copertura;

¢ punto di prelievo dell’acqua potabile e punto di lavaggio degli occhi su ogni livello di
lavorazione;

k) Protezione contro i contatti indiretti: & prevista la realizzazione di un impianto di messa a terra, per le
postazioni fisse, messo in opera ad anello chiuso per conservare I’equipotenzialita delle masse. A tale
anello, verra collegato I’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, della gru a torre. Nel caso
le basette dei montanti del ponteggio poggino direttamente sul terreno, non occorre collegamento
all’impianto di terra;

I) Per la movimentazione delle forniture in cantiere si e ipotizzato di utilizzare una gru a rotazione
bassa, dell’altezza di 17 ml e shraccio 22 ml, con capacita di sollevamento di 12 Q.li in prossimita del
fusto e di almeno 5 Q.li in punta, poggiante su platea in cemento armato (delle caratteristiche
risultanti da un apposito calcolo a firma di un ingegnere). Verranno quindi realizzate delle tettoie di
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protezione per le postazioni fisse (e due ponti di carico per il piano primo ed il sottotetto/copertura);
m)Le macerie ed i rifiuti conseguenti le lavorazioni verranno stoccate nell’area di cantiere indicata nella
planimetria allegata, per poi essere caricate su camion e smaltite presso discarica autorizzata.
n) Lo smantellamento del cantiere puo avvenire alla sola ultimazione dei lavori;

All’allestimento del cantiere deve provvedere la ditta Affidataria

5) Analisi delle lavorazioni

Valutazione del rumore

Sulla base delle analisi preliminari delle fasi lavorative, ed in riferimento al cronoprogramma del
cantiere che evidenzia come non si verificheranno significative sovrapposizioni di lavorazioni si €
valutato che non ci siano rischi aggiuntivi legati al rumore oltre a quelli specifici dell’attivita delle
singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi e per tanto la valutazione del rumore (ed il relativo
uso o meno dei DPI) sara quella in dettaglio nei POS.

ORARI LAVORAZIONI 07,00 - 12,00/ 14,00 - 18,30

Vengono ora analizzati i rischi in riferimento alle lavorazioni ad esclusione di quelli propri dell’attivita
delle singole imprese:

5.1) Demolizioni

rimozione infissi;

demolizione tramezzi e scala interna;

realizzazione impalcatura interna/esterna;

smontaggio solai di piano;

demolizione di pavimento interno/esterno al piano terra;
demolizione orditura portante solai piano primo/sottotetto;
demolizione/smontaggio solaio di copertura;

VVVYVVYYVYVY

5.2)  Scavi e rinterri

scavi a sezione obbligata e rinterri per allacciamenti tecnologici;
esecuzione fondazioni profonde;

scavi per controfondazioni (interne/esterne);

Y VV

5.3)  Realizzazione opere in cemento armato
realizzazione contro fondazioni fabbricato esistente;
realizzazione fondazioni ampliamento;

struttura in elevazione ampliamento zona ascensore;
realizzazione solaio areato igloo piano terra;
realizzazione solette marciapiedi.

YVVVYY

5.4)  Strutture portanti in legno

posa in opera di nuova struttura portante solaio piano primo, secondo e copertura;
posa in opera tavolato;

posa in opera di apprestamenti antisismici di piano e di copertura;

armatura e getto di soletta in Leca cls1600 strutturale collaborante;

YVVY

5.5)  Lavoriin copertura

realizzazione camini in mattoni;

posa in opera di isolante;

posa in opera di guaina impermeabilizzante;

posa in opera di lattonerie;

posa in opera manto di copertura a coppo e sottocoppo

VVVYY
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5.6)

YVVVY

5.7)

YVVVYY

5.8)

VVVVVYVY

Lavori in facciata

scarnitura del paramento murario con sostituzione dei mattoni ammalorati (fabbricato esistente);
stuccatura ed idrolavaggio (fabbricato esistente);

realizzazione muraura di tamponamento (ampliamento);

realizzazione di intonaci esterni e tinteggiatura (ampliamento);

Murature e intonaci

realizzazione nuove murature portanti interne;
tramezzature locali;

realizzazione tracce per impiantisti e posa controtelai;
realizzazione intonaci interni;

canne fumo.

Rifiniture impianti ed allacciamenti

linee ed impianti;

massetti e pavimenti;

posa rivestimenti, montaggio di: porte, finestre, persiane, ringhiere, sanitari e gruppi termici;
tinteggiature interne;

allacciamenti alla rete fognaria;

posa impianto ascensore
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5.1) demolizioni

all’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:
rimozione infissi;

demolizione tramezzi e scala interna;

realizzazione impalcatura interna/esterna;

smontaggio solai di piano;

demolizione di pavimento interno/esterno al piano terra;
demolizione orditura portante solai piano primo/sottotetto;
demolizione/smontaggio solaio di copertura;

5.1.1) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi;
a) interferenze derivanti dalle lavorazioni (rumori, polvere, viabilita) con I’ambiente circostante;
b) caduta dall’alto di cose o persone nelle demolizioni e smontaggio dei solai di piano/copertura;
c) caduta di materiali dall’alto (nell’uso della gru a torre);
d) crolli improvvisi durante le opere di demolizione;
e) seppellimento di persone nelle operazioni di demolizione per collegamento fondazioni
interne/esterne;
f) possibile pesenza di manufatti contenenti amianto (es. nelle vecchie canne fumarie);
g) nella demolizione dei marciapiedi lato Sud presenza di parti attive (cavi elettrici-rete metano)

5.1.2) Procedure

a) Eseguire la rimozione delle parti apribili di tutti gli infissi al piano terra in modo da garantire
un’adeguato ricambio dell’aria;

b) Eseguire le controfondazioni al piano terra e successivamente la demolizione degli
orizzontamenti esistenti;

c) Partendo dalla copertura, demolire tutte le partizioni non portanti (compresa la scala) e smontare
gli elementi di solaio, (avedo cura di lasciare I’orditura lignea primaria della porzione Ovest del
fabbricato per ogni livello);

d) I materiali di recupero dovranno essere accatastati direttamente all’esterno (e mai sui solai per
uno smaltimento successivo);

e) Eseguire lo smontaggio dell’orditura di piano secondo lato Ovest, solo ad avvenuta esecuzione
del nuovo solaio di piano primo;

f) Prima della realizzazione dei passaggi per il collegamento tra le fondazioni interne/esterne,
abbassare la quota d’imposta del solaio al piano terra (interno), per ridurre il rischio di
seppellimento;

g) Nel caso si riscontri la presenza di manufatti contenenti amianto all’interno delle murature
esistenti, (canne fumarie), valutre I’opportunita di non rimuoverle (se questo comporta una loro
rottura);

h) Nella demolizione dei marciapiedi, e relativi scavi interrompere le forniture di energia elettrica e
gas.

5.1.3) Attrezzature

» Cestello, attrezzi manuali, escavatore cingolato con montato martello pneumatico, gru a torre,
pala meccanica (bobcat), camion 4 assi per smaltimento macerie;
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5.1.4) Apprestamenti

>

>
>

A\

YV VVY

>

Presenza di sottoquadro elettrico e punto prelievo acqua potabile per ogni livello (da lasciare
anche per la ricostruzione);

Demolizione della superfetazione in facciata Nord all’edificio;

Prima di passare alla demolizione del piano inferiore, verificare la tenuta degli elementi portanti
lasciati valutando la necessita di un temporaneo rinforzo/incatenamento;

Eseguire lo smaltimento delle macerie ai livelli copertura, sottotetto e primo, con I’ausilio della
gru a torre inumidendo opportunamente le stesse, prima della movimentazione;

In fase di demolizione dei pavimenti al piano terra con mezzo meccanico (eseguito all’interno del
fabbricato), ventilare in modo forzato gli ambienti interni;

Impalcatura perimetrale al fabbricato da eseguire prima dello smontaggio del solaio di copertura;
Impalcatura interna al fabbricato per la demolizione/ricostruzione dei solai lignei;

Cartelli stradali di segnalazione del cantiere e di uscita autocarri.

In corrispondenza dell’ultimo parapetto del ponteggio (1.20 oltre la linea di gronda) alle normali
“stecche”, dovranno essere aggiunte (lato esterno) reti, legate alle stesse per migliorare la
protezione contro le cadute dall’alto;

Ponte di carico lato sud per il piano primo;

5.1.5) Prescrizioni operative

# Specifiche al progetto

>

La ditta affidataria, prima che vengano realizzate le demolizioni, avra cura di accertarsi che siano
state disattivate tutte le parti attive dei sotto servizi (in particolare rete energia elettrica) interni ed
esterni al fabbricato;

Le fasi di demolizione o smontaggio, sono esclusive per tutti i piani. Non € ammessa
contemporaneita con altre lavorazioni, anche eseguite in altri luoghi del cantiere;

Realizzare e vincolare I’impalcatura interna (necessaria per lo smontaggio dei solai) in modo che
lavori come catena/puntone tra le murature Nord e Sud. Di tali porzioni di impalcaura andra
redatto apposito progetto;

Detta impalcatura potra essere smontata solamente ad avvenuta realizzazone dei solai e
rifacimento del muro di spina interno;

E’ vietata la presenza di operai nel campo di azione dell’escavatore (art. 118 D.lgs 81/2008);
Tutte le macchine operatrici dovranno essere provviste di struttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE;

4 Per il contesto ambientale

>

>

>

In considerazione dello scarso spazio a disposizione, le macerie dovranno essere caricate
direttamente su camion per uno smaltimento entro la giornata presso discarica autorizzata;

Detto camion dovra sostare nell’area Nord del cantiere per ridurre la diffusione delle polveri
verso i corpi di fabbrica “C” e “D”;

Verificare che la strada di accesso al cantiere e le condizioni del terreno siano adeguate al transito
dei mezzi d’opera;

5.1.6) Coordinamento

Coordinarsi con il responsabile del centro monte Pacini circa la necessita di movimentazione delle
macerie (smaltimento con camion)

Necessita coordinamento per la sospensione delle forniture di energia elettrica/metano ai corpi “C” e
“D” durante la demollizione dei marciapiedi lato Sud e relativi scavi.
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5.2) scavi e rinterri

all’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:
scavi a sezione obbligata e rinterri per allacciamenti tecnologici;
esecuzione fondazioni profonde;

scavi per controfondazioni (interne/esterne);

5.2.1) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi;
a) interferenze derivanti dalle lavorazioni (rumori, polvere, viabilita) con I’ambiente circostante;
b) crolli improvvisi durante le opere di scavo nella realizzazione delle contro fondazioni;
c) seppellimento di persone nelle operazioni di pulizia degli scavi, per I’esecuzione delle fondazioni

interne/esterne;

d) caduta accidentale dentro “pozzo” delle fondazioni profonde, ampliamento zona ascensore;

5.2.2) Procedure

a)
b)
c)
d)

e)

f)

Eseguire un sondaggio con mezzo meccanico nell’angolo Nord/Ovest del fabbricato (lato
esterno) al fine di valutare con precisione la quota piu bassa di imposta delle contro fondazioni;
Abbassare in modo uniforme la quota del terreno interno al fabbricato fino ad arrivare all’altezza
di - 60 cm rispetto all’attuale piano 0.00 (pavimento locale Nord/Est);

Eseguire scavi con mezzi meccanici e a mano per le contro fondazioni interne/esterne
fiancheggiati quelle attuali;

Realizzare le fondazioni del corpo aggiunto ascensore, solo a completamento avvenuto delle
contro fondazioni del fabbricato esistente;

Chiudere con tavole metalliche (tipo passerelle impalcatura) I’apertura dei pozzi (fondazioni
profonde) ed eseguire la posa del ferro ed il getto degli stessi entro la fine della giornata
lavorativa;

Gli scavi per allacciamenti tecnologici, non dovranno superare la profondita di ml 1.30;

5.2.3) Attrezzature

>
>

attrezzi manuali, escavatore cingolato e pala meccanica (bobcat);
Utilizare trivella per le fondazioni profonde con ingombro massimo in altezza (a braccio alzato)
di 3,00 ml ed una larghezza di 1,50 ml.

5.2.4) Apprestamenti

>
>
>
>

>

In fase di scavo con mezzo meccanico eseguito all’interno del fabbricato, ventilare in modo
forzato gli ambienti interni;

Qualora I’altezza degli scavi entro cui devono entrare i lavoratori, supera 1,30 ml dal terreno
sistemato, armare gli stessi;

Segnalare e delimitare I’area interessata dagli scavi o le buche nel terreno, con barriera ottica alta
1.50 ml alla distanza di 1.00 ml dal ciglio, in particolare lungo il lato Ovest;

La recinzione lungo il lato Ovest, (realizzata come da punto 4.1) nella fase di realizzazione delle
contro fondazioni verra tenuta ad una distanza di almeno 3.00 ml dal fabbricato (per evitare
interferenze dei mezzi pesanti con gli scavi;

Cartelli stradali di segnalazione del cantiere e di uscita autocarri.

5.2.5) Prescrizioni operative

# Specifiche al progetto

>

>

La ditta affidataria, prima che vengano realizzati gli scavi, avra cura di accertarsi che siano state
disattivate tutte le parti attive dei sotto servizi (in particolare rete energia elettrica e gas);
Le fasi di demolizione o smontaggio, sono esclusive per tutti i piano. Non e ammessa
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contemporaneita con altre lavorazioni, anche eseguite in altri luoghi del cantiere;

> FE’ vietata la presenza di operai nel campo di azione dell’escavatore (art. 118 D.lgs 81/2008);

» Tutte le macchine operatrici dovranno essere provviste di struttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE;

» E’ vietato depositare materiali sul bordo degli scavi.

> Durante le fasi lavorative per la realizzazione delle contro fondazioni, potra essere presente in
cantiere solo la ditta che esegue i lavori di scavo.

> Il preposto verifichera di volta in volta che nelle operazioni di scavo, non venga superata la quota
di imposta delle fondazioni attuali;

# Per il contesto ambientale

» Tracciare I’andamento dei sottoservizi conosciuti o0 eventualmente riscontrati prima di eseguire
gli scavi;

> In considerazione dello scarso spazio a disposizione, i materiali provenienti dagli scavi dovranno
essere caricati direttamente su camion per uno smaltimento entro la giornata presso sito di
stoccaggio o discarica autorizzata;

» Detto camion dovra sostare nell’area Nord del cantiere per ridurre la diffusione delle polveri
verso i corpi di fabbrica “C” e “D”;

» Verificare che la strada di accesso al cantiere e le condizioni del terreno siano adeguate al transito
dei mezzi d’opera;

5.2.6) Coordinamento

Coordinarsi con il responsabile del centro monte pacini circa la movimentazione delle terre di scavo
(smaltimento con camion)
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5.3) realizzazione opere in cemento armato

all’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:

realizzazione contro fondazioni fabbricato esistente;
realizzazione fondazioni ampliamento;

struttura in elevazione ampliamento zona ascensore;
realizzazione solaio areato igloo piano terra;
realizzazione solette marciapiedi.

5.3.1) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi;
a) seppellimento (nelle operazioni di realizzazione delle contro fondazioni interne ed esterne);
b) sostanze nocive (es. resine di ancoraggio per cemento armato, additivi);
c) caduta dall’alto (all’interno di fondazioni profonde, dall’alto dell’impalcatura);
d) caduta di materiali dall’alto (nell’uso della gru a torre);
e) interferenza con le normali attivita e con la viabilita del centro di aggregazione monte Pacini;
f) interferenza con la gru a torre durante le operazioni di getto con autopompa;

5.3.2) Procedure

a) La ditta appaltatrice delle opere edili, eseguira il montaggio in loco delle gabbie di armatura
necessarie ai getti;

b) Le casserature per i getti, verranno eseguite con tavole e pannelli in legno;

c) | carichi manovrati devono seguire un percorso di andata e ritorno tali da non sovrastare le
maestranze (le quali non dovranno mai avvicinarsi al carico sospeso, ma gestirlo ed indirizzarlo
con funi di lunghezza opportuna). Qualora indirizzati manualmente le maestranze devono
avvicinarsi al carico sospeso solo ad oscillazione smorzata e ad altezza inferiore alle spalle;

d) Durante la fase di getto con autobetoniera e pompa da calcestruzzo (che sosteranno fuori del
lotto), montare la manica “floscia” sul tubo della pompa;

e) |l calcestruzzo per le parti strutturali verra gettato con consistenza S4 o maggiore per evitare
I’uso di vibratore;

5.3.3) Attrezzature

» Attrezzi manuali, frullino (smerigliatrice angolare), trapano elettrico, autocarro per il
caricamento e trasporto dei pannelli di legno. Parteciperanno alla realizzazione dell’opera anche
macchinari come autobetoniere/autopompa, e autocarri delle ditte fornitrici che rimarranno
esterni all’area di cantiere.

5.3.4) Apprestamenti

> Presenza di sottoquadro elettrico e punto prelievo acqua potabile per ogni livello;

> |l ferro necessario alle lavorazioni, verra fatto arrivare in cantiere gia sagomato; il getto verra
eseguito con I’ausilio di autobetoniera con pompa che sosta all’estreno dell’area di cantiere;

> Protezione dei ferri sporgenti con cappellotti in plastica o quant’altro;

> Impalcatura per le opere in elevazione;

» Tutti gli operai, indosseranno i necessari DPI,

> Cartelli stradali di segnalazione del cantiere e di uscita autocarri;

» Parapetti da balcone per le scale interne;
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5.3.5) Prescrizioni operative

# Specifiche al progetto

> L’alimentazione della corrente per il funzionamento della sega circolare deve essere ottenuta con
derivazione dal quadro o sottoquadro di cantiere;

» L’approvvigionamento idrico per le lavorazioni in campo avverra con derivazione dalla presa di
cantiere;

> Durante la fase di getto il mezzo d’opera (betoniera) dova essere a debita distanza dal ciglio degli
scavi;

» Tutti i lavoratori indosseranno i DPI necessari all'opera;

> Data I’esiguita del cantiere, i lavori in oggetto non possono essere contemporanei con altre

lavorazioni;

# Per il contesto ambientale

> Verificare che la strada di cantiere e le condizioni del terreno siano adeguate al transito dei mezzi
d’opera dalla strada provinciale alle zone di lavorazione;

> | mezzi delle forniture (autopompa e betoniera), sosteranno esternamente al cantiere, senza mai
occludere I’ingresso 1 allo stesso, a permettere I’arrivo e la manovra di eventuali mezzi di
SOCCOrso;

5.3.6) Coordinamento
La ditta che realizza le opere in cemento armato, si dovra coordinare con il responsabile del centro di

aggregazione monte Pacini, per I’occupazione del piazzale antistante il cantiere lato Sud, con un
preavviso di almeno 2 giorni prima dei getti.
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5.4) strutture portanti in legno

all’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:

posa in opera di nuova struttura portante solaio piano primo, secondo e copertura;
posa in opera tavolato;

posa in opera di apprestamenti antisismici di piano e di copertura;

armatura e getto di soletta in Leca cls1600 strutturale collaborante;

5.4.1) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi;
a) interferenze derivanti dalle lavorazioni (rumori, polvere, viabilitd) con I’ambiente circostante;
b) caduta dall’alto (dai solai);
c) caduta materiali dall’alto (movimentazione materiali con gru a torre);
d) radiazioni (non ionizzanti) per uso di saldatrice;
e) uso di sostanze nocive (trattamenti protettivi tavolato e travi);

5.4.2) Procedure

a) Lavorare in quota dal ponteggio realizzato internamente al fabbricato per la demolizione della struttura
portante dei solai lignei;

b) Manovrare le travi in legno con gru a torre dal piazzale del deposito sino alla quota di lavoro;

c) Mettere in opera il tavolato (per i diversi livelli di piano), con lavoratori che operano dal piano inferiore
attraverso ponti su cavalletti estensibili;

d) Prima di eseguire il getto integrativo del solaio di piano primo/sottotetto, puntellare ogni trave in legno a
diminuirne la campata con almeno n°2 puntelli in ferro “cristi”;

5.4.3) Attrezzature
» Attrezzi manuali, motosega, frullino, trapano elettrico, gru a torre, strumenti di misurazione laser. La gru
a torre € necessario che abbia la capacita di “staccare” un peso di 5 Q.li a 22 ml di sbraccio.

5.4.4) Apprestamenti

Ponteggio metallico interno al fabbricato e di giro allo stesso, con ponte di carico lato Sud;

Ponti su cavalletti per chiodare il tavolato del solaio sottostante;

Presenza di sottoquadro elettrico e punto prelievo acqua potabile per ogni livello;

Accecare tutte le aperture nei solai, compresi passaggi per canne fumo e scarichi di piano;

Durante le operazioni di saldatura degli elementi dell’anello antisimico nei vari livelli di piano mantenere
nelle immediate vicinanze un estintore a polvere ABC da 6 kG;

VVVYYVY

5.4.5) Prescrizioni operative

# Specifiche al progetto

» Nella fase di realizzazione della struttura portante dei solai e del getto collaborante degli stessi, &
ammessa in cantiere la sola presenza della ditta incaricata;

Durante le operazioni di scarico e montaggio di travi o tavolato, nessun operatore deve sostare nel raggio
di azione della gru a torre che sta eseguendo il lavoro;

E’ vietato eseguire le operazioni di montaggio o movimentazione dei carichi in caso di pioggia o forte
vento;

L’accesso ai piani di lavoro, dovra avvenire dal ponteggio;

Mantenere in “tiro” i puntelli delle travi in legno per tutta la maturazione del getto solaio e sino al getto
del solaio soprastante;

Le operazioni di scarico saranno dirette dal preposto;

Tutti i lavoratori indosseranno i DPI necessari all'opera.

VV VYV V V

# Per il contesto ambientale

5.4.6) Coordinamento
Le opere in oggetto, non possono essere contemporanee ad altre lavorazioni nemmeno eseguite dalla medesima ditta
sui differenti piani di lavoro

19



5.5) lavori in copertura

all’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:

realizzazione camini in mattoni;

posa in opera di isolante;

posa in opera di guaina impermeabilizzante;

posa in opera di lattonerie;

posa in opera manto di copertura a coppo e sottocoppo;

5.5.1) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi;
a) interferenze derivanti dalle lavorazioni (rumori, polvere, viabilita) con I’ambiente circostante;
b) caduta dall’alto, scivolamento lungo le falde (dalla copertura) - pendenza del 43%j;
c¢) caduta materiali dall’alto (movimentazione materiali con gru a torre);

5.5.2) Procedure
a) | pacchi di isolante, guaina ardesiata, coppi e la malta per murare, verranno portati in quota con

gru atorre;
5.5.3) Attrezzature
» Attrezzi manuali, frullino, trapano elettrico, gru a torre, cannello a gas.
5.5.4) Apprestamenti
» Ponteggio metallico di giro al fabbricato;
» Presenza di sottoquadro elettrico e punto prelievo acqua potabile per ogni livello;
» Accecare tutte le aperture nei solai, compresi passaggi per canne fumo e scarichi di piano;
» Durante le operazioni di posa in opera della guaina mantenere nelle immediate vicinanze un

estintore a polvere ABC da 6 kG;
5.5.5) Prescrizioni operative

# Specifiche al progetto

> Nella fase di posa della guaina impermeabilizzane, € ammessa in cantiere la sola ditta che esegue
le lavorazioni;

» L’accesso ai piani di lavoro, dovra avvenire dal ponteggio. Verificare la tenuta e la stabilita dei
parapetti in copertura;

> Le operazioni di scarico saranno dirette dal preposto;

» Tutti i lavoratori indosseranno i DPI necessari all'opera.

# Per il contesto ambientale

» E’ vietato eseguire operazioni in copertura in caso di pioggia o di forte vento (fare attenzione
all’effetto “vela” durante la movimentazione dei pannelli di isolante;

5.5.6) Coordinamento

Necessario coordinamento con altre ditte per interdire accesso al cantiere durante la posa della guaina
impermeabilizzante in copertura.

20



5.6) lavori in facciata

all’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:

scarnitura del paramento murario con sostituzione dei mattoni ammalorati (fabbricato esistente);
stuccatura ed idrolavaggio (fabbricato esistente);

realizzazione muraura di tamponamento (ampliamento);

realizzazione di intonaci esterni e tinteggiatura (ampliamento);

5.6.1) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi;
a) interferenze derivanti dalle lavorazioni (rumori, polvere, viabilita) con I’ambiente circostante;
b) elettrocuzione (uso di attrezzi manuali, sega circolare ad acqua, idropulitrice);
c¢) movimentazione delle forniture con gru a torre;
d) sostanze nocive (polveri inerti);
e) rumore;

5.6.2) Procedure

a) Le forniture verrano scaricate dai camion delle ditte fornitrici nell’area di cantiere lato Sud per poi
essere movimentate con uso di gru a torre;

b) Eseguire il tamponamento della zona ascensore operando dal ponteggio e rimuovendo se
necessario le stecche di parapetto man mano che sale la muratura;

c) Per le lavorazioni svolte all’interno del fabbricato superiori a 2 ml avvalersi di ponti su cavalletti;

d) Il materiale di risulta verra evacuato dai ponteggi nell’apposito contenitore della gru a torre e
convogliato allo stoccaggio delle macerie man mano che procedono le lavorazioni;

e) Sono ammesse lavorazioni contemporanee a piani differenti tipo: realizzazione muratura di
tamponamento zona ascensore ed operazioni in facciata lato Sud,

5.6.3) Attrezzature
> Attrezzi manuali, frullino, sega circolare ad acqua, trapano elettrico, gru a torre, idropulitrice.

5.6.4) Apprestamenti

> Proteggere con stecche parapetto (dall’impalcatura) il vuoto verso la scala di collegamento piano

terra/primo;

» Durante le operazioni di scarnitura del paramento murario esterno (lato Ovest, angoli Sud/Ovest
e Nord/Ovest ) realizzazione corridoio interno al fabbricato (collegamento zone cantiere
Nord/Sud);
Provvedere a creare un passaggio interno al fabbricato tra le zone di cantiere Nord e Sud (con
uscita sotto mantovana di protezione);
Parapetti da balcone per la scala interna zona ascensore;
Ponte di carico impalcatura lato sud (piano primo) lato Nord (sottotetto/copertura);
Presenza di sottoquadro elettrico e punto prelievo acqua potabile per ogni livello;
Tutti gli operai indosseranno i DPI specifici;
Controllare i parapetti della scala interna e tombare eventuali buche nei solai con ponticelli in
legno da cm 5 (o equivalenti).

YVVVVY 'V

5.6.5) Prescrizioni operative

# Specifiche al progetto

» Collegare la sega circolare ad acqua alla presa di terra con cavo di rame da 16 mmq e palina
indipendente;
» Sono possibili lavorazioni contemporanee ma distinte tra dentro e fuori del fabbricato e sfalsate
sui piani di lavoro (piano terra/primo);
» Verificare i collegamenti di messa a terra di tutti le attrezzature di lavoro e del ponteggio;
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» Controllare tutto il ponteggio per verificarne la stabilita, i parapetti e i ponti di lavoro prima di
eseguire lavori in facciata;

» E’ consentito accumulare sul ponte di lavoro del ponteggio la sola quantita di poroton necessaria
a realizzare I’opera per un peso massimo di 180 Kg/mq di ponteggio.

# Per il contesto ambientale

» Lascarnitura del paramento murario che precede la sua stuccatura, dovra essere realizzata se non
con atrezzi manuali, con motopico elettrico a bassa potenza (per contenere il rumore) od atrezzi
ad aria compressa;

5.3.6) Coordinamento
E’ necessario che durante le operazioni di scarnitura in facciata lato Est, vi sia coordinamento tra il

responsabile della struttura di monte Pacini ed il preposto alla singola lavorazione per regolare gli orari di
trasito (esterno al cantiere) tra la struttura “D” e la sttruttura”A”, al fine di sospendere le lavorazioni.
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5.7) murature ed intonaci

all’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:
realizzazione nuove murature portanti interne;

tramezzature locali;

realizzazione tracce per impiantisti e posa controtelai;
realizzazione intonaci interni;

canne fumo.

5.7.1) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi;
a) interferenze derivanti dalle lavorazioni (rumori, polvere, viabilitd) con I’ambiente circostante;
b) caduta di materiali dall’alto (realizzazione nuovo muro di spina interno);
c) caduta nel vuoto (realizzazione contro parete tamponamento zona ascensore - scala interna);

5.7.2) Procedure

a)
b)
c)
d)

€)

I pacchi di blocchi necessari al rifacimento del muro di spina interno, verranno movimentati con gru a
torre e portati al piano di lavoro passando dalla copertura;

Le forniture necessarie alla realizzazione delle altre lavorazioni ai differenti piano, verranno movimentate
attraverso i piani di carico lato Sud;

Nella realizzazione di tamponamenti ed intonaci i lavori eseguiti ad altezza superiore ai 2 ml dovranno
essere eseguiti con I’ausilio di ponti su cavalletti.

Le tracce per gli impianti da realizzarsi su forati verranno ottenute senza I’uso di fresa né da taglio, né a
sezione piena. Si useranno attrezzi manuali;

E’ prevista la realizzazione di intonaci tradizionali dati manualmente.

5.7.3) Attrezzature

>

Attrezzi manuali, betoniera a bicchiere, demolitore elettrico, frullino, trapano elettrico, sega circolare ad
acqua, autocarro per il caricamento e trasporto a discarica delle macerie. | pacchi di legante o di forati
verranno movimentati dalla gru a torre di cantiere.

5.7.4) Apprestamenti

VVYVYVYYVY

Piano di carico sull’impalcatura interna (rifacimento muro di spina) per 1° e 2° e 3° livello impalcatura;
Ponti su cavalletti;

Gli operatori dovranno indossare gli idonei DPI necessari all’opera;

Verificare la presenza dei parapetti da balcone per le scale interne;

Collegare la sega circolare ad acqua all’impianto della dispersione a terra.

5.7.5) Prescrizioni operative

# Specifiche al progetto

>

La fase di realizzazione delle traccie per gli impiantisti & esclusiva per piano (P1°/PT); non & prevista
contemporaneita tra le lavorazioni (neanche tra due diverse squadre di impiantisti).

# Per il contesto ambientale

5.7.6) Coordinamento
La realizzazione del muro interno di spina, non permette contemporaneita con nessun’altra lavorazione eseguita
all’interno del fabbricato;
E’ possibile realizzare gli intonaci di piano terra contemporaneamente ai tramezzi di piano primo solo se la ditta
realizzatrice di entrambe le lavorazioni € la stessa.
Necessita coordinamento tra gli impiantisti sulle tempistiche di intervento per evitare sovrapposizioni di lavorazioni
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5.8) rifiniture, impianti ed allacciamenti

all’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:

linee ed impianti;

massetti e pavimenti;

posa rivestimenti, montaggio di: porte, finestre, persiane, ringhiere, sanitari e gruppi termici;
tinteggiature interne;

allacciamenti alla rete fognaria;

posa impianto ascensore

5.8.1) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi;
a) interferenze derivanti dalle lavorazioni (rumori, polvere, viabilita) con I’ambiente circostante;
b) sostanze nocive (polveri inerti, collanti, additivi per malte, agenti nocivi aerodispersi per pulizia pavimenti,

resine da c.a. per posa ringhiere, tinteggiatura legno);

c) rischio biologico (allacciamento alla rete fognaria da realizzare);

5.8.2) Procedure

a) | massetti verranno realizzati con metodo tradizionale, impastando in betoniera a bicchiere;
b) Le forniture di massetti e pavimenti/rivestimenti, verranno portati in quota al piano primo, con gru a torre,
servendosi del ponte di carico del ponteggio (lato Sud);
c) Le mattonelle da posare verranno sagomate a misura con 1’uso di smerigliatrice angolare o taglia
piasterrelle a secco;
d) Infissi interni ed esterni e ringhiere, verranno movimentati manualmente all’interno del fabbricato. Le
persiane verranno montate con I’ausilio di impalcatura esterna;
e) L’imbiancatura prevede I’uso di pitture a base di acqua; gli addetti alle lavorazioni se necessario, devono
fare uso di trabattelli o ponti su cavalletti;
f) Laposa del pistone dell’ascensore, verra eseguita da camion gru che sosta nell’area di cantiere Nord;
5.8.3) Attrezzature
» Attrezzi manuali, frullino, trapano elettrico, autocarro per il caricamento e trasporto a discarica delle
macerie, auto gru per la posa del pistone ascensore;
5.8.4) Apprestamenti
» Trabattelli e ponti su cavalletti per la tinteggiatura;
» Parapetti da balcone per le scale interne sino alla posa delle ringhiere;
» Tutti gli operai indosseranno i necessari DPI;
» Impalcatura esterna con i relativi ponti di carico;

5.8.5) Prescrizioni operative

# Specifiche al progetto

>
>

>

Durante il trattamento di pulizia ventilare gli ambienti;

La fase di posa dell’impianto dell’ascensore, & esclusiva per I’intreo cantiere, non € ammessa
contemporaneita con altre lavorazioni

Tutte le imprese si dovranno avvalere dei sottoquadri elettrici messi in opera con il cantieramento e dei
punti prelievo acqua di piano sino al termine delle lavorazioni. E’ vietato I’allaccio all’impianto elettrico
dell’edificio sino al rilascio del certificato di conformita da parte della ditta installatrice.

Prevedere rubinetti/interruttori generali di arresto alle forniture (elettricita, idrico, gas) esterni al
fabbricato

# Per il contesto ambientale

5.8.6) Coordinamento
Sono possibili lavorazioni differenti contemporanee (idraulico/eletricista/serramentisti) solo su livelli differenti del

fabbricato;
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6) Cronologia delle lavorazioni

Eseguire a cura della committenza:
e delocalizzare il contatore Enel, in un nuovo vano posto sul piazzale lato Ovest (fuori dell’area di
cantiere) e realizzare cavidotto interrato con il palo Enel;
e dividere le alimentazioni del gas metano a tutto il complesso di monte Pacini e chiudere quella
verso il corpo “B”;
e spostare il contatore dell’acqua potabile esternamente all’area di cantiere;
o far rimuovere dalla facciata Nord del fabbricato il cavo telefonico (ormai in disuso);

1) Recinzione e cartellonistica;

2) Tracciamento dei sottoservizi segnalatied individuazione di nuovi (se esistenti);

3) Predisposizione impianto di terra e alimentazioni idriche ed elettriche;

4) Predisposizione apprestamenti cantiere e postazioni fisse (baracca, container spogliatoio ecc);

5) Verifica elementi in copertura a rischio crollo improvviso (coppi camini);

6) Demolizione superfetazione in parete lato Nord;

7) Esecuzione di un sondaggio con mezzo meccanico nell’angolo Nord/Ovest del fabbricato (lato

esterno) al fine di valutare con precisione la quota piu bassa di imposta delle contro fondazioni;

8) Ispezione su tutti i piani per verificare imminenti crolli di strutture (porzioni di solaio/muri) a
seguito vibrazioni demolizione solai piano terra;

9) Rimozione delle parti apribili di tutti gli infissi al piano terra;

10) Demolizione interna/esterna dei solai di piano terra;

11) Temporanea sospensione forniture corrente elttrica e gas metano a tutto il complesso di Monte
Pacini;

12) Demolizione esterna solette marciapiedi;

13) Abbassare in modo uniforme la quota del terreno interno al fabbricato fino ad arrivare all’altezza di

- 60 cm rispetto all’attuale piano 0.00 (pavimento locale Nord/Est);

14) Realizzare scavi per controfondazioni interne;

15) Temporanea sospensione forniture corrente elttrica e gas metano a tutto il complesso di Monte
Pacini;

16) Scavo per controfondazioni esterne;

17) Demolizione muratura portante per creare collegamenti tra fondazioni interne/esterne;

18) Pulizia degli scavi, getto magrone;

19) Legatura ferro e getto controfondazioni;

20) Realizzazione solaio areato igloo interno al fabbricato;

21) Predisposizione “stacchi” impianto fognario acque nere e pluviali;

22) Realizzazione solette marciapiedi;

23) Sostituzione recinzione temporanea lato Ovest con recinzione fissa;

24) Realizzazione fondazioni profonde zona ampliamento ascensore;

25) Realizazione fondazioni a platea zona ascensore;

26) Casseratura, legatura ferro, getto e scasseratura 1° elevazione zona ascensore;

27) Realizzazione ponteggio di giro al fabbricato (esterno);

28) Smontaggio orizzontamenti (copertura, sottotetto, piano primo);

29) realizzazione impalcatura interna al fabbricato (andamento Nord/Sud);

30) demolizione muro di spina interno lato Est;

31)ricostruzione muro di spina interno lato Est 1° livello;

32) casseratura, legatura ferro, getto solaio 1° livello zona ascensore (scala compresa) e cordolo di piano
1° livello muro di spina interno;

33)ricostruzione muro di spina interno lato Est 2° livello;

34) casseratura, legatura ferro, getto e scasseratura 2° elevazione zona ascensore e cordolo di piano 2°
livello muro di spina interno;

35) ricostruzione muro di spina interno lato Est 3° livello;

25



36) revisione del cornicione e dei timpani;

37) casseratura, legatura ferro, getto cappello ascensore, e travi a sostegno della copertura,
(ampliamento zona ascensore), cordolo in copertura muro di spina interno e allettamento
cornicioni/timpani per successiva posa anello antisismico;

38) realizzazione buche per alloggiamenti travi solai; piano primo, sottotetto e copertura;

39) smontaggio impalcatura interna al fabbricato (andamento Nord/Sud);

40) trattamenti protettivi tavolato e travi;

41)posa in opera travi portanti in legno solaio di piano primo;

42) chiodatura tavolato solaio piano primo;

43)posa in opera elementi in acciaio a formare anello antisismico di piano, esecuzione perfori nelle
murature portanti ed intasamento degli stessi;

44)saldatura in sito degli elementi di cui sopra;

45) posa in opera catene di piano;

46) puntellatura di tutte la travi in legno a sostegno piano primo;

47) legatura ferro e getto collaborante;

48) posa in opera travi portanti in legno solaio di sottotetto;

49) chiodatura tavolato solaio sottotetto;

50) posa in opera elementi in acciaio a formare anello antisismico di piano, esecuzione perfori nelle
murature portanti ed intasamento degli stessi;

51)saldatura in sito degli elementi di cui sopra;

52) posa in opera catene di piano;

53) posa in opera travi portanti in legno solaio di copertura (corpo esistente + ampliamento);

54) chiodatura tavolato in copertura;

55) posa in opera elementi in acciaio a formare anello antisismico di piano, esecuzione perfori nelle
murature portanti ed intasamento degli stessi;

56) saldatura in sito degli elementi di cui sopra;

57) posa in opera grondaie;

58) demolizioni necessarie per camini in copertura e sfiati di bagni e caldaie;

59) realizzazione in copertura camini;

60) messa in opera dei barriera al vapore, isolante e guaina impermeabilizzante;

61) posa in opera manto di copertura a coppo sottocoppo;

62) rimozione di tutti gli infissi;

63) realizzazione di soglie esterne alle finestre;

64) realizzazione corridoio interno al fabbricato (collegamento zone cantiere Nord/Sud) durante le
lavorazioni in facciata Ovest, angoli Sud/Ovest e Nord/Ovest;

65) Riparazione paramento murario esterno;

66) scarnitura ed idrolavaggio paramenti murari esterni;

67) stuccatura degli stessi e nuovo idrolavaggio;

68) realizzazione muratura di taponamento zona ampliamento ascensore;

69) realizzazione intonaco esterno ampliamento;

70) realizzazione partizioni interne piano primo e piano terra;

71) esecuzione traccie impiantisti e posa tubazioni;

72)demolizione infissi piano terra;

73)posa in opera controtelai interni/esterni;

74) realizzazione intonaci;

75) posa in opera intonaco a cappotto interno;

76) posa soglie interne finestre;

77) completamento tubazioni a terra per impianti e posa riscaldamento a pavimento;

78) posa in opera soglie portoni piano terra;

79) posa in opera piatti doccia;

80) realizzazione massetti;

81) approvvigionamneto al piano primo dei pavimenti/rivestimenti;

82) posa in opera infissi esterni alle finestre;
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83) tinteggiatura parete esterna zona ascensore;

84) posa in opera discendenti;

85) smontaggio impalcatura esterna fabbricato;

86) pulizia area esterna;

87) realizzazione massetti marciapiedi;

88) posa in opera di pavimenti e rivestimenti;

89) completamento impianti termo/idraulico ed elettrico;
90) tinteggiature interne;

91) montaggio ringhiera scala interna;

92) montaggio serramenti porte interne/esterne;

93) montaggio apparecchi sanitari;

94)realizzazione scavi per allacciamenti tecnologici;
95) posa in opera ascensore;

96) smontaggio cantiere e pulizia dell’area;

97) montaggio rampe di accesso zona cucina e zona ascensore.
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PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

7) Regolamentazione delle lavorazioni;

per le lavorazioni

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad
intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza (ex art. 328 D.P.R. 547/55).
tutte le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e
in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE;

Le imprese devono specificare nel POS il nominativo del preposto ad ogni singola lavorazione; devono
allegare un’autocertificazione dell’avvenuta formazione/informazione degli stessi all’uso di
macchine/attrezzature.

Tutte le attrezzature di lavoro (cosi come definite dall’art. 69 comma 1 lettera a) del D.lgs 81/2008), utilizzate
in cantiere, dovranno essere marcate CE o in alternativa dovranno essere conformi a quanto indicato
nell’allegato V del D.Igs 81/2008 (art. 70 comma 2 D.lgs 81/2008), tali conformita verra richiesta dal
Coordinatore per I’esecuzione prima dell’ingresso in cantiere. Dette attrezzature di lavoro dovranno essere
regolarmente controllate; le ditte dovranno produrre autodichiarazione di avvenuto controllo.

I carichi manovrati devono seguire un percorso di andata e ritorno tali da non sovrastare le maestranze; qualora
indirizzati manualmente le maestranze devono avvicinarsi al carico sospeso solo ad oscillazione smorzata e ad
altezza inferiore alle spalle.

E’ fatto obbligo di rispettare la cronologia delle lavorazioni, cosi come indicata nel capitolo 6;

Interdire I’accesso sotto i ponti di carico dell’impalcatura;

E’ vietato eseguire lavori sotto tensione.

Tutti i lavoratori indosseranno i DPI necessari all'opera.

Utilizzate sempre impalcatura per lavori da costruzione (tavole da 300 kg/mq) e non da manutenzione;

per |'uso di attrezzature comuni

11)
12)

13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)

20)

Durante le operazioni di scarico e movimentazione delle forniture, nessun operatore deve sostare nel raggio di
azione della gru che sta eseguendo il lavoro;

Per I'impianto elettrico comprensivo di messa a terra dovra essere effettuato un controllo prima della fase di
finitura e del subentro in cantiere di altre ditte o lavoratori autonomi;

Per i servizi igienici e spogliatoi, le ditte usufruiranno di quelli presenti in cantiere;

Sino alla realizzazione della tamponatura esterna dell’ampliamento zona ascensore, il ponteggio deve essere
provvisto di parapetti e parapiedi anche verso I’interno;

L allestimento del cantiere, ed il suo mantenimento, sono a carico della affidataria che ne manterra il controllo
sino al termine delle lavorazioni;

E’ previsto I’uso comune della betoniera a bicchiere e della gru a torre;

In caso di uso comune le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno segnalare al
responsabile di cantiere I'inizio d'uso, le eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento e l'interruzione o
cessazione dell'uso comune.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono essere
verbalizzati e portati a conoscenza del coordinatore per I’esecuzione.

E’ fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori autonomi, di partecipare alle
riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per I’esecuzione.

Queste riunioni devono essere verbalizzate.

per il contesto ambientale

21)
22)

23)
24)

Sospendere le lavorazioni in caso di pioggia o vento forte;

Successivamente a vento forte, prima di rincominciare le lavorazioni, eseguire controllo del ponteggio e della
solidita dei suoi ancoraggi; verificare la stabilita della gru a torre. Detti controlli vanno verbalizzati;
Rispettare gli orari per le lavorazioni rumorose, riportati nel presente documento;

Coordinarsi sempre con il responsabile del centro monte Pacini per viabilita e sospensioni delle forniture che
riguardino anche i corpi “A”, “C”, “D".
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CONCLUSIONI PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

Obblighi dei lavoratori autonomi

In caso di utilizzo di lavoratori autonomi nelle procedure di subappalto, all'interno del POS dell'impresa
appaltatrice devono essere segnalati e costantemente aggiornati i nominativi dei soggetti utilizzati.
Inoltre, sempre all'interno del POS, deve essere allegata una specifica autocertificazione dei singoli
lavoratori autonomi che attesti:

la trasmissione del PSC da parte dell'impresa appaltatrice e la piena conoscenza delle disposizioni di
coordinamento e reciproca informazione in esso contenute;

I'utilizzo delle attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni del titolo 111 del D.lgs 81/2008;
I'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal capo Il titolo
111 del D.lgs 81/2008;

I'adeguamento alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori ai fini della
sicurezza.

Obblighi dei datori di lavoro

I datori di lavoro, per I'esecuzione delle parti dell'opera a loro assegnate e per le fasi lavorative di loro
competenza, definiscono nel loro POS, in forma complementare e di dettaglio a quanto stabilito nel
presente PSC, le modalita e le procedure per:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti
definendo le vie 0 zone di spostamento o di circolazione;

le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e
dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la salute e la sicurezza dei
lavoratori;

la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;

I'adeguamento in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;

la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
le interazioni con le attivita che avvengono nel luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.
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COMPUTO METRICO

calcolo degli oneri della sicurezza inclusa ai sensi della legge
Regionale n°33 del 18 Novembre 2008 art.5

OGGETTO: | PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO MONTE
PACINI PER CENTRO DISABILITA' - SECONDO STRALCIO (OPERE
STRUTTURALI DEL FABBRICATO EX CASA COLONICA -
DETERMINAZIONE DEL 09/05/2016 N.184)

COMMITTENTE: | COMUNE DI FERMO via Mazzini n°4

Data, 05/06/2016
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
02.04.011*

2
24.01.001*

3
02.04.010*

4
02.03.014*

LAVORI A MISURA

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e
rimozione di discendenti pluviali, posti aqualsiasi altezza, i relativi
terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: larimozione
degli ancoraggi e le opere murarie; il calo aterradei materiali,
|'accatastamento nell'ambito del cantiere e lacernita. Sono altresi
compresi: |la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto adiscaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quantc
altro occorre per dare il lavoro finito.

lato nord
lato sud

SOMMANO M

Smontaggio completo di tetto aqualsiasi altezza. Smontaggio completo
di tetto aqualsiasi altezza, costituito da grossa, media e piccola orditural
in legno (escluse le capriate), pianellato o tavolato, manto di coppi,
ferramenta e chioderiain genere; comprese le opere murarie necessarie,
ed il maggior onere per larimozione di comignoli, converse, la cernita
ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il
calo abasso, il carico, scarico e trasporto delle macerie ala pubblica
discarica autorizzata.

faldanord
falda sud

SOMMANO m?

Smontaggio e rimozione di candi di gronda. Smontaggio e rimozione di
candli di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque
altezza. Sono compresi: larimozione degli ancoraggi e le opere murarie
il calo aterradei materiali, I'accatastamento nell'ambito del cantiereele
cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

lato nord
lato sud

SOMMANO m

Demolizione di solaio in legno, orizzontale o inclinato. Demolizione
completadi solaio in legno, orizzontale o inclinato (di copertura), sia
semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a
qualsiasi altezza, costituito datravi in legno portanti, travicelli, tavolato,
pianellato, camiciadi calce o sottofondo, oppure con soffitto,
controsoffitto a cantinelle od ancora con cantinelle con sovrastanti
pianelle in laterizio). Sono compresi: I’ onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a|
discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito.

solaio sottotetto

solaio primo piano locale est
solaio primo piano locale est
scala piano terra - piano primo
disimpegno

corpo centrale lato sud

corpo sud ovest

1,00
1,00

6,88
6,22

15,15
15,15

15,05
15,05

8,06
8,02
8,02
4,36
4,32
3,97
4,00

5,130
5,130

14,110
4,000
4,000
1,120
1,120
5,530
4,740

6,88
6,22

13,10

77,72
71,72

155,44

15,05
15,05

30,10

113,73
32,08
32,08

4,88
4,84
21,95
18,96

0,03

1,97

0,05

0,39

306,22

151

A RIPORTARE

228,52

308,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

228,52

308,12

5
02.03.016*

6
02.03.010*
.003

7
02.03.006*
.001

8
02.03.007*
.001

SOMMANO m?

Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione
di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunqgue tipo, forma,
luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di
tetto. Sono compresi: I'eventual e taglio dei ferri eseguito con idonei
utensili 0 mezzi d'opera. Sono compresi: |I’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da|
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a|
discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Lamisurazione sara eseguita al m? per ogni cm
di spessore del solaio.

solaio corpo centrale lato nord
solaio corpo ovest lato nord

SOMMANO m2xcm

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusala preparazione per
I'eventual e ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a
nudo. Sono compresi: |’ onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricaconi relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

PIANO PRIMO
pavimenti (esclusa scala)
*(par.ug.=(112,85-4,48))

PIANO TERRA

pavimenti

rivestimenti bagni piano primo parete nord e ovest
*(lung.=(2,17+2,47))

rivestimenti cucina piano primo parete ovest e sud
*(lung.=(5,5+4))

rivestimenti cucina piano terra

*(lung.=(5,5+4))

SOMMANO m?

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
calcestruzzo o atramiscela. Sono compresi: |’ onere per il calo in basso,
lamovimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono de
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a|
discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Per spessori fino acm 8.

PIANO TERRA

SOMMANO m?

Demolizione di solettain cemento armato anche a shalzo. Demolizione
di solettain cemento armato, anche a shalzo, sia orizzontale che
inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri;
I'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. Sono
compresi: I’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per
spessori fino acm 10.

108,37

4,01
4,00

4,64
9,50

9,50

2,540
3,300

15,000
15,000

2,000
1,600

2,000

228,52

152,78
198,00

350,78

108,37

113,74
9,28
15,20
19,00

265,59

113,74

113,74

0,48

0,04

0,24

0,22

109,69

14,03

63,74

25,02

A RIPORTARE

520,60

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO viaMazzini n°4




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

520,60

9
24.01.016*
.002

10
02.03.001*
.002

11
04.01.035

12
02.03.002*
.002

PIANO TERRA
Solettainterna a fabbricato
Marciapiedi esterni

SOMMANO nv?

Smontaggio di gradini. Smontaggio di gradini per dzatafinoa20cme
pedata fino a 50 cm compresa la demolizione della sottostante struttura
di supporto, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, nonchéil calo a
basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata. Con pedatain pietra

gradini scala piano sottotetto piano primo
gradini scala piano primo piano terra

SOMMANO M

Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di
fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad
un'altezzadi m. 10,00. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati allamole delle strutture da demolire; a demolizione, con ogni
cautela e apiccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o aridosso di
fabbricati o parte di fabbricati da non demolire. Sono compresi: |’ onere
per il calo in basso, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi aparte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. La misurazione
vuoto per pieno sara fatta computando le superfici dei vari piani, con
esclusione di aggetti, cornici e bal coni, moltiplicando dette superfici per
le altezze dei vari piani da solaio asolaio; per I'ultimo piano demolito
sara preso come limite superiore di atezzail piano di calpestio del
solaio di copertura o dell'impostadel piano di gronda del tetto; per il
piano inferiore, seinterrato o seminterrato, si farariferimento alaquota
inferiore di demolizione. (L'unitadi misuraeil m3 calcolato vuoto per
pieno). Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.

bagno in aggetto (lato nord)

SOMMANO m?

Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a
prefabbricati damontare in corrispondenza delle mazzette, per finestre
o porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: lariprese delle murature
con materiale di recupero o nuovo; |'idonea malta rispondente, se del
caso, dle caratteristiche di quella originale; le puntellature. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Misurazione al m?
in proiezione orizzontale.

PIANO TERRA
lato Nord

PIANO PRIMO
lato Nord
muri di spinacentrali

SOMMANO m?

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di

qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono
compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alamole delle strutture

dademolire; la demolizione, con ogni cautela e apiccoli tratti, delle
strutture collegate o aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati danon
demolire. Sono compresi: I’ onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

12,00
13,00

2,00

112
1,08

1,18

0,50

0,50
0,50

2,530

1,700

1,500
1,300

2,480

113,74
75,00

188,74

13,44
14,04

27,48

7,40

7,40

0,85

0,75
1,30

2,90

0,64

0,48

0,46

11,29

120,79

13,19

3,40

32,74

A RIPORTARE

690,72
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 690,72
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a|
discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
piano sottotetto muri di spina 2,00 0,12 8,100 1,600 311
piano primo 2,00 0,14 8,600 2,580 6,21
piano terramuri di spina 0,14 4,810 2,840 191
piano terramuri di spina 0,36 8,360 2,840 8,55
Rimozione architravi
piano terra* (par.ug.=1,1* (0,8+0,15)) 1,05 0,300 0,32
piano primo * (par.ug.=1,1*(0,7+0,7+0,7+0,6)) 2,97 0,300 0,89
SOMMANO m3 20,99 2,85 59,82
13 Smontaggio di muratura piena. Smontaggio di muratura piena da
24.01.011* |eseguirsi aqualsiasi altezza o profondita, compreso il tiro abasso di
.002 tutto il materiale di risulta, lo scarriolamento amano sino ai punti di
carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito
del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarical
autorizzata. In mattoni
aperture lato sud 1,15 1,220 0,500 0,70
SOMMANO m?3 0,70 8,75 6,13
14 Taglio aforza di muratura pienadi qualsiasi natura e consistenza.
24.01.021* |Taglio aforzadi muraturapienadi qualsiasi natura e consistenza
esclusalarocciadaminaeil calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi
manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, aqualsiasi altezzao
profonditd, compresa la scesadel materiale, gli scarriolamenti a mano
sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie
alla pubblicadiscarica. Le misurazioni verranno effettuate secondo
figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di
tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m?3 per ogni singola
intervento.
PIANO PRIMO (muro di spinalato Ovest) *(lung.=0,20+0,30) 0,50 0,510 2,000 0,51
1,10 0,510 2,600 1,46
PIANO TERRA
(muro di spinalato Ovest) 0,80 0,540 2,600 1,12
(finestra prospetto Nord) 0,90 0,500 1,700 0,77
realizzazione passaggi travi sottomuro 36,00 0,60 0,500 0,400 4,32
SOMMANO m? 8,18 12,10 98,98
15 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e
02.03.008* |tipo. Nellademolizione sono compresi, qualora presenti, I'intonaco, i
.002 rivestimenti ed il battiscopa. | tramezzi possono essere eseguiti in foglio
0 ad unatesta, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi
altezza e spessore. Sono compresi: I’ onere per il calo in basso, 1al
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a|
discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino acm 14.
piano primo lato est 4,20 2,500 10,50
piano primo bagni e centro * (par.ug.=(0,98+0,98+1,82+1+3,98)) 8,76 2,500 21,90
piano primo lato ovest 4,40 2,500 11,00
piano primo camino 2,00 0,34 2,000 1,36
piano terralato est camino * (par.ug.=(0,55+0,85+0,55)) 1,95 2,200 4,29
piano terra parte centrale * (lung.=(3,97+1,17+3,97)) 9,11 2,740 24,96
piano terralato ovest 4,00 3,050 12,20
piano terra prospetto nord lato ovest 1,32 2,600 343
piano terra prospetto nord lato est 2,34 2,260 5,29
A RIPORTARE 94,93 855,65
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94,93 855,65
SOMMANO m? 94,93 0,22 20,88
16 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di
02.04.009* |apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere
murarie eidrauliche; il calo aterradei materiali. Sono altresi compresi:
lamovimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dallerimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a|
discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito.
bagno 7,00
cucinaboiler + 2 lavelli 3,00
SOMMANO cad 10,00 0,44 4,40
17 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno
02.04.013* |semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro
bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a
liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo aterradel
materiale di risulta, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita
Sono altresi compresi: lamovimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quantc
atro occorre per dareil lavoro finito.
finestre piano terralato sud 2,00 0,61 1,020 1,24
finestre piano terralato nord 1,00 0,62 0,980 0,61
finestre piano terralato nord 2,00 0,70 0,420 0,59
SOMMANO n 2,44 0,39 0,95
18 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.008* |incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a
terradel materiale; I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita,
Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto adiscaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quantc
altro occorre per dare il lavoro finito.
sottotetto lato ovest 2,00 0,45 45,000 40,50
sottotetto finestrone e lato ovest 0,82 1,430 1,17
sottotetto finestrone lato est 0,82 1,630 1,34
piano primo finestre lato ovest 2,00 0,70 1,070 1,50
pianoprimo finestre lato nord 3,00 0,70 1,070 2,25
piano primo lato est 2,00 0,70 1,070 1,50
piano primo finestre lato sud 4,00 0,60 1,070 2,57
piano terrafinestre lato nord 1,00 0,62 0,980 0,61
piano terrafinestre lato nord 2,00 0,70 0,420 0,59
piano terra porte lato nord 1,00 2,34 2,260 529
piano terra porte lato nord 1,00 1,24 2,260 2,80
piano terrafinestre lato est 3,00 0,70 0,042 0,09
piano terrafinestre lato sud 3,00 0,32 1,020 0,98
piano terrafinestre lato sud 1,00 1,21 1,180 1,43
piano terra porte lato sud 1,00 1,23 2,140 2,63
piano terra porte lato sud 1,00 1,00 1,940 1,94
piano terra porte lato sud 1,00 1,19 2,060 2,45
SOMMANO m? 69,64 0,36 25,07
19 Smontaggio di pavimento in elementi di cotto. Smontaggio del
24.01.008* |pavimento, costituiti da elementi in cotto di qualsiasi dimensione,
.002 compresa la cernita e I'accatastamento del materiale riutilizzabile|
nell'ambito del cantiere, compreso inoltre il calo abasso, il carico,
A RIPORTARE 906,95
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 906,95
scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
Smontaggio del solo pavimento
Soglie Piano terralato sud porte *(par.ug.=(0,28+0,59+0,31+0,62)) 1,80 1,80
Soglie Piano terralato sud porte e finestra* (par.ug.=(1,03+0,41)) 1,44 0,79 0,280 0,32
Soglie Piano terralato nord porte e finestre * (par.ug.=(1,03+0,41+
0,36+0,36+0,36)) 2,52 0,79 0,280 0,56
Soglie Piano terralato est finestre *(par.ug.=(0,38+0,38+0,38)) 1,14 0,79 0,280 0,25
Colombaialato est *(par.ug.=(0,74+0,08+0,08)) 0,90 0,79 0,280 0,20
SOMMANO mz 313 0,40 1,25
20 Rimozioni di rivestimenti in pietrao marmo. Rimozione di rivestimenti
02.04.001* |in pietranaturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono
compresi: il calo aterradel materiale, |'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita del materiale che puo essere riutilizzato. Sono
altresi compresi: I’ onere per il carico in alto, |la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto adiscarica
coni relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita
soglie piano 1° lati nord, ovest, est 8,00 0,32 0,740 1,89
soglie piano 1° lato sud 4,00 0,32 0,660 0,84
SOMMANO m? 2,73 0,33 0,90
21 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con
24.01.026* |mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici
.001 verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a basso del
materiale, gli scarriolamenti amano sino ai punti di carico, trasporto e
scarico delle macerie ala pubblica discarica. Intonaco acalce
piano sottotetto lato ovest timpano 9,56
piano sottotetto lato nord * (par.ug.=(1,12+1,44+1,10)) 3,66 3,66
piano sottotetto timpano est 9,56
piano sottotetto lato sud * (par.ug.=(1,12+1,44+1,1)) 3,66 3,66
piano sottotetto muri di spina* (par.ug.=(2*9,56)) 19,12 19,12
piano primo lato ovest 23,18
piano primo lato nord * (par.ug.=(11,65+14,82+11,36)) 37,83 37,83
piano primo lato 23,18
piano primo lato est * (par.ug.=(11,65+14,82+11,36)) 37,83 37,83
piano primo muri di spina* (par.ug.=(2*23,18)) 46,36 46,36
pianoterralato ovest 22,22
pianoterralato nord * (par.ug.=(11,11+14,2+10,89)) 36,20 36,20
pianoterralato est 22,22
pianoterralato sud * (par.ug.=(14,2+10,89+11,11)) 36,20 36,20
pianoterramuri di spina* (par.ug.=(2*22,22)) 44,44 44,44
SOMMANO m2 375,22 0,42 157,59
22 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata
02.01.004* | eseguito amano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun
.001 mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate 0 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa laroccia da minamacompresi i trovanti
rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa
chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie|
depositate ai margini dello scavo seritenute idonee dallaD.L.. Sono
compresi: I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (shatacchiature) ed il trasporto adiscaricacon i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Scavi fino alla profonditadi m 2,00.
PIANO TERRA
A RIPORTARE 1°066,69|
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'066,69

23
02.01.003*
.001

24

02.01.007*

25
02.01.008*

raggiungimento quota imposta controfondazione
zona Ovest *(larg.=(0,50+0,75)/2)

zona Centrale * (larg.=(0,50+0,75)/2)

zona Est *(larg.=(0,50+0,75)/2)

SOMMANO m?3

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura e consi stenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anchein
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusalaroccia da
minamacompresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino am3
0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture
tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in ato delle materie scavate;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenuteidonee dallaD.L.. Sono compresi: |" onere per il carico in ato,
lamovimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altrc
occorre per dare I'operafinita. Scavi fino alaprofonditadi m 3,00.

PIANO TERRA

Lavori interni al fabbricato
Abbassamento quota imposta nuovo solaio
zona Ovest

zona Centrale

zona Est

Lavori esterni al fabbricato

lato Nord/Sud * (larg.=(1,00+0,60)/2)

lato Ovest/Est * (larg.=(1,00+0,60)/2)

ampliamento Nord/Est
fossa ascensore

SOMMANO m?

Trasporto aqualsiasi distanza nell’ ambito del cantiere o adiscaricao
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi
distanza nell’ambito del cantiere o adiscarica o sito autorizzato fino ad
unadistanzadi 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discaricao sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto € comprensivo del carico e scarico del materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesarelativaal pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica

Allontanamento terreno shancamenti per abbassamento quota imposta
solaio piano terra (aumento volume del 30% dopo scavo)

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo
per trasporto a discarica o sito autorizzato adistanza di oltre 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu
vicino del cantierefino alla discarica o sito autorizzato. |l prezzo del
trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesarelativaal pieno funzionamento
del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica
Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri oltrei primi 15.

Allontanamento terreno shancamenti per abbassamento quotaimposta
solaio piano terra (aumento volume del 30% dopo scavo)

2,00

2,00

1,30

1,30

24,10
26,80
24,50

4,00
4,00
520
4,35

15,15
15,15
9,10
9,10
3,50
2,00

182,98

182,98

0,625
0,625
0,625

3,050
5,000
8,050
8,050

0,800
0,600
0,800
0,600
8,500
2,000

0,820
0,820
0,820

1,400
1,100
0,900
0,900

1,100
0,700
1,100
0,700
0,600
1,000

1,330

1,330

12,35
13,74
12,56

38,65

17,08
22,00
37,67
31,52

26,66
6,36
16,02
3,82
17,85
4,00

182,98

316,37

316,37

316,37

2,56

0,23

0,06

98,94

42,09

18,98

A RIPORTARE

316,37

1'226,70
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

316,37

1°226,70

26
01.20.001.00
3

27
03.03.001*
.004

SOMMANO m3x10km

Pali trivellati fino m 20,00. Pdli di lunghezza fino am 20,00, trivellati
con sonda arotazione, completi in opera. Sono compresi: lafornitura
del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25
MPa; latrivellazione in rocce sciolte non escluso I'attraversamento di
trovanti di spessore fino acm 100; la posain opera della gabbia di
armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di
garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 my;
larettificadelle teste dei pali; larimozione ed il carico, il trasporto elo
scarico arifiuto del materiali di risultadallatrivellazione e dalle
operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per
I'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal
fondo in modo da evitare il dilavamento o |a separazione dei
componenti; I'onere del maggiore cal cestruzzo occorrente per
I'espansione dello stesso fino a 20%, anche in presenza di acqua. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusa
lafornituradei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di
cui al CAP. 3. Lamisuraverra effettuata per lalunghezza effettiva dei
pali atestarettificata. Con diametro del palo cm 50.

PIANO TERRA
palificazioni ampliamento Nord

SOMMANO M

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posain operadi
calcestruzzo durevol e a prestazione garantita secondo la normatival
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso
nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per o scarico, ogni altro onere e
magistero per darei conglomerati eseguiti aregoladarte. Sono escluse
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi
con prezzi aparte. E' escluso I'onere del controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le|
costruzioni. Rck 20 Mpa

MAGRONE

Lavori interni al fabbricato

compenso quota travi controfondazione/imposta solaio
zona Ovest

zona Centrale

zona Est

travi longitudinali interne * (lung.=(4,00+5,15+3,95))
travi trasversdi interne

Magrone posaigloo (interno fabbricato)
zona Ovest

zona Centrale

zona Est

Lavori esterni al fabbricato (Larghezzatravi maggiorata 10 cm
causa scavo impreciso)

Travi in fondazione

trave longitudinale esterno Nord/Sud

trave trasversale esterno Est/Ovest

Platea ampliamento Nord

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud

lato Est

lato Ovest

lato Nord

SOMMANO m?

6,00

2,00
6,00

2,00
2,00

24,10
26,80
24,50
13,10

7,05

4,00
5,20
4,35

16,10
9,10
9,00

18,70
12,40
9,05
8,90
9,80

0,750
0,750
0,750
0,500
0,500

8,050
8,050
8,050

0,600
0,600
4,000

1,800
1,800
1,800
4,800
2,400

5,000

0,300
0,300
0,300
0,100
1,000

0,100
0,100
0,100

0,100
0,100
0,100

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

316,37

30,00

30,00

542
6,03
551
131
21,15

3,22
4,19
3,50

1,93
1,09
3,60

3,37
2,23
1,63
4,27
2,35

70,80

0,05

0,72

2,72

15,82

21,60

192,58

A RIPORTARE

1'456,70
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'456,70
28 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.003* |ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a’cmax inferiore a 0,6).
.001 Fornitura e posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione
garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza $4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti a
regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi aparte. E' escluso I'onere dei
contralli in corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
PIANO TERRA
Travi in fondazione
Lavori interni al fabbricato
travi longitudinali interne * (lung.=(4,00+5,15+3,95)) 2,00 13,10 0,500 0,400 524
travi trasversali interne 4,00 7,05 0,500 0,400 5,64
7,05 1,200 0,400 3,38
Lavori esterni al fabbricato (Larghezzatravi maggiorata 10 cm
causa scavo impreciso)
trave longitudinal e esterno Nord/Sud 2,00 16,10 0,600 0,400 7,73
trave trasversale esterno Est/Ovest 2,00 9,10 0,600 0,400 4,37
Platea Ampliamento Nord 8,00 3,400 0,500 13,60
Fossa Ascensore 2,00 2,00 0,250 1,400 1,40
Pilastri 1°/2° elevazione zona ascensore * (par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,400 5,500 2,64
(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,400 6,300 3,02
setto ascensore 1°/2° elevazione * (larg.=2,80+2,80+1,85+1,85) 0,20 9,300 9,000 16,74
passaggi murature interne/esterne 36,00 0,60 0,500 0,400 4,32
Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud 18,70 1,800 0,150 5,05
lato Est 12,40 1,800 0,150 3,35
lato Ovest 9,05 1,800 0,150 2,44
lato Nord 8,90 4,800 0,150 6,41
9,80 2,400 0,100 2,35
PIANO PRIMO
Cordolo di piano nuovo muro portante 8,10 0,450 0,400 1,46
PIANO SOTTOTETTO
Cordolo di piano nuovo muro portante 8,10 0,450 0,400 1,46
COPERTURA
Cordolo di piano nuovo muro portante 8,80 0,450 0,400 1,58
Ampliamento zona ascensore
Scala PT/P1° (zona ascensore) * (lung.=3,80+1,40+1,80+1,50) 8,50 1,250 0,150 1,59
piano primo
trave 2,00 2,60 0,300 0,500 0,78
(lung.=3,70+1,60+1,60+1,80+3,00) 11,70 0,300 0,500 1,76
cordoli 2,00 5,80 0,400 0,300 1,39
travi principali 2,00 3,40 0,400 0,300 0,82
sol etta copertura ascensore 5,00 0,150 0,75
SOMMANO m3 99,27 2,97 294,83
29 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompal
03.03.019* |autocarrata.
.004
MAGRONE
Lavori interni al fabbricato
A RIPORTARE 1'751,53]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'751,53

compenso quotatravi controfondazione/imposta solaio

zona Ovest 24,10 0,750 0,300 542

zona Centrale 26,80 0,750 0,300 6,03

zona Est 24,50 0,750 0,300 5,51

travi longitudinali interne * (lung.=(4,00+5,15+3,95)) 2,00 13,10 0,500 0,100 1,31

travi trasversdi interne 6,00 7,05 0,500 1,000 21,15

Magrone posaigloo (interno fabbricato)

zona Ovest 4,00 8,050 0,100 3,22

zona Centrale 5,20 8,050 0,100 4,19

zona Est 435 8,050 0,100 3,50

Lavori esterni al fabbricato (Larghezzatravi maggiorata 10 cm

causa scavo impreciso)

Travi in fondazione

trave longitudinale esterno Nord/Sud 2,00 16,10 0,600 0,100 1,93

trave trasversale esterno Est/Ovest 2,00 9,10 0,600 0,100 1,09

Platea ampliamento Nord 9,00 4,000 0,100 3,60

Nuovi marciapiedi perimetrali a fabbricato

lato Sud 18,70 1,800 0,100 3,37

lato Est 12,40 1,800 0,100 2,23

lato Ovest 9,05 1,800 0,100 1,63

lato Nord 8,90 4,800 0,100 4,27
9,80 2,400 0,100 2,35

Parziale m? 70,80

CALCESTRUZZO STRUTTURALE

PIANO TERRA

Travi in fondazione

Lavori interni al fabbricato

travi longitudinali interne * (lung.=(4,00+5,15+3,95)) 2,00 13,10 0,500 0,400 524

travi trasversali interne 4,00 7,05 0,500 0,400 5,64
7,05 1,200 0,400 3,38

Lavori esterni al fabbricato (Larghezzatravi maggiorata 10 cm

causa scavo impreciso)

trave longitudinal e esterno Nord/Sud 2,00 16,10 0,600 0,400 7,73

trave trasversale esterno Est/Ovest 2,00 9,10 0,600 0,400 4,37

Platea Ampliamento Nord 8,00 3,400 0,500 13,60

Fossa Ascensore 2,00 2,00 0,250 1,400 1,40

Pilastri 1°/2° elevazione zona ascensore * (par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,400 5,500 2,64

(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,400 6,300 3,02

setto ascensore 1°/2° elevazione * (larg.=2,80+2,80+1,85+1,85) 0,20 9,300 9,000 16,74

passaggi murature interne/esterne 36,00 0,60 0,500 0,400 4,32

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato

lato Sud 18,70 1,800 0,150 5,05

lato Est 12,40 1,800 0,150 3,35

lato Ovest 9,05 1,800 0,150 2,44

lato Nord 8,90 4,800 0,150 6,41
9,80 2,400 0,100 2,35

PIANO PRIMO

Cordolo di piano nuovo muro portante 8,10 0,450 0,400 1,46

PIANO SOTTOTETTO

Cordolo di piano nuovo muro portante 8,10 0,450 0,400 1,46

COPERTURA

Cordolo di piano nuovo muro portante 8,80 0,450 0,400 1,58

Ampliamento zona ascensore

Scala PT/P1° (zona ascensore) * (lung.=3,80+1,40+1,80+1,50) 8,50 1,250 0,150 1,59

piano primo

trave 2,00 2,60 0,300 0,500 0,78

(lung.=3,70+1,60+1,60+1,80+3,00) 11,70 0,300 0,500 1,76

A RIPORTARE 167,11 1'751,53
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

167,11

1'751,53

30
03.01.012*
.002

31
clsalleggerito
1600

32
03.03.020*
.001

cordoli
travi principali
soletta copertura ascensore

Parziale m?

SOMMANO m?

Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato
con casseri aperdere in materiale plastico riciclato montati a secco e
autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unicc
con letravi e/oi cordoli. Nel prezzo sono compresi: lafornitura e posa
in operadei casseri aperdere; laforniturae posain operadi rete
elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli
di cm. 10; laforniturae posain operadi calcestruzzo cementizio Rck
25 MPaper il getto dei casseri e lareaizzazione di solettina superiore
di cm. 4. Nel prezzo non & compreso: larealizzazione della base di
appoggio dei casseri darealizzarsi inbaseai carichi; i tubi inPVCele
griglie di collegamento del vespaio con I’ esterno. Misurazione netta tra
cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa

Lavori interni al fabbricato
igloo piano terra

SOMMANO m?

Fornitura e posain operadi calcestruzzo leggero strutturale per getti di
rinforzo e solette collaboranti ad alta resistenza, costituito da
premiscelato a base di argilla espansa, inerti naturali, cemento tipo
portland ed additivi. Calsse di massa volumicadel calcestruzzo D 1,7
(CA. 1600 kg/mc secondo UNI EN 206-1), Calsse di resistenzaa
compressione certificata L C30/33 (RcK=35 N/mmg a 28 gg), modulo
elastico certificato 20.000 M Pa, conducibilita termica Lambda 0.54 W/
mK. Confezionamento egetto in opera secondo le indicazioni del
produttore

EDIFICIO ESISTENTE (piano primo)
Cartella collaborante altezza cm 8 (piu porzione sopratrave)

SOMMANO m3

Casseforme. Fornitura e posain operadi casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza nettadi m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dareil
lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. La misurazione € eseguita
calcolando la superficie dei casseri adiretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti
travi rovesce, cordoli, platee etc.

PIANO TERRA
Platea Ampliamento Nord * (lung.=8,20+3,00+3,00)
Casseratura buca ascensore

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud

lato Est

lato Ovest

lato Nord

PIANO PRIMO
Casseratura cordolo nuovo muro portante

PIANO SOTTOTETTO

2,00
2,00

115,00

4,00

2,00

5,80
3,40
5,00

14,20
2,00

18,70
12,40
9,05
8,90
9,80

8,10

0,400
0,400

0,300
0,300
0,150

0,080

0,500
1,500

0,150
0,150
0,150
0,150
0,100

0,400

1,39
0,82
0,75

99,27

170,07

105,00

105,00

9,20

9,20

7,10
12,00

2,81
1,86
1,36
1,34
0,98

6,48

0,35

0,74

9,19

59,52

77,70

84,55

A RIPORTARE

33,93

1'973,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

33,93

1'973,30

33
03.03.020*
.002

34
03.03.020*
.003

35
05.01.002*
.001

Casseratura cordolo nuovo muro portante

COPERTURA
Casseratura cordolo nuovo muro portante

SOMMANO nv?

Casseforme. Fornitura e posain operadi casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dareil
lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. La misurazione & eseguita
calcolando la superficie dei casseri adiretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette
piane.

Ampliamento zona ascensore

Pilastri in elevazione zona ascensore 1°/2° elevazione * (lung.=0,30+
0,30+0,40+0,40)

(lung.=0,30+0,30+0,40+0,40)

setto ascensore 1°/2° elevazione * (larg.=2,80+2,80+1,85+1,85)

piano primo

trave * (larg.=0,50+0,50+0,30)
(lung.=3,70+1,60+1,60+1,80+3,00)* (larg.=0,50+0,50+0,30)
copertura

cordoli *(larg.=0,40+0,40+0,30)

travi principali *(larg.=0,40+0,30+0,40)

Cappello ascensore

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posain operadi casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza nettadi m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, |I'impiego di idonel disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, alontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dareil
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione & eseguita
calcolando la superficie dei casseri adiretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per mensole, solette a shalzo, rampe di scale
e per particolari forme geometriche anche curvilinee.

Ampliamento zona ascensore
Scala PT/P1° (zona ascensore) comprensivo formazione gradini *
(lung.=3,80+1,40+1,80+1,50)

SOMMANO m?

Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi
in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in
opera, a strutturamistain cal cestruzzo di cemento armato e laterizio, a
nervature parallele, realizzato con travetti precompressi prefabbricati e
blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm per un sovraccarico
accidentale di 200 Kg/m? ed un carico permanente pari a 200 Kg/mz,
oltre a peso proprio del solaio. Sono compresi: e eventuali casseforme;
le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo,
natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di
appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi specidli, ove
occorrono; |'armatura metallicadi dotazione, I'eventuale aggiuntivae
quelladi ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei
travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature
trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di
resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo |e disposizioni
del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

2,00

2,00

2,00
2,00
2,00

2,00

2,00
2,00

8,10

8,80

1,40
1,40

2,60
11,70

5,80

3,40
5,00

8,50

9,300

1,300
1,300

1,100
1,100

1,250

0,400

0,400

6,300
5,500
9,000

6,48

7,04

47,45

17,64
15,40
167,40

6,76
1521
12,76

7,48
5,00

247,65

10,63

10,63

0,55

074

0,92

26,10

183,26

9,78

A RIPORTARE

2'192,44]
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'192,44]
finita. Misurato per la superficie effettivaal netto degli appoggi. H=16
cm (12+4) - Per luci nette fino am 4,80.
Ampliamento zona ascensore
solaio piano primo 4,60 4,60
SOMMANO m? 4,60 1,27 5,84
36 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* |quadratadi qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono compresi:
il taglio; la sagomatura; la piegatura dellarete; le legature con filo di
ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita
PIANO TERRA
rete di armatura del magrone sotto agli igloo (filo 5 10x10) 105,00 3,200 336,00
Nuovi marciapiedi perimetrali a fabbricato (filo 8 20x20)
lato Sud 18,70 1,800 4,100 138,01
lato Est 12,40 1,800 4,100 91,51
lato Ovest 9,05 1,800 4,100 66,79
lato Nord 8,90 4,800 4,100 175,15
9,80 2,400 4,100 96,43
Ampliamento zona ascensore
Soletta copertura vano ascensore 1,20 3,60 2,000 6,500 56,16
SOMMANO kg 960,05 0,04 38,40
37 Barrein acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
03.04.001* |ad aderenza migliorata Fe B44K per strutturein C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi;
le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di
trafilarispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita
PIANO TERRA
Lavori interni al fabbricato
collegamento cerchiatura metallica a muro (foro 20 mm, lunghezza
40cm) piano primo 12,00 0,40 0,888 4,26
collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza 40
cm) piano terra 20,00 0,40 0,888 7,10
Travi in fondazione (5+5 ferri diametro 16 + 2 laterali diametro 16
staffe diametro 8/10 cm)
travi longitudinali interne * (lung.=(4,00+5,15+3,95)) 2,00 13,10 27,000 707,40
travi trasversali interne 4,00 7,05 27,000 761,40
7,05 70,000 493,50
Lavori esterni al fabbricato
Travi in fondazione (5+5 ferri diametro 16 + 2 laterali diametro 16
staffe diametro 8/10 cm)
trave longitudinal e esterno Nord/Sud 2,00 16,10 27,000 869,40
trave trasversale esterno Est/Ovest 2,00 9,10 27,000 491,40
Platea ampliamento Nord
Travi in fondazione (6+6 ferri diametro 16 + 4 laterali diametro 16
staffe diametro 8/10 cm) 3,00 3,40 33,000 336,60
Platea Ampliamento Nord (ferro in doppiamagliafilo 12 passo 25 cm) 8,00 3,400 15,000 408,00
Elevazione pareti setto ascensore * (lung.=2,80+2,80+1,85+1,85) 9,30 9,000 15,000 1'255,50
passaggi murature interne/esterne 36,00 0,60 27,000 583,20
palificazioni in fondazione (8 ferri diametrol4 staffe mm8/20) 6,50 5,00 12,000 390,00
PIANO PRIMO
Cordolo di piano nuovo muro portante (4+4 ferri diametro 16 staffe
diametro 8/20x20 cm) 8,10 17,000 137,70
Ancoraggio perimetrale solaio di piano amuro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 64,00 1,00 1,208 77,31
barre diametro 20 afunzione di catena 4,00 2,10 2,500 21,00
A RIPORTARE 6'543,77 2'236,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'543,77 2'236,68
Armatura scala piano terra/piano primo * (lung.=3,80+1,40+1,80+1,50) 8,50 1,250 27,000 286,88
Pilastri in elevazione zona ascensore 1°/2° elevazione 2,00 6,30 26,000 327,60
2,00 5,50 26,000 286,00
setto ascensore 1°/2° elevazione * (larg.=2,80+2,80+1,85+1,85) 9,00 9,300 44,0000 368280
PIANO SOTTOTETTO
Cordolo di piano nuovo muro portante (4+4 ferri daimetro 16 staffe
diametro 8/20x20 cm) 8,10 17,000 137,70
Ancoraggio perimetrale solaio di piano amuro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 64,00 0,50 1,208 38,66
barre diametro 20 afunzione di catena 4,00 2,10 2,500 21,00
COPERTURA
Cordolo di piano nuovo muro portante (4+4 ferri diametro 16 staffe
diametro 8/20x20 cm) 8,80 17,000 149,60
Ancoraggio perimetrale solaio di piano amuro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 4,00 1,00 1,208 4,83
Realizzazione anello antisismico (foro in verticale) 66,00 0,80 1,208 63,78
Ancoraggio perimetrale solaio di piano amuro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 4,00 0,40 2,000 1,208 3,87
Realizzazione anello antisismico (foro in verticale) 66,00 0,60 2,000 1,208 95,67
Ampliamento zona ascensore
piano primo
trave 2,00 2,60 23,000 119,60
(lung.=3,70+1,60+1,60+1,80+3,00) 11,70 23,000 269,10
copertura
cordoli 2,00 5,80 21,000 243,60
travi principali 2,00 3,40 21,000 142,80
SOMMANO kg 12'417,26 0,04 496,69
38 Muraturain laterizio di blocchi termici. Muraturain blocchi termici di
03.02.017* |qualsiasi forma e dimensione, con o senzaincastro, portante o da
.001 tamponatura, legata con malta cementiziaag.li 3 di cemento tipo 325,
per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o piu fronti,
rette o curve. Sono compresi: laformazione di spigoli e riseghe; le
appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Blocco sismico portante con o senzaincastro (con certificato di
origine).
Edificio Esistente
PIANO TERRA
muro portante interno 8,10 0,450 2,700 9,84
PIANO PRIMO
muro portante piano primo 8,10 0,450 2,700 9,84
PIANO SOTTOTETTO
muro portante alla copertura * (H/peso=(0,40+2,10)/2) 8,10 0,450 1,250 4,56
SOMMANO m? 24,24 5,96 144,47
39 Muraturain laterizio di blocchi termici. Muraturain blocchi termici di
03.02.017* |qualsiasi formae dimensione, con o senzaincastro, portante o da
.004 tamponatura, legata con malta cementiziaaq.li 3 di cemento tipo 325,
per murature siain fondazione che in elevazione con uno o piu fronti,
rette o curve. Sono compresi: laformazione di spigoli eriseghe; le
appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Blocco termico per tamponature con 0 senzaincastro.
AMPLIAMENTO zona ascensore
*(lung.=0,60+0,60+3,40) 4,60 0,250 5,400 6,21
(lung.=6,10+2,80) 8,90 0,250 6,000 13,35
SOMMANO m3 19,56 4,05 79,22
A RIPORTARE 2957,06
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2'957,06

40
03.02.011*

41
13.02.005*
.001

42
13.02.005*
.005

Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizie
dosataaq.li 3 di cemento 325 auno o piu fronti, rettao curva, in
fondazione o in elevazione di spessore superiore a unatesta. Sono
compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle
riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita.

Pianoterra
chiusura nicchie/porte

(lung.=1,00+0,60)
Piano primo
chiusura nicchie/porte

(lung.=1,20+1,00)

chiusura buche alloggiamento travi * (par.ug.=4*8)

Piano sottotetto
chiusurafinestre
chiusurafinestre

SOMMANO m?

Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox,
esterno rame. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete
metallica costituito da cannainternain acciaio inox AlSI 304 0 316 e de
una canna esternain rame. Gli spessori delle lamiere variano daun
minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro
del camino. L'intercapedine trale due pareti metalliche &€di mm 50 ed
riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e
caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore e
alla corrosione, impermeabilitaal gas ed alacondensa, il camino deve
rispondere alle vigenti norme. Gli elementi prefabbricati modulari sono
provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fradi
loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite
fascette metalliche. I camino viene conteggiato a metro lineare
misurato lungo I'asse del camino per I'intero sviluppo anche dei pezzi
speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di
ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte
ogni m 3,0. | pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un
incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno/
esterno del camino mm 130/230.

Copertura ampliamento
Camino centrale termica

SOMMANO M

Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox,
esterno rame. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete
metallica costituito da cannainternain acciaio inox AlSI 304 0 316 e de
una canna esternain rame. Gli spessori delle lamiere variano daun
minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro
del camino. L'intercapedine trale due pareti metalliche €di mm 50 ed
riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e
caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenzaal calore e
alla corrosione, impermeabilitaal gas ed alacondensa, il camino deve
rispondere alle vigenti norme. Gli elementi prefabbricati modulari sono
provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fradi
loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite
fascette metalliche. I camino viene conteggiato a metro lineare
misurato lungo I'asse del camino per I'intero sviluppo anche dei pezzi
speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di

32,00

2,00
2,00

0,70
0,90
0,40
0,90
1,60

1,30
0,50
2,20
0,75
0,80
0,20

0,50
0,70

1,50

0,380
0,550
0,400
0,550
0,500

0,550
0,600
0,350
0,350
0,300
0,150

0,450
0,350

1,200
2,000
1,500
2,000
2,200

2,000
2,800
2,100
1,200
1,200
0,300

0,450
0,750

0,32
0,99
0,24
0,99
1,76

1,43
0,84
1,62
0,32
0,29
0,29

0,20
0,37

9,66

1,50

1,50

8,66

3,84

83,66

5,76

A RIPORTARE

3'046,48

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO viaMazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

3'046,48

43
13.02.006*
.001

44
13.02.006*
.005

45
24.13.003*

ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte
ogni m 3,0. | pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un
incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno/
esterno del camino mm 250/350.

Copertura corpo vecchio
camino angolo Nord/Ovest
camino angolo Sud/Est

SOMMANO m

Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete,
interno acciaio inox, esterno rame. Pezzi speciali per camino ad
elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le
specifiche di cui @ codice precedente. | pezzi speciali sono conteggiati ¢
metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale
misurata lungo I'asse del camino pitl I'incremento risultante dalla tabella
riportata di seguito. Se lalunghezza del pezzo speciale é statagia
conteggiata nellalunghezza del camino, si deve considerare solo
I'incremento di cui allatabella seguente. Allaccio a90° = m 1,2;
Allaccio a45° = m 1,5; Allaccio a45° ridotto = m 1,9; Allaccio caldaia
atiraggio forzato = m 0,7; Curvaa 15° = m0,5; Curvaa 30° =m0,5;
Curvaa45°® = m 0,7; Faldale per tetto inclinato = m 0,6; Faldale per
tetto piano = m 0,2; | spezione passante con portello = m 1,1; Ispezione
con fori e termometro = m 1,4; Piastrabase = m 0,5; Piastraintermedia
=m0,7; Terminale conico = m 0,5; Terminale antintemperie=m 0,3;
Cameraraccolta con portello = m 1,0; Contenitore per condensa=m
0,2; Elemento variabile = m 0,4; Mensola a parete = m 0,4; Raccordo
per canna coibentata=m 0,2; Riduzione = m 0,6. Diametro interno/
esterno del camino mm 130/230.

Copertura ampliamento
Camino centrale termica (terminale anti intemperie) * (lung.=0,30+0,30)
Faldale per tetto inclinato

SOMMANO M

Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete,
interno acciaio inox, esterno rame. Pezzi speciali per camino ad
elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le
specifiche di cui a codice precedente. | pezzi speciali sono conteggiati ¢
metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale
misuratalungo I'asse del camino piu I'incremento risultante dalla tabella
riportata di seguito. Se lalunghezza del pezzo speciale e statagia
conteggiata nellalunghezza del camino, si deve considerare solo
I'incremento di cui allatabella seguente. Allaccio a90° = m 1,2;
Allaccio a45° = m 1,5; Allaccio a45° ridotto = m 1,9; Allaccio caldaia
atiraggio forzato = m 0,7; Curvaa 15° = m0,5; Curvaa 30° =m0,5;
Curvaa45° = m 0,7; Faldale per tetto inclinato = m 0,6; Faldale per
tetto piano = m 0,2; | spezione passante con portello = m 1,1; Ispezione
con fori etermometro = m 1,4; Piastrabase = m 0,5; Piastraintermedia
=m0,7; Terminale conico = m 0,5; Terminale antintemperie=m 0,3;
Cameraraccolta con portello = m 1,0; Contenitore per condensa=m
0,2; Elemento variabile = m 0,4; Mensola a parete = m 0,4; Raccordo
per canna coibentata=m 0,2; Riduzione = m 0,6. Diametro interno/
esterno del camino mm 250/350.

Copertura corpo vecchio

camino angolo Nord/Ovest (terminale anti intemperie) * (lung.=0,30+
0,30)

camino angolo Sud/Est (terminale anti intemperie) * (lung.=0,30+0,30)
faldale per tetto incllinato

SOMMANO m
Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarlo.

Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa del tipo
xilamon dato a due mani con pennello e eseguito mediante immersione

2,00

1,00
1,00

0,60
0,60

0,60
0,60
0,60

1,00
1,00

2,00

0,60
0,60

1,20

0,60
0,60
1,20

2,40

6,50

3,86

6,50

13,00

4,63

15,60

A RIPORTARE

3079,71

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO viaMazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

3079,71

46
aloggiament
o}

travi

47
05.02.007.00
1

in apposita vasca per |la durata sufficiente alla completa
inumidificazione, compreso ogni altro onere per dareil lavoro finito. La
misurazione verra effettuata secondo lo sviluppo di tutta la superficie
trattata.

edificio esistente

COPERTURA

Travi 16x20 * (larg.=0,16+0,16+0,20+0,20)
Travi 18x24 *(larg.=0,18+0,18+0,24+0,24)
Travi 16x20 *(larg.=0,16+0,16+0,20+0,20)

SOTTOTETTO

Travi 16x20 * (larg.=0,16+0,16+0,20+0,20)

Travi 18x24 *(larg.=0,18+0,24+0,18+0,24)

Travi 16x20 *(larg.=0,16+0,16+0,20+0,20)

integrazione travi falda fabbricato/corpo scale * (larg.=0,18+0,15+0,18+
0,15)

PIANO PRIMO

Travi 16x24 *(larg.=0,16+0,16+0,24+0,24)
Travi 20x26 *(larg.=0,20+0,20+0,26+0,26)
Travi 16x24 * (larg.=0,16+0,16+0,24+0,24)

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
Tarvi 20x24

TAVOLATO
edificio esistente
COPERTURA
Tavolato

SOTTOTETTO
Tavolato

PIANO PRIMO
Tavolato

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
(tavolato maschiato da 5 cm)

SOMMANO m?

Realizzazione di opere murarie necessarie per |'alloggiamento della
nuova orditura dei solai lignei. Sono compresi la demolizione di
murature esistenti, la creazione del nuovo alloggiamento con muratura e
mattoni e la chiusura di eventuali buche rimanenti, I'onere per il caloin
basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. In murature a mattoni per ogni appoggio di trave.

edificio esistente
COPERTURA
aloggiamenti travi * (par.ug.=9*4)

SOTTOTETTO
alloggiamenti travi * (par.ug.=8*4)

PIANO PRIMO
alloggiamenti travi * (par.ug.=8*4)

SOMMANO cadauno

Ordituradi tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante
del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con
colle resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con una mano
di Xiladecor, fornita e postain opera. Sono compresi: la coloritural
sceltadallaD.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M.
12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; laferramenta per il

9,00
9,00
9,00

8,00
8,00
8,00
5,00

8,00
8,00
8,00

3,00

36,00

32,00

32,00

4,50
5,60
4,50

4,50
5,60
4,50
1,25

4,50
5,60
4,50

5,90

125,00

115,00

115,00

3,60

0,720
0,840
0,720

0,720
0,840
0,720
0,660
0,800

0,920
0,800

0,200

6,000

0,240

29,16
42,34
29,16

25,92
37,63
25,92

4,13

28,80
41,22
28,80

0,85

125,00

115,00

115,00

21,60

670,53

36,00

32,00

32,00

100,00

0,39

1,15

261,51

115,00,

A RIPORTARE

3'456,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37456,22,
fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la
lavorazione; e piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle
murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con schemal
statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
edificio esistente
COPERTURA
Travi 16x20 9,00 4,50 0,160 0,200 1,30
Travi 18x24 9,00 5,60 0,180 0,240 2,18
Travi 16x20 9,00 4,50 0,160 0,200 1,30
integrazione travi falda fabbricato/corpo scale 5,00 1,25 0,180 0,150 0,17
SOTTOTETTO
Travi 16x20 8,00 4,50 0,160 0,200 1,15
Travi 18x24 8,00 5,60 0,180 0,240 1,94
Travi 16x20 8,00 4,50 0,160 0,200 1,15
PIANO PRIMO
Travi 16x24 8,00 4,50 0,160 0,240 1,38
Travi 20x26 8,00 5,60 0,200 0,260 2,33
Travi 16x24 8,00 4,50 0,160 0,240 1,38
AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
Tarvi 20x24 3,00 5,90 0,200 0,240 0,85
SOMMANO m?3 15,13 28,23 427,12
48 Forniturae posain operadel tavolato per sottomanto di coperturae
24.06.010* |solai di piano. Fornitura e posain operadel tavolato per formazione di
.002 sottomanto di copertura e solai di piano, compresa la chioderia
necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno
compensate a parte. |n abete spessore dacm. 2,51 acm 5,00
Edificio esistente
COPERTURA
(tavolato maschiato da 5 cm) 125,00 125,00
SOTTOTETTO
(tavolato maschiato da 5 cm) 115,00 115,00
(secondo tavolato incrociato) 115,00 115,00
PIANO PRIMO
(tavolato maschiato da 3.4 cm) 115,00 115,00
AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
(tavolato maschiato da 5 cm) 3,60 6,000 21,60
SOMMANO 491,60 1,09 535,84
49 Barrieraa vapore o di protezionein polietilene damm 0,2. Barrieraa
07.01.037.00 |vapore o di protezione costituitadafogli di polietilene dello spessore di
2 mm. 0,2, fornita e postain opera. | fogli sono ricavati da granulo
vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dm?3 0,95
posati a secco nel seguenti due modi: MODO 1 - con cm. 20 di
sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm. 10; oppure
MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di
giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm
10. Con collegamento atutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di
giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresalafornitura,
laposain opera e quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sigillatura
MODO 2;
Edificio esistente
PIANO PRIMO 115,00
SOTTOTETTO 115,00
COPERTURA 158,00
A RIPORTARE 388,00 4'419,18

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO viaMazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

388,00

4419,18

50
07.01.005.00
2

51
04.01.009.00
2

52
04.01.012.00
1

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

SOMMANO nv?

Membrana elastomerica con armaturain poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero el astomerica armata con tessuto
non tessuto di poliestere dafilo continuo, approvata con AGREMENT
dall'l.C.I.T.E., abase di bitume distillato e gomma termopl astical
costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS),
applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con |le seguenti
caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armatal
(NFT46002) 2000%; - resistenza atrazione (UNI 8202): Long. 90
Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50%
Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a0°C
10.000 cicli - a-10°C - 1.000 cicli; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -
25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresalafornitura, la posain
opera e quanto altro occorre per dare |'operafinita. Spessore mm 4.

COPERTURA (edificio esistente)

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

SOMMANO m?

Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, formae
consistenza, aqualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con
qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a
costruzioni prossime o contigue, da compensare in base a diametro ed
allalunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature;
laforatura che deve essere eseguita con trapano; |'aria compressa per la
puliziadel perforo con divieto di impiego di acqua; I'ausilio di atre
operazioni se necessarie; lafornituraed il fissaggio con resine|
epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino in ferro
FeB44K. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in
murature di mattoni.

PIANO TERRA
collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza 35
cm)

PIANO PRIMO

Ancoraggio perimetrale solaio di piano amuro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm)

Passaggio catena verso I'esterno (catena da 20 mm, foro da 24 mm).
collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza 35
cm)

PIANO SOTTOTETTO

Ancoraggio perimetrale solaio di piano amuro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm)

Passaggio catena verso I'esterno (catena da 20 mm, foro da 24 mm).

COPERTURA

Ancoraggio perimetrale solaio di piano amuro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm)

Realizzazione anello antisismico (foro in verticale)

SOMMANO m x cm

Iniezione di miscelain perfori, con impasto di calce privadi
componenti salini. Iniezioni di miscelain perfori con impasto di calce
privadi componenti salini, pozzolana super ventilata, acqua ed additivo
antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intonaci affrescati, stucchi
e simili, in murature lesionate. Sono compresi: lamiscelafino atre

20,00

64,00
16,00

12,00

64,00
16,00

4,00
66,00

3,60

0,35

0,40
0,55

0,35

0,40
0,55

0,40
0,60

6,000

2,000

2,000
2,400

2,000

2,000
2,400

2,000
2,000

21,60

409,60

158,00

21,60

179,60

14,00

51,20
21,12

8,40

51,20
21,12

3,20
79,20

249,44

0,04

0,35

0,56

16,38,

62,86

139,69

A RIPORTARE

4638,11]
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'638,11

53
04.01.033.00
1

54
11.01.005.00
2

55
24.06.016*

volteil volume del perforo; lamano d'opera necessaria alla miscelazioni
dellamalta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo
miscel atore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo
dell'assorbimento della muratura ala pressione esercitata; i materiali
occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli elaloro
successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per perfori fino amm 35.

PIANO TERRA
collegamento cerchiatura metallicaa muro (foro 20 mm, lunghezza 35
cm)

PIANO PRIMO

Ancoraggio perimetrale solaio di piano amuro (ferri diametro 14 in
foro da20 mm)

collegamento cerchiatura metallicaal muro (foro 20 mm, lunghezza 35
cm)

PIANO SOTTOTETTO

Ancoraggio perimetrale solaio di piano amuro (ferri diametro 14 in
foro da20 mm)

Passaggio catena verso I'esterno (catena da 20 mm, foro da 24 mm).

COPERTURA

Ancoraggio perimetrale solaio di piano amuro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm)

Realizzazione anello antisismico (foro in verticale)

SOMMANO m

Catenein ferro. Catenein ferro lavorato e filettato agli estremi, o di
altrotipo agiudizio dellaD.L., fornite e poste in opera. Sono compresi:
le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i tagli; gli sfridi; la
verniciatura con due mani di vernice antiruggine; larealizzazione degli
attraversamenti delle murature; le sigillature dei fori stessi;
|'allettamento delle piastre con idonea malta. E' inoltre compreso quanta
altro occorre per dare il lavoro finito. Per un diametro fino amm. 20. A
vista

PIANO PRIMO
PIANO SOTTOTETTO

SOMMANO M

Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. Manufatti per
strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in
genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati afreddo
compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in operain
conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di
attacco; il taglio amisura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi
eleverniciature che verranno computati a parte. Con profilati a caldo
(LCTU).

Capochiavi catene piano primo di cui allavoce 04.01.033.001 (30x30
cm spessore 1.5 cm)

SOMMANO kg

Posain opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo
smontaggio nell'ambito del cantiere. Posain operadel solo manto di
copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello
stesso cantiere, ed eventuale integrazione di materiale da pagarsi al
parte. Compreso I’ allettamento dei colmi e dei coppi in tutte lefile.

EDIFICIO ESISTENTE

20,00

64,00

12,00

64,00
16,00

4,00
66,00

16,00

16,00

16,00

0,35

0,40

0,35

0,40
0,55

0,40
0,60

1,30

1,30

11,000

7,00

25,60

4,20

25,60
8,80

1,60
39,60

112,40

20,80
20,80

41,60

176,00

176,00

160,00

0,62

0,88

0,06

69,69

36,61

10,56

A RIPORTARE

160,00

4°754,97,
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 160,00 4'754,97
AMPLIAMENTO zona ascensore Nord 6,30 3,850 24,26
cappello ascensore 10,00
SOMMANO m? 194,26 1,14 221,46
56 Fornitura a pié d'opera di coppi. Fornituraa pié d'operadi coppi ad
24.06.018* |integrazione delle parti mancanti. Nuovi
.002
EDIFICIO ESISTENTE
*(par.ug.=160,00* 15) 2400,00 2°400,00
AMPLIAMENTO zona ascensore Nord 15,00 6,30 3,850 363,83
cappello ascensore * (par.ug.=10,00* 10) 100,00 100,00
SOMMANO cad 2'863,83 0,02 57,28
57 Fornitura e posain operadi canali in rame. Fornitura e posain opera di
24.09.001* |canali di grondain rame dello sviluppo variabile e dello spessore fino a
.001 6/10 mm comprese | e graffature e saldature, mensole di sostegno in
piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame. Canali dello
sviluppo di cm 28
AMPLIAMENTO
Ascensore 10,30 10,30
SOMMANO m 10,30 1,97 20,29
58 Fornitura e posain operadi canali in rame. Fornitura e posain opera di
24.09.001* |canali di grondain rame dello sviluppo variabile e dello spessore fino a
.002 6/10 mm comprese |e graffature e saldature, mensole di sostegno in
piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame. Canali dello
sviluppo di cm 33
EDIFICIO ESISTENTE
Lato Nord *(lung.=8,60+4,90) 13,50 13,50
Lato Sud 15,30 15,30
SOMMANO m 28,80 2,08 59,90
59 Fornitura e posain operadi discendenti pluviali in rame. Forniturae
24.09.002* |posain operadi discendenti pluviali in rame del diametro variabile e
.002 dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti
del diametro di cm 10
EDIFICIO ESISTENTE
Lato Nord * (H/peso=8,00+5,70) 13,700 13,70
Lato Sud * (H/peso=7,50+7,00) 14,500 14,50
Ampliamento ascensore Nord 5,700 5,70
SOMMANO m 33,90 1,72 58,31
60 Fornitura e posain opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10
24.09.006* |mm. Forniturae posain operadi conversadi rame dello spessorefino a
6/20 mm per compluvi profili semplice chiodati nel bordo di sommita
con chiodi di rame, comprese |e graffature per I'unione delle lastre, la
formazione del bordo rialzato di almeno cm 1 alle estremita
longitudinali, i tagli, lo sfrido e le saldature.
Conversatraedificio esistente ed ampliamento zona Ascensore *
(lung.=2,00+3,30) 5,30 0,800 4,24
SOMMANO m? 4,24 3,95 16,75
A RIPORTARE 57188,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57188,96
61 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti
11.01.001.00 |in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
3 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in operain conformitaalle
norme CNR 10011. Sono compresi: |le piastre di attacco e di
irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe
510 B.
EDIFICIO ESISTENTE
PIANO TERRA
n.1 cerchiatura metallica con n.3 portali HEA100 (comprensiva di
piastre, saldature e bullonature) * (lung.=1,1* 6,00) 3,00 6,60 19,900 394,02
PIANO PRIMO
Profilati L10x10 di cordolatura nel solaio di piano 78,00 12,400 967,20
n.1 cerchiatura metallica con n.2 portali HEA200 (comprensiva di
piastre, saldature e bullonature) * (lung.=1,1*7,10) 2,00 7,81 42,300 660,73
SOTTOTETTO
Profilati L10x10 di cordolaturanel solaio di piano 78,00 12,400 967,20
COPERTURA
Profilati UPN100 arealizzare anello antisismico 62,00 10,700 663,40
SOMMANO kg 3'652,55 0,06 219,15
62 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di operein ferro con
11.02.011.00 |trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
1 fuso allatemperaturadi circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio,
etc. e quanto atro occorre per dareil lavoro finito. Per immersione di
strutture pesanti.
edificio esistente (chiavi)
PIANO PRIMO 16,00 1,30 20,80
PIANO SOTTOTETTO 16,00 1,30 20,80
SOMMANO kg 41,60 0,01 0,42
63 Caldanain calcestruzzo armato. Conglomerato cementizio per
05.03.007* |formazione di caldana, dosato aq.li 2,00 tipo 325, per uno spessore di
cm 4. E' compresa |'armatura con rete metallica a maglia quadrata o
romboidale. Posta in opera sulle falde del tetto a protezione
dell'isolamento termico e/o dell'impermeabilizzazione. E' inoltre|
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
COPERTURA (edificio esistente)
Preparazione piano di posa profilati (spessore medio 8 cm)
Lato Nord 2,00 15,05 0,550 16,56
Lato Sud 2,00 15,05 0,550 16,56
Lato Ovest 2,00 10,30 0,550 11,33
Lato Est 2,00 10,30 0,550 11,33
Muro si spina 2,00 10,30 0,500 10,30
Caldana per ricoprire I'anello antisismico (spessore medio 8 cm)
Lato Nord 2,00 15,05 0,550 16,56
Lato Sud 2,00 15,05 0,550 16,56
Lato Ovest 2,00 10,30 0,550 11,33
Lato Est 2,00 10,30 0,550 11,33
Muro si spina 2,00 10,30 0,500 10,30
SOMMANO m2 132,16 0,29 38,33
64 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001* |ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a
A RIPORTARE 5'446,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5°446,86
.001 6 mesi elo smontaggio alavori ultimati, trasporto di andata e ritorno,
formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamierazincata, relativaa
ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale
di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gl
spinotti le basette etc. 11 tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme
in materiadi infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal
piano di campagna
EDIFICIO ESISTENTE
Ponteggio interno al fabbricato per posa solai lignei e realizzazione
muro portante 6,00 7,20 8,000 345,60
OPERE IN FACCIATA
Lato Est 12,60 8,000 100,80
Lato Sud 19,80 7,500 148,50
Lato Ovest 9,00 8,500 76,50
3,60 8,500 30,60
Lato Nord 9,00 8,500 76,50
10,80 8,000 86,40
SOMMANO nm? 864,90 0,27 233,52
65 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni
02.05.007* |mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati
.001 valutati asuperficie per H finoa10.0 m
OPERE IN FACCIATA
Lato Est 12,60 8,000 100,80
Lato Sud 19,80 7,500 148,50
Lato Ovest 9,00 8,500 76,50
3,60 8,500 30,60
Lato Nord 9,00 8,500 76,50
10,80 8,000 86,40
SOMMANO m? 519,30 0,06 31,16
66 Scarnitura delle connessure. Scarnituradelle connessure di paramenti
24.01.024* |eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una
.003 profondita atta a garantire I'esecuzione della successiva stuccatura;
compreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica
Su muratura mista con stuccatura a calce
OPERE IN FACCIATA
Lato Est * (H/peso=(7,90+6,00)/2) 9,00 6,950 62,55
Lato Sud 15,05 7,900 118,90
Lato Ovest * (H/peso=(7,60+6,90)/2) 9,00 7,250 65,25
(H/peso=2,40/2) 9,00 1,200 10,80
Lato Nord 8,30 7,300 60,59
SOMMANO n 318,09 0,68 216,30
67 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti
24.01.025* |eseguite con maltadi calce abasso contenuto di argilla secondo le
.001 indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle
caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali; compresalal
spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento
in mattoni
OPERE IN FACCIATA
Lato Est * (H/peso=(7,90+6,00)/2) 9,00 6,950 62,55
Lato Sud 15,05 7,900 118,90
Lato Ovest * (H/peso=(7,60+6,90)/2) 9,00 7,250 65,25
(H/peso=2,40/2) 9,00 1,200 10,80
Lato Nord 8,30 7,300 60,59
A RIPORTARE 318,09 57927,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

318,09

57927,84

68
24.03.006*
.001

69
24.03.014*

70
24.03.013*

71
24.13.005*

SOMMANO m?

Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad unatesta. Riprese
di muratura piena dello spessore superiore ad unatesta, con materiale
simile aquello esistente, realizzata con |la stessa tecnicadi lavorazione,
legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; €
compreso inoltre I'onere per la spazzolatura afine lavoro e, per il taglio
aforza, le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con la
muratura esistente. Laformazione di piattabande, ghiere di archi,
spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni
verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di
massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un
minimo di 0,30 m? per ogni singolaripresa. Con mattoni di recupero
nell'ambito dello stesso cantiere

EDIFICIO ESISTENTE

operei facciata

Lato Est (stmato 15%) * (H/peso=(7,90+6,00)/2)
Lato Sud (stimato 10%)

Lato Ovest (stimato 30%) * (H/peso=(6,60+5,90)/2)
(H/peso=2,40/2)

Lato Nord (stimato 15%)

SOMMANO m?

Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano sagomati.
Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano sagomati (toro),
comungue disposti, darealizzare con materiali analoghi per forma,
dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di calce
idraulica con basso contenuto di argilla; compresainoltre la stuccatura
dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e spazzolatura con
sagginaalavoro ultimato. La misurazione verra effettuata a m per ogni
singolo ricorso.

EDIFICIO ESISTENTE
operein facciata

SOMMANO m

Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati.
Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomeati,
comungue disposti, da realizzare con materiali analoghi per forma,
dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di calce
idraulica con basso contenuto di argilla; compresainoltre la stuccatura
dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e spazzolatura con
saggina alavoro ultimato. La misurazione verra effettuata a m per ogni
singolo ricorso.

EDIFICIO ESISTENTE
operein facciata

SOMMANO m

Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di
paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi,
piani oinclinati, daeseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi
altezzadal piano di campagna o dal pavimento, avendo curadi
controllare lapressione di uscita dell'acquain rapporto alla consistenza
dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. detto
lavaggio sara effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura

0,15
0,10
0,30
0,30
0,15

3,00

1,00

9,00
15,05
9,00
9,00
8,30

5,00

10,00

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

6,950
5,900
6,250
1,200
6,300

318,09

1,41
1,33
2,53
0,49
1,18

6,94

15,00

15,00

10,00

10,00

1,03

11,15

2,13

1,12

327,63

77,38

31,95

11,20

A RIPORTARE

6°376,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°376,00
dei paramenti, a fine di rimuoverei depositi di sporco ed eventuali
porzioni di stuccaturaincoerenti.
OPERE IN FACCIATA
Lato Sud 15,05 6,300 94,82
Lato Ovest * (H/peso=(7,00+6,30)/2) 9,00 6,650 59,85
(H/peso=2,40/2) 9,00 1,200 10,80
Lato Nord 8,30 6,600 54,78
SOMMANO m? 220,25 0,32 70,48
72 Muraturain mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni
03.02.023* |forati in laterizio a6 fori uniti con malta cementiziaaq.li 3 di cemento
.001 325. E' compresa laformazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Posti a coltello.
EDIFICIO ESISTENTE
Divisori piano terracm 8/12 * (lung.=4,00+5,15+1,80+1,80) 12,75 2,800 35,70
Divisori piano primo cm 8/12 * (lung.=4,05+4,00+4,10+1,10+4,50+
3,50+2,00+2,20+2,20) 27,65 2,900 80,19
AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
controparete interna * (lung.=0,60+3,40) 4,00 6,000 24,00
6,10 5,400 32,94
SOMMANO n 172,83 0,77 133,08
73 Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo.
24.07.002* |Intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo, un secondo
.001 strato di arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito
con un terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o
con pezza, eseguito su superfici piane o curve seguendo I'andamento
naturale della muratura evitando I'uso di poste o guide, compreso |'onere
per laformazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc. Spessore sino
acm 3 per superfici verticali
AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
intonaco esterno * (lung.=0,60+3,40) 4,00 6,000 24,00
6,10 5,400 32,94
(lung.=3,40+1,85) 5,25 7,300 38,33
2,80 2,80
SOMMANO n 98,07 1,01 99,05
74 Forniturae posain operadi cotto tipo a mano per soglie di finestre.
24.08.017* |Forniturae posain operadi cotto tipo a mano dello spessore massimo
di cm 5 per formazione di soglie di finestre, compresi gli oneri relativi
a tiroin alto e l'appoggio sul piano di lavoro. Nel prezzo € compreso la
preparazione dell'alloggio per il successivo inserimento del nuovo
elemento.
Ampliamento zona ascensor e Nord
piano terra 0,70 0,350 0,25
piano primo 2,00 0,70 0,350 0,49
SOMMANO nm? 0,74 6,66 4,93
75 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittural
12.01.004.00 |vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubilein acquaein
1 tintaunica chiara, eseguitaa qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
intonacati acivile o acalce o agesso. Preparazione del supporto
mediante spazzol atura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare corpi estranel quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
A RIPORTARE 6°683,54
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita
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unitario

TOTALE

RIPORTO

6°683,54

76
06.04.011*
.001

77
11.01.006

78
11.01.008.00
1

79
19.10.020

vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneit:
e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad
uno strato di isolante a base di resine acriliche al'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato arullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove|
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. A due strati su
pareti e soffitti intonacati acivile.

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
intonaco esterno * (lung.=0,60+3,40)

(lung.=3,40+1,85)

SOMMANO nv?

Pavimento in piastrelle di cotto dell'Impruneta. Pavimento in piastrelle
di cotto dell'Impruneta, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo.
Sono compresi: lamaltadi allettamento; i tagli; gli sfridi; il
riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido
0 con altro solvente idoneo alavori ultimati. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di
sottofondo. Piastrelle dacm. 15x30 - 18x36 circa.

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud

lato Est

lato Ovest

lato Nord

SOMMANO nv?

Manufatti in acciaio Fe360B per larealizzazione di scale tipo arampa.
Manufatti in acciaio Fe360B per larealizzazione di scale del tipo a
rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati
laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e
pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in operain
conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e
di collegamento; il taglio amisura; le forature; e flange; 1a bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare |'operafinita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.

EDIFICIO ESISTENTE
rampe accesso cucina/zona ascensore * (lung.=16,00+7,00)

SOMMANO kg

Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portant
eamagliadelle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio verniciato.

EDIFICIO ESISTENTE
rampe accesso cucina/zona ascensore * (lung.=16,00+7,00)

SOMMANO kg

Fornitura e posain operadi manufatti in ferro profilato. Forniturae
posain operadi manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti,

4,00
6,10
5,25
2,80

18,70
12,40
9,05
8,90
9,80

23,00

23,00

1,800
1,800
1,800
4,800
2,400

1,200

6,000
5,400
7,300

40,000

20,000

24,00
32,94
38,33

2,80

98,07

33,66
22,32
16,29
42,72
23,52

138,51

920,00

920,00

552,00

552,00

0,11

0,63

0,14

0,06

10,79

87,26

128,80

33,12

A RIPORTARE

67943,51
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67943,51

80
07.02.005.00
2

81
07.02.006.00
2

82
03.01.001*
.001

83
03.01.001*
.002

recinzioni, griglie, cancelli, staffe, etc.) eseguiti con I'impiego di
qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondoi tipi ed i
disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in operal
compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di
antiruggine, compreso altresi eventuali opere provvisionali: anditi,
centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfettaregoladarte

EDIFICIO ESISTENTE
rampe accesso cucina/zona ascensore * (lung.=6,30+1,00+5,00+6,30+
1,00)

Ampliamento zona ascensore
scala collegamento piano terra piano primo * (lung.=3,80+1,80+1,50+
1,30)

SOMMANO kg

Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. |solante
termico costituito dalastre in polistirene espanso estruso con pelle,
fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione
a fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto
occorre per dare I'operafinita. Densitadi Kg/m? 33.

piano primo (sul tavolato prima del getto alleggerito)
Copertura edificio esistente lato Nord
Copertura edificio esistente lato Sud

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
isolamento in copertura

SOMMANO m?

Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle,
per ogni cm in piu. Densitadi Kg/m? 33.

piano primo (sul tavolato primadel getto alleggerito)
Copertura edificio esistente lato Nord
Copertura edificio esistente lato Sud

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
isolamento in copertura

SOMMANO m?

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m?3 di sabbia dato in opera
ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Per spessori fino &
cm7.

EDIFICIO ESISTENTE

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud

lato Est

lato Ovest

lato Nord

SOMMANO nv?

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
proporzioni di g.li 3,5 di cemento 325 per m?3 di sabbia dato in opera
ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Per spessori oltre

2,00

79,00
79,00

21,60

19,60

8,40

3,60

10,00
10,00

10,00

18,70
12,40
9,05
8,90
9,80

6,000

1,800
1,800
1,800
4,800
2,400

30,000

30,000

1'176,00

252,00

1'428,00

115,00
79,00
79,00
21,60

294,60

115,00
790,00
790,00

216,00

1'911,00

33,66
22,32
16,29
42,72
23,52

138,51

0,07

0,21

0,06

0,30

99,96

61,87

114,66

41,55

A RIPORTARE

7°261,55
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7°261,55

84
15.07.006*
.002

85
15.07.008*
.002

86
15.07.001*
.005

87
finestralinea
vita

88
05.04.005*
.001

cm 7 e per ogni centimetro in piu.

EDIFICIO ESISTENTE

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud

lato Est

lato Ovest

lato Nord

SOMMANO m?

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione
realizzatain acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
conficcare in terreno di media consistenza, al'interno di pozzetto
ispezionabile, fornita e postain opera. Sono compresi: la staffa; il
morsetto per collegamento; il collegamento allarete generale di terra. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Di
lunghezza pari am 2,0.

Impianto di messaaterra

SOMMANO cad

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
cartello identificativo in aluminio serigrafato. E' compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. In resina mm 400 x mm 400.

Impianto di messaaterra

SOMMANO cad

Cordaflessibile o tondo in rame nudo. Cordaflessibile o tondo in rame
nudo per impianti di dispersione e di messaaterra, fornitae postain
opera su scasso di terreno gia predisposto. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dareil lavoro finito. Di sezione pari a mm? 25.

Impiantodi messaaterra

SOMMANO M

Fornitura e posain opera finestra per linea vita da montare in copertura;
finestra necessaria a permettere I'uscitain copertura per I'aggancio ala
lineavita, rispondente a specifica normativa (larghezza netta maggiore
di 70 cm area maggiore di 0.50 mq). Finestra ad alta efficienzal
energetica, resistente all’ urto incidentale UNI EN 13049:2009, Classe
3, vetro stratificato di sicurezza Classe 1B1 e vetro temprato esterno
P2A, apertura avasistas fino a45°, finestrain legno di pino con
trattamento di finitura con vernice acrilica a base d’ acqua, rivestimento
esterno in alluminio grigio (RAL 7043 - NCS S 7500-N). Posta in opere
accessoriata di cornice isolante, barrieraal vapore ed anello
impermeabilizzante.

Copertura corpo vecchio

SOMMANO cadauno

Forniturae posain operadi LINEA VITA di tipo C anorma UNI
11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di
caduta contemporaneamente piu persone, composta da cavo in acciaio
inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 oin legadi
alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di
fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni
elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione
individuale contro la caduta dall’ alto correttamente funzionante, ad
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7°288,23

89
05.04.010*
.001

90
fotovoltaico

eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole
complessita e delle riprese dell'impermeabilizzazione e dellafornitura e
posain operadi eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da
compensare a parte. Lalinea vita deve essere corredata di dichiarazione
di conformitadel produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C
UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione
dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei
fissaggi e laverificadi resistenza degli elementi strutturali di supporto
ad opera di un professionista abilitato competente e laredazione
dell’ elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento
in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Lineavitain
acciaio inox a una campata (max 15 m) per quattro persone. Sl
RICHIEDE LINEA VITA RISPONDENTE ALLA UNI EN 795:2012

Copertura
Lineavita corpo principale

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a
norma UNI 11578:2015 (ex classe A2 UNI EN 795:2002) per DPI
anticaduta, costituito da elemento di ancoraggio sottotegolain acciaio
inox Aisi 304 o in acciaio zincato, completo di accessori di fissaggio a
parti strutturali della copertura e di ogni altro elemento per dareil
sistemafisso di protezione individuale contro la caduta dall’ alto
correttamente funzionante, ad eccezione delle riprese|
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posain opera di eventuali
pezzi speciali del manto di copertura, dacompensare a parte. || punto di
ancoraggio deve essere corredato di dichiarazione di conformita del
produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di correttainstallazione dell'installatore.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e laverifica
di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad operadi un
professionista abilitato competente e |a redazione dell’ elaborato tecnico
della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli
access, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di
sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio sottotegolain acciaio inox
Aisi 304.S| RICHIEDE PUNTO DI ANCORAGGIO RISPONDENTE
ALLA UNI EN 795:2012

Copertura
Edificio principale
Ampliamento zona scale
Ampliamento ascensore

SOMMANO cad
Fornitura e posain opera punti di ancoraggio struttura portante per
pannelli fotovoltaici, da ancorarsi su tavolato ligneo della copertura,
realizzati in acciaio inox A2. E' compreso il raccordo con laguaina
impermeabilizzante

Copertura
Pannelli fotovoltaici falda Sud corpo vecchio
SOMMANO cadauno
Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 05/06/2016

Il Tecnico
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COMPUTO METRICO

calcolo degli oneri della sicurezza aggiuntiva ai sensi della legge
Regionale n°33 del 18 Novembre 2008 art.6

OGGETTO: | PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO MONTE
PACINI PER CENTRO DISABILITA' - SECONDO STRALCIO (OPERE
STRUTTURALI DEL FABBRICATO EX CASA COLONICA -
DETERMINAZIONE DEL 09/05/2016 N.184)

COMMITTENTE: | COMUNE DI FERMO via Mazzini n°4 (FM)

Data, 05/06/2016

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione di cantiere con lamieraondulata o grecata. Esecuzione di
26.01.01.05.0|recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
01 magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica.
Compreso il fissaggio dellalamierametallicaai tubi, lo smontaggio eil
ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo
mese
Recinzione area di cantiere 83,00 2,000 166,00
SOMMANO m? 166,00 5,62 932,92
2 Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di
26.01.01.05.0|recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
02 magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica.
Compreso il fissaggio dellalamierametallicaai tubi, lo smontaggio eil
ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni
mese o frazione di mese successivo a primo
(Ipotizzato un cantiere di 18 mesi)
Recinzione area di cantiere 17,00 83,00 2,000f 2'822,00
SOMMANO m? 2'822,00 2,13 6°010,86
3 Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di
26.01.01.07.0|cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore
01 25 mm erete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e
dellareteai pali, lo smontaggio eil ripristino dell'area interessata dalla
recinzione. Costo d'uso per il primo mese
Recinzione cantiere lato Ovest 14,00 2,000 28,00
Recinzione area di cantiere (differenza per uso lamiera ondul ata) 83,00 2,000 -166,00
Sommano positivi m? 28,00
Sommano negativi m? -166,00
S| DETRAGGONO m? -138,00 7,10 -979,80
4 Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di
26.01.01.07.0| cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore
02 25 mm erete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e
dellarete ai pali, lo smontaggio eil ripristino dell'area interessata dalla
recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo a
primo
Recinzione cantiere lato Ovest (17 mesi) 17,00 14,00 2,000 476,00
Recinzione area di cantiere (differenza per uso lamiera ondulata) - 18
mesi 18,00 83,00 -1°494,00
Sommano positivi m? 476,00
Sommano negativi m? -1'494,00
S| DETRAGGONO m? -1°018,00 1,36 -1'384,48
5 Illuminazione fissa a bassissimatensione (24 V). Esecuzione di
26.01.09.04 |illuminazione fissa a bassissimatensione (24 V) ottenuta tramite
trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e
ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti da 60 W con
grado di protezione P65 posti aintervalli di 5 m. Costo d'uso a metro
lineare.
Recinzione cantiere 83,00 83,00
A RIPORTARE 83,00 4'579,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83,00 4'579,50
SOMMANO m 83,00 14,83 1'230,89
6 Impianto di protezione contro |le scariche atmosferiche per gru,
26.01.06.02 |ponteggio o atra massametallica. Realizzazione di protezione contro le
scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica,
realizzato con quattro calate, uno per ogni esterno di binario, eseguito
con cordanuda di rame da 35 mmz, collegate a dispersore in acciaio
zincato di lunghezza 2,5 minfissi nel terreno, compresi gli accessori per
i collegamenti. Per ogni calata.
Gru atorre 3,00
SOMMANO cad 3,00 202,45 607,35
7 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata
26.01.08.01.0|con tubazione a vista, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali.
01 In acciaio zincato tipo mannesman da 3/4"
100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 12,23 1'223,00
8 Mantovana parasassi atubi e giunti o prefabbricata e tavole dacm 4.
26.02.02.01.0| Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese Di sporgenzam 1,50 dal
02 ponteggio
Impal catura Lato Ovest 17,00 17,00
Impal catura Lato Est 14,00 14,00
SOMMANO m 31,00 0,82 25,42
9 Mantovana parasassi atubi e giunti o prefabbricata e tavole dacm 4.
26.02.02.01.0|Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese Di sporgenzam 1,50 dal
02 ponteggio
(ipotesi necessita 10 mesi)
Impal catura L ato Ovest 10,00 17,00 170,00
Impalcatura Lato Nord 10,00 14,00 140,00
SOMMANO m 310,00 0,82 254,20
10 Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si
26.02.03.14.0|considerano 2 giunti ortogonali am?), compreso il nolo per il primo
01 mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera
zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe
protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di
riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. |1 tutto realizzato
nel rispetto delle vigenti norme in materiadi infortunistica sul lavoro. E
escluso |'eventuale onere per la progettazione. In tubi e giunti valutati a
superficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna
Incatenamento edificio "C" * (lung.=5,10+5,10+3,60+3,60) 17,40 4,000 69,60
SOMMANO m? 69,60 8,91 620,14
11 Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese
26.02.03.16.0|superiore a 15 giorni In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a
03 100m
Incatenamento edificio "C" (ipotizzati 18 mesi) * (lung.=5,10+5,10+
3,60+3,60) 17,00 17,40 4,000 1'183,20
SOMMANO nm? 1'183,20 1,22 1'443,50
A RIPORTARE 9°984,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9984,00
12 Redazione del progetto del ponteggio di altezza superiore ai 20 m, o
26.04.01.001 |difforme dagli schemi di montaggio previsti dall'autorizzazione
ministeriale, ai sensi delle vigenti normative da parte di ingegnere o
architetto abilitati. Per superficie di ponteggio fino am? 1.250
Progetto ponteggio edifixio "B" 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 529,53 529,53
13 Realizzazione di tettoiadi protezione di zone interessate da possibile
26.02.02.02.0|caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica atubi e
01 giunti e tavolato di legno. Costo d'uso per il primo mese
Tettoia protettiva postazione fissa betoniera 4,00 2,500 10,00
Tettoia protettiva postazione fissa spogliatoi 6,50 2,500 16,25
SOMMANO m?2 26,25 21,03 552,04
14 Realizzazione di tettoiadi protezione di zone interessate da possibile
26.02.02.02.0| caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica atubi e
02 giunti e tavolato di legno. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese
successivo a primo
(ipotesi necessitadi 14 mesi)
Tettoia protettiva postazione fissa betoniera 13,00 4,00 2,500 130,00
Tettoia protettiva postazione fissa spogliatoi 13,00 6,50 2,500 211,25
SOMMANO m? 341,25 1,79 610,84
Parziale LAVORI A MISURA euro 11'676,41
TOTALE euro 11°676,41

Data, 05/06/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO viaMazzini n°4 (FM) ['PROGETTO ESECUTIVO Costi della sicurezza aggiuntiva (esecutivo 2016).dcf' (C:\Documenti di lavoro\s
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