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 Definizione tecnica ed economica dell'appalto

N G R

- Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELLAPPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto ed ambito di applicazione

1. t'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione

deil’interventor di cui al comma 2, e trova ambito di applicazione nel Decreto Legislativo n. 50/2016 all’Art. 1,

“comma 1.

. Uintervento & cosl individuato:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA INFANZIA DI
PASSATEMPO — 1l STRALCIO

I lavori da eseguire riguardano il |l stralcio dei lavori (il cui progetto di | straicio & stato approvato con Delibera
G.C. n. 165 del 22/08/2015), al fine di completare gli interventi di adeguamento sismico e consolidamento
strutturale dell’edificio sede della scuola infanzia di Passatempo.

ubicazione: Via Montefanese, Fraz. Passatempo

. Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta

conoscenza.

. Uesecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo
1374 del codice civile.

5. Anche ai fini delVarticolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)
CUP: G84H1500085004
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Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. Uimporto dell’appalto posto a base dell'affidamento & definito dalta seguente tabella:

Importi in euro

1 Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso 46.351,24
2 Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 929,74
TOT | IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO 47.280,98

2. Uimporto contrattuale & costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto
del ribasso percentuale offerto dallappaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo
all’esecuzione dei lavori a misura.

3. Non & soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4
dell'aliegato XV al Decreto n. 81 del 2008, indicato nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.

4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 21 del presente C.S.A.. ‘

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, p.to eeeee) , del Codice dei Contratti
{D. Lgs. n. 50/2016). L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i fimiti di cui ail’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni

previste dal presente Capitolato speciale.

- 2. | prezzi dell’elenco prezzi unitari ai quali si applica ii ribasso percentuai'e offerto dall’appaltatore in sede di gara,
con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei
prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite.

3. 1 prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
deli’articolo 106 del Codice dei contratti.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. H contratto sara stipulato, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, mediante
scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale (per quanto ancora in vigore) e in conformita all'allegato
«A» al predetto Regolamento generale, i favori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere generali
«OG1» -Opere edili. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui al’allegato B al Regolamento generale. Per I'esecuzione dei lavori & necessario il possesso
dei requisiti con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel guinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90,

comma 1, del Regolamento generale;

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del Regolamento
generale;
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2. Le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, con i relativi importi, sono
riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle
condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) ai sensi dell'articolo 89 c. 11 del Codice dei contratti, le lavorazioni appartenenti alla categoria «0518-A», non
appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, costituiscono strutture, impianti e opere speciali
elencate nell’art. 12 ¢. 1 L. n° 80/2014 di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo
dell’appalto; tali lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti
con una delle modalita di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), come riepilogati nella tabella di cui al punto
a.3):

a.1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di
cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale (in quanto applicabile), relativamente all'importo
della singola lavarazione;

a.2} attestazione SOA nella/e categorié/e pertinente/i di cui al successivo punto a.3);

a.3} i requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2) sono riepilogati nella seguente tabella:

Importi minimi conseguiti o i
% di

, Categoria/e importo nel quinquennio .
declaratoria: . incide
eclaraton SOA pertinenti {>15%) ) Costo def nza
Lavori sul totale
personale

1} Companenti strutturali in acciaio 0S18-A €, 20.260,24 | €£.20.260,24 | 8.855,76 43,71

3. U'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al
comma 2, ammonta a eurc 26.090,74

4, La categoria di cui al comma 3 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo
non superiore a 150.000 eure e non superiore al 10% (dieci per cento) dellimporto dell’appalto. Tali categorie
non rilevano ai fini della qualificazione dell’appaltatore (e il loro importo & ricompreso nell'importo della
categoria prevalente sopra evidenziato} ma rilevano esclusivamente ai fini del subappalto ai sensi del successivo
articolo 46, comma 1, lettera c}.
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CAPOQ 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

_In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il

lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luoge quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta

tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la

relativa disciplina si applica anche ag!i appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per guanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da guest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100,
comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza ovvero il piano di sicurezza
sostitutivo del P.S.C., di cui al punto 3.1 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008;

f) il piano operativo di sicurezza di cui al’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 34 e 36;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici-e in particolare:

a) il Codice dei contratti;
b} il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legistativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

c) le gquantitd delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da gualsiasi altro loro allegato;
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Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
I materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

! 2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e deila
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei tuoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono

immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dellappaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dallart. 110 del Codice dei contratti.

2. Se 'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 de! Codice dei contratti.

Art. 9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. U'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. ‘

2. Ll'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui alfarticolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona.
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dellappaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelie degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. !l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per discipling, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nelf'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicitio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appaito, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, | requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
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indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda |'accettazione, la gualita e Vimpiego dei materiali, la loro provvista, it luogo della loro

provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente art. 101 C. 3 del D.1gs. w°
50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. l’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano

conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. l'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia

conforme alle «<Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto de! Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si

intendono L.V.A. esclusa.

_ Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono

computati in conformita al Regolamente CEE 3 giugno 1971, n. 1182,
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CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Consegna e inizio dei lavori

_ La Ditta, con la partecipazione alla gara, si obbliga ad accettare la consegna, in via d’urgenza, dei lavori

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori

4,

fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a n. 5 giorni e non superiore a n. 15; i termini per I'esecuzione
decorrono comunqgue dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto & facolta della
Stazione appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Se & indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore & escluso dalla
partecipazione in quanto Iinadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E’ pertanto facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti; il
direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta Favvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 40 prima della redazione de! verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna &
subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna e inefficace e i lavori non

possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente
determinati. 1| comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I‘'urgenza & limitata
allesecuzione di alcune di esse.

. L'impresa, al momento delia consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
I'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare dellavvenuta conclusione delle
operazioni di bonifica bellica de sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con
d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori
comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza €
coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e I'ayvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91,

comma 2-bis, del Decreto 81.

Art. 13. Termini per I'ultimazione dei lavori

. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 60 {sessanta) naturali consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e deghi

ordinari impedimenti in relazione agl andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

I'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte

" per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

La ditta appaltatrice, con la partecipazione alla gara d’appalto, si impegna ad accettare la consegna in
via d’urgenza dei lavori.
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Art. 14. Proroghe

Se |'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui al'articolo 13, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di cui al predetto articolo 13,

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni
alla scadenza del termine di cui allarticolo 13, comungue prima di tale scadenza, se le cause che hanno
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in guesto caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P,, corredata da!
proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere
del direttore dei lavori.

La proroga & concessa O negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e
pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere del direttore dei lavori se questo &
difforme dalle conclusioni del R.U.P, '

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 13, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto dela richiesta.

Art. 15. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionah od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte e che non siano prevedibili al
momento della stipulazione del contratto, la direzione dei lavari d’ufficio o su segnalazione dellappaltatore puo
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando, se possibile con I'intervento dell’esecutore o di
un suo legale rappresentante, apposito verbale di sospensione; costituiscono circostanze speciali fe situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo
106, comma 1 e 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta allappaltatore per le sospensioni di cui al
presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) Iadeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) Veventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0 a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;

-d) Vindicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i lavori possano essere continuati ed ultimati senza

eccessivi oneri;

e) lindicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.

. 1l verbale di sospensione & controfirmato dall’'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il guinto giorno naturale

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P.
non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante. Se 'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli artt. 107, comma 4 € 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili, nonché dell'art. 190 del D.P.R. n. 207/2010.
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. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia

formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P,, se il
predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione,

. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a

richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata delia sospensione.
il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso & efficace dalla data
delia comunicazione all’appaltatore.

. Se la sospensione, 0 le sospensioni se pil di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista dall'articolo 13, o comunque superano 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo
richiedere 1a risoluzione del contratto senza indennitd; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del

_contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano

per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totate dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 18.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

. I R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione

di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; 'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ¢ al
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare

necessithd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette fordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaitatore e al direttore dei lavori.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata

complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comungue quanda superino sei mesi complessivi,
I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita. Se la Stazione appaltante si oppone,
Fesecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le

disposizioni dell’articolo 15, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.

Art. 17. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo viene applicata una penate pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)
dell'importo contrattuale, corrispondente @ euro ... In relazione all’'esecuzione deila prestazione
articolata in piu parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel
caso di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 13, le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi
importi.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
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dell’articolo 12, comma 2 oppure comma 3;

b) nel’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 12, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti daifa direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito all'andamento

imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui
all'articolo 18.

. La penale di cui al comma 2, lettera b} e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale

di cui al comma 2, lettera ¢} & applicata all'importo dei tavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente € dettagliatamente al RUP da parte del direttore

dei favori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di
collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

. U'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci per

cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione tarticolo 20, in materia di risoluzione del contratto.

. U'applicazione delie penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Entro 1 {uno) giorno dalla stipula del contratto, e comungue prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone

e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa: tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

. It programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pub essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratio;

b} per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei favori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immabili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualungue modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) se & richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e

integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere madificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione de! cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) Padempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, 5 nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
gspressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra lappaltatore e | fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero dei lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di

reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 de! Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

_ Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare 0

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione | ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appalténte, se P'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese 0 fornitori o tecnici.

_ Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 14, di

sospensione dei lavori di cui all’articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17, né possono
costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi deil’articolo 20.

Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

_ ’eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per Fultimazione dei lavori superiore a 20

{venti} giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.
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appaltatore con assegnazione

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’
di un termine, che salvo i casi di urgenza non pud essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori e in

contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 17, comma 1, & computata sul periodo

determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e |l
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i favori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dal’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione de! contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualungue somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione

dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21. Lavori a misura

_ La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del

presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa Ogni spesa

occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti
dal’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2

. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono valutati sulla base

dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente
articolo. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase

di esecuzione.

Art. 22. Eventuali lavori a corpo

. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variaziont

la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con I'assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non & valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari di elenco,

si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. li corrispettivo per il favoro a corpo, a
sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per 'esecuzione dell’'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per

dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a.corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regota dell'arte.

_ La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo @ effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del

ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in progetto, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

_La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale

unico non costituiscono lavoro a corpo.

. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base

allimporto previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

Art. 23. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante e effettuata con le modalita
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previste dall’articolo 179 del Regolamento generale (per quanto applicabile), come segue:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
contrattuaimente;

determinati

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese
nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che
alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali & utili nelle misure di cui al

comma 3,

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delie spese generali e degli utili, sono determinate
nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle
misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c}, del Regolamento generale (per quanto

applicabile}.

Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pi¢ d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25. Anticipazione

1. Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del vigente Codice dei Contratti, sul valore stimato dell'appalto viene caicolato I'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo
inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei favori. La predetta garanzia & rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che
ne disciplinano la rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Limporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. il beneficiario decade dall'anticipazione,
con abbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

Art. 26. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 21,
22, 23 e 24, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non
inferiore al 50 % (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale :

2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’'importo
netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% {zero virgota cinquanta per cento), da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1

a) il direttore det lavori redige !a contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto it e, » con I'indicazione
della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera
a), con lI'indicazione della data di emissione.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 {trenta) giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dellimporto contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% {(novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento gquando la differenza tra 'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importe
contrattuale medesimo. Uimporto residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
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dell'articolo 27. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

L’emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:
a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2;

b) agli adempimenti di cui all'articolo 48 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dali’articolo 2, comma 9, della legge n. 286
del 2006, allaccertamento, da parte della Stazione appaltante, che it beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piti cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In
caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e ta circostanza & segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio.

in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, it R.U.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso V'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formaimente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 51,
comma 2.

Art. 27. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 ( quarantacinque} giorni dalla data della loro ultimazione, accertata

con apposito verbale; & sottoscritto dai direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine

perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. All'esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini

dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Ii certificato di pagamento & rilasciato non oltre il
novantesimo giorno dal'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero di regolare esecuzione.

. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,

secondo comma, del codice civile.

. il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che Vappaitatore presenti apposita garanzia

fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 ¢. 6 del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni previsti
dalle norme vigenti;

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civite, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata,

. L'appailtatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare

il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 26, commi 7 e 8.
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Art. 28. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

_ Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per

I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 26 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaitante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore ghi interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale;

. Non sono altresi dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra Femissione del certificato di pagamento ed

it suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che I'amministrazione
committente abbia provveduto al pagamento, Si applicherd quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come
modificato dal D.Lgs. n. 192/2012; sono pertanto dovuti all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita
con apposito decreto ministeriale.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
~ successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle

somme a titolo di esecuzione dei lavori.

_ E’ facolty dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle
p

rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obhligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio dinanzi al Giudice orinario per !a dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 29. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 3, per

causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gii interessi moratori nella misura di
cui alWarticolo 28, comma 2.

Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

_In merito alla revisione dei prezzi si applica quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti e non trova

applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 31. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti

 F’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei

contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nel’apposito Albo presso la Banca d'italia e che il contratto di cessione stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato, in originale o in copia autenticata, alla
Stazione appaltante prima o contestuaimente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33. Cauzione provvisoria

Al sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una cauzione provvisoria, con le modalita e

alle condizioni di cui alla lettera di invito.

Art. 34. Cauzione definitiva

_ Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia  pari al 10% (dieci per cento)

dell'importo contrattuale; se I'aggiudicazione & fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in
misura superiore al 10% {dieci per cento), la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso & superiore al 20% {venti per cento), 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia definitiva & prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalita di cui all’art. 93, commi 2

e 3 del Codice dei Contratti. La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, pud essere rilasciata dai soggetti di
cui all’art. 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformitd alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del
2004 e in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui allarticolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita
all'articolo 103, comma 4, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante -
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del

80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con fa sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaitatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti 'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% {venti per cento}, cessa di avere effetto ed & svincolata

automaticamente allemissione de! certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di
diritto, senza necessita di uiteriori atti formati, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

_ La cauzione & prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei

danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in pit all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso I'appaltatore. La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva,
parzialmente o totalmente, nei limiti dellimporto massimo garantito, per Yeventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno deil’esecutore e ha il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
in cantiere. Lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia definitiva & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1

e 3 se, in corso d’opera, & stata incamerata, parziaimente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino
alla concorrenza di un quinto dellimporto originario.
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. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia fideiussoria e le garanzie assicurative sonc presentate, su

mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, ferma
restando la responsabilita solidale tra e imprese ai sensi degli articoli 103, comma 10 e 48 del Codice dei

contratti.

_ Al sensi dell’articolo 103 c. 3 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui at comma 1

determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui alf'articolo 33 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 35. Riduzione delle garanzie

_ A sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo

33 e I'importo della garanzia definitiva di cui al’’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali
sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee delia serie UNI CEl EN 45000 e della
serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
UN! CEI ISO 9000. Agli operatori economici in possesso dei necessari requisiti, si applicano altresi le ulteriori
riduzioni dell’importo garantito previste dalt’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale fe riduzioni di cui al comma 1 sono

accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale fe riduzioni di cui al comma 1

sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

_In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della

riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

. Il possesso della certificazione di qualita aziendale di cui al comma 1, primo periodo, & comprovato

dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale (per
quanto applicabile) o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

Art. 36. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

A sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti Vappaltatore deve costituire e consegnare alla

Stazione appaltante, aimeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi
dellarticolo 12, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dellesecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsability civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del

giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comungue decorsi 12 {dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risuitante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione
per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. 1l premio e stabilito in misura
unica e indivisibile per e coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato ald.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa a copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
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distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, deve
essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.AR.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata, cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto de! contratto: importo del contratto stesso;
partita 2) per le opere preesistenti: euro 50.000,00,
partita 3) per demolizionie sgomberi:  euro 10.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaitatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una

somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 .

_ Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto © di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

. Le zaranzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
pp

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporanec o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall'articolo 48 del Codice dei contratti, la
garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’art. 48 del
Codice dei contratti,, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alta lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24

{ventiquattro} mesi dopo la data dell’'emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) P'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n.
123 del 2004,

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore
nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’'ESECUZIONE

Art. 37. Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
p p

insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pill o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

_ Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,

eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della Stazione appaltante, ove guesta sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per

iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se
non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gl interventi, autorizzati dal R.U.P. ai sensi dell’art. 106,

comma 1, lett. ) del Codice dei contratti, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che
siano contenuti entro un importo non superiore at 10 % {dieci per cento} dellimporto delle categorie di lavoro
dellappalto, che non comportino un aumento dellimporto del contratto stipulato e purché non essenziali o
sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Codice dei contratti.

Sempre ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti sono ammesse neil’esclusivo interesse
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla
sua funzionalita sempre che non comportino modifiche sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Codice dei
contratti. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5% (cinque per cento) dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell’'opera al netto del
50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

. Ai sensi degli artt. 106, comma 1, lett. ¢}, 2 e 4 del Codice dei contratti, sono ammesse varianti in corso d’opera,

purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per Ja Stazione appaltante, ivi
compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

-1a modifica non altera la natura generale del contrattc;

- leventuale aumento de! prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale; in caso di pil modifiche
successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;

- non siano imputabili ad errori od omissioni progettuali di cui al successivo art. 38;

- 1a modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale,
avrebbero consentito 'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla

procedura di aggiudicazione;

- la modifica non cambia I'equilibro economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto
nel contratto iniziale;

- la modifica non estende notevolmente I'ambito di applicazione de! contratto.

. Salvo i casi di cui al comma 4, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve

indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

_ Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal

contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 23, comma 1, lettera
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b), vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti
in sede di variante. Resta ferma la necessitd del preventivo accertamento della disponibilitd delle risorse
finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti
lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
ladeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 42, con i relativi costi non assoggettati
a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui al'articolo 43, nonché Y'adeguamento dei piani operativi di cui
all'articolo 44.

L'appaltatore, durante il corso dei lavori pud proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative nei

limiti di cui al precedente comma 4. Qualora tali variazieni siano accoite dal direttore del lavori, il relativo
risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.

10. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo
del contratto, pud imporre all’appaltatore Vesecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In
tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 38. Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi del’art. 106, c. 2 del Codice dei contratti, il contratto d’appalto puo essere modificato anche a causa di erroriod
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera oppure la sua
utilizzazione, purché il valore della modifica sia al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto, tuttavia la modifica
non pud alterare la natura complessiva del contratto. In caso di pitt modifiche successive, il valore & accertato sulla base
del valore complessivo netto delle successive modifiche. '

| titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore
od omissione di progettazione Vinadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione deila
hormativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 53, commi 6, 7 e 8, in quanto compatibile.

Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui allelenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in

variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di guesta,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei favori
se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a)} una dichiarazione delf'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni suf lavore (INAIL} e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pill
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢) ai fini dell'acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura,
I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) gli eventuali dati necessari all’'acquisizione d’ufficio del DURC;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del
Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi & effettuata secondo
le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30/11/2012 e successivi aggiornamenti;

f} una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 42, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 43;

b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai
sensi dell’articolo 44.

. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comungue organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b}, c), d) ed e}, nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’'art. 45 del Codice
dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il
consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pill imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui alf’articolo 48 del Codice dei contratti;
I'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i}, del Decreto n. 81/2008 & individuata nella
mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con V'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaitatore & un consorzio ordinario di cui
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allarticolo 45 del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del
Decreto n. 81/2008 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f} dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 45, comma 3, 'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei favori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, {'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIil, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXV, XXV, XXIX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXXV, XXXV e XL, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per guanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all‘articolo
40, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 42, 43, 44 o0 45.

Art. 42. Piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza € messo a disposizione da parte delia Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato
Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 delio
stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 43.

. 1l periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico

differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 13 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei favori di cui all’articolo
12, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori
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ai sensi degli articoli 15 e 16.

Art. 43. Modifiche e integraiioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pilt proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b} per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela deila salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o it rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una

=
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sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per fa sicurezza non si pronuncia;

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b} nei casi di cui al comma 1, lettera b}, le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per Vappaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti,

Art. 44, Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del
2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per I quali esso & redatto.

'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui
all’articolo 46, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra
lorc e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 40, comma 4.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il pianc operativo di sicurezza non e necessario
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
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. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglic del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all"articolo 42.

Art. 45. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 83 a 104 e agli allegati da XvI
a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla

miglicre {etteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a

richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. I direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. I piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto

di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comungue accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione de! contratto.

. Ai sensi deli’articolo 105 del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori

per gii adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

29/47




CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46. Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili. L'eventuale subappalto non pud
superare la quota del 30% {trenta percento) dell'importo complessivo del contratto.

Le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore,
! ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e I'osservanza dell’articolo 105 del Codice dei contratti, con i
i {imiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) fermo restando il limite percentuale indicato al secondo periodo del presente comma, i lavori individuati
all'articolo 4, comma 2, lettera a), possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima
del 30% {trenta per cento), in termini economici, deil'importo della categoria; il subappaito, nel predetto
limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in pil subcontratti per
i lavori della stessa categoria;

b) sempre fermo restando il limite percentuale indicato al secondo periodo del presente comma, i lavori
individuati al’articolo 4, comma 4, possono essere subappaltati per intero.

Il subappalto & pertanto consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto: nel caso
in cui Fappaltatore intenda subappaltare parte dei lavori scorporabili assimilabili alla cat. 0518-A —a loro volta
subappaltabili al max al 30% del relative importo in quanto appartenenti a categoria super-specialistica — non
potrd quindi contemporaneamente subappaltare anche le opere appartenenti alla categoria prevalente {0 ad
altre categorie), se non nella misura residuale compatibile con il rispetto del suddetto limite generale del 30%
del valore complessivo contrattuale, che in nessun caso potra essere superato.

2. Uaffidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto del{’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; 'omissione delie indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non pud essere autorizzato;

b) che Vappaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima deila
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del
subappaltatore e dei rilascio del certificato di esecuzione lavori;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o
in cottimo;
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d)

2) una o pil dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi deghi articali 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui al{articolo 80
del Codice dei contratti;

3) gli eventuali dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legisiativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1} se {¥importo del contratto di subappalto & superiore ad eurc 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dell'informazione antimafia, (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine
di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita dalla competente
prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo
V'attivazione della Banca dati e comungque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo
periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011} acquisita mediante {a consultazione della Banca dati ai sensi degli
articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo;

2} se Fimporto del contratto di subappalto e pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore pud produrre alla Stazione appaltante
autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89
del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3) il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per {impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalia Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguonao:

a)

Fautorizzazione & rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato
una sola volta per non pil di 15 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,

l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto;

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)

c)

ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento), nel rispetto degli standard gualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto; I'appaltatore deve
corrispondere i costi della manodopera delle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici,
senza alcun ribasso;

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori
in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti alVesterno del cantiere devono essere indicati anche | nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilite dai
contratii collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con "appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
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antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente
Capitolato speciale.

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. Se V'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del

2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b} di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

¢} che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di favoro. ‘

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a

ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare l'autorizzazione
al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 47. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per {'esecuzione delle opere

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappattati.

2. ll direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui ail’articolo 92

del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi

delfarticolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della jegge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 {ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anna).

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 46 dei presente Capitolato

speciale & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che
richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e | noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 eurc e se
lncidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei
soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, I'importo de! sub-contratto, {'oggetto del lavoro
affidato.

. Ai sensi dellarticoio 105, comma 3, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 46 del presente Capitolato

speciale non & considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché
tali attivitd non costituiscano lavori e per le quali 'appaltatore deve effettuare comunicazione alla Stazione
appaltante,

. A subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate

subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica Iarticolo 51, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
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riconoscimento.

Art. 48. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante provvedera a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo dei

lavori da loro eseguiti nei seguenti casi:

- qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o una piccola impresa;
-in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L’appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 {venti}
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

. Qualora la Stazione appaltante non provveda al pagamento diretto ai subcontraenti, Vappaltatore & obbligato a

trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti} giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi

pagamenti.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2;
b} allottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

¢} alle limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 3.

. Se 'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni

di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
Vappaltatore non adempie a quanto previsto.

_ La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) Vimporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 46, comma
4, lettera b);

b} lindividuazione delle categorie, al fine della verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui
all’articolo 46, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio dei certificato di esecuzione

lavori;

_ Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge

4 agosto 2006, n. 248, gl adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49. Accordo bonario e transazione

. Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,

Fimporto economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra it 5%
{cinque per cento) e il 10% (dieci per cento) di quest'ultimo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del
medesimo articolo.

. |l Direttore dei lavori da immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve, trasmettendo nel pit breve tempo

possibile una propria. relazione riservata.

. Il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non

imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del
Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento delta misura percentuale di cui al comma
1. I} R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

. 11 R.U.P. entro quindici giorni dalta comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore

dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista
di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’'oggetto del contratto. ll R.U.P. e il soggetto che ha
formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, Fesperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le
riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista {'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 209, comma 16 del
Codice dei contratti. La proposta & formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il R.U.P.
non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal R.U.P. entro novanta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 2.

. LU'esperto, qualora nominato, ovvero il R.U.P., verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha

formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con F'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve, Se la proposta & accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del’appaltatore ovvero di inutile

decorso del predetto termine di quarantacingue giorni, si procede ai sensi del successivo art. 50.

. Il procedimento dell’accordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a

quelle gid esaminate, raggiungano nuovamente I'importo di cui al comma 1, nell’ambito comungue di un limite
massimo complessivo del 15% (quindici per cento} dellimporto del contratto. Il medesimo procedimento si
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale comincianc a

decorrere dal 60° {sessantesimo) giorno successivo alla data di accettazione dell’accordo bonario, da parte della
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il guale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo

bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, a pena di nuilita, nel rispetto del
codice civile solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Se
I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario acquisire il parere in via
legale di un legale interno alla struttura o, in mancanza, del funzionario pil elevato in grado, competente per il
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contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del
medesimo.

9. La procedura di cui al comma 8 pud essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto

o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

10. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

11. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 205 del Codice dei contratti.

Art. 50. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e Vappaltatore confermi le riserve, la definizione
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente
presso il Foro di ANCONA ed & esclusa la competenza arbitrale.

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Uappaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgona i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, daila struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini Vipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 e 105, commi 10 e 11 del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione
appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 26, comma 8 e 27, comma 8, del
presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui allarticolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Aj sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
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subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria

attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dellarticolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 ¢ 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della

sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. If lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

Art. 52. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali

atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

. Il DURC & acquisito d’ufficio dalla Stazione.

_In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte

dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai
predetti istituti, in luogo dell’appaitatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale.

. In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS,

allINAIL o alia Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato Virregolarita, se tale ammontare non & gia noto; chiede altresi all'appaltatore |a regolarizzazione
delle posizioni contributive irregolari nonché fa documentazione che egli ritenga idonea a motivare la
condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalia Cassa Edile come quantificati alla precedente
lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) se la irregolarita del DURC dell’appaitatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello. oggetto del presente
Capitolato, I'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto
oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere una specifica procedura di
accertamento da parte del personale ispettive degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in
cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere,
come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud essere
utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al sola cantiere e al contratto
d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione delle somme
trattenute ai sensi della lettera b).

5. Fermo restando guanto previsto all'articolo 53, comma 2, lettera n), nel caso il DURC relativo al subappaltatore

sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici} giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
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Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Aisensidell’art. 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto

nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’art. 106 del Codice dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b} e c¢), del Codice dei contratti, sono
state superate le soglie di cui al comma 7 de! predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all’art.
106, comma 1, lettera e) del Codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla Stazione appaltante; con
riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106, comma 2), del Codice, sono state superate le soglie di cui al
medesimo comma 2, lettere a) e b);

c} I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell’aggiudicaziore dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art.
80, comma 1, del Codice dei contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai tratiati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia delf Unione europea in un procedimento ai sensi
dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto e la Stazione appaltante ha la facolta di risclvere il

contratto stesso mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui alf’articalo 20, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢} inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappaito;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

{} vioclazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 65, comma 5,
del presente Capitolato speciale;

m} applicazione di una delle misure di sospensione delattivitad irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

n) ottenimento del BURC negativo per due volte consecutive, in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore
a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza ¢ inidoneita di queste
propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del Codice
dei contratti.
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Al sensi delart. 108, comma 2, del Codice dei contratti, |la Stazione appaltante dovra risolvere il contratto
d"appalto qualora:

a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazicne di una o
pil misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovveroc sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei contratti.

Il contratto & altres risolto di diritto e senza ulteriore motivazione nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 3 e seguenti del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

il contratto & altres) risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma
2, del Codice dei contratti e al precedente art. 38, si rendono necessari lavori suppletivi pari o superiori al 15%
dell'importo originario del contratto, ovvero alterino fa natura complessiva del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & fatta all'appaltatore, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
Paccertamento dello stato di consistenza dei favori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, ne! caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di taii materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di altra
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,
Iimporto lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comungue approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e F'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b} ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione de! nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione
effettuata in origine all’'appaitatore inadempiente;

2) Veventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventuaimente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
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prevista dal contratto originario.

9. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n.
159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto
o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre
imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa sostituita entro trenta giorni dalfa comunicazione delle
informazioni del prefetto.

10. Si rinvia comungue a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei contratti in materia di risoluzione det contratto
d’appalto.
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CAPQO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni

dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati

eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In
caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 17, in proporzione all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comungque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data de! verbale di uitimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa

con I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dall’articolo 55.

. Non pub ritenersi verificata I'uitimazione dei lavori se I'appaitatore non ha consegnato al direttore di lavori le

necessarie certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il direttore dei lavori non puo redigere il certificato di
ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 55, né i termini per il
pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 27.

Art. 55. Termini per il colilaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. 1l certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio di 6 {sei) mesi dall'ultimazione dei lavori

ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione,
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

. Durante 'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale

o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche

nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo P'accertamento sommario di cui all'articolo
54, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore

non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. ’appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia

atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebberc essere arrecati alle opere
stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei
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tavori, appaltatore non puo reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 54, comma 3.
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a)

c)

d)

f)

g)

[—
—

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i pilt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delie
obbligazioni relative comungue connesse all’esecuzione delle prestazioni dellappaltatore a termini di
contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare almenc un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuitd degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, o scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comungue all'internc del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigicnati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazicne appaltante e per i quali competono
a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualungue altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente cppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per
Vimpiego di personale addetto ad impianti di sellevamento; If tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acgua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
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lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con H solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera
di qualsiasi materiale o {'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

ta fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di

n)

)

direzicne lavori e assistenza, arredati e illuminati:

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

Fidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione favori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico delf’appaltatore "obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pitt ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito delta documentazione presso V'ufficic comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;
il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

ta richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale {con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

Iinstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con Vesecuzione delle opere appaitate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il focale comando di polizia municipale e con il coordinatore delfa sicurezza;
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z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

aa) disponibilita ad iniziare i lavori in via d’urgenza;

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 |a proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per

I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’ usufruttuario o del soggetto che ne abbia comungue la stabile disponibilita.

. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla

Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti
o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi hecessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti

dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’'utile, come dichiarata
dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale verifica non & stata fatta, come prevista
nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara

Art. 58. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c} a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per fa loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piti verificabili dopo la loro esecuzione oppure
a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

Art. 59. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono

essere trasportati e regolarmente accatastati provvisoriamente in sito, a cura e spese delfappaltatore, e
successivamente per il materiale non riutilizzabile, dovranno essere trasportati e smaititi nella pubblica discarica,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono

essere trasportati e regolarmente accatastati in provvisoriamente in sito, a cura e spese dell’appaltatore, e
successivamente per il materiale non riutilizzabile, dovranno essere trasportati e smaltiti nella pubblica discarica,
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a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica Varticoio 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. F’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 60.

Art. 60. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti {tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra

guelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera d}, del
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 61. Terre e rocce da scavo

_ Sono a carico e a cura del’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso

l'obbligo dela tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10
agosto 2012, n. 161.

_E' altresl a carico e a cura dellappaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa

movimentazione, ivi compresi i casi in cui fefre e rocce da scavo:
a} siano considerate rifiuti speciali ai sensi dellarticolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-
sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dellappaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme

sopravvenute.

Art. 62. Custodia del cantiere

_ E' a carico e a cura dellappaltatore la custodia e la tutela de! cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaitante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 63. Cartello di cantiere

. U'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni

di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

W cartello di cantiere va aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi

riportate.

Art. 64. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

_Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi

violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del
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processo amministrativo).

. Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi

dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova F'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010
(Codice del processo amministrativo).

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e

124 dellallegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Art. 65. Tracciabilita dei pagamenti

. Al sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,

nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 {sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. 'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
Fapplicazione degli interesse di cui agli articoli 28, commi 1 e 2, e 29, e per la richiesta di risoluzione.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b} i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cui al comma 1;

¢} i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell'intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori

di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il

CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dellarticolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delie prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢}, 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per pill di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53 del presente Capitolato speciate.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente,.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del
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comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 66. Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

Sono altresi a carico delf'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione ['articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente ¢ indirettamente gravino

sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. 1l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1LV.A); 'LV.A. & regolata dalla legge; tutti gli

importi citati ne! presente Capitolato speciale si intendono 1.V.A. esclusa.

47/47




