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Descrizione purata |l 1mizio GIU 2016 | i LUG 2016 AGO 2016 SET 2016 = OTT 2016
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Diagramma di Gartt a7/122 | 13/06/2016 = e = e =i =tele =W st
Ahestimentn canere ofo =

Fimcrione o inflasi starm) 6/6 13/06/2016 ﬁ
Rimazione di infisst interni 6/6 13/06/2016 H
Rimazione df soglie, davanzall & copertine 616 13/06/2016 H
Rimaziane di appareochl idro-sanitari n 15/06/2016 h h

Rimazione di scakdabagno 3n 15/06/2016 H .

AImaziane dl Impland 15122 16/06/2016

Cemeiinone d tramesr 15/2 | 16/06/2016

Damuilsions ¢ rtoram teme 15722 | 16/0672046

Demolizione di pavimenb e rivestimenti ntenl 15/2 16/06/2016

Demalinone di imassetin 15722 16/06/2016

Flegsturm cor) Mt stk 15/19 23/06/2016

Mantagglo comrovertature metalliche 32142 | 30/06/2016

e ey sauay) 1o di rocd 3244 | 040772016

Divisor! In cartongesso 324 | 040772016

Impiaita iren sandaria 3ys4 | o4j0712016

Morttaggia carpl radiantl ed acoessori 344 | oajo772016

Tﬂmimmm:dmlmwm 32144 04/07/2016

Pasa in opera di soglie per finestre &9 14/07/2016

Montagaw inflssl esternl in alluminko 69 14/07/2016 H
 Mursturs in mestion| semipsen 8/11 13/07/2016 ﬂ
Intonaco interno tradizionale mantaée 6/9 14/0772016

mow 7110 14072016

Travi df rinforzo in acciaio HEA160 35 15/07/72016

Posa di paamenti viniia o in gomma 575 18/07/2016

w Ll 11/16 15/08/2016

Tinteggiatura pareti e soffitd a rullo/pennalia 8/12 23/07/2016

Tagiio manto stradale YL 13/06/2006 :

::m:wim esternl, sottofondo e massetto / 1 13/06/2016

SV @ (7oA ton mcrvaor W 13/06/2016 I

Pali trivellatt 1 14/06/2016 =

reallzzazione della fondazione basake per La scala estema I3 15/06/2016

Resitrzaione di scais estema metnfics 5/5 20/06/2016

Temezions i Infsst estere 72 | 270612016 =

Rimazione dl soglle, davanzall e copertine 272 27/06/2016

Demafizione ¢i tramezzi n 27/06/2016

1

Morttaggho infisst estarmi in PVC 2 27/06/2016 |

Scavl di incee e stesura del fetto di posa 1 13/06/2016

Posa dete tubazion! 2 13/06/2016

Posa serbatnio interratn n 15/06/2016 ‘

Implanto idrico antincendio 35 17/06/2016

Mortagglo kiro-samtarl e acoessorl varl of0 =

Posa defle appareachiature igleniche o0 .

Demofizione d! tramezzi 10/12 | 04f07/2016

11 1 1
Dermolizione dI intoniaca intemo 1042 | o4/0772016
e
Demolizione dl massetto e di parte di solalo 1012 | 04/0772016
1 | I -

2mimomﬁmWHWM@m\nﬁmm 1012 04/07/2016

Ripristna porzionl solajo in katero cemento gettato In opera 577 16/07/2016

Muratura in matton! semiplent 57 16/07/2016

Intonacn intemo tradizionale manuale 577 16/07/2016 T

Intonaco esterno tradizionale manuale sz | 60706 - 1

Morntaggia infissi interni In PVC 35 15/09/2016

Sistema a appattn aon pannalil In polistirene. 20728 15/09/2016

Montaggio converse, canal, scassaline con porteggio 3 10/10/2016

Smabilizzo cantiere ojo -




