
Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 1 g

impostazione del cantiere 1 g

DEMOLIZIONI 12 g

Demolizione di biglietteria deposito all'ingresso impianto con mezzi meccanici12 g

Demolizione di interi fabbricati e torri faro eseguita con mezzi meccanici12 g

SCAVI E RINTERRI 8 g

Scavo di splateamento per gradinata e fondazione accessorio 7 g

Scavo a sezione obbligata per gradinata plinti torri faro 3 g

Rinterro dgli scavi 2 g

PALI TRIVELLATI PER TRIBUNA E TORRE FARO 10 g

Perforazioni per pali trivellati 10 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 10 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 10 g

STRUTTURE DI FONDAZIONE IN C.A. LOCALE PRIMO SOCCORSO E PLINTI14 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 14 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 14 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 14 g

PILASTRI IN C.A. LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 12 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

SOLAIO IN LATERO CEMENTO LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 5 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato2 g

MURATURA PERIMETRALE LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 3 g

Realizzazione di tompagnature 3 g

VESPAIO LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 2 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 2 g

OPERE EDILI INTERNE 54 g

MASSETTI LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 1 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

PARETI INTERNE LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 4 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 4 g

ISOLAMENTO PARETI ESTERNE LOCALE PRIIMO SOCCORSO6 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali3 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 3 g

PAVIMENTAZIONI LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 3 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 3 g

RIVESTIMENTI LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 4 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Posa in opera di soglie 1 g

SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI LOCALE DI PRIMO SOCCORSO3 g

Montaggio di porte interne e infissi esterni 3 g

PITTURAZIONI INTERNE LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

IMPIANTI TRADIZIONALI LOCALE PRIMO SOCCORSO 24 g

Impianti elettrico 9 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 9 g

Realizzazione di impianto elettrico 9 g

Impianti di riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore 2 g

Posa della macchina di condizionamento 2 g

Impianti idrico-sanitario 12 g

Installazione dI scaldabagno elettrico per produzione acqua calda sanitaria1 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 8 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

INTONACI E PITTURAZIONE ESTERNA LOCALE DI PRIMO SOCCORSO7 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 4 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

ISOLAMENTO DI COPERTURA LOCALE DI PRIMO SOCCORSO 2 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate2 g

IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURA LOCALE DI PRIMO SOCCORSO1 g

Impermeabilizzazione di coperture 1 g

OPERE DI LATTONERIA COPERTURA LOCALE DI PRIMO SOCCORSO2 g

Realizzazione di opere di lattoneria 2 g

STRUTTURA PREFABBRICATA GRADONI TRIBUNA SCOPERTA 14 g

Montaggio di gradinate prefabbricate in c.a. 14 g

RIMOZIONI RETE E CANCELLI RETE PERIMETRALE E INTERNA 5 g

Rimozione di opere in ferro 5 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 5 g

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO 14 g

Scavi a sezione obbligata 4 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Impianti elettrico a servizio impianto sportivo 8 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 8 g

Realizzazione di impianto elettrico 8 g

Rinterri e rinfianchi opere elettriche a servizio impianto sportivo2 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

PERFORAZIONE MURO C.A. PER POSA PANNELLI DI RECINZIONE 2 g

Perforazioni su parete in c.a. 2 g

RECINZIONI, RINGHIERE E CANCELLATE RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO37 g

Posa di recinzioni e cancellate 8 g

Posa di ringhiere e parapetti 10 g

TORRE FARO ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO 4 g

Posa di torre faro in acciaio per illuminazione campo di calcio 4 g

PARAPETTO GRADINATE PER SPETTATORI 4 g

Posa di parapetto 4 g

SCAVO E RIPROFILATURA AREA ESTERNA TRIBUNA INGREZZO 8 g

Scavo di splateamento piazzale 2 g

Posa di geotessile 4 g

Formazione di rilevato compresa rullatura 1 g

Formazione di superficie depolverizzata 2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 g

smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:
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