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OGGETTO: OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L'EROSIONE
MARINA - L'intervento di difesa della costa nel paraggio dal Fiume Chienti
al Fiume Tenna - 1°Lotto

COMMITTENTE: Comune di Porto Sant'Elpidio

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

[ CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, ¢ stato redatto
ai sensi dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati &
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 60 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli
mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

[ valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov [ dic | media
Favorevole 90/ 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90f 45 82.5
Normale 15 15| 75| 90| 90 90 90| 45| 90| 90 75| 15 65
Sfavorevole 15 15| 45| 90| 90 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si &
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come




percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si &€ a conoscenza della data d'inizio det
lavori, lI'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 83°064,34 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
191°172,41

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.
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D Nome attivita Durata DTG I;_gicl 2018/giugno 2018 lluglio 2018 |agosto 2018 |settembre 2018 |ottobre 2018 [novembre 2018 |dicembre 2018 Igennaio 2019

21/05]28/05]04/06]11/06[18/06]25/06102/07109/07]16/07123/07130/07106/08]13/08]20/08127/08]03/08]10/09]17/09[24/08/01/10[08/10[15/10[22/10[29/10[05/11[12/11]19/11[26/1 1103/12[10/12[17/12{24/12]31/12]07/01]14/01[21/01]

1 Allestimento cantiere 19 0,00 I

2 Ripascimento litorale con materiale da cava 29g 264°000,00 _

3 Scavo alla foce del Fiume Tenna 12g 81300,00 _

4 Spianamento e livellamento 12g 26°100,00 _

5 Smantellamento cantiere 19 0,00 I
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Allestimento cantiere 0,00/ 0,00 21/05/2018| 21/05/2018 1 1
Ripascimento litorale con materiale da cava 264°000,00| 71,08/ 22/05/2018| 30/06/2018 29 40
Scavo alla foce del Fiume Tenna 81°300,00, 21,89| 15/09/2018| 02/10/2018 12 18
Spianamento € livellamento 26°100,00f 7,03| 15/09/2018| 02/10/2018 12 18
Smantellamento cantiere 0,00, 0,00, 03/10/2018| 03/10/2018 1 1

COMMITTENTE: Comune di Porto Sant'Elpidio
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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IMPORTI PREVISTI

DATA A )
Parziale Pragressivo (%)
euro euro
22/05/2018 9°103,45 9°103,45| 2,45
23/05/2018 9°103,45 18°206,90| 4,90
24/05/2018 9°103,45 27°310,34| 7,35
25/05/2018 9°103,45 36'413,79| 9,80
28/05/2018 9103,45 45617 24| 12,26
29/05/2018 9°103,45 54'620,69| 14,71
30/05/2018 9°103,45 63'724,14| 17,16
31/05/2018 97103,45 72°827,59| 19,61
01/06/2018 9°103,45 81°931,03| 22,06
04/06/2018 9°103,45 91°034,48| 24,51
05/06/2018 9°103,45 100°137,93| 26,96
06/06/2018 97103,45 109°241,38| 29,41
07/06/2018 9°103,45 118°344,83| 31,86
08/06/2018 97103,45 127°448,28| 34,32
11/06/2018 9°103,45 136°651,72| 36,77
12/06/2018 9°103,45 145°655,17| 39,22
13/06/2018 9°103,45 154°758,62| 41,67
14/06/2018 9°103,45 163°862,07| 44,12
15/06/2018 97103,45 172°965,52| 46,57
18/06/2018 9'103,45 182°068,97| 49,02
19/06/2018 9'103,45 191°172,41| 51,47
20/06/2018 9'103,45 200°275,86| 53,92
21/06/2018 9°103,45 209°379,31| 56,38
22/06/2018 9°103,45 218°482,76| 58,83
25/06/2018 9103,45 227'586,21| 61,28
26/06/2018 9°103,45 236'689,66| 63,73
27/06/2018 9°103,45 245'793,10| 66,18
28/06/2018 9°103,45 254'896,55| 68,63
29/06/2018 9°103,45 264°000,00| 71,08
17/09/2018 8°950,00 272°950,00| 73,49
18/08/2018 8°950,00 281°900,00| 75,90
19/09/2018 8°950,00 290°850,00| 78,31
20/09/2018 8°950,00 299°800,00| 80,72
21/09/2018 8°950,00 308°750,00| 83,13
24/09/2018 8'950,00 317°700,00| 85,54
25/09/2018 8°950,00 326'650,00| 87,95
26/09/2018 8°950,00 335'600,00| 90,36
27/09/2018 8950,00 344°550,00| 92,77
28/09/2018 8°950,00 353'500,00| 95,18
01/10/2018 8°950,00 362°450,00| 97,59
02/10/2018 8°950,00 371'400,00| 100,00|

COMMITTENTE: Comune di Porto Sant'Elpidio
TABELLA DATE ED IMPORTI



