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CRONOPROGRAMMA

(Art. 40 DPR 5/10/2010 n. 207)

1- Approvazione progetto esecutivo

Data presunta |l 31/05/2016
2- Gara d’appalto

Data presunta il 14/07/2016
3- Affidamento lavori entro il 25/08/2016
4- Consegna dei Lavori entro il 29/08/2016
5- Inizio lavori presunto il 29/08/2016

6- Tempo previsto per I'esecuzione deilavori 90 giorni.

7- Fine lavori prevista in data 26/11/2016

Le particolari caratteristiche delle opere da eseguire e la loro ubicazione fanno
presumere un tempo di esecuzione complessivo di 90 giorni, suddiviso in fasi
successive secondo l'allegato diagramma di Gantt per cantiere.

I lavori previsti in progetto verranno completati entro il 26/11/2016.

Le demolizioni, sbancamenti e le opere in cemento armato dovranno essere
eseqguite senza interruzioni ingiustificate al fine di averle complete entro la fine di
settembre, restando da eseguire le murature, stuccature, sistemazioni e ripristini
che possono essere eseguite anche nel periodo autunnale.

Il diagramma allegato rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni
gestibili autonomamente dal punto di vista della sequenza logica e dei tempi.

Il Tecnico



Programmazione lavori

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO gg L data Iniziale data Finale

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 = 29/08/2016 29/08/2016
30/08/2016 30/08/2016
31/08/2016 31/08/2016
01/09/2016  02/09/2016
05/09/2016 07/09/2016
08/09/2016  09/09/2016
12/09/2016 = 16/09/2016
12/09/2016 = 16/09/2016
12/09/2016 = 16/09/2016
19/09/2016 = 20/09/2016
21/09/2016  22/09/2016
23/09/2016  23/09/2016
26/09/2016  04/10/2016
05/10/2016 06/10/2016
07/10/2016 07/10/2016
24/10/2016  25/10/2016
26/10/2016  28/10/2016
31/10/2016 02/11/2016
03/11/2016 07/11/2016
08/11/2016 09/11/2016
10/11/2016 = 11/11/2016
14/11/2016 = 16/11/2016
17/11/2016 = 18/11/2016
21/11/2016  25/11/2016

Montaggio e smontaggio della gru a torre

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano
Scavo di sbancamento

Scavo a sezione obbligata

Perforazioni per pali trivellati

Posa ferri di armatura per pali trivellati

Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Impermeabilizzazione di pareti controterra

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Scavo a sezione ristretta

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Rinterro di scavo eseguito a macchina
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Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



Agosto 2016

|Settembre 2016

|Ottobre 2016

INovembre 2016

|Dicembre 2016

22/08 | 29/08 | 05/09

| 12/09

| 26/09 | 03/10

| 3110 [ o07/11

28/11 | 0512

Nome attivita Durata
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19
Montaggio e smontaggio della gru a torre 19
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 29
Scavo di sbancamento 39
Scavo a sezione obbligata 29
Perforazioni per pali trivellati 59
Posa ferri di armatura per pali trivellati 59
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 59
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 29
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 79
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 29
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19
Impermeabilizzazione di pareti controterra 29
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 39
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29
Scavo a sezione ristretta 39
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 29
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 29
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 39
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29

Smobilizzo del cantiere

59




