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RELAZIONE INTRODUTTIVA

GENERALITA’

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in seguito denominato PSC, ¢ stato sviluppato e redatto in modo dettagliato ed

e stato suddiviso in moduli autonomi, corrispondenti alle diverse categorie di lavoro, al fine di consentire un’immediata lettura e

comprensione da parte di tutti gli operatori del Cantiere. Tutte le informazioni risultano chiare e sintetiche e, per ogni fase di lavoro

prevista e derivante dall’analisi degli elaborati di progetto, € possibile dedurre tutti i rischi, con le relative valutazioni, le misure di

prevenzione ed i relativi dispositivi di protezione collettivi ed individuali da utilizzare.

I1 PSC contiene I’'individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature

atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei

lavoratori. Il PSC contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di

pit imprese o di lavoratori autonomi ed é redatto anche al fine di prevedere, quando cio risulti necessario, I'utilizzazione di impianti

comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC ¢ costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita

dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre irischi per la sicurezza e

la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nell’ Allegato X1 dello stesso D.Lgs. 81, nonché la stima dei costi di

cui al punto 4 dell’ Allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato, come previsto dallo stesso art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, da tavole

esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una planimetria sull’organizzazione del cantiere.

Sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, definiti nell’allegato XV, ed é stata redatta la stima

analitica dei costi della sicurezza, come definiti dallo stesso Allegato XV.

Come previsto dal D. Lgs. n. 81/08, il PSC ¢ costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dell’opera da

realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene i seguenti elementi (indicati

nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08):

In riferimento all’area di cantiere

e caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;

e presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

e i lavoristradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico
circostante,

e airischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

In riferimento all’'organizzazione del cantiere

e le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

i servizi igienico-assistenziali;

la viabilita principale di cantiere;

gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;

le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);

le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

la dislocazione degli impianti di cantiere;

la dislocazione delle zone di carico e scarico;

le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

o le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

In riferimento alle lavorazioni, le stesse sono state suddivise in fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richiede, in

sottofasi di lavoro, ed € stata effettuata I'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle imprese

esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:

e alrischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

e alrischio di seppellimento da adottare negli scavi;

e alrischio di caduta dall'alto;

e alrischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

e alrischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

e ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;

e airischidi incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

e airischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

e alrischio di elettrocuzione;

e alrischio rumore;

e alrischio dall'uso di sostanze chimiche.

Per ogni elemento dell'analisi il PSC contiene sia le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, sono state prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi)
sia le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto nello stesso PSC.

11 PSC dovra essere custodito presso il Cantiere e dovra essere controfirmato, per presa visione ed accettazione, dai datori di lavoro
delle imprese esecutrici.



CONFORMITA’ DEL PSC

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto dall’ art. 100 del D.Lgs. 81/08, e stato redatto nel rispetto della
normativa vigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare dall’ Allegato XV allo stesso Decreto.

PRECISAZIONI

E responsabilita dell’ Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, compresi il personale di
altre ditte e i lavoratori autonomi che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza
del lavoro.

L’Appaltatore deve informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attivita da espletare, di costruzione da eseguire e di
quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nonché provvedere alla formazione del personale adibito a specifiche
lavorazioni e attivita che possano comportare rischi per I’incolumita e la salute.

DEFINIZIONI RICORRENTI

Come indicato all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 81/08, si intende per:

Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell’
Allegato X del D.Lgs. 81/08.

Committente: il soggetto per conto del quale I'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente ¢ il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell'appalto.

Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei
lavori ¢ il responsabile unico del procedimento;

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione.

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell’opera: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91, nel seguito indicato Coordinatore per la progettazione.
Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione dell'Opera: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo essere il datore di lavoro delle imprese
esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, nel seguito indicato
Coordinatore per I’esecuzione dei lavori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

Lavoratore autonomo: Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di
subordinazione.

Uomini-giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera

Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ Allegato XV, nel seguito indicato con
POS.

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, puo
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi .

Idoneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.

Come indicato nell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08, si intende per:

Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione
con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte
progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte
organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

Procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.

Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere.
Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a
prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da
rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessita dell'opera da realizzare;
Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita dell'opera, le lavorazioni, le fasie
le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100.

PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche.

POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche.

Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modifiche.

Si intende, inoltre, per:

Pericolo: proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;



Rischio: probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato
fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (R) & funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilita (P) o frequenza del verificarsi del danno.
Valutazione dei rischi: Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’espletamento delle loro
mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul cantiere di lavoro.

Agente: L’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.
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1. DESCRIZIONE DEI LAVORI

1.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L’opera consiste nella realizzazione di un attraversamento ciclo pedonale in prossimita della foce del fiume Aso tra i Comuni di
Pedaso e Altidona. Lo scopo & promuovere una mobilitd compatibile con I'ambiente, attraverso la realizzazione di un percorso
ciclabile e pedonale che unisca in una unica “passeggiata” i Comuni in argomento.

Allo stato attuale, la sola infrastruttura viaria utilizzabile per tale collegamento € la S.S. 16 che, gravata come noto da forti flussi di
traffico nelle ore diurne anche per la presenza del casello autostradale di Pedaso, risulta fortemente penalizzante dal punto di vista
della fruizione in sicurezza dalla categoria degli utenti cosiddetti deboli. Inoltre, poter transitare solo sul ponte dell’ Adriatica
comporta un allungamento ed una discontinuita dei percorsi ciclo pedonali esistenti in entrambi i Comuni.

Il progetto propone la realizzazione di un nuovo ponte per una viabilita alternativa ciclopedonale prossima alla costa, ubicato a monte
del ponte ferroviario ad una distanza di circa 100 metri da esso, in modo da conseguire una continuita tra i tratti di pista esistenti
lungo la costa e di eliminare completamente I’interferenza con il traffico veicolare.

Il progetto prevede la costruzione di un ponte di basso impatto che, con una corsia larga 3 metri, consente di raccordare le due sponde
del Fiume su una distanza di 115 metri prevedendo 5 luci libere tra le pile in alveo di 23 metri ciascuna, esattamente coincidenti ed
allineate con quelle del ponte ferroviario.

La quota d’intradosso del ponte € stata impostata a circa 2 metri dal livello massimo di piena duecentennale ipotizzata dallo studio
idraulico allegato in modo che sia garantito sempre un franco libero per il passaggio anche di eventuali masse galleggianti.

Le pile in alveo saranno realizzate da singoli pali in calcestruzzo armato del diametro di un metro senza soluzione di continuita tra la
parte interrata di fondazione e quella fuori terra. Tale soluzione progettuale per le pile consente nel contempo una migliore gestione
manutentiva della struttura ed una limitazione delle interferenze idrauliche con il Fiume sia per quanto concerne I’intralcio di
eventuali sospensioni nella corrente, sia per le alterazioni in quota della base dell’alveo

L’impalcato del ponte ¢ costituito da una struttura in acciaio da carpenteria, zincata a caldo e con unioni bullonate in opera, la quale &
costituita da due travi principali con sezione a doppio T di 80 cm di altezza, opportunamente collegate tra loro come meglio si evince
dagli elaborati grafici allegati. 1l solaio di calpestio & realizzato da una lamiera grecata con getto di completamento in c.a. trattato
superficialmente al quarzo.

Le travi principali inoltre, con il solaio di calpestio posto all’intradosso, rappresentano anche parte delle balaustre laterali di
protezione che sono completate, fino all’altezza di 1.10 metri, da tubolari e dritti anch’essi in acciaio.

Lo schema statico ipotizzato e quello di trave semplicemente appoggiata avente il carico di progetto applicato nella piattabanda
inferiore.

Le spalle sono costituite da travi in calcestruzzo con fondazioni su due pali trivellati in c.a. del diametro di 60 cm. L’appoggio €
completato da una trave paraghiaia e due ali laterali sempre in calcestruzzo armato.

Ai fini della dilatazione termica le pile centrali costituiscono "punti fissi" per l'intero impalcato, che risulta invece scorrevole
longitudinalmente sulle spalle di estremitd. Tale scorrimento & reso possibile da apparecchi di appoggio in acciaio e teflon
opportunamente dimensionati.

1.2 INDIVIDUAZIONE ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI
(Art. 90 D.Lgs. 81/08)

Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e

nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dovra attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs.

81/08. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono

svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali

lavori o fasi di lavoro.

Nella fase della progettazione dell'opera, dovra valutare i documenti redatti dal Coordinatore per la progettazione (indicati

all’articolo 91 del D.Lgs. 81/08)

Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza

con I'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, dovra designare

il coordinatore per la progettazione e, prima dell’affidamento dei lavori, dovra designare il coordinatore per I'esecuzione dei

lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08.

Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,

I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori dovra comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del

coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali nhominativi sono indicati nel

cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

o dovra verificare I' idoneita tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all’ Allegato XVII. (Per i lavori privati &
sufficiente la presentazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato
e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall” Allegato XVII)

e dovra chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. (Per i lavori privati &
sufficiente la presentazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato
e del DURC, corredato da autocertificazionerelativa al contratto collettivo applicato)




e dovra trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione indicata nei punti
precedenti. (L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento
delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza
ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarita contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa
esecutrice dei lavori, I’efficacia del titolo abilitativo & sospesa).

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
(Art. 92 D.Lgs. 81/08)

Durante la realizzazione dll’opera oggetto del presente PSC, come indicato all’ art. 92 del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per

I’esecuzione dei lavori dovra:

e verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I' applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro.

o verificare I'idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con
quest’ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

e organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita
nonché la loro reciproca informazione;

o verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione
dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. (Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competent)i;

e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

LAVORATORI AUTONOMI
(Art. 94 D.Lgs. 81/08)
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal D.Lgs. 81/08, dovranno
adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI
(Art. 96 D.Lgs. 81/08)
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’ unica impresa, anche
familiare o con meno di dieci addetti dovranno:
e adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per i servizi igienico-
assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato XI11 del D.Lgs. 81/08;
e predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;
e curare la disposizione o I’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
e curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro
salute;
e curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
e curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
o redigere il POS.
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 e la redazione del POS
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a),
all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

DATORE DI LAVORO DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA
(Art. 97 D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopra riportati, dovra :
o vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.
e coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
o verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani
operativi di sicurezza al coordinatore per I’esecuzione.

LAVORATORI
(Art. 20 D.Lgs. 81/08)
Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
e contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;




e osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal responsabile per
I’esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;

e utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi
di sicurezza;

e utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per I’esecuzione dei lavori le deficienze dei mezzi e dei dispositivi,
nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell’ambito delle proprie competenze e possibilita e fatto salvo I’obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

e non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;

e  partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

e  Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I’indicazione del
datore di lavoro.

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTIPER LA SICUREZZA
(Art. 102, D.Lgs. 81/08)
Come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di coordinamento delle
eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovra fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
Punto 2.1.2, lettera b), Allegato XV, D.Lgs. 81/08

Soggetto Nome e Cognome
RESPONSABILE DEI LAVORI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA In fase di progettazione
COORDINATORE PER LA SICUREZZA In fase di esecuzione

Come previsto al Punto 2.1.2, lettera b), Allegato XV, D.Lgs. 81/08, a cura del coordinatore per I'esecuzione prima dell'inizio dei
singoli lavori dovranno essere riportati i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

IMPRESE ESECUTRICI | DATORE DI LAVORO

LAVORATORI AUTONOMI | DATORE DI LAVORO




2. PROCEDURE PER LA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DEL PIANO E
ADEMPIMENTI DEI VARI SOGGETTI COINVOLTI

2.1 INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DEL RAPPORTO Uomini/Giorni

La stima fatta individua in 627il valore uomini x giorni (u/g) relativo all’opera in oggetto.
Tale valutazione € ovviamente di stima, resta comunque I’elemento base per I'attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. n.
494/1996 e s.m.i.
e Valore A =€ 315.000,00 (stima del costo complessivo delle lavorazioni);
e Valore B =40 % (incidenza in % dei costi della mano d’opera nel costo complessivo delle lavorazioni);
e  Valore C = € 25,12 (costo medio di un uomo/ora).
Rapporto u/gg. = (A x B)/(C*8) = 9.000 u/g

2.2 TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI

CASO | CASO | CASO|CASO (CASO

Numero delle imprese 1 1 =1 =1 =1

Entita dei lavori:
uomini . giorno =200 | »200 | <200 | =200 | <200

Rischi Particolari ALL.2 ro MofSi Mo Mo Si

A cura di
. .. e Committente /
Verifica diidoneita . : . . . .
Teecnico . Professionale | Si Si Si Si Resp Tasuaghrlile dei

Committente /

Notifica Preliminare Mo Sl Io S S Responsabile dei
Lavoari
c N'i‘r_llliltlﬂ_ﬂﬁi | Committente /
oordinatori per la Mo Mo Mo Si S Responsabile dei
Progettazione e Lavari

I'Esecuzione

Redazione del Piano di
Sicurezza e Mo o o =i S Coordinatori
Coordinamento - PSC

ADEMPIME NTI

Redazione del Piano
Sostitutivo di

Sicurezza - PSS (in S Sl S Mo Ma | Impresa appaltatrice
caso di LL.PP.)

Redazione del Piano | i

Operativo di Sicurezza Sl Si S S S Mpress BsacUlncl

POS (tutte)

*acura della

Lavori Pubblici s s s S | s | Stazione Appaltante
™ acuradel C.3P.

a cura del
Coordinatore per la
progettazione
C.S.P)

Committente Privato Mo Mo Mo Si S

della Sicurezza

Stima dei Costi




2.3 ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COMMITTENTE
(o del Responsabile dei lavori in caso sia nominato)

NO ANNOTAZIONI

Incarico a Coordinatore alla Progettazione

Incarico a Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori

Predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Invio Notifica preliminare

Inoltro all’impresa aggiudicataria di copia della notifica preliminare per
I'affissione della stessa in cantiere

X[ X|X| X[ X|L2

Richiesta alle imprese esecutrici delle:

a) iscrizione alla CCIAA

b) indicazioni del CCNL applicato

c) dichiarazione di regolarita contributiva.

2.4 ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

Sl NO ANNOTAZIONI
Redazione del Piano di Coordinamento e Sicurezza X Presente documento
Predisposizione del Fascicolo Tecnico X Piano di Manutenzione
allegato

Stima dei costi per il Piano di Sicurezza X Presente documento
Identificazione delle fasi lavorative X Presente documento
Identificazione delle fasi lavorative che si svolgono simultaneamente X Presente documento
Identificazione della durata delle fasi lavorative X Cronoprogramma allegato

DURANTE — D ‘ REDIGE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO F [> Art. 12, comma 1
PROGETTAZIONE |
OPERA

COORDINATORE
PROGETTAZIONE

PRIMA RICHIESTA
PRESENTAZIONE NON NECESSARIO IN

OFFERTE CASO DI LAVORI! DI MANU-
B ‘;REDISPONE FASC|COLO]» D TENZIONE ORDINARIA
(Art. 31, lettera A
L. 457/78)

SPECIFICHE NORME
BUONE TECNICHE

—— | ALLEGATO Il DOCUMENTO U.E. 260/5/93

FASCICOLO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE
I | ALL'ATTO DI EVENTUALI LAVORI SUCCESSIVI
ALL'OPERA

DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO PER LA
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL FASCICOLO




2.5 ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE DELL’ESECUZIONE DEI
LAVORI

(da compilare a cura del coordinatore per I’esecuzione dei lavori)

SI NO ANNOTAZIONI

Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Presa visione del Fascicolo Tecnico

Verifica I’idoneita del Piano Operativo di Sicurezza

Azioni di coordinamento per I’applicazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento

Adeguamento del Piano di Coordinamento e Sicurezza

Adeguamento del Fascicolo Tecnico

Informazione e coordinamento delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi

Verifica I’affissione nel cantiere della copia della Notifica

Preliminare inviata alla ASL

Verifica la presenza di regolare cartello di cantiere con le indicazioni previste dai
disposti legislativi

Verifica degli accordi tra le parti sociali finalizzati al coordinamento dei RLS

Disposizioni impartite dal Coordinatore

2.6 ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL’IMPRESA ESECUTRICE
(da compilare ad Appalto aggiudicato)

Sl NO ANNOTAZIONI

Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Presa visione del Fascicolo Tecnico
Messa a disposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento nei confronti del
RLS:
Presa visione dei costi previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
Prequalificazione delle imprese di subappalto e/o di subfornitura art. 7 D.Lgs. n.
626/1994
Informazione delle imprese di subappalto e/o di subfornitura sui rischi presenti in
cantiere
Affissione nel luogo di lavoro della Notifica Preliminare
Affissione del cartello di cantiere con indicati i nomi dei Coordinatori,
dell’eventuale Responsabile dei lavori, I’importo dei lavori, la durata degli stessi
e la data di inizio

D [A] [¥osconsmomte satcrma I

SCELTA DELLE UBICAZIONI DEI POST! DI LAVORO TENENDO CONTO
— > B DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO A TALI POSTI, DEFINENDO VIE O
ZONE DI SPOSTAMENTO O DI CIRCOLAZIONE

— D ‘ CONDIZIONE DI MOVIMENTAZIONE DEI VARL MATEF\IALIJ

MANUTENZIONE, CONTROLLO PRIMA DELL'ENTRATA IN SERVIZIO,
DATORI DI ClASCUNe Pes 5 CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI AL
LAVORO * D ! FINE DI ELIMINARE DIFETTI CHE POSSONO PREGIUDICARE LA

Comsg'?ENZA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

Y

ART. 3 E)ngs.626/94 — D E SITO VARI MATERIALI, IN PARTICOLARE QUANDO S| TRATTA DI
MATERIE E SOSTANZE PERICOLOSE

DELIMITAZIONE E ALLESTIMENTO ZONE STOCCAGGIO E DEPO-

ADEGUAMENTO, IN FUNZIONE DELL’EVOLUZIONE DEL CANTIERE, DELLA
[ 1> DURATA EFFETTIVA DA ATTRIBUIRE Al VARI TIPI DI LAVORO O FASI DI LAVORO

— D E ‘ COOPERAZIONE TRA DATORI DI LAVORO E LAVORATOR! AUTONOMI I

_DE

INTERAZIONI CON LE ATTIVITA CHE AVVENGANO SUL LUOGO,
ALLINTERNO OD IN PROSSIMITA DEL CANTIERE




ADOTTANO MISURE CONFORMI PRESCRIZIONI ALLEGATC I\

CURANO LE CONDIZIONI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI PERICOLOSI, PREVIO SE DEL
CASO, COORDINAMENTO CON IL COMMITTENTE OD IL RESPONSABILE DEI LAVORI

CURANO CHE LO STOCCAGGIO E LEVACUAZIONE DEI DETRITI AVWENGANO
CORRETTAMENTE

DATORI DI
LAVORO

V4 REDIGONO IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
ANCHE NEL CASO IN
CUI OPERI UNUNICA
I NCHE ACCETTAZIONE PIANO
FAMILIARE O CON
SICUREZZA
MENODIDIECS COORDINAMENTO
ADDETTI D SINGOLO CANTIERE ADEMPIMENTO
INTERESSATO || DISPOSIZIONI

REDAZIONE PIANO
OPERATIVO

e o

Art. 4, comma 1, 2,7, 11
[>| Art. 7, comma 1, lett. B

D.Lgs. 626/94

UTILIZZANO ATTREZZATURE DI LAVORO CONFORMI
ALLE DISPOSIZION! DEL TITOLO |ll D. Lgs. 626/94

|
L=

LAVORATORI

AUTONOMI

UTILIZZANO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONFORMI
[ D ALLE DISPOSIZIONI TITOLO IV D.Lgs. 626/94

o D E S| ADEGUANO ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL COORDINATORE
PER L'ESECUZIONE Al FINI DELLA SICUREZZA




2.7 ANAGRAFICA DI CANTIERE
(da compilare ad Appalto aggiudicato)

DATI IMPRESA APPALTATRICE

Impresa:
Ragione sociale: L
Localita:
Citta:
Telefono / Fax:
Iscrizionealla AN.C..
Registro Imprese (C.C.LAA): e
Categoria ISTAT: s
Classificazione INAIL:
Tipologia Lavori: L
Datainizio lavori:

RESPONSABILI IMPRESA:

Datore di lavoro:
Direttore/i di cantiere: L
Assistente/i di cantiere: L
Capocantiere/i:
Rappr.lavoratori sicurezza: s
Responsabile SPP: L
Medico competente:

DATI IMPRESA DI SUBAPPALTO: PER LAVORI IMPIANTISTICI

Impresa:
Ragione sociale: L
Localita:
Citta:
Telefono/ Fax:
Iscrizione alla AN.C.: L
Registro Imprese (C.C.LAA): e
Categoria ISTAT: e
Classificazione INAIL: s
Tipologia Lavori: L
Data inizio lavori:

RESPONSABILI IMPRESA:

Datore di lavoro:
Direttore/i di cantiere: L
Assistente/i di cantiere:
Capocantiere/i:
Rappr.lavoratori sicurezza: e
Responsabile SPP: L
Medico competente:

DATI IMPRESA DI SUBAPPALTO: PER LAVORI EDILI

Impresa:
Ragione sociale: L
Localita:
Citta:
Telefono/Fax:
Iscrizione alla ANN.C.:
Registro Imprese (C.C.LALA): e
Categoria ISTAT: s



Classificazione INAIL: e,
Tipologia Lavori: L
Data inizio lavori:

RESPONSABILI IMPRESA:

Datore di lavoro:
Direttore/i di cantiere: L
Assistente/i di cantiere: L
Capocantiere/i:
Rappr.lavoratori sicurezza: e
Responsabile SPP: L
Medico competente: L

DATI ALTRA IMPRESA DI SUBAPPALTO

Impresa:
Ragione sociale: L
Localita:
Citta:
Telefono/ Fax:
Iscrizionealla AN.C..
Registro Imprese (C.C.LAA): e
Categoria ISTAT: e
Classificazione INAIL:
Tipologia Lavori:
Datainizio lavori:

RESPONSABILI IMPRESA:

Datore di lavoro:
Direttore/i di cantiere: L
Assistente/i di cantiere: L
Capocantiere/i:
Rappr.lavoratori sicurezza:
Responsabile SPP: L
Medico competente: L

DATI ALTRA IMPRESA DI SUBAPPALTO

Impresa:
Ragione sociale: L
Localita:
Citta:
Telefono/ Fax:
Iscrizione alla AN.C.: L
Registro Imprese (C.C.LAA): e
Categoria ISTAT: e
Classificazione INAIL:
Tipologia Lavori: L
Data inizio lavori:

RESPONSABILI IMPRESA:

Datore di lavoro:
Direttore/i di cantiere: L
Assistente/i di cantiere:
Capocantiere/i:
Rappr.lavoratori sicurezza: e
Responsabile SPP: L
Medico competente:



3. PROGRAMMA DEI LAVORI

Il programma dei Lavori & basato sui documenti contrattuali e sulle tavole di progetto.

E’ compito dell’Impresa assegnataria confermare quanto esposto o notificare immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in fase
esecutiva, eventuali modifiche o diversita rispetto a quanto programmato.

Le modifiche, verranno accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, solo se giustificate e correlate da relazione
esplicativa e presentate prima dell’apertura del cantiere.

Le eventuali modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate, da ciascuna Impresa partecipante.

Quanto sopra, vale anche per ulteriori modifiche o variazioni riscontrate durante il corso dei lavori.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, in ogni caso, prima dell’inizio dei lavori chiedera alle varie ditte la sottoscrizione di
un Verbale di accettazione del Programma lavori predisposto, con le eventuali modifiche richieste .

La durata presunta dei lavori & di 150 gg. naturali e consecutivi.

Il programma dei lavori € riportato nell’elaborato 14 “CRONOPROGRAMMA”



4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

4.1 DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA “AUTORIZZAZIONI” CHE L’IMPRESA
AGGIUDICATARIA DOVRA TENERE IN CANTIERE

e  Copia della Notifica Preliminare inviata alla ASL dal Committente

e  Copia iscrizione alla CCIAA impresa affidataria

e  Copia iscrizione alla CCIAA delle imprese di subappalto

e  Registro infortuni

e  Valutazione dei rischi da rumore, (D.Lgs. n. 277/1991)

e Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento

e  Verifica periodica apparecchi di sollevamento

e Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento

e  Certificato di corretta installazione della gru

e Verifica trimestrale funi e catene degli apparecchi di sollevamento

e Dichiarazione di stabilita dell’impianto di betonaggio

e Dichiarazione di stabilita dei Silos per malte premiscelate

e Denuncia impianto di messa a terra (Mod. B)

e Calcolo di probabilita di caduta dei fulmini (CEI 81-1 e 81-4)

e Denuncia impianto di messa a terra contro scariche atmosferiche (Mod. A)
e  Certificato di conformita impianto elettrico Legge n. 46/1990.

e  Certificato di conformita quadri elettrici (Quadri ASC - CEIl 17-13/4)

e  Copia eventuale di segnalazione agli enti competenti per lavori da eseguirsi in corrispondenza di linee elettriche
e  Autorizzazione ministeriale e libretto ponteggio

e  Disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile del cantiere per ponteggi montati secondo schema tipo
e  Progetto ponteggio redatto da tecnico abilitato

e  Progetto dei castelli di servizio

e Libretto e omologazione apparecchi a pressione (compressori)

e  Deposito carburanti e/o oli

e  Copia nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione

e  Copia nomina del medico competente

e  Schede tecniche tossicologiche per sostanze chimiche adoperate

e  Copia nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

e  Autorizzazione aziendale mensa

e  Tesserino di vaccinazione antitetanica

e  Piano sanitario redatto dal Medico Competente

e  Certificati di idoneita alla mansione dei lavoratori presenti in cantiere

e  Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL

e Dichiarazione dell’appaltatore del CCNL applicato e del regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
e Schede di prequalificazione delle imprese di subappalto

e  Libretti di manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere

4.2 ORGANIGRAMMA CANTIERE

(Compiti e responsabilita ai fini della sicurezza)

MANSIONI E COMPITI FIGURA

Direttore Tecnico di cantiere: Sig
Dirigente sovrintende alla costruzione dell’opera )
Capo Cantiere: si

Dirigente/Preposto responsabile del processo costruttivo dell’opera g
Assistente di cantiere: Sig
Preposto assiste il Capo cantiere nel processo costruttivo dell’opera '
Capo Squadra n.1: si

Preposto addetto all’organizzazione tecnico procedurale della singola squadra occupata nelle fase lavorativa g
Capo Squadra n.2: si

Preposto addetto all’organizzazione tecnico procedurale della singola squadra occupata nelle fase lavorativa g
Meccanico/Elettricista: Sig
Addetto alla Manutenzione delle macchine e impianti )
Addetto a: Sig.
Addetto a: Sig.




4.3 GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA DEL CANTIERE

MANSIONI E COMPITI FIGURA
Coordinatore per I’esecuzione dei lavori
Verifica I’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento, da indicazioni tecniche, procedurali e Sig.
organizzative
Direttore Tecnico di cantiere:
Dirigente sovrintende alla costruzione dell’opera dispone I’attuazione delle indicazioni fornite dal Sig.
coordinatore dell’esecuzione dei lavori
Capo Cantiere:
Dirigente/Preposto responsabile del processo costruttivo dell’opera attua quanto disposto dal Direttore Sig.
Tecnico su indicazione del coordinatore dell’esecuzione dei lavori
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
E consultato preventivamente e periodicamente sul Piano di coordinamento e sicurezza e sulle eventuali Sig.
modifiche apportate
4.4 CONTESTO AMBIENTALE IN CUI E’ SITO IL CANTIERE
OPERE Sl NO | DESCRIZIONE E INTERVENTI DI PREVENZIONE DA EFFETTUARE
Si € in possesso della relazione X
geotecnica
Sono presenti opere aeree X
* Linee elettriche
« Linee telefoniche X
X Vedere planimetria
Sono presenti linee di
sottosuolo: X
* Linee Elettriche
* Linee Telefoniche X Rete idrica di distribuzione interna
* Rete d’acqua
* Rete Gas X
* Rete Fognaria
X Fognatura civile allacciata alla rete comunale verso strada
Interferenza con altri cantieri X
limitrofi. X
* Gru interferenti
* Recinzione X
* Accessi
« Altro




4.5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, DELIMITAZIONE, ACCESSI, VIABILITA’

OPERE Sl NO INDICAZIONI E MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
. . . Tipo: cesata in rete plastificata
Recinzione di cantiere X Altezza: 1,80 m
X Accesso dal cancello principale
Ingressi cantiere
* Accesso pedonale X Idem come sopra
* Accesso carrabile
« Parcheggio autovetture X
* Segnaletica
X Di divieto, prescrizione, viabilita, pericolo
Viabilita di cantiere X
* Delimitazione delle vie di
transito X
« Segnalazione delle vie di
transito X
* Segnaletica
* llluminazione X
X In apposita baracca
X In apposita baracca
Servizi di cantiere .
« Uffici X In apposita baracca
* Spogliatoi
» Mensa/Refettorio X In apposita baracca
* Docce
* Lavatoio X In apposita baracca
* Latrine
* Dormitorio X In apposita baracca
* Deposito
X Non necessario
X In apposita baracca
Assistenza Sanitaria e Pronto
Soccorso Da verificare dopo I’affidamento
« E’ stato nominato il Medico
Competente Da verificare dopo I'affidamento
* | lavoratori effettuano le visite
mediche periodiche
« Sono disponibili in cantiere i Da verificare dopo I’affidamento
certificati di idoneita dei
lavoratori
* Sono presenti in cantiere i Da verificare dopo I’affidamento
tesserini di vaccinazione contro il
tetano Installazione in cantiere della cassetta di pronto soccorso a cura
* Si & in possesso del presidio , P
f - dell’appaltatore
armaceutico
. . X
Deposito e Magazzino
« Area di stoccaggio esterna .
« Magazzino X In apposita baracca
* Posti fissi di lavoro . L .
X Protetti sulla scorta delle indicazioni contenute nel Piano




4.6 IMPIANTI DI CANTIERE

IMPIANTO Sl NO INDICAZIONI E MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
Impianto idrico X Alimentazione da rete idrica esistente.
Impianto elettrico X Allacciamento del quadro di cantiere alla cabina di trasformazione.
P impianto da certificare da tecnici abilitati ai sensi della L. 46/90
Impianto fognario X Allacciamento alla rete comunale sulla strada
Impianto di messa a terra X Impianto da realizzarsi a cura e spese dell’affidatario con relativa denuncia
P ISPESL competente per territorio (MOD. B)
Impianto di protezione contro le Relativo al ponte_:gglc_J - verifica delle _probabllltq a cura e spese 'd_ell iaffldatarlo
scariche atmosferiche X — nel caso non si verificasse la protezione, predisposizione dell’impianto e
sua denuncia (MOD. A)
Impianto deposito gas carburanti X
Impianto di illuminazione X
Impianto per la produzione X

dell’acqua calda

Altro

4.7 SERVIZI DI EMERGENZA - PREVENZIONE INCENDI

SOSTANZE -
ATTREZZATURE Si NO INDICAZIONI E MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
Vengono usate sostanze X
infiammabili (se si quali) X
X
* Benzina
:gzzol:(lqouido X Uso di maschera respiratoria, guanti, idonee calzature
* Trielina
Sono previste autorizzazioni da X
parte dei VV.F.
Mezzi e sistemi di prevenzione X Da verificare dopo I'affidamento dei lavori
degli incendi
« Estintori X
* Idranti

E’ stato nominato il
responsabile del servizio
Antincendio

Da verificare dopo I’affidamento dei lavori

E’ stato nominato il
responsabile del servizio di
Evacuazione

Da verificare dopo I’affidamento dei lavori

E’ stato nominato il
responsabile del servizio del
Pronto Soccorso

Da verificare dopo I’affidamento dei lavori

Sono chiaramente visibili e
ubicati nei luoghi comuni i
numeri di telefono per le
emergenze

Cartello da apporre sui luoghi di lavoro a cura e spese dell’Impresa affidataria




4.8 PRESENZA SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE

SOSTANZE Sl NO INDICAZIONI E MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Vengono usate sostanze
nocive o pericolose (se si

quali) X
« Cancerogeni X
« Biologici

* Amianto X
* Chimici

* Vernici ignifughe X

X

Sono previste autorizzazioni da
parte degli Enti competenti

Sono presenti mezzi e sistemi di
prevenzione se si quali

E’ stato nominato il

responsabile del servizio di Da verificare ad appalto aggiudicato

emergenza

I lavoratori sono stati informati
sui rischi a cui sono esposti

Da verificare ad appalto aggiudicato

| lavoratori hanno in dotazione

idonei DPI scelti in accordo con Da verificare ad appalto aggiudicato

il RSPP e col il RLS.

Sono presenti e disponibili in

cantiere le schede tossicologiche Da verificare ad appalto aggiudicato

dei prodotti utilizzati.

I lavoratori sono sottoposti a

controllo sanitario a cura del Da verificare ad appalto aggiudicato

Medico Competente

E necessaria la predisposizione
del registro degli esposti.

4.9 EMERGENZE

Si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti essenzialmente nelle
designazioni ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente
al verificarsi di una emergenza.

Compiti e procedure Generali

1
2)

3)

4)

Il capo cantiere & I’incaricato che dovra dare I’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano
nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e coordinamento);

gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal luogo
di lavoro verso un luogo piu sicuro (ingresso cantiere);

il capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla
normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli
apprestamenti di sicurezza.

Procedure di Pronto Soccorso
Poiché nelle emergenze € essenziale non perdere tempo, & fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire
adeguatamente e con tempestivita:

1
2)

3)
4)
5)

6)
7)

garantire I’evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici (scheda “numeri utili);

predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo, telefono,
strada piu breve, punti di riferimento) ;

cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto € accaduto, il
fattore che ha provocato I’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;
in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto
Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;

in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso ;

prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto, le attuali condizioni dei feriti;

controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Come si puo assistere I’infortunato

Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;




. evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’é pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose ecc.)
prima d’intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;

. spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’é pericolo imminente o continuato, senza comunque
sottoporsi agli stessi rischi ;

. accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita, probabili conseguenze
immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);

. accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente fisico o chimico (scheggia,
intossicazione ecc.) ;

. porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) I’infortunato e apprestare le prime cure;

. rassicurare I’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;

. conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e controllare le

sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

4.10 PROCEDURA PER RICHIESTA DI INTERVENTO DI SOCCORSO

(da parte di enti pubblici preposti da concordare preventivamente con il locale Comando Provinciale dei VV.F.)

DATI DA COMUNICARE Al VIGILI DEL FUOCO

NOME DELL’IMPRESA DEL CANTIERE RICHIEDENTE

INDIRIZZO PRECISO DEL CANTIERE RICHIEDENTE

TELEFONO DEL CANTIERE RICHIEDENTE (o di un telefono cellulare)
TIPO DI INCENDIO (PICCOLO — MEDIO - GRANDE)

PRESENZA DI PERSONE INPERICOLO (SI- NO - DUBBIO)
LOCALE O ZONA INTERESSATA ALL’INCENDIO

MATERIALE CHE BRUCIA

NOME DI CHI STA’ CHIAMANDO

FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE

NOTARE L’ORA ESATTA DELLA CHIAMATA

PREDISPORRE TUTTO L’OCCORRENTE PER L’ INGRESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN CANTIERE

BRBowoNooaR~wNPE

o

4.11 NUMERI TELEFONICI UTILI

(da compilare a cura dell’impresa che si aggiudica I’appalto e FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI
PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE)

Polizia 113

Carabinieri 112

Comando dei Vigili Urbani

Pronto Soccorso Ambulanze 118

Guardia Medica

Vigili del Fuoco VV.F. 115

ASL territoriale (UOTSSL)

Ospedale di

Ospedale di

ISPESL territoriale

Ispettorato del Lavoro

Acquedotto (segnalazione guasti)

Elettricita ENEL (segnalazione guasti)

Gas (segnalazione guasti)

Direttore dei lavori

Responsabile di cantiere

Capo cantiere

Responsabile servizio di prevenzione

Coordinatore per I’esecuzione dei lavori

4.12 MACCHINE E ATTREZZATURE

DOCUMENTAZIONE DI

MACCHINE E ATTREZZATURE

RIFERIMENTO

NOTE OSSERVAZIONI

Autocarro con gru

Libretto di Circolazione e Libretto di
Collaudo ISPESL

Trasporto materiali

Piattaforma con cestello

Libretto di Circolazione e Libretto di
Collaudo ISPESL

Sollevamento persone per lavorazione in
quota

Autocarro

Libretto di Circolazione

Trasporto materiali

Macchine movimento rifiuti/muletti

Libretto di istruzioni e manutenzione

Trasporto di rifiuti

Ponteggio metallico fisso

Libretto di Collaudo e manutenzione




Autorizzazione ministeriale

Argano a bandiera

Libretto di manutenzione
Se > 200 kg libretto ISPESL

Su ponteggio per
sollevamento/abbassamento materiali

Trapani

Libretto di manutenzione d’uso

Avvitatori /perforatori per le diverse
lavorazioni

Scale portatili

Libretto di manutenzione d’uso

Trabattell

Libretto di manutenzione d’uso

Utensili

Libretto di manutenzione d’uso

4.13 MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI

MATERIALI ED
ATTREZZATURE CHE
COMPORTANO LA M.M.C.

Sl

NO

INDICAZIONI E MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Materiali vari

X

Movimentare i materiali/attrezzature pesanti attraverso I’uso degli
apparecchi di sollevamento o in piu persone; attenersi comunque alle
indicazioni che devono essere fornite dal preposto

Rifiuti

Attrezzature

* Macchine

* Utensili

« Ponteggi/Tubolari metallici

Sono presenti mezzi meccanici per
laM.M.C.

* Autocarro con gru

* Piattaforma estensibile

* Argani su ponteggio

XXX X X[X]|X

Sono state previste procedure
tecniche e/o organizzative per la
M.M.C.

* Tecniche

« Organizzative

Da verificare con I’lmpresa ad appalto aggiudicato in relazione alla
valutazione dei rischi propri dell’Impresa espressi nel Piano Operativo

E prevista I'informazione dei
lavoratori

Da verificare con I'Impresa ad appalto aggiudicato in relazione alla
valutazione dei rischi propri dell’ lmpresa espressi nel Piano Operativo

E prevista la formazione dei
lavoratori

Da verificare con I’lmpresa ad appalto aggiudicato in relazione alla
valutazione dei rischi propri dell’ lmpresa espressi nel Piano Operativo

I lavoratori sono sottoposti a
controllo sanitario

Da verificare con I'Impresa ad appalto aggiudicato in relazione alla
valutazione dei rischi propri dell’ lmpresa espressi nel Piano Operativo

Sono previste riunioni periodiche tra
I'Impresa e il C.S.E.

Da verificare con I'lmpresa ad appalto aggiudicato in relazione alla
valutazione dei rischi propri dell’ iImpresa espressi nel Piano Operativo, dei
rischi delle Imprese subappaltatrici e di eventuali nuovi fattori emersi nel
corso dei lavori

4.14 RUMORE

MACCHINE ATTREZZATURE LAVORAZIONI PREVISTE

Necessita di effettuare il

Leq Peack rilievo fonometrico

S NO

AUTOCARRI

PIATTAFORMA ESTENSIBILE

TRAPANI ELETTRICI

BETONIERA

ATTREZZI DI USO CORRENTE

XX X[ XX

L’impresa che si aggiudichera I’appalto, qualora in possesso della relazione sui rischi da rumore, redatta ai sensi di quanto disposto
dal D.Lgs. n. 277/1991, ed opportunamente aggiornata a cura dell’Impresa stessa, potra richiedere al Coordinatore dell’esecuzione
dei lavori di soprassedere alla realizzazione del rilievo fonometrico utilizzando per la valutazione dei rischi da rumore il documento
aziendale esistente.



5. RISCHI PROVENIENTI DAL CANTIERE E TRASMESSI ALL’ESTERNO

5.1 RUMORI

Dalle lavorazioni da eseguirsi in cantiere si prevede che i valori di rumore all'interno dello stabile, Leq in dB(A), possono essere i
seguenti (dato presunto dall'analisi di analoghe lavorazioni):

Tabella C
DP.CM T%?z;l(i?—iB Valori Tabella D
° D.P.C.M. 01/03/1991 14)1'1/1'99'7 limite di limite Valori di
= - assoluti di qualita
) 2 emissione immissione
c @)
i) — o
N = N~
Bl 3| 2 2 o | 22 o Bl e| | 2|8
S © | e = S od = = = = = =
L= E 3| B | 2 83 5| 8| 53| 8| 38| 8
= o ) o
z £ 2 2| 2| 2 S s s | 2| 2| 2| 2| =2
- 3 Q = = - 30 = = = = = =
< O = g < = = g = c E c
Aree
|| Aree pre:ﬁ'eetrt‘;ememe 50 | 40 | | particolarmente | 45 | 35 | 50 | 40 | 47 | 37
P protette.
Avree destinate ad uso Avree destinate ad
1 prevalentemente 55 45 Il | uso prevalentemente | 50 40 55 45 52 42
residenziale residenziale
11 Aree di tipo misto 60 50 1l Avree di tipo misto. 55 45 60 50 57 47
Avree di intensa Aree di intensa
v attivita umana 65 55 v attivita umana 60 50 65 55 62 52
Aree prevalentemente Aree
\Y - L 70 60 \Y prevalentemente 65 55 70 60 67 57
industriali . L
industriali
Vi Aree _esclusn_/ar_nente 70 70 VI Aree gsclusn\_/ar_nente 65 65 70 70 70 70
industriali industriali
LEGENDA:

e Liv=Livello
e Di=Limite diurno
e Not = Limite notturno

5.2 ADEMPIMENTI PREVISTI

(a seguito di superamento dei limiti di rumore previsti)
(da compilare durante I’esecuzione dei lavori in accordo con il coordinatore dell’esecuzione dei lavori)

ADEMPIMENTO DATA NOTE E OSSERVAZIONI

Rilievo fonometrico n. 1

Compartimentazione con pannelli fonoassorbenti

Rilievo fonometrico n.

Bonifica di

Richiesta di deroga al sindaco

Eventuali risposte

Planimetria di compartimentazione




5.3 RISCHI PROVENIENTI DALL’ESTERNO

TIPO DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE

ANALISI DELLE OPERE CONFINANTI

TIPO DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE

CADUTA DI OGGETTI ALL’INTERNO DEL CANTIERE

TIPO DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
C.l.s. — ferri - muratura — malta Area recintata, cartelli di segnalazione e D.P.I.
Profilati metallici e minuteria Area recintata, cartelli di segnalazione e D.P.1.

Attrezzi Area recintata, cartelli di segnalazione e D.P.1.




5.4 RISCHI DOVUTI A CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE

EVENTO ATMOSFERICO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE

Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o di
interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.

Prima della ripresa dei lavori procedere a:

In caso di forte pioggia e/o di a) verificare la consistenza delle pareti degli scavi.
persistenza della stessa. b) Verificare la conformita delle opere provvisionali.
c) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.
d) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.
e La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
e Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o di
interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.
e Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.
e Prima della ripresa dei lavori procedere a:
In caso si forte vento. a) verificare se presenti Ia_gonsist_enza delle e_lm_lature e puntelli degli scavi.
b) Controllare la conformita degli apparecchi di sollevamento.
c) Controllare la regolarita di ponteggi, parapetti, impalcature e opere provvisionali in
genere.
e La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
e  Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti o di interventi di messa in
sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.
Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere.
e  Prima della ripresa dei lavori procedere a:
a) Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgombrare le strutture
In caso di neve. dallg presenza del!a NEVeE, . . .
b) Verificare la consistenza delle pareti degli scavi;
c) Verificare la conformita delle opere provvisionali;
d) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;
e) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni;
e La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
e  Sospendere le lavorazioni in esecuzione.
e  Prima della ripresa dei lavori procedere a :
a) Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere
provvisionali;
In caso di gelo. b) Ver?f?care la consister}z\a delle pareti degli _sc_:avi. _
c) Verificare la conformita delle opere provvisionali.
d) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.
e) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte nebbia.

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

Sospendere I'attivita dei mezzi di sollevamento (gru e autogru) in caso di scarsa
visibilita;

Sospendere, in caso di scarsa visibilita, I’eventuale attivita dei mezzi di movimento terra,
stradali ed autocarri.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di freddo con temperature
sotto zero e/o particolarmente
rigida.

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o nei locali della scuola.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte caldo con
temperatura oltre 35 gradi.

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.




6. D.P.I. INFORMAZIONE E SEGNALETICA

6.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere al loro uso

in relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti € di fornire DPI adeguati, di curare I'informazione e la formazione all’'uso e di
sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.
Questa scheda ha lo scopo di evidenziare che esulano dalla normale fase di lavoro propria della singola Impresa e che quindi non

possono essere gestite dal singolo RSPP.

Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari proprie della realizzazione

dell’opera.

TIPO DI PROTEZIONE

TIPO DI DPI

MANSIONE SVOLTA

Protezione del capo

Casco

Manovale, muratore, capocantiere,
elettricista, lattoniere, posture guaina

Protezioni delle vie respitarorie

Maschere antipolvere

Posatore guaina in p.c.e.

Protezione dei piedi

Scarpe antinfortunistica, stivali in gomma

Manovale, muratore, capocantiere,
elettricista, lattoniere, posatore guaina

Protezione delle mani

Guanti in pelle

Guanti in gomma

Guanti in lattice

Guanti in maglia metallica

Manovale, muratore, lattoniere, posatore
guaina

Protezione contro le cadute dall’alto

Cinture di sicurezza.

Manovale, muratore, capocantiere,
elettricista, fabbro, posatore guaina

6.2 INFORMAZIONE

(da compilare a cura del Coordinatore per I’esecuzione dei lavori)

INFORMAZIONE

DATA

CONTENUTI

Presentazione del Piano di Sicurezza

Aggiornamento del Piano di Sicurezza

Riunione periodica art. 11 D.Lgs. n. 626/1994

Riunione di coordinamento imprese

Informazione dei lavoratori

Addestramento dei lavoratori




6.3 SEGNALETICA

DIVIETI, AVVERTIMENTI, PRESCRIZIONE, SALVATAGGIO, ATTREZZATURA ANTINCENDIO, PERICOLO

TIPO DI CARTELLO

INFORMAZIONE
TRASMESSA DAL

COLLOCAZIONE IN
CANTIERE DEL

CARTELLO CARTELLO
Vietato fumare Divieto Locali di lavoro
Vietato fumare o usare fiamme libere Divieto Locali di lavoro
Vietato I’ingresso agli estranei Divieto Ingresso cantiere
Divieto di accesso alle persone non autorizzate Divieto Ingresso cantiere
Non toccare Divieto Locali di lavoro

Materiale inflammabile

Avvertimento

Avrea di cantiere

Materiale esplosivo

Avvertimento

Avrea di cantiere

Sostanze velenose

Avvertimento

Avrea di cantiere

Sostanze corrosive

Avvertimento

Avrea di cantiere

Carichi sospesi

Avvertimento

Avrea di cantiere

Tensione elettrica pericolosa

Avvertimento

Avrea di cantiere

Materiale comburente

Avvertimento

Avrea di cantiere

Pericolo di inciampo

Avvertimento

Avrea di cantiere

Caduta con dislivello

Avvertimento

Avrea di cantiere

Rischio biologico

Avvertimento

Avrea di cantiere

Bassa temperatura

Avvertimento

Avrea di cantiere

Sostanze nocive

Avvertimento

Avrea di cantiere

Protezione obbligatoria degli occhi

Prescrizione

Uso di Macchine/ Attrezzature

Casco di protezione obbligatorio

Prescrizione

Avrea di cantiere

Protezione obbligatoria dell’udito

Prescrizione

Uso di Macchine/ Attrezzature

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Prescrizione

Uso di Macchine/ Attrezzature

Calzature di sicurezza obbligatorie

Prescrizione

Avrea di cantiere

Guanti di protezione obbligatorie

Prescrizione

Uso di Macchine/ Attrezzature

Protezione obbligatoria del corpo

Prescrizione

Uso di Macchine/ Attrezzature

Protezione obbligatoria del viso

Prescrizione

Uso di Macchine/ Attrezzature

Protezione obbligatoria contro le cadute

Prescrizione

Lavori con caduta dall’alto

Passaggio obbligatorio per pedoni

Prescrizione

In particolari condizioni

Direzione obbligatoria Salvataggio Area di cantiere

Pronto soccorso Salvataggio Ubicazione Pacchetto di
99 Medicazione

Telefono per salvataggio e pronto soccorso Salvataggio Ufficio di cantiere

Lancia antincendio

Attrezzatura antincendio

Avrea di cantiere

Scala antincendio

Attrezzatura antincendio

Avrea di cantiere

Estintore

Attrezzatura antincendio

Avrea di cantiere

Direzione obbligatorie

Attrezzatura antincendio

Avrea di cantiere




SEGMNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Dimeto di aceesso alls persone non aotorizzate.

Vietzto & pedoni.

Carirhi soepesi

Pegicnln penemen.

Tenusone elettnea pencolose.

%) e el DA O




Casep di protezione obbliprtoria

Calzatnre di sienrezza obblipptone.

Gami 63 protezione obhbligrtoda

Virtato 'acoeso ai non addetti xi brron

VIETATO
L'ACGCESSO
Al NON ADDETTI
Al LAVORI




7. SORVEGLIANZA SANITARIA
7.1 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria rientra nelle procedure specifiche instaurate da Medici Competenti Aziendali.
Si rimanda quindi al Coordinatore in fase di realizzazione dell’opera evidenziare eventuali situazioni particolari.

SORVEGLIANZA SANITARIA -PROTOCOLLO DI MINIMA

TIPO DI ACCERTAMENTO PERIODICITA NOTE
.. . Salvo lavori con sostanze bituminose che
Visita medica Annuale richiedono la visita semestrale
Spirometria Annuale
Audiometria Annuale
Elettrocardiogramma Da stabilire Per lavori che richiedono sforzi fisici

intensi

SORVEGLIANZA SANITARIA PARTICOLARE

TIPO DI ACCERTAMENTO PERIODICITA NOTE

7.2 PRODOTTI CHIMICI-EVENTUALI (SOSPETTI) AGENTI CANCEROGENI

(Sezione da compilare a cura del Coordinatore dell’esecuzione dei lavori ad appalto aggiudicato)

Sidichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei lavoratori.

Nel caso le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti nelle schede di lavorazione del piano), oltre ad
approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere scheda di sicurezza del prodotto
stesso al CSE in modo di poter valutare le procedure da attuare all’interno del Cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri
prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo da altre Imprese (sovrapposizioni).

SOSTANZA O PRODOTTO

PRESCRIZIONI SCHEDA IMPRESA PRINCIPALE EIOSNCTLQ:?III\IIDTREORISA\OZ'IIPF’I\IS NOTIFICARE PROCEDURA
SICUREZZA UTILIZZATRICE FASI OPERATIVE A IMPRESE PRESENTI

SOSTANZA O PRODOTTO

PRESCRIZIONI SCHEDA IMPRESA PRINCIPALE ELDSI\?TLQ:?II’\LTR%QSS'II'?'II\](E NOTIFICARE PROCEDURA
SICUREZZA UTILIZZATRICE FAS| OPERATIVE A IMPRESE PRESENTI

SOSTANZA O PRODOTTO

PRESCRIZIONI SCHEDA IMPRESA PRINCIPALE EIOSNCTLQ:?III\IIDTREORISA\OZ'IIPF’I\IS NOTIFICARE PROCEDURA
SICUREZZA UTILIZZATRICE FAS| OPERATIVE A IMPRESE PRESENTI




7.3 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO-SANITARI

Si individuano i Servizi Logistici ed Igienico Assistenziali previsti per I’Opera.

Eventuali difformita da quanto previsto da parte delle Imprese Partecipanti devono essere presentate al Coordinatore dell’esecuzione

dei lavori.

TIPO

PREVISIONE

RIFERIMENTO

Baracca di cantiere

Posizione baracca di cantiere vicino all’ingresso

Impresa affidataria

Predisporre idoneo spogliatoio in relazione al numero di addetti
presenti, con le seguenti caratteristiche: superficie in pianta non

Spogliatoi inferiore a mq 1,5 per lavoratore, altezza libera interna di almeno m Impresa affidataria
2,40, dotati di ventilazione ed illuminazione naturali diretto nel
rapporto minimo di 1/10
Predisporre installazione di almeno:
Servizi 1 servizio igienico
Latrine 1 doccia Impresa affidataria
Docce 1 lavabo a canale
Lavandini | servizi si intendono dotati di riscaldamento, acqua potabile e acqua

sanitaria (calda e fredda)

Mensa - Refettorio

Deve essere messo a disposizione dei lavoratori locale idoneo alla
mensa dotato di tavoli, sedie o panche, pavimento antipolvere e
parete imbiancate.

Impresa affidataria

Locale di riposo (locale da
collocare in alternativa al
locale refettorio e
spogliatoio)

Deve essere messo a disposizione dei lavoratori locale idoneo dotato
di tavoli, sedie o panche, pavimento antipolvere e parete imbiancate.
Tale locale ha lo scopo di riparo durante le intemperie e nelle ore di
riposo

Impresa affidataria

Sala di medicazione
pacchetto di medicazione
cassetta di medicazione

Mettere a disposizione pacchetto di medicazione nel locale di riposo
del personale

Impresa affidataria

La tipologia del lavoro non richiede svolgimento di turni o di
presenza particolare in cantiere inoltre il cantiere & situato in pieno
centro abitato.

Dormitori P . L . . -

Non si ritiene necessario quindi I’allestimento di dormitorio. Nel

caso di necessita particolari, per comodita e convenienza &

auspicabile la convenzione con attivita alberghiere locali.
Ufficio D.L. Predisporre ufficio di cantiere a disposizione della D.L. in locale . .

o . Impresa affidataria

Ufficio di cantiere baracca
Deposito Predisporre, se ritenuto necessario deposito attrezzature Impresa affidataria
attrezzature '

Deposito materiali

Il deposito materiali viene definito come I’area scoperta nella zona di
accesso del cantiere ed il cantiere stesso.

Impresa affidataria

Deposito rifiuti

Deposito rifiuti speciali secondo la normativa vigente
Deposito rifiuti pericolosi secondo la normativa vigente

Impresa affidataria

Cartello di cantiere

Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimita dell’ingresso
carraio principale.

Impresa affidataria

Pacchetto di medicazione

Assicurare all’interno della baracca - uffici la presenza di un
pacchetto di medicazione.

Impresa affidataria

Elenco dei telefoni utili

Esporre nella baracca — uffici e nel locale refettorio I’elenco dei
numeri di telefono utili come da allegato.

Impresa affidataria

Estintori in polvere

Tenere in cantiere n°® 4 estintori in polvere cosi ubicati:

almeno n® 1 nel locale magazzino deposito;

almeno n° 1 da utilizzare durante le lavorazioni di
impermeabilizzazione e stoccare in ufficio e/o magazzino di cantiere.

Impresa affidataria




8. FASI DI LAVORO

8.1 SCHEMI ORGANIZZATIVI DEL CANTIERE - LAY-OUT GENERALE

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

Le lavorazioni previste si svolgeranno lungo le sponde e nell’alveo del tratto terminale del fiume Aso, le cui aree adiacenti risultano
ampiamente urbanizzate: in destra idrografica I’abitato di Pedaso (FM), mentre in sinistra idrografica I’area pubblica di Marina di
Altidona (FM).

L'accesso all'area di cantiere avverra direttamente dalle aree pubbliche adiacenti il tratto interessato del corso d'acqua in zona idonea
alle manovre dei mezzi necessari alla lavorazione. Le zone interessate dalle lavorazioni sono pianeggianti. Le aree di cantiere
dovranno comunque essere debitamente segnalate e protette, inoltre gli eventuali impianti idrici ed elettrici necessari al cantiere
dovranno essere realizzati dall’impresa appaltatrice conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

Nel cantiere in oggetto:

- Non si evidenzia la presenza di abitazioni che possano interferire con le lavorazioni previste nell'area di cantiere;

- Non é presente alcuna interferenza con cantieri circostanti;

- Nel caso in cui una linea elettrica aerea sovrasti I’area di cantiere, prima dell’inizio dei lavori verra richiesto all’ente gestore
dell’impianto la messa in sicurezza dello stesso in relazione al futuro utilizzo di attrezzature che possono incontrare I’elettrodotto.
Prima dell’inizio dei lavori verra richiesto all’ente stesso I’interruzione della linea per il tempo strettamente necessario all’utilizzo di
attrezzature che possono venire in contatto con la linea stessa;

- Nel caso in cui una linea telefonica aerea sovrasti I’area di cantiere, prima dell’inizio dei lavori verra richiesto all’ente gestore
dell’impianto la messa in sicurezza dello stesso in relazione al futuro utilizzo di attrezzature che possono incontrare la linea stessa.
Prima dell’inizio dei lavori verra richiesto all’ente stesso lo spostamento della linea per il tempo strettamente necessario all’utilizzo
di attrezzature che possono venire in contatto con la linea stessa;

- Rilevata la eventuale presenza di altre opere aeree sovrastanti I’area di cantiere prima dell’inizio dei lavori verra richiesto agli enti
gestori delle opere stesse la loro messa in sicurezza in relazione al futuro utilizzo di attrezzature che possono incontrare tali opere.

- Preventivamente all’apertura del cantiere verranno richieste al’ENEL indicazioni di eventuali linee elettriche interrate nell’area
di lavoro interessata. Sara poi data comunicazione alle varie imprese ed agli operatori della presenza di tali linee e le stesse verranno
segnalate opportunamente attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli monitori. E comunque fatto obbligo a tutti gli operatori di
procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non segnalati dall’ente stesso;

- Preventivamente all’apertura del cantiere verranno richieste alla TELECOM indicazioni di eventuali linee telefoniche interrate
nell’area di lavoro interessata. Sara poi data comunicazione alle varie imprese ed agli operatori della presenza di tali linee e le stesse
verranno segnalate opportunamente attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli monitori. E comungque fatto obbligo a tutti gli
operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non segnalati dall’ente stesso;

- Preventivamente all’apertura del cantiere verranno richieste all’ente gestore dell’acquedotto indicazioni di eventuali condutture
dell’acqua nell’area di lavoro interessata. Sara poi data comunicazione alle varie imprese ed agli operatori della presenza di tali linee
e le stesse verranno segnalate opportunamente attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli monitori. E comunque fatto obbligo a
tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non segnalati dall’ente stesso;

- Preventivamente all’apertura del cantiere verranno richieste all’ente gestore della rete fognaria indicazioni di eventuali condotte
fognarie nell’area di lavoro interessata. Sara poi data comunicazione alle varie imprese ed agli operatori della presenza di tali linee e
le stesse verranno segnalate opportunamente attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli monitori. E comunque fatto obbligo a tutti
gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non segnalati dall’ente stesso;

- Preventivamente all’apertura del cantiere verranno richieste all’ente gestore della linea di gas pubblica e/o al proprietario, per linee
di gas private, indicazioni di eventuali condutture del gas nell’area di lavoro interessata. Sara poi data comunicazione alle varie
imprese ed agli operatori della presenza di tali linee e le stesse verranno segnalate opportunamente attraverso picchetti, nastro
colorato e cartelli monitori. E comunque fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare
contatti con impianti non segnalati dall’ente stesso;

- Preventivamente all’apertura del cantiere si provvedera ad individuare e valutare la eventuale presenza di altre opere sottosuolo,
linee, cavi, tubazioni ecc., di qualsiasi genere interrate nell’area di lavoro interessata. Sara poi data comunicazione alle varie imprese
ed agli operatori della presenza di tali linee e le stesse verranno segnalate opportunamente attraverso picchetti, nastro colorato e
cartelli monitori. E comunque fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con
impianti non segnalati dall’ente stesso.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

Nel cantiere in oggetto:

E presente la linea ferroviaria Ancona — Pescara, I’autostrada Al4 e la statale.
- Non ¢ presente nessuna attivita pericolosa;
- Non si hanno emissioni di gas e/o vapori e/o polveri o altre sostanze inquinanti;
- Non ¢ presente alcuna interferenza con le strade circostanti; comunque prima del passaggio o del transito dei veicoli provenienti dal
cantiere su strade esterne all’area d’intervento si dovra provvedere alla pulitura delle ruote dei mezzi da lavoro poiché il materiale
fangoso proveniente dal cantiere, disperdendosi successivamente sul manto stradale, puo causare problemi di aderenza e stabilita ai
veicoli in transito. E' da tenere in considerazione I'intersezione di strade con l'area di cantiere di strade ad elevato grado di
percorrenze e della ferrovia in presenza di 3 diversi ponti; sara da valutare se interrompere o allontanare il traffico veicolare e delle
persone durante I'esecuzione dei lavori in prossimita di ponti o su strade molto vicine all'area d'intervento.



8.2 SCHEDE DEL PIANO DI SICUREZZA PER FASI LAVORATIVE, MACCHINE ED
ATTREZZATURE ADOPERATE

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

IPreparazione delle aree

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilita del cantiere

|Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (fase)
Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase) |

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;



b) Scala semplice;

C) Sega circolare;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

|Realizzazione della viabilita del cantiere (fase)
Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

[Bonifica da ordigni bellici

La Lavorazione ¢ suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici

Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici

|Tag|io di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici (fase) |

Taglio di arbusti e vegetazione in genere che possono ostacolare il corretto uso delle attrezzature di rilevamento necessarie per le
successive attivita di bonifica da ordigni bellici.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell*apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla bonifica da ordigni bellici;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Apparato rilevatore;

b) Attrezzi manuali;

c) Decespugliatore a motore;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:



Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

[Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici (fase) |
Attivita di localizzazione e bonifica mediante ricerca superficiale (fino a profondita di m 1,00) di eventuali ordigni esplosivi con
idonea apparecchiatura cerca metalli.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;

b) Apparato rilevatore;

c) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

[Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici (fase) |
Attivita di localizzazione e bonifica mediante ricerca profonda (fino a profondita prescritta dal genio militare) di eventuali ordigni
esplosivi effettuata mediante trivellazione e successiva indagine con idonea apparecchiatura cerca metalli.

Macchine utilizzate:

1) Trivellatrice.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell*apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

b) Seppellimento, sprofondamento;
c) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Apparato rilevatore;

c) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

|Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici (fase) |
Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire I'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell*apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici;

Prescrizioni Organizzative:




Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

b) Seppellimento, sprofondamento;

c) Caduta dall'alto;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Apparato rilevatore;

C) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

|Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici (fase) |
Scavo a macchina da eseguirsi con particolare cura per consentire I'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c¢) maschera antipolvere; d) guanti; €) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

b) Seppellimento, sprofondamento;
C) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Apparato rilevatore;

C) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

| Apprestamenti del cantiere

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

|Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase) |

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di
impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogru.



Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

C) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

|Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

|AIIestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;



Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

C) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

[Impianti del cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere

|Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Scala semplice;

d) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Cesoiamenti, stritolamenti.

|Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;
C) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;



Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

|Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere (fase) |

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei
relativi accessori.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
c) Scala doppig;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Vibrazioni.

|Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase) |
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Vibrazioni.

[Scavi di sbancamento |

La Lavorazione ¢ suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo di sbancamento

|Scavo di shancamento (fase)
Scavi di shancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:



Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo scavo di shancamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di shancamento;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione
manuale dei carichi.

[Fondazioni delle pile

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Pali trivellati

Perforazioni per pali trivellati

Posa ferri di armatura per pali trivellati

Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Strutture in fondazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

[Pali trivellati (fase)

[Perforazioni per pali trivellati (sottofase)

Perforazione per fori di pali eseguita con sonda a rotazione su carro cingolato.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;
2) Dumper;
3) Sonda di perforazione.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla perforazioni per pali trivellati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla perforazioni per pali trivellati;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
c) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:



Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Posa ferri di armatura per pali trivellati (sottofase)
Posa di gabbie di armatura all'interno dei fori eseguiti nel terreno per la realizzazione di pali di fondazione.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa ferri di armatura per pali trivellati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell*apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa ferri di armatura per pali trivellati;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Getto di calcestruzzo per pali trivellati (sottofase)
Esecuzione di getti di calcestruzzo per la realizzazione di pali trivellati gettati in opera.

Macchine utilizzate:

1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al getto di calcestruzzo per pali trivellati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per pali trivellati;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Caduta dall'alto;

c) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

[Strutture in fondazione in c.a. (fase) |

|Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (sottofase) |
Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc. e successivo
disarmo.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:




Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Rumore;

c) Punture, tagli, abrasioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Pompa a mano per disarmante;
e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

[Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

C) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

|Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

Macchine utilizzate:

1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:



Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

[Realizzazione delle pile

La Lavorazione ¢ suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Assemblaggio della carpenteria del pulvino e suo posizionamento
Assemblaggio della carpenteria rampante e suo posizionamento
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti
Getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti

|Assemblaggio della carpenteria del pulvino e suo posizionamento (fase) |
Realizzazione a terra della cassaforma del pulvino, suo sollevamento fino alla quota prevista e fissaggio alla sommita della pila.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'assemblaggio della carpenteria del pulvino e suo posizionamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'assemblaggio della carpenteria del pulvino e suo posizionamento;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzature anticaduta; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;
c) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

|Assemblaggio della carpenteria rampante e suo posizionamento (fase) |

Assemblaggio a terra della cassaforma rampante per il getto della pila, sua collocazione iniziale e suo progressivo innalzamento
realizzato mediante apposito impianto idraulico con barre di contrasto.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'assemblaggio della carpenteria rampante e suo posizionamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'assemblaggio della carpenteria rampante e suo posizionamento;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzature anticaduta; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;



c) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

|Lavo razione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti (fase) |
Lavorazione a terra, sollevamento e posa nelle casseformi di armature preassemblate per la realizzazione di strutture in cls relative a
viadotti (pile, pulvini, ecc.).

Macchine utilizzate:

1) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore.

|Getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti (fase) |
Esecuzione di getti di calcestruzzo per la realizzazione di strutture di viadotti (pile, pulvini, ecc.)

Macchine utilizzate:

1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) attrezzatura
anticaduta; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Chimico;

C) Rumore;

d) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
cadute a livello; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.



|Realizzazione dell'impalcato

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti
Realizzazione di impalcato stradale

IMontaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti (fase)

Posa in opera dei traversi e tesatura dei cavi di acciaio armonico (trefoli).

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell*apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta; f) indumenti
protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Apparecchiatura idraulica per la tesatura di trefoli;
b) Attrezzi manuali;

c) Passerella a shalzo per travi da ponte;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Elettrocuzione; Getti, schizzi; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

|Realizzazione di impalcato stradale (fase)

Posa in opera delle coppelle dell'impalcato, lavorazione e posa dei ferri di armatura di completamento e getto finale in calcestruzzo.

Macchine utilizzate:

1) Autobetoniera;

2) Autocarro;

3) Autogru;

4) Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impalcato stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impalcato stradale;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) attrezzatura
anticaduta; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Chimico;

c) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;



c) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
cadute a livello; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

[Sede stradale

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione di manto di usura e collegamento

|F0rmazione di manto di usura e collegamento (fase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Finitrice;

2) Rullo compressore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;
b) Cancerogeno e mutageno;
C) Inalazione fumi, gas, vapori;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Opere d'arte

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

Cordoli, zanelle e opere d'arte

Realizzazione di marciapiedi

|Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali (fase)

Realizzazione della carpenteria di opere d'arte relative a lavori stradali e successivo disarmo.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; ) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Rumore;



c) Punture, tagli, abrasioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

C) Scala semplice;

d) Pompa a mano per disarmante;
e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

|Lavo razione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali (fase)

Lavorazione (sagomatura, taglio) e posa nelle casserature di ferri di armature di opere d'arte relative a lavori stradali.

Macchine utilizzate:

1) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

C) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

|Gett0 in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (fase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere d'arte relative a lavori stradali.

Macchine utilizzate:

1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.



|Co rdoli, zanelle e opere d'arte (fase)
Posa in opera si cordoli, zanelle e opere d'arte stradali prefabbricate.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell*apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Realizzazione di marciapiedi (fase) |

Realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo prefabbricato, riempimento
parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto e posa finale della pavimentazione.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

[Impianto di illuminazione

La Lavorazione ¢ suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune

|Posa di pali per pubblica illuminazione (fase)

Posa di pali per pubblica illuminazione completo di pozzetto di connessione alla rete elettrica compreso lo scavo e la realizzazione
della fondazione.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;



2) Escavatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DP1: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; €) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Montaggio di apparecchi illuminanti (fase)

Montaggio di apparecchi illuminanti su pali per impianto di pubblica illuminazione.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Montaggio di apparecchi illuminanti su fune (fase)

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune per impianto di pubblica illuminazione.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti su fune;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti su fune;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;



Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

[Smobilizzo del cantiere

La Lavorazione ¢ suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere

[Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell*apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale
dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.



RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cancerogeno e mutageno;

4) Chimico;

5) Elettrocuzione;

6) Getti, schizzi;

7) Inalazione fumi, gas, vapori;

8) Incendi, esplosioni;

9) Investimento, ribaltamento;

10) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
11) Punture, tagli, abrasioni;

12) R.O.A. (operazioni di saldatura);
13) Rumore;

14) Seppellimento, sprofondamento;
15) Urti, colpi, impatti, compressioni;

16) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto™

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici; Scavo eseguito a mano di
avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo di shancamento;
Prescrizioni Esecutive:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate
nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e
devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale, anche
verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri I'uno dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a
quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti con appositi
parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito I'accesso al personale non autorizzato.
b) Nelle lavorazioni: Perforazioni per pali trivellati; Posa ferri di armatura per pali trivellati; Getto di calcestruzzo per pali
trivellati;

Prescrizioni Esecutive:

Parapetti di trattenuta. Lo scavo deve essere tenuto circoscritto da un parapetto, atto ad impedire la caduta dentro lo scavo durante
le operazioni a bordo scavo (misura della profondita, controllo delle pareti, ecc). Il parapetto dovra essere mantenuto in opera a
partire da quando lo scavo supera i 2 metri di profondita e fino al completamento del palo.
Attrezzatura anticaduta. 1l personale addetto a lavori di fondazioni speciali, ogni qual volta non siano attuabili misure di
prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali.
c) Nelle lavorazioni: Assemblaggio della carpenteria del pulvino e suo posizionamento; Assemblaggio della carpenteria
rampante e suo posizionamento; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti; Getto in calcestruzzo per le strutture
di viadotti; Montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti; Realizzazione di impalcato stradale;

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello™

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Posa ferri di armatura per pali trivellati;
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti; Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:




Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali
eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la
traiettoria del carico; €) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f)
accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o
materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni e/o0 mutageni devono essere
adottate le seguenti misure: a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che
nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessita della
lavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie
operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione,
non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantita superiori alle necessita della lavorazione stessa; c) il numero di lavoratori
presenti durante l'attivita specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve essere quello minimo in
funzione della necessita della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere
effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono recarsi per motivi connessi alla loro
mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree
predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; f) le lavorazioni che possono esporre ad
agenti cancerogeni 0 mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette a
misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un
evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI
del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente e sistematicamente puliti; h) l'attivita lavorativa specifica deve essere progettata
e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del
trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni; i) l'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in
modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e I'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni 0 mutageni; j) i contenitori per la raccolta e I'immagazzinamento degli scarti e dei residui
delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e
visibile.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari adeguati,
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori devono avere in
dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di
protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni
utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto di calcestruzzo per pali trivellati; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Assemblaggio della carpenteria del pulvino e suo posizionamento; Assemblaggio
della carpenteria rampante e suo posizionamento; Getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti; Realizzazione di impalcato
stradale; Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali; Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti
chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attivita specifica e mantenute adeguatamente; c) il
numero di lavoratori presenti durante Il'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; d)
la durata e I'intensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; €) devono essere fornite indicazioni
in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di
agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere
adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione™

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:



a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Montaggio di apparecchi illuminanti; Montaggio di apparecchi illuminanti su fune;
Prescrizioni Organizzative:

Soggetti abilitati. | lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita™.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto di calcestruzzo per pali trivellati; Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in
calcestruzzo per le strutture di viadotti; Realizzazione di impalcato stradale; Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) deve
essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori*

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato bituminoso i lavoratori devono posizionarsi sopravvento
rispetto alla stesa del materiale caldo.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni**

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici; Localizzazione e
bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici; Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici; Scavo eseguito a
mano di avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici;

Prescrizioni Organizzative:

Misure e precauzioni preliminari. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) Le
attivita di bonifica da ordigni bellici possono essere svolte solo da imprese specializzate; b) Le imprese specializzate dovranno
operare dietro parere dell'autorita militare (Direzione Militare sezione B.C.M) competente per territorio in merito alle specifiche
regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante
misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero della salute; c) Nel caso di ritrovamento di un ordigno bellico inesploso I'impresa specializzata dovra effettuare tempestiva
comunicazione alla pit vicina compagnia dei carabinieri e alla direzione lavori e dovra porre in atto tutti gli accorgimenti necessari
per evitare che estranei possano avvicinarsi ai reperti bellici; d) Le attivita di estrazione, rimozione e di disinnesco saranno di
esclusiva competenza dell'autorita militare; e) Nel cantiere deve essere operante per I'intero orario lavorativo giornaliero, secondo le
norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, un posto di pronto soccorso attrezzato con cassetta di medicazione,
barella portaferiti ed automezzo idoneo al trasporto di un infortunato al pit vicino ospedale; f) Ogni altra attivita in cantiere non
potra avere inizio che dopo il termine dei lavori di bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio da parte dellimpresa specializzata
dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici.

Prescrizioni Esecutive:

Frazionamento delle zone da bonificare. Le zona da bonificare dovranno essere frazionate in parti dette "campi” (di norma di
dimensione 50 m per 50 m) che dovranno essere numerati secondo un ordine stabilito o una progressione razionale. Gli stessi
dovranno essere indicati su idonea planimetria e individuati materialmente con apposite tabelle. | "campi” dovranno essere
ulteriormente frazionati in "strisce™ (di norma di dimensione di 1 m) da delimitare - a mano a mano - con fettucce, nastri, cordelle,
ecc. al fine di permettere la razionale, progressiva e sicura esplorazione con gli apparati rilevatori.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 104; Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).
b) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici;
Prescrizioni Esecutive:

Taglio di arbusti e vegetazione. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a) Il taglio della vegetazione dovra essere
eseguito per "campo" o "strisce” di bonifica, come & stabilito per I'esplorazione con Il'apparato rilevatore, agendo con operai
qualificati sotto controllo di un rastrellatore; b) Il materiale tagliato dovra essere portato fuori da ogni "striscia” prima di procedere
al taglio di quella successiva e periodicamente ed opportunamente eliminato fuori dai "campi” di lavoro; c) nel tagliare la
vegetazione dovranno essere rispettate tutte le cautele atte ad evitare il fortuito contatto - sia del personale che dei mezzi di lavoro -
con eventuali ordigni affioranti; comunque in terreni presumibilmente infestati da ordigni particolarmente pericolosi, il taglio della



vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale; d) durante le operazioni di taglio - nel rispetto delle vigenti
disposizioni emanate dall'autorita forestale - dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine esistenti.
Riferimenti Normativi:
Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).
c) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;

Prescrizioni Esecutive:
Localizzazione e bonifica superficiale. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a) I'esplorazione dovra essere effettuata
per "strisce" successive, di tutta la zona d'interesse, con apposito apparecchio rilevatore di profondita; b) le mine, gli ordigni e gli
altri manufatti bellici localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondita di interramento e debbono essere rimossi -
se sicuramente rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in modo tale da non possano arrecare danni a

persone e cose; quelli non perfettamente riconosciuti o che presentassero caratteristiche di pericolosita debbono essere lasciati in sito
con apposita segnaletica.

Riferimenti Normativi:
Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).
d) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici;

Prescrizioni Esecutive:
Localizzazione e bonifica profonda. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a) la zona da esplorare dovra essere
preventivamente bonificata fino alla profondita di 1,00 metro; b) la zona dovra essere suddivisa in quadrati aventi lato di 2,80 metri;
c) al centro dei quadrati indicati, a mezzo di trivella non a percursione, dovra essere eseguito un foro di profondita di un metro e
capace di contenere la sonda dell'apparato rilevatore di profondita; d) la sonda di profondita deve garantire la rilevazione di masse
interrate entro un raggio di 2 metri dal fondo del foro; e) l'esplorazione di profondita maggiori dovra essere effettuata per
trivellazioni progressive di 2 metri per volta come in precedenza descritto; e) le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici
localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondita di interramento e debbono essere rimossi - se sicuramente
rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in modo tale da non possano arrecare danni a persone e cose;
quelli non perfettamente riconosciuti o che presentassero caratteristiche di pericolosita debbono essere lasciati in sito con apposita
segnaletica.

Riferimenti Normativi:
Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).
e) Nelle lavorazioni: Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici;

Prescrizioni Esecutive:
Scavo eseguito a mano. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a) le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici
localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondita di interramento e debbono essere rimossi - se sicuramente
rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in modo tale da non arrecare danni a persone e cose; quelli non
perfettamente riconosciuti o che presentassero caratteristiche di pericolosita debbono essere lasciati in sito con apposita segnaletica;
b) rimuovere dallo scavo ogni materiale compreso ceppi, radici, massi, murature, oggetti, ecc.; ¢) avanzare a strati non superiori alla
sicura e provata ricettivita dell'apparato in luogo, esplorando il fondo di ogni strato, prima del successivo scavo, con metal detector di
profondita e provvedendo alle eventuali bonifiche; tale esplorazione e bonifica dovra essere eseguita anche sul fondo definitivo dello

scavo; d) le attivita di estrazione, rimozione e di disinnesco saranno di esclusiva competenza dell'autorita militare.
Riferimenti Normativi:
Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).

f) Nelle lavorazioni: Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici;

Prescrizioni Esecutive:
Scavo eseguito a macchina. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a) le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici
localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondita di interramento e debbono essere rimossi - se sicuramente
rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in modo tale da non arrecare danni a persone e cose; quelli non
perfettamente riconosciuti o che presentassero caratteristiche di pericolosita debbono essere lasciati in sito con apposita segnaletica;
b) rimuovere dallo scavo ogni materiale compreso ceppi, radici, massi, murature, oggetti, ecc.; ¢) avanzare a strati non superiori alla
sicura e provata ricettivita dell'apparato in luogo, esplorando il fondo di ogni strato, prima del successivo scavo, con metal detector di
profondita e provvedendo alle eventuali bonifiche; tale esplorazione e bonifica dovra essere eseguita anche sul fondo definitivo dello
scavo; d) dare alle pareti degli scavi I'inclinazione necessaria per impedire scoscendimenti o franamenti per consentire il lavoro del

rastrellatore e I'efficace impiego degli apparati rilevatori; €) le attivita di estrazione, rimozione e di disinnesco saranno di esclusiva
competenza dell'autorita militare.

Riferimenti Normativi:
Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"*

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere; Scavo di
shancamento;

Prescrizioni Esecutive:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.
b) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento; Posa di pali per pubblica illuminazione;




Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivita lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere rispettate le
seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate
da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla
carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della
categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilita. La squadra dovra essere
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita che prevedono interventi in presenza di
traffico veicolare e che abbiano gia completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c¢) in caso di nebbia, di
precipitazioni nevose 0, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilita o le caratteristiche di aderenza della
pavimentazione, non & consentito effettuare operazioni che comportino I'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché
l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative
dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivita, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione
di ogni e qualsiasi sharramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della
segnaletica non costituisca un pericolo piu grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi,
consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato.
La gestione operativa pud anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala
operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attivita di shandieramento devono essere privilegiati i tratti
in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria
quando lo shandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un
graduale rallentamento € opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia I'interferenza con il normale
transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilita e maggiori possibilita di fuga in caso di pericolo; c) nel caso
le attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere
avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non & possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori
impegnati nelle operazioni di shandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi
di comunicazione di cui devono essere dotati; €) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad
esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo shandieramento pud comprendere anche pit di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi semaforici
temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto
al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di “strettoia"”, avendo costantemente
cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attivita si protraggano nel tempo, per evitare
pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte
che non & possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il
preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con
movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti. Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentamente
la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre
rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attivita in corso ed effettuare una regolare e non
improvvisa manovra di rallentamento; c¢) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione
sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; d) segnalare
con lo shandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo
possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata 0 comunque al di
fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se Il'attivita viene
svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:

D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere; Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici; Perforazioni per pali
trivellati; Montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti; Cordoli, zanelle e opere d'arte; Realizzazione di marciapiedi;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) I'ambiente di
lavoro (temperatura, umiditd e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla
movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola
persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivitd di movimentazione
manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere
eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"'




MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali; Lavorazione e posa ferri di armatura per
opere d'arte in lavori stradali;

Prescrizioni Esecutive:

Ferri d'attesa. | ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione pud essere
ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con I'apposizione di una copertura in materiale resistente.

Disarmo. Prima di permettere I'accesso alle zone in cui e stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla rimozione
di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Realizzazione
di impianto idrico del cantiere;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre I'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate
le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore
esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre I'emissione delle radiazioni
ottiche, incluso, quando necessario, I'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; c)
devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro
e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre I'esposizione alle
radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e€) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo
possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilita di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche
prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle
attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con
un'apposita segnaletica e I'accesso alle stesse deve essere limitato.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici; Realizzazione della
carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;

Nelle macchine: Dumper; Finitrice; Rullo compressore;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi
di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi
di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore
dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucrio
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione, con
appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove cio
e tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un
rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
b) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti; Getto in calcestruzzo per le strutture di
viadotti; Cordoli, zanelle e opere d'arte; Realizzazione di marciapiedi; Posa di pali per pubblica illuminazione;

Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Escavatore; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autocarro con
cestello;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".



Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi
di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi
di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore
dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

C) Nelle macchine: Trivellatrice; Sonda di perforazione;

Fascia di appartenenza. 1l livello di esposizione ¢ "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137
dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi
di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi
di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore
dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "'Seppellimento, sprofondamento*’

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici; Scavo eseguito a mano di
avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici; Scavo di shancamento;
Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri
motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni*’

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Perforazioni per pali trivellati;
Prescrizioni Esecutive:

Schermi protettivi. In prossimita del foro di perforazione dovranno essere posizionati schermi protettivi dalle possibili proiezioni di
residui di perforazione (terriccio), per salvaguardare il personale addetto.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.



Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di
lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e lintensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione;
c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati
periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.
b) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autocarro con cestello;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente™; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
C) Nelle macchine: Pala meccanica; Trivellatrice; Escavatore; Dumper; Sonda di perforazione; Finitrice; Rullo compressore;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di
lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e lintensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione;
c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati
periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.



ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2) Apparato rilevatore;

3) Apparecchiatura idraulica per la tesatura di trefoli;
4) Attrezzi manuali;

5) Avvitatore elettrico;

6) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
7 Decespugliatore a motore;

8) Passerella a shalzo per travi da ponte;
9) Pompa a mano per disarmante;

10) Ponteggio metallico fisso;

11) Ponteggio mobile o trabattello;

12) Scala doppia;

13) Scala semplice;

14) Sega circolare;

15) Smerigliatrice angolare (flessibile);
16) Trancia-piegaferri;

17) Trapano elettrico;

18) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell’Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

Apparato rilevatore

L'apparato rilevatore (metal-detector) & uno strumento in grado di individuare con chiari segnali acustici e strumentali la presenza di
masse metalliche, di mine, ordigni, bombe, proiettili, residuati bellici di ogni tipo, interi o loro parti nel sottosuolo.

Rischi generati dall'uso dell*Attrezzo:
1) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore apparato rilevatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) schermo facciale; c) guanti; d) calzature di sicurezza; €) indumenti protettivi.

Apparecchiatura idraulica per la tesatura di trefoli

L'apparecchiatura idraulica per la tesatura di trefoli in acciaio € utilizzata per applicare tensioni di pre o postcompressione a manufatti
in calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso dell*Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Getti, schizzi;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore apparecchiatura idraulica per la tesatura dei trefoli;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c) guanti; d) calzature di sicurezza; €) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali




Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un‘altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell*Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

Il cannello per saldatura ossiacetilenica & impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell*Attrezzo:

1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Radiazioni non ionizzanti;

4) Rumore;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Decespugliatore a motore

Il decespugliatore & un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di cantiere, pulizia di declivi,
pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell*Attrezzo:

1) Getti, schizzi;

2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;

4) Punture, tagli, abrasioni;
5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; €) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Passerella a shbalzo per travi da ponte

La passerella a shalzo per travi da ponte & un'opera provvisionale realizzata lateralmente all'impalcato del ponte atta a consentire la
discesa degli addetti al disotto dell'impalcato stesso.

Rischi generati dall'uso dell*Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;



2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore passerella a shalzo per travi da ponte;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Pompa a mano per disarmante

La pompa a mano ¢ utilizzata per I'applicazione a spruzzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;
2) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso & un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell*Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello € un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell*Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

Scala doppia
La scala doppia (a compasso) e adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell*Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le
scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe pit di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m;



4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scala semplice

La scala a mano semplice & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le
scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe pit di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di
dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle
estremita superiori.
2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, € un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione é quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell*Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Trancia-piegaferri




La trancia-piegaferri & un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato
cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

Il trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell*Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo € un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell*Attrezzo:

1) Elettrocuzione;
2) Rumore;
3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.



MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1) Autobetoniera;

2) Autocarro;

3) Autocarro con cestello;
4) Autogru;

5) Autopompa per cls;

6) Dumper;

7) Escavatore;

8) Finitrice;

9) Pala meccanica;

10) Rullo compressore;
11) Sonda di perforazione;
12) Trivellatrice.

Autobetoniera

L'autobetoniera & un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7 Scivolamenti, cadute a livello;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) occhiali protettivi (all'esterno
della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina).

Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7 Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autocarro con cestello

L'autocarro con cestello € un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;



6) Investimento, ribaltamento;
7) Rumore;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DP1: operatore autocarro con cestello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); c) calzature di sicurezza; d)
attrezzature anticaduta (utilizzo cestello); e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7 Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo &€ un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7 Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autopompa per cls;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina); c) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Dumper

Il dumper € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:




Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c¢) maschera antipolvere (in
presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; Q)
indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Escavatore

L'escavatore & una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera antipolvere (in
presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad
alta visibilita (all'esterno della cabina).

Finitrice

La finitrice (o rifinitrice stradale) e un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e
nella posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;
4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;

7 Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c¢) maschera con filtro specifico; d) guanti (all'esterno della
cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Pala meccanica

La pala meccanica ¢ una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera antipolvere (in
presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad
alta visibilita (all'esterno della cabina).

Rullo compressore




Il rullo compressore & una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del terreno o del
manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti (all'esterno della
cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Sonda di perforazione

La sonda di perforazione & una macchina operatrice utilizzata normalmente per l'esecuzione di perforazioni subverticali e
suborizzontali adottando sistemi a rotazione e/o rotopercussione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7 Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore sonda di perforazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

Trivellatrice

La trivellatrice € un mezzo d'opera utilizzato per perforare (trivellare) del materiale solido per mezzo di un'elicoide che ruota sul suo
asse.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Getti, schizzi;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7) Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Urti, colpi, impatti, compressioni;

10) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore trivellatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) attrezzatura
anticaduta; g) indumenti protettivi.



ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autobetoniera

Autocarro con cestello

Autocarro

Autogru

POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere
; Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione; Assemblaggio della carpenteria del
pulvino e suo posizionamento; Assemblaggio della
carpenteria rampante e Suo posizionamento;
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in
lavori stradali.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere
; Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere
; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Realizzazione di impianto idrico dei servizi
igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Getto di calcestruzzo per pali trivellati; Getto in
calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in
calcestruzzo per le strutture di viadotti;
Realizzazione di impalcato stradale; Getto in
calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali.

Montaggio di apparecchi illuminanti; Montaggio di
apparecchi illuminanti su fune.

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere;
Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad
ordigni bellici; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere
; Scavo di sbancamento; Perforazioni per pali
trivellati; Posa ferri di armatura per pali trivellati;
Assemblaggio della carpenteria del pulvino e suo
posizionamento; Assemblaggio della carpenteria
rampante e suo posizionamento; Montaggio e
tesatura di travi prefabbricate di viadotti;
Realizzazione di impalcato stradale; Posa di pali per
pubblica illuminazione; Smobilizzo del cantiere.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali ~ del  cantiere;

Potenza Sonora
dB(A)

107.0

113.0

113.0

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

112.0

103.0

103.0

103.0

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

947-(IEC-28)-RP0-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01



MACCHINA

Autopompa per cls

Dumper

Escavatore

Finitrice
Pala meccanica

Rullo compressore
Sonda di perforazione
Trivellatrice

Lavorazioni

Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Posa
ferri di armatura per pali trivellati; Assemblaggio
della carpenteria del pulvino e suo posizionamento;
Assemblaggio della carpenteria rampante e suo
posizionamento; Lavorazione e posa ferri di
armatura per le strutture di viadotti; Montaggio e
tesatura di travi prefabbricate di viadotti;
Realizzazione di impalcato stradale; Lavorazione e
posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori
stradali; Smobilizzo del cantiere.

Getto di calcestruzzo per pali trivellati; Getto in
calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in
calcestruzzo per le strutture di viadotti;
Realizzazione di impalcato stradale; Getto in
calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali.

Perforazioni per pali trivellati; Cordoli, zanelle e
opere d'arte; Realizzazione di marciapiedi.

Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad
ordigni bellici; Scavo di sbhancamento; Posa di pali
per pubblica illuminazione.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione della viabilita del cantiere; Scavo
eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni
bellici; Scavo di shancamento.

Formazione di manto di usura e collegamento.
Perforazioni per pali trivellati.

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali
ordigni bellici.

Potenza Sonora
dB(A)

103.0

103.0

104.0
107.0

104.0
109.0
110.0

110.0

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RP0-01

950-(IEC-16)-RPO-01
955-(IEC-65)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01
976-(IEC-69)-RPO-01
966-(IEC-97)-RPO-01

966-(IEC-97)-RPO-01



9. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

9.1 STIMADEI COSTI DELLA SICUREZZA (ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 222/03)

PREMESSA
LE VOCI RIENTRANTI NEI COSTI DELLA SICUREZZA

I1 D.P.R. 222/03, Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31,
comma 1 legge 109/94, di seguito indicato come “Regolamento”, affronta all’art. 7 quelli che sono i “costi della sicurezza”,
individuandoli nel dettaglio e dando obbligo di ricavarli attraverso una stima; in questo modo viene ad essere definita la parte del
costo dell’opera da non assoggettare a ribasso, offerto in fase di gara per I’aggiudicazione.

Il Regolamento, dovendo dare definizioni chiare e precise, introduce un nuovo termine, omnicomprensivo della precedente
terminologia legislativa, a cui fa comunque riferimento, e che permette di operare scelte univoche in materia: “costi della sicurezza”.
Questa scelta rende possibile I'utilizzo della frase (nell’articolo 7 commal DPR 222/03): [...] nei costi della sicurezza vanno stimati,
[...], i costi: [...]; ovverosia tra tutti quelli definiti in modo non univoco dalle precedenti legislazioni (“nei costi della sicurezza”),
debbano essere soggetti a stima nel P.S.C. soltanto “i costi” relativi all’elenco delle voci presenti nel citato articolo 7 del
Regolamento.

In questo modo, solo i “costi della sicurezza cosi individuati” saranno quelli che, effettivamente, non dovranno essere soggetti a
ribasso d’asta.

Non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all’interno del P.S.C. i cosiddetti “costi generali”, cioe tutto quanto fa riferimento
all’ambito applicativo del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. delle singole imprese esecutrici (ad esempio i DPI, la formazione, I’informazione, la
sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.), salvo il caso in cui il P.S.C. non preveda a tal proposito ulteriori misure rispetto
a quanto gia previsto dalla normativa vigente.

L’articolo 31, comma 2 della L. 109/94 e I’art. 12 comma 2 del D.Lgs494/96, pongono il Piano di sicurezza e coordinamento come
parte integrante del contratto di appalto o di concessione, ovverosia lo equiparano, amministrativamente, ad un contratto d’opera.
Questo vuol dire che, per quel che riguarda lo specifico cantiere, € il Committente che indica attraverso il P.S.C. all’impresa
appaltatrice come deve procedere per garantire la sicurezza in fase di esecuzione, soprattutto in presenza di sovrapposizioni od
interferenze con altre imprese esecutrici presenti nell’area di lavoro.

La conseguenza di questa “ingerenza” nelle scelte esecutive dell’impresa ¢ il riconoscimento alla stessa dei costi necessari perché si
adegui e sia conforme alle indicazioni progettuali del P.S.C.

Per la sicurezza, ciog, avviene il contrario di quanto normalmente accade nei contratti di appalto. La prassi, infatti, & quella per cui il
Committente chiede all’impresa un manufatto finito, ma e poi questa ultima a decidere le modalita esecutive per la realizzazione di
quanto richiesto dal contratto; per quel che riguarda la sicurezza, & il Committente, tramite il documento di contratto P.S.C.,
predisposto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., che indica all’impresa esecutrice le modalita procedurali e di
coordinamento per garantire I’adeguato livello di prevenzione e protezione dai rischi delle lavorazioni nello specifico cantiere.
All’'impresa vengono quindi riconosciuti solo i costi derivanti dal P.S.C., cioé dal contratto, ma non quelli generali della salute e
sicurezza (DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.), comunque obbligatori per il datore di lavoro.

Il Legislatore ha suddiviso i piani di sicurezza in quello di coordinamento ed in quello operativo.

Il primo, il piano di sicurezza e coordinamento, € a carico della committenza. Si occupa prevalentemente di quella che ¢ la sicurezza
generale del cantiere, delle sue caratteristiche di contesto e delle peculiarita costruttive che verranno ad essere realizzate; particolare
attenzione viene data a quello che ¢ il coordinamento tra le diverse imprese esecutrici che parteciperanno a vario titolo al processo
costruttivo. La conseguenza del coordinamento saranno specifiche prescrizioni operative di piano, derivanti dal cronoprogramma dei
lavori, che tratteranno le modalita di esecuzione in sicurezza in caso di interferenze o sovrapposizioni (fasi critiche del processo di
costruzione, ex art. 12, ¢. 1 D.Lgs. 494/96). Queste procedure, essendo “pianificate” dalla committenza, dovranno essere rimborsate
alle imprese; queste ultime, ovviamente, avranno I’obbligo di adeguarsi ed adempiervi.

Di tutta altra natura &, invece, il piano operativo di sicurezza, di competenza delle imprese esecutrici. Il POS, per sua natura tecnico-
giuridica, € complementare e di dettaglio del P.S.C.; ovverosia da concreta attuazione esecutiva alle prescrizioni operative di
coordinamento predisposte dal P.S.C., i cui costi sono gia stati riconosciuti dallo stesso piano. 11 POS, pero, & anche equiparato al
documento di valutazione dei rischi della singola impresa previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 626/94; questo significa che, come
dettagliatamente specificato dal Regolamento, questo ultimo deve contenere anche tutte le indicazioni in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori normalmente predisposte dall’azienda. Per questo tipo di scelte (DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria,
ecc.), essendo obbligatorie per legge, quindi indipendenti dal “contratto” con la committenza, non verra riconosciuto alcun costo
dalla stazione appaltante.



Ai sensi delle LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL D.P.R. 222/03 predisposte dagli ORGANI DI COORDINAMENTO
DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME si riporta la TABELLA DELLE VOCI DI
COSTO DELLA SICUREZZA (ALLEGATO | DEL D.P.R. 222/03).

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

COSTI DELLA
SICUREZZA

APPRESTAMENTI
Allegato 1, comma 1

Ponteggi

Trabattelli

Ponti su cavalletti
Impalcati

Parapetti

Andatoie

Passerelle

Armature pareti di scavo
Gabinetti

Locali per lavarsi
Spogliatoi

Refettori

Locali di ricovero/riposo
Dormitori

Camere di medicazione
Infermerie

Recinzioni di cantiere

Si, se previsti nel P.S.C.

ATTREZZATURE
Allegato 1, comma 2

Centrali betonaggio
Impianti betonaggio
Betoniere

Gru

Autogru

Argani

Elevatori

Macchiane movimento terra
Macchine movimento terra speciali e derivate
Seghe circolari

Piegaferri

Impianti elettrici di cantiere

No

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Impianti antincendio
Impianti di evacuazione fumi

Si

Impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
Impianti fognari

No

INFRASTRUTTURE
(Allegato 1, comma 3)

Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici
Percorsi pedonali

Aree deposito materiali

Attrezzature e rifiuti di cantiere

No

MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA
Allegato 1, comma 4

Segnaletica di sicurezza

Avvisatori acustici

Attrezzature per il primo soccorso
Illuminazione di emergenza

Mezzi estinguenti

Servizi di gestione delle emergenze

Si

MISURE DI
COORDINAMENTO
Articolo 7, comma 1, lettera g)

Uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva

Riunioni di coordinamento

Riunioni di informazione

Si

METODO DI STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Il Regolamento, sempre nell’articolo 7 comma 1, chiarisce come la stima debba essere: “analitica e per singola voce”. Il metodo
richiesto dal Regolamento, riprende esattamente quello del computo metrico, derivante cioé dalle analisi dei rischi del P.S.C. e
relativo ad ogni singola voce prevista dal Coordinatore in fase di progettazione per quel che riguarda le prescrizioni operative. Per
ogni singola voce, poi, la computazione economica puo essere sia a corpo che a misura. E’ pero importante sottolineare la necessita
di tener conto comunque della “specificita” del cantiere; ovverosia come la stima dei costi debba corrispondere alle opere da
realizzarsi descritte nel P.S.C. e non ad una semplice computazione economica di opere provvisionali generiche. Il costo di un
ponteggio, ad esempio, pud variare molto se montato in piano o su dislivelli, se la facciata & “liscia” o0 sono presenti terrazze,
sporgenze, ecc. Viene cosi ad essere confermato il principio per cui una progettazione di qualita del P.S.C. (contestualita e dettaglio),
rendera sicuramente piu agevole I’individuazione delle voci da inserire nella stima dei costi.

Per la stima dei costi di apprestamenti messi in opera, in assenza di elenchi o listini ufficiali, un metodo pud essere quello del “nolo”

per il periodo di utilizzo nel cantiere.




Siricorda che:
- i DPI devono essere inseriti nella valutazione dei costi della sicurezza solo nel caso in cui il Coordinatore in fase di
progettazione richieda il loro utilizzo in presenza di lavorazioni tra di loro interferenti; altrimenti sono a carico del Datore
di Lavoro.
- le normali attrezzature di cantiere (betoniere o centrali di betonaggio, macchinari, seghe, piegaferri, impianti in genere
ecc.), non rientrano tra i costi della sicurezza da addebitare alla Committenza.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

E opportuno ribadire come la stima dei costi faccia riferimento sempre a quei cantieri ove sia prevista la redazione del P.S.C. ai sensi
del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.; la stima, inoltre, deve considerare tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, indipendentemente
dai suoi frazionamenti.

A. APPRESTAMENTI PREVISTI NEL P.S.C. (Articolo 7, comma 1, lettera a)).

Nell’articolo 1, comma 1, lettera c) del DPR 222/03 vengono definiti come apprestamenti tutte quelle opere necessarie ai fini della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; nello specifico, poi, nell’ Allegato 1, comma 1 del DPR 222/03 sono
descritti i principali apprestamenti.

Tutti gli apprestamenti rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal Coordinatore per la
progettazione e chiaramente inseriti all’interno del P.S.C.. Nel caso nel P.S.C. venga previsto un ponteggio, ad esempio, questo deve
essere stimato nella sua interezza come costo della sicurezza; non & possibile cioe, scorporare la parte del costo da attribuire alla
produzione da quella da attribuire alla sicurezza.

Per quel che riguarda, invece, gli elementi di cantiere come, ad esempio, refettori, locali di ricovero e dormitori, questi debbono
essere previsti in relazione alle caratteristiche del cantiere, e non in forma automatica. In un cantiere urbano, tendenzialmente, non vi
e bisogno di refettori o di dormitori; al contrario, in un cantiere per infrastrutture, posizionato lontano dai centri urbani, e con cicli di
lavorazione di 24 ore, necessita di questi apprestamenti.

La quantificazione degli apprestamenti dovra seguire le procedure ordinarie del computo metrico; ad esempio, un ponteggio o
I’armatura delle pareti degli scavi € quantificata in metri quadri, mentre elementi come gabinetti o camere di medicazione per singole
unita impiegate.

Il metodo preferenziale per la stima dei costi di apprestamenti puo essere quello del nolo mensile, rapportato alla durata della
presenza degli stessi all’interno del cantiere, cosi come stimato dal cronoprogramma dei lavori.

A COSTO
UNITA COSTO COSTO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE (S)”N DI /(§UANTIT (l;NITARI A TOTAL
MISURA . CORPO E
(a misura)
Ponteggi NO mq
Trabattelli SI %
Ponti su cavalletti NO
Impalcati NO
Parapetti Sl %
Andatoie NO
Passerelle NO
Armgture delle pareti degli S| %
scavi.
Gabinetti; Sl cad
Locali per lavarsi Sl cad
Spogliatoi Sl cad
APPRESTAMEN | Refettori SI cad
TI Locali di ricovero e riposo Sl cad
Dormitori NO
Camere di medicazione NO
Infermerie SI cad
Recinzioni di cantiere SI %
Ponte a shalzo NO
Puntellamenti NO
Delimitazione aree SI %
Castello di tiro SI %
Castello di carico Sl %
Lavabi specifici in presenza di
N ; . NO
rischi particolari
TOTALE




B. MISURE PREVENTIVE EPROTETTIVE ED | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
EVENTUALMENTE PREVISTI NEL P.S.C. PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (Articolo 7, comma 1, lettera b)).

Nell’articolo 1, comma e) del DPR 222/03 sono definite le misure preventive e protettive come gli apprestamenti, le attrezzature, le
infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i
lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute.

Nell’articolo 40, commal del D.Lgs. 626/94, sono definiti come dispositivi di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o
la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I dispostivi di protezione individuale vanno computati come costi della sicurezza se e solo se il Coordinatore in fase di progettazione
li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti.

Se non vi ¢ Iinterferenza tra le lavorazioni, i dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza della
Committenza, in quanto afferenti alla sola impresa sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.

Al pari dei dispositivi di protezione individuale, le attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione (centrali ed
impianti di betonaggio, betoniere, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari,
piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari), non
rientrano tra i costi della sicurezza da addebitare alla Committenza.

Se per la protezione da lavorazioni interferenti vengono progettate nel P.S.C. specifici apprestamenti (ponteggi, impalcati, parapetti,
ecc.), la stima di questi avverra al pari di quanto specificato nel punto precedente, ovverosia con la metodologia del computo metrico,
preferibilmente con il valore di nolo per il relativo uso mensile.

A COSTO COSTO
UNITA DI | QUANTIT | UNITARI COSTO A
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE SI/NO MISURA A o CORPO 'IIE'OTAL
(a misura)
MISURA
PROTETTIVAE NO
PREVENTIVA
TIPO DI DPI NO
TOTALE

C. IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI
ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI (Articolo 7, comma 1, lettera c)).

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi come quelli temporanei necessari alla
protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.

Gli impianti antincendio devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte
stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.

Gli impianti di evacuazione fumi devono intendersi quelli temporanei necessari a proteggere le lavorazioni che si svolgono in
cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dell’ intervento.

COSTO
UNITA DI | QUANTIT | UNITARI COSTO A
MISURA | A 0 CORPO
(a misura)

COSTO

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE SI/NO TOTAL

IMPIANTO DI

0
TERRA &

IMPIANTO DI
PROTEZIONE
CONTRO LE
SCARICHE
ATMOSFERICH
E

%

IMPIANTIO

ANTINCENDIO K

IMPIANTO DI
EVACUAZIONE
FUMI

TOTALE

D. MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Articolo 7, comma 1, lettera d)).

I mezzi ed i servizi di protezione collettiva sono quelli previsti nell’ Allegato |, comma 4 del Regolamento.

E’ opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che € di stretta
competenza delle singole imprese.

I mezzi estinguenti, invece, intesi come servizio di protezione collettiva, se computati all’interno di questa voce, non debbono poi
ritrovarsi anche all’interno della voce di costo degli impianti antincendio. Sono voce separata se pero previsti a supporto
dell’impianto antincendio, per aree specifiche di cantiere in cui questo non puo operare.



TIPOLOGIA DENOMINAZIONE SI/NO | UNITADI | QUANTIT | COSTO COSTO A | COSTO
MISURA A UNITARI CORPO TOTAL
] E

(a misura)

SEGNALETICA
DI SICUREZZA

AVVISATORI
ACUSTICI

ATTREZZATUR
E PER ILPRIMO
SOCCORSO

ILLUMINAZION
E DI
EMERGENZA

MEZZI
ESTINGUENTI

SERVIZI DI
GESTIONE
DELLE
EMERGENZE

E. PROCEDURE CONTENUTE NEL P.S.C. EPREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Articolo 7, comma
1, lettera €)).

Nellarticolo 1, comma 1, lettera b), sono definite come procedure le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato
lavoro od operazione; le procedure standard, cioe generali, per I’esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non sono da
considerarsi come costo della sicurezza.

Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalita
standard di esecuzione, ed essere previste dal P.S.C. per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non
dal rischio intrinseco della lavorazione stessa. Se la procedura comporta la costruzione di elementi come, ad esempio, passerelle,
andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc., questi ultimi devono essere inseriti nel capitolo specifico degli apprestamenti (articolo
7, comma 1, lettera a)).

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE SI/NO | UNITA DI | QUANTIT | COSTO COSTO A | COSTO
MISURA | A UNITARI CORPO TOTAL

] E
(a misura)

PROCEDURE

CONTENUTE

NEL P.S.C. E

PREVISTE PER

SPECIFICI

MOTIVI DI

SICUREZZA

F. EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ERICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE
O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI (Articolo 7, comma 1, lettera f)).

Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del P.S.C., non pu0 essere
considerato come costo della sicurezza; questo perché le imprese sono preventivamente a conoscenza dell’organizzazione temporale
delle lavorazioni, ricevendo il P.S.C. prima della formulazione delle offerte.

Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti,
procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi (apprestamenti, procedure, coordinamento) a divenire costo, e
non lo sfasamento spaziale di per sé. Nella redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti,
questi ultimi dovranno essere inseriti nello specifico capitolo proprio degli apprestamenti (articolo 7, comma 1, lettera a)).

Durante la programmazione dei lavori, prevista nel P.S.C., saranno individuati quelle fasi che richiederanno uno sfasamento spaziale
o temporale per evitare rischi reciproci. Nella tabella andra pertanto inserita I'indicazione dell’ intervento finalizzato alla sicurezza.

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE SI/NO | UNITADI | QUANTIT | COSTO COSTO A | COSTO
MISURA A UNITARI CORPO TOTAL
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RICHIESTI PER




LO
SFASAMENTO
SPAZIALE O
TEMPORALE
DELLE
LAVORAZIONI
INTERFERENTI

G. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Articolo 7, comma 1, lettera )).

Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le

attrezzature e le infrastrutture che il P.S.C. prevede d’uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione

collettiva.

In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di

protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o

presenza di personale a sovrintendere I’uso comune.

L’allegato 1 elenca quali sono gli “apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva”. Molte di
queste sono spesso utilizzate da piu soggetti all’interno del cantiere e tale fatto contribuisce ad aumentare il rischio gia presente.
In tabella dovranno essere indicate sia le misure necessarie a garantirne I’utilizzo comune (in sicurezza) sia le modalita di diffusione,
condivisione e verifica delle stesse.

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

SI/NO

UNITA DI
MISURA

QUANTIT
A

COSTO
UNITARI
@)

(a misura)

COSTO A
CORPO

COSTO
TOTAL
E

MISURE DI
COORDINAMEN
TO RELATIVE
ALL’USO
COMUNE DI
APPRESTAMEN
TI,
ATTREZZATUR
E,
INFRASTRUTTU
RE, MEZZI E
SERVIZI DI
PROTEZIONE
COLLETTIVA

Tempo impiegato per
effettuare riunioni di
coordinamento.

%

2.000,00

La tipologia dei lavori da eseguire relazionata alla spazialita dell’ intervento ed alle connessioni con I’ambiente esterno, non permette
la sovrapposizione delle fasi lavorative. Lo scopo di questo piano € quello di assicurare una continuita di lavorazioni omogenee,

dislocando spazialmente le lavorazioni sovrapposte.




10. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

10.1 CRITERI SEGUITI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

A seguito della predisposizione del Programma dei lavori convenuto con il progettista dell’opera, si &€ convenuta alla identificazione
delle:

fasi lavorative, in relazione all’evoluzione del programma stesso;

fasi lavorative che si sovrappongono;

inizio, fine e relativa durata di ogni singola fase;

macchine e attrezzature adoperate;

materiali e sostanze adoperate;

figure professionali coinvolte nella realizzazione dell’opera;
individuazione dei rischi fisici e ambientali presenti;

individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare;
individuazione dei Dispositivi di Protezione Collettiva da realizzare;
programmazione delle verifiche periodiche;

predisposizione delle procedure di lavoro;

indicazione della segnaletica occorrente;

individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuali da utilizzare.

In relazione alla natura dell’opera i rischi sono stati valutati facendo riferimento a tre grandi aree:

RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A:
(Rischi di naturainfortunistica)
e  Strutture
Macchine
Impianti Elettrici
Sostanze pericolose
Opere provvisionali di protezione
Incendio e esplosioni

RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A:
(Rischi di naturaigienico ambientale)

e Agenti chimici

e Agenti fisici

e  Agenti biologici

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A:
(Rischio di tipo cosiddetto trasversale)

e  Organizzazione del lavoro

e  Fattori psicologici

e  Fattori ergonomici

e  Condizioni di lavoro difficili

Le misure di sicurezza proposte di seguito sono state individuate dall’analisi della valutazione dei rischi, esse mirano a:
e migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica prevenzionistica) situazioni gia conformi;
e dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 494/1996;
e regolarizzare eventuali situazioni che potrebbero risultare carenti rispetto alla legislazione previgiente il D.Lgs. n. 626/1994
e D.Lgs. 494/1996.

10.2 PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

E previsto un programma periodico di controllo delle misure di sicurezza da attuare o gia attuate per verificare lo stato di
funzionalita, di efficienza e di rispondenza alle norme legislative.

Il programma prevede una visita periodica da parte del Coordinatore dell’esecuzione dei lavori in collaborazione con il responsabile
del cantiere e con I'eventuale Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Durante detti controlli verra aggiornato il registro giornale di coordinamento che forma parte integrante del piano di sicurezza e
coordinamento.



10.3 MODALITA DI REVISIONE PERIODICA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E

DEL DOCUMENTO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione sara rivisto
in occasione di:

modifiche organizzative;

modifiche progettuali;

varianti in corso d’opera;

modifiche procedurali;

introduzione di nuovi materiali;
modifiche del programma lavori;
introduzione di nuova tecnologia;
introduzione di macchine e attrezzature;
ogni qual volta il caso lo richieda.

10.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: - Norme generali per I"igiene del lavoro.

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164: - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277: - Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.86/188/CEE e n.88/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro.
D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475: - Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di riavvicinamento della legislazione
degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale’(questo decreto riporta i requisiti essenziali di sicurezza
dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e le procedure per I'apposizione del marchio di conformita CE).

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626: - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro’ (relativa ai luoghi di lavoro, all’uso delle attrezzature di lavoro, all’uso dei dispositivi di
protezione individuale, alla movimentazione manuale dei carichi, all’'uso di attrezzature munite di videoterminale).

Legge 5 marzo 1990, n. 46: - Norme per la sicurezza degli impianti’ e D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 417: Regolamento di
attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti’ (si applicano agli impianti di produzione,
di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici).

Norme CEI in materia di impianti elettrici.

Norme UNI-CIG in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile.

Norme EN o UNI in materia di macchine.

Circolare del ministero della Sanita 25 novembre 1991, n. 23: "Usi delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico
sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego’.

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (recepimento della direttiva macchine).

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili.



11. DISCIPLINARE Al SENSI DELL’ART. 41 DEL D.P.R. 554/99

11.1 DISCIPLINARE Al SENSI DELL’ART. 41 DEL D.P.R. 554/99
PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento & parte integrante del Contratto d’appalto delle Opere in oggetto e la mancata
osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva rappresentano
violazione delle norme contrattuali.

Si richiama a questo proposito quanto definito nell’art. 5 del D.Lgs. n. 494/1996 che prevede:

“1. Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per I’esecuzione dei lavori provvede a:

a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, I’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di cui all’ art. 12 e
la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) adeguare il piano di cui all’art. 12 e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori e
alle eventuali modifiche intervenute;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attivita nonché la
loro reciproca informazione;

d) verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente le inosservanze alle disposizioni degli art. 7, 8, 9 e alle prescrizioni del Piano di cui all’art.12 e
proporre la sospensione dei lavori, I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”

INDICE

art. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

art. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

art. 4 - OBBLIGHI ED ONERI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

art. 5 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

art. 6 - OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

art. 7 - OBBLIGHI ED ONERI DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI E DEI LAVORATORI

AUTONOMI
art. 8 - OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
art. 9 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
art.10 - PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE
art. 11- SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE
art. 12- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1
OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il disciplinare ha per oggetto la definizione dei compiti e dei ruoli dei diversi soggetti che concorrono alla realizzazione degli
“COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE IN PROSSIMITA DELLA FOCE DEL FIUME ASO TRA | COMUNI DI
ALTIDONA E PEDASQ?”; in conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori del
piano di sicurezza e coordinamento, nel rispetto dell'art. 3 misure generali di tutela del D.Lgs. 626/94,

Art. 2.
OGGETTO DELL'APPALTO

le opere oggetto del presente disciplinare riguardano le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a consentire il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, il cui costo ammonta ad €. 12.600,00
risultanti dalla stima dei costi per la sicurezza contenuta nel piano di sicurezza e coordinamento.

Art. 3
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto (oltre ai documenti progettuali) i seguenti documenti:
a) il presente disciplinare per la sicurezza;
b) il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 12 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni);

Art. 4
OBBLIGHI ED ONERI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI



Al Responsabile dei lavori, sono a carico i seguenti obblighi:

Art. 5

coordinare le attivita necessarie alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo tecnico;

Valutare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro e degli uomini giorno richiesti per la realizzazione dell'opera;
Designare, se richiesto, contestualmente all'incarico di progettazione esecutiva dell'opera il coordinatore per la
progettazione, verificandone preventivamente i requisiti richiesti per legge;

Designare prima dell'affidamento dei lavori il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, verificandone preventivamente i
requisiti richiesti per legge;

Valutare il piano di sicurezza e coordinamento;

Provvedere a comunicare all'impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per I'esecuzione dei
lavori;

Sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per I'esecuzione dei lavori, con altri in
possesso dei requisiti prescritti per legge;

Chiedere all'appaltatore di attestare I'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

Chiedere all'appaltatore una dichiarazione contenente I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
la regolarita contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali;

Trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare;
Verificare I'operato dei coordinatori allo scopo di stabilire che gli stessi adempiono agli obblighi posti a loro carico dalla
legge.

OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha I'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente capitolato, nel piano di
sicurezza e coordinamento. In particolare provvede a:

redigere il Piano Operativo di Sicurezza da intendere come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV D.Lgs 494/96;
nominare in accordo con le imprese sub-appaltatrici, il direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al committente ovvero al
responsabile dei lavori, coordinatore per I'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima
dell'inizio dei lavori;
promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli
operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza;
richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla firma dell'appalto disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto
discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali
modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, senza che cio sia motivo di modifica adeguamento dei prezzi
concordati nel contratto;
dotare il cantiere dei servizi dei personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio
sanitario, ecc.);
designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza ( art. 4 D.Lgs. n. 626/94);
organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza (art. 12 D.Lgs. n. 626/94);
assicurare:

o il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

o lapiu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

0 le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

o il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

o lapiu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

o comunicare al coordinatore per I'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, I'effettiva durata da

attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il programma dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e
coordinamento;

o provvedere all'assicurazione con un massimale di L. 1.000.000.000 (516.456.89 Euro) ai sensi dell'atr.103 del
DPR 21.12.99 n°554 di responsabilita civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;

o disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita delle
singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per I'esecuzione dei lavori I'eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

o rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in
cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

o rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali € prescritto I'obbligo e presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria;

0 tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del committente ovvero del responsabile dei lavori e degli
organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

o fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

= adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;



= le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze dei
cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre;
o assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
0 cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di
prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
o informare il committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza delle proposte di
modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
o affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.
L'appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle
norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 6.
OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

I Coordinatore per I'esecuzione dei lavori deve provvedere ad:
e assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, I'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di
coordinamento;
e adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute;
e organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché
la loro reciproca informazione;
o verificare, nel caso siano presenti in cantiere piu imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di
assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
e  proporre al committente od al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione
dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
e  sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
il coordinatore per I'esecuzione dei lavori é tenuto ad istituire e mantenere un registro giornale per la sicurezza coordinamento,
all'interno del quale indichera tutti i fatti salienti del cantiere.
In particolare annotera tutte le indicazioni fornite al direttore tecnico di cantiere, alle imprese e ai lavoratori autonomi, le date e le
risultanze delle riunioni di cantiere e quelle afferenti la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.
Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per I'esecuzione deve provvedere a comunicare periodicamente al committente o al
responsabile dei lavori I'effettivo andamento dei lavori e copia del registro giornale.

Art. 7.
OBBLIGHI ED ONERI DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

e  rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico di cantiere;

e attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione, ai fini della sicurezza;

e utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla normativa vigente
(D.Lgs. n. 626 titoli 111 e 1V);

e  collaborare e cooperare tra loro e con I'impresa appaltatrice;

o informare I'appaltatore o il direttore tecnico di cantiere sui possibili rischi per gli altri lavoratori presenti in cantiere
derivanti dalle proprie attivita lavorative.

Art. 8.
OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO Di CANTIERE

Il direttore tecnico di cantiere deve:
e  gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e osservare e far osservare a tutte, le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza e nel
presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori;
e allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale
da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di
insubordinazione o disonesta;
e vietare I'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
L'appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle
norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 9
OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:i regolamenti in vigore in cantiere;
le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;



le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli
infortuni;

Art. 10.
PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO
DI GRAVI INOSSERVANZE

In caso di gravi inosservanze da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi il coordinatore deve presentare al committente ovvero
al responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto. Sino all'emanazione, con decreto,
dell'elenco delle gravi inosservanze, la proposta di cui al punto precedente & comunque obbligatoria nel caso di reiterata inosservanza
delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e coordinamento e comunque delle norme la cui violazione € punita con la sanzione
dell'arresto sino a sei mesi.

il committente o il responsabile dei lavori, per il tramite del direttore dei lavori, accertato il caso, provvedera all'applicazione dei
provvedimento del caso.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera
uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 11
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI
SICUREZZA

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per I'esecuzione provvedera a sospendere i lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
Interessate.

Il coordinatore per I'esecuzione deve, nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, comunicare per scritto al
committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione.
Successivamente dovra comunicare, sempre per iscritto, al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la
data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera
uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 12.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione
individuale e collettiva, necessari all'esecuzione dei lavori in conformita alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e
coordinamento e dei relativi costi.
L'appaltatore, quindi, non potra eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che
tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile (e non escluse da altre norme nel
presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
Con l'accettazione dei lavori I'appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi
secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente
capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

= D.P.R. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

= D.P.R. 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

= D.P.R. 302/56 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali:D.P.R. 303/56 Norme generali

per l'igiene del lavoro;

= D.Lgs. 277/91 Attuazione delle direttive 80/1107/Cee, 82/605/Cee, 83/477/Cee, 86/188/Cee e 88/642/Cee, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
D.Lgs. 626/94 Attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/279/Cee e 90/679/Cee;
D.Lgs. 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/Cee concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
Salute sul luogo di lavoro;
= D.Lgs. 494/96 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei

cantieri temporanei o mobili;
= D.P.R. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttiva 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee concernenti il
ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine;
D.Lgs. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/Cee relativa ai dispositivi di protezione individuale;legge 46/90 Norme per
la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione)-,art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di
lavoro;
D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 integrato con la Legge n. 88 del 07/07/2009 e D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009;
normativa tecnica di riferimento Uni, Iso, Din, Ispesi, Cei, ecc..;
prescrizioni del locale comando dei Vigili del fuoco;
prescrizioni dell' Asl;
prescrizioni dell'ispettorato del lavoro.
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