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Opera di difesa spondale: gabbioni e materassini tipo "Reno"

(Tav.SP-13)

Opera di difesa spondale: gabbioni e materassini tipo "Reno"

(Tav.SP-13)

Scatolare prefabbricato tipo 2

(Tav.SP-13)

Paratia (Tav.SP-07 e ST-01)

Opera di difesa spondale: gabbioni e materassini tipo "Reno"

(Tav.SP-04)

Opera di difesa spondale: gabbioni e materassini tipo "Reno"

(Tav.SP-13)

Opera di difesa spondale: gabbioni e materassini tipo "Reno"

(Tav.SP-13)

Rifacimento tratto strada comunale per innalzamento quota(Tav.SP-13)

Nuova strada di accesso alla Rotatoria Intermedia

Nuova Rotatoria Intermedia

Opera di restituzione al fosso con difesa spondale:

gabbioni e materassini tipo "Reno"

(Tav.SP-08)

Opera di restituzione al fosso con difesa spondale:

gabbioni e materassini tipo "Reno"

(Tav.SP-08)

Nuovo sottopasso

(Tav.SP-07 e ST-03)

Nuova Rotatoria Molini

Opere previste ma non ricomprese nell'appalto

Opere previste ma non

ricomprese nell'appalto
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FASE 4:

Rotatoria Molini/Conceria

FASE 2:

Tratto stradale "B"

FASE 6:

Opere di completamento

FASE 3:

Rotatoria intermedia

FASE 5:

Tratto di strada da

realizzare nell'ultima fase

FASE 0:

Allestimento cantiere base

FASE 1:

Tratto stradale "A"

PUNTO DI

PRESA VISTA 2

vistavista

VISTA 2 (dalla strada di accesso al cantiere)

LEGENDA

FASE 1: Realizzazione del tratto stradale A

    (tra rotatoria di monte e rotatoria intermedia)

FASE 2: Realizzazione del tratto stradale B

    (tra rotatoria intermedia e rotatoria Molini-Conceria)

FASE 3: Realizzazione rotatoria intermedia

FASE 4: Realizzazione rotatoria di valle

Strade esistenti di accesso al cantiere

Linee elettriche aeree

Area di accantieramento

Pista di cantiere

Recinzione in pannelli lignei h:200

Baraccamenti

Area deposito inerti

Area materiali e attrezzature

Area rifiuti

Area deposito automezzi

Varco (punto di ingresso area di accantieramento)

FASE 5: Completamenti finali

Illuminazione di cantiere

Massicciata stradale area di cantiere

VISTA 1 (individuazione dell'area di accantieramento)
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