Comune di MONTEGRANARO

Provincia di FERMO

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: | Progetto Definitivo/Esecutivo Area Verde Attrezzata in Via Baden
Powell

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale

Il Tecnico
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OGGETTO: Progetto Definitivo/Esecutivo Area Verde Attrezzata in Via Baden Powell

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, ¢ stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 102 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro 1 termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15 15| 45| 90 90 90| 90| 45| 90 75| 45 15 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate ¢ la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 44°703,36 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
51°272,82

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.
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ID N D |
ome attivita urata | Importo ih30405060708091011121314151617 181920
1 Lavori a MISURA 71g |140°469,88 r ‘
5 Mowme_ntazmne del te_rreno_ eseg_un_o con mezzo 3 3g 839,60 -
meccanico p ... /o realizzazione di ciglioni o altre modifi...
3 S_cavo di sbancamento con uso di mezzi meccanllu. Scavo 24 271,62 -
di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'op...
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
4 te . : ferro o riempir 3g | 636,00 I
... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
5 Fornlturg di terre_n_o_ vegetale per _rl_vestl'mentc_) (_jelle scar ... 4g 1°984.50 _
collocazione definitiva. Da depositi del’Amministrazione
Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza finoam ... ,
6 dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 40. 59 4'574,90
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
! Sca ... dare I'opera finita. Scavi fino alla profondita d... 29 562,83 -
8 Clagse di esposizione XCZ.- corrosione |ndott.a qa carbona 2g 10°650,39
... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck...
9 Qalcestruzm a prestamone garantita. Fornltyrq e posain ... 24 4'814.62
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck...
10 Sovr‘apprezm per calcestruzzo. Per la posa in opera 1g 1'721.50
mediante pompa autocarrata.
11 Cassefqrme. Fo_rnlt_ur_a e posa in opera di cgsseforme e del 5¢ 1°946.65
... hdazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
12 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemerllto armgtq I l4g 12°917.46
... tre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
13 Cordolo prefabk_)rlcato in _cglcestruzzo vibrato. Clordolo in ... 2g 3736.79
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
14 Lln_fea elettrica in cavo ur_npollare isolato in EP_R sotto gu ... 2g 889,20
oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x10 mm?
15 _Tuba2|on_e _erSS|_b|Ie in polietilene a dopplg parete. Tuba ... 2g 808,60
il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, interno mm 50.
16 Pozzetto in cemer'lto 0 in resina. Pozzetto in cemento o in 1g 323,85
... corre per dare I'opera finita. In cemento mm 400 x...
Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ...
1 opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a 3,50 ml lg 640,00
Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ...
18 opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a 9,50 ml 19 740,00
Fornitura e posa in opera di palo conico in acciaio S235 ... ,
19 1461, verniciato colore peltro bugnato. Altezza 4,00 metri 29 17725,92
Proiettore LED in due dimensioni costituita da: Corpoin ... ,
20 tico costituito da lenti in tecnopolimero, Potenza 70 watt 29 61029,92
21 Proiettore LED per esterni costituito da corpo in allumin ... 1 33432
grafatointernamente, riflettore in alluminio. Potenza 10 W 9 !
Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastrema ... ,
22 per dare I'opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800) lg 1'675,44
23 Compenso per punt_o (_Jll allaccio di |IIL_|m|na2|one est_erna S 1g 417,88
... € da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
Fornitura e posa in opera di proiettore LED per esterni, ... .
24 , pressacavo antisrtappo, staffa in acciaio. Potenza 150 W 29 4°913,28
Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala
25 - . 1g 50,60
gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale
Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera a
26 : L : . 1g 10,35
... iolante compreso distribuzione in campo e ogni al...
27 Tubo drenante per mtervgntl sino gl!a prqfondlta dim4. .. 1g 574,40
guanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 80.
o8 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi S:C&I‘ICO 9|tll’ 1g 685,26
tre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
29 Fornltura.e posa in opera di tqbo in PVC-.U SN8 con anello 1g 203,52
. committenza o compensati a parte. Diametro este...
30 _Cad|t0|e e _grlglle'ln_ghlsa Sfer0|da_le delle caratteristi ... are 1g 409 45
il lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250
31 Fornitura e posa in opera di pavimentazione cc?n S|ster_nz_;l s 9g 8316,00
... tre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
32 Pawr_nentazmne per esterni in masselli fil cls, autoblocca 5¢ 6118,20
... elli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore...
33 Pavimentazione speciale sintetica per campi d? tennls_, t_)a 8g 4762072
... tre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
34 Trrlalcuamento vernice speciale per tennis, pr_:lllavolo e p_al 2g 682,51
... compreso guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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D Nome attivita Durata | Importo 1530405060708091011121314151617 181920
Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zo

35 . . 29 547,20
... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in ope

36 ... opera finita. Lastre di pietra Serena di spessore di cm 2. lg 408,50
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen

37 ... rre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. lg 236,50 .

38 Murl di sostegno cellulari con aste_ o] conter_utorl in ceme .. 2g 232,78
i volume complessvamente racchiuso dagli elementi...
Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali

39 . e 1lg 427,50
... € compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

40 T_e.rra da coltivo. Terra qla coltivo, fprnlta, stesa e mode ... 749 273814
finito. Stesa e modellazione eseguita con me...

a1 Formazione di tqppeto erboso a parnre_ da ter_rer_10 di colt ... 11g 4727000
Imeno 40 g/m2 di semente per superfici superioria 1...
Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zo

42 . - 1g 34,20
... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

43 Fo.rnlltura e posa in opera di panchlng reallgzate con stru ... 1g 1995 55
oni di legno lamellare impregnato, dimensi...

44 Fo.rnlltura e posa in opera d'. percorso vita completp compo 1g 316201
... izi da effettuare a corpo libero. Esclusa la posa in opera
Fornitura e messa a dimora di piante grasse di varia spec

45 . o 1lg 98,20
... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16 Alberi a foglla caduca tlpo Betula Alba o Verrucosa (Betu 1g 1°820,00
... cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm ...
Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio seric ... ,

a7 per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto 16-18. lg 1'041,20

48 Alberi da frutt(_) tipo Olea E_urop(?a (Olivo) _(varleta daol ... 1g 307,80
0. Con zolla di due/tre anni, dell'altezza di m 1,50-1,75.
Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera .

49 (Lavanda) ... re per dare il lavoro finito. Dell'altezza d... lg 1027.80
Alberi a foglia caduca tipo Carpinus Betulus Pyramidalis

50 . il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 2,01-2,50. 19 358,54
Arbusti rampicanti tipo Glycine. Arbusti rampicanti tipo ...

51 re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 3,01-3,50. lg 600,84

52 Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti 1 654.00
... re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,61-0,80. 9 !

53 Arbusti sempreverdlltl.po Laurug Cerasu;. Arlbustl 1g 422,55
sempreve ... avoro finito. A foglie grandi dell'altezza d...
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. .

54 Conglomerato ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato... 49 22'620,00
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ,

55 ... herti lapidei di | Cat. - Misurato al m2xcm dopo la stesa. lg 5564,70

56 Fornitura e posa di _struttur_a |mp|e_;1n_to ba_lsket monotubo se 1g 2'540,63
... mpreso coppia di protezione di rivestime...
Fornitura e posa in opera di cestino portarifuti costitui ... a

57 fuori terra 130 cm, capacita 30 It, con kit di montaggio 1o 534,96

58 | Lavori a CORPO 29 97439,48

59 Lavori in Economia 29 97439,48

60 Fornitura e posa in opera di giochi bimbi realizzati con 24 943948

... ltalena, torretta scivolo, tunnel, casetta, gioco a molla.
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Lavori a MISURA 140°469,88| 93,703| 03/12/2018| 14/03/2019 71 102
* Movimentazione del terreno eseguito con mezzo meccanico p ... /o
realizzazione di ciglioni o altre modifiche del terreno 839,60/ 0,560| 03/12/2018| 05/12/2018 3 3
* Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di ... tre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 2°271,62| 1,515| 11/12/2018| 12/12/2018 2 2
* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere. 636,00 0,424| 06/12/2018| 10/12/2018 3 5
* Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scar ... collocazione
definitiva. Da depositi dell’Amministrazione 1'984,50| 1,324| 06/12/2018| 11/12/2018 4 6
* Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m ... dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 40. 4'574,90 3,052 17/12/2018| 21/12/2018 5 5
* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00. 562,83 0,375| 13/12/2018| 14/12/2018 2 2
* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa 10°650,39| 7,105| 17/12/2018| 18/12/2018 2 2
* Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa 4'814,62| 3,212| 17/12/2018| 18/12/2018 2 2
* Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
autocarrata. 1721,50| 1,148| 17/12/2018| 17/12/2018 1 1
* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. 17946,65 1,299| 17/12/2018| 21/12/2018 5 5
* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. 12'917,46) 8,617| 17/12/2018| 08/01/2019 14 23
* Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ... onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 37736,79| 2,493| 08/01/2019| 09/01/2019 2 2
* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ... oni; le scatole
di derivazione; le opere murarie. 1x10 mm? 889,20 0,593| 10/01/2019| 11/01/2019 2 2
* Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 63, interno mm 50. 808,60/ 0,539, 10/01/2019| 11/01/2019 2 2
* Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per
dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400. 323,85/ 0,216| 10/01/2019| 10/01/2019 1 1
* Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ... opera finita.
Altezza palo di illuminazione fino a 3,50 ml 640,00 0,427| 14/01/2019| 14/01/2019 1 1
* Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ... opera finita.
Altezza palo di illuminazione fino a 9,50 ml 740,00 0,494 14/01/2019| 14/01/2019 1 1
* Fornitura e posa in opera di palo conico in acciaio S235 ... 1461,
verniciato colore peltro bugnato. Altezza 4,00 metri 1°725,92 1,151| 24/01/2019, 25/01/2019 2 2
* Proiettore LED in due dimensioni costituita da: Corpo in ... tico costituito
da lenti in tecnopolimero, Potenza 70 watt 6°029,92| 4,022| 28/01/2019| 29/01/2019 2 2
* Proiettore LED per esterni costituito da corpo in allumin ...
grafatointernamente, riflettore in alluminio. Potenza 10 W 334,32| 0,223| 30/01/2019| 30/01/2019 1 1
* Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastrema ... per dare
I'opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800) 1°675,44 1,118| 30/01/2019| 30/01/2019 1 1
* Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... e da palo
Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. 417,88| 0,279| 30/01/2019 30/01/2019 1 1
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Fornitura e posa in opera di proiettore LED per esterni, ... , pressacavo
antisrtappo, staffa in acciaio. Potenza 150 W 4°913,28, 3,278| 30/01/2019| 31/01/2019 2 2
* Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala gocciolante,
compreso trasporto nella sede aziendale 50,60 0,034 22/02/2019 22/02/2019 1 1
* Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera a ... iolante
compreso distribuzione in campo e ogni altro onere 10,35/ 0,007, 22/02/2019| 22/02/2019 1 1
* Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. ... quanto
occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 80. 574,40/ 0,383 08/01/2019| 08/01/2019 1 1
* Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. 685,26/ 0,457| 09/01/2019| 09/01/2019 1 1
* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello ...
committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 203,52 0,136/ 10/01/2019| 10/01/2019 1 1
* Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... are il lavoro finito.
Griglia concava o piana classe C 250 409,45 0,273| 11/01/2019  11/01/2019 1 1
* Fornitura e posa in opera di pavimentazione con sistema s ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. 8°316,00| 5,547| 07/01/2019| 17/01/2019 9 11
* Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autoblocca ... elli
rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6). 6°118,20| 4,081 18/01/2019 24/01/2019 5 7
* Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, ba ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. 4’620,72/ 3,082| 07/01/2019| 16/01/2019 8 10
* Tracciamento vernice speciale per tennis, pallavolo e pal ... ' compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito. 682,51 0,455| 07/01/2019| 08/01/2019 2 2
* Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zo ... e compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 547,20/ 0,365| 25/01/2019| 28/01/2019 2 4
* Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in ope ... opera finita.
Lastre di pietra Serena di spessore di cm 2. 408,50 0,272 01/02/2019| 01/02/2019 1 1
* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre per dare
I'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. 236,50 0,158| 14/12/2018| 14/12/2018 1 1
* Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in ceme ... i volume
complessvamente racchiuso dagli elementi in C.A.V 2°232,78| 1,489| 29/01/2019| 30/01/2019 2 2
* Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali ... e compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito. 427,50 0,285| 22/02/2019| 22/02/2019 1 1
* Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ... finito. Stesa e
modellazione eseguita con mezzo meccanico. 2'738,14| 1,827 04/02/2019 12/02/2019 7 9
* Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di colt ... Imeno 40 g/
mz2 di semente per superfici superiori a 1500 m?2 4’270,00, 2,848| 11/02/2019| 25/02/2019 11 15
* Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zo ... e compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito. 34,20 0,023| 31/01/2019| 31/01/2019 1 1
* Fornitura e posa in opera di panchine realizzate con stru ... oni di legno
lamellare impregnato, dimensioni 297x60x76h. 1'995,55| 1,331| 25/02/2019| 25/02/2019 1 1
* Fornitura e posa in opera di percorso vita completo compo ... izi da
effettuare a corpo libero. Esclusa la posa in opera 37162,01| 2,109| 26/02/2019| 26/02/2019 1 1
* Fornitura e messa a dimora di piante grasse di varia spec ... € compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 98,200 0,066, 26/02/2019 26/02/2019 1 1

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Alberi a foglia caduca tipo Betula Alba o Verrucosa (Betu ... cespuglio e
tre tronchi, circonferenza del fusto cm 12-14. 1°820,00 1,214| 27/02/2019| 27/02/2019 1 1
* Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio seric ... per dare il
lavoro finito. Circonferenza del fusto 16-18. 1°041,20| 0,695| 28/02/2019| 28/02/2019 1 1
* Alberi da frutto tipo Olea Europea (Olivo) (varieta da ol ... 0. Con zolla di
due/tre anni, dell'altezza di m 1,50-1,75. 307,80 0,205/ 01/03/2019| 01/03/2019 1 1
* Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda) ... re per
dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,31-0,40. 1°027,80 0,686, 04/03/2019, 04/03/2019 1 1
* Alberi a foglia caduca tipo Carpinus Betulus Pyramidalis ... il lavoro
finito. Con zolla, dell'altezza di m 2,01-2,50. 358,54/ 0,239| 05/03/2019| 05/03/2019 1 1
* Arbusti rampicanti tipo Glycine. Arbusti rampicanti tipo ... re per dare il
lavoro finito. Dell'altezza di m 3,01-3,50. 600,84, 0,401| 06/03/2019| 06/03/2019 1 1
* Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti ... re per dare
il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,61-0,80. 654,00/ 0,436, 07/03/2019| 07/03/2019 1 1
* Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus. Arbusti sempreve ... avoro
finito. A foglie grandi dell'altezza di m 0,60-0,80. 422,55/ 0,282 08/03/2019| 08/03/2019 1 1
* Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ...
pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m2xcm dopo la stesa. 22°620,00, 15,089| 11/03/2019| 14/03/2019 4 4
* Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti lapidei
di | Cat. - Misurato al m2xcm dopo la stesa. 5564,70| 3,712| 11/03/2019| 11/03/2019 1 1
* Fornitura e posa di struttura impianto basket monotubo se ... mpreso
coppia di protezione di rivestimento antiinfortunio 2'540,63| 1,695/ 01/03/2019| 01/03/2019 1 1
* Fornitura e posa in opera di cestino portarifuti costitui ... a fuori terra 130
cm, capacita 30 It, con kit di montaggio 534,96/ 0,357| 01/03/2019| 01/03/2019 1 1
Lavori a CORPO 9°439,48| 6,297, 07/03/2019| 08/03/2019 2 2
* Lavori in Economia 9°439,48| 6,297, 07/03/2019| 08/03/2019 2 2
** Fornitura e posa in opera di giochi bimbi realizzati con ... ltalena,
torretta scivolo, tunnel, casetta, gioco a molla. 9°439,48 6,297, 07/03/2019 08/03/2019 2 2
Data, 00/00/0000
Tecnico
Ing.Demis Ranalli

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
03/12/2018 279,87 279,87 0,187
04/12/2018 279,87 559,73 0,373
05/12/2018 279,87 839,60 0,560
06/12/2018 708,13 1'547,73 1,032
07/12/2018 708,13 2°255,85 1,505
10/12/2018 708,13 2°963,98 1,977
11/12/2018 1°631,94 4'595,92 3,066
12/12/2018 1135,81 5°731,73 3,823
13/12/2018 281,42 6°013,14| 4,011
14/12/2018 517,92 6'531,06| 4,357
17/12/2018 11°680,99 18°212,05 12,149
18/12/2018 9°959,49 28°171,54, 18,792
19/12/2018 2226,99 30°398,52| 20,278
20/12/2018 2°226,99 32°625,51| 21,763
21/12/2018 2°226,99 34'852,50/ 23,249
24/12/2018 922,68 35°775,17, 23,865
27/12/2018 922,68 36°697,85 24,480
28/12/2018 922,68 37°620,52| 25,096
31/12/2018 922,68 38°543,20/ 25,711
02/01/2019 922,68 397465,87| 26,326
03/01/2019 922,68 40°388,55| 26,942
04/01/2019 922,68 41°311,23| 27,557
07/01/2019 2°765,52 44°076,75 29,402
08/01/2019 5208,32 49°285,07, 32,877
09/01/2019 4°055,24 53°340,31 35,582
10/01/2019 2’'877,86 56°218,17, 37,501
11/01/2019 2°759,94 58°978,11 39,343
14/01/2019 2881,59 61°859,70| 41,265
15/01/2019 1'501,59 637361,29| 42,266
16/01/2019 1'501,59 64°862,88| 43,268
17/01/2019 924,00 65°786,88 43,884
18/01/2019 1'223,64 67°010,52| 44,701
21/01/2019 1'223,64 68°234,16| 45,517
22/01/2019 1223,64 69°457,80| 46,333
23/01/2019 1223,64 70°681,44| 47,149
24/01/2019 2°086,60 72°768,04| 48,541
25/01/2019 1'136,56 737904,60 49,300
28/01/2019 3'288,56 77°193,16| 51,493
29/01/2019 4°131,35 81°324,51| 54,249
30/01/2019 6°000,67 87°325,18/ 58,252
31/01/2019 2°490,84 89'816,02| 59,914
01/02/2019 408,50 90°224,52| 60,186
04/02/2019 391,16 90'615,68| 60,447
05/02/2019 391,16 91°006,85| 60,708
06/02/2019 391,16 91°398,01| 60,969
07/02/2019 391,16 91°789,17, 61,230
08/02/2019 391,16 92°180,33| 61,491
11/02/2019 779,34 92°959,68/ 62,011
12/02/2019 779,34 93'739,02 62,530
13/02/2019 388,18 94°127,20, 62,789
14/02/2019 388,18 94'515,38| 63,048
15/02/2019 388,18 94°903,57| 63,307
18/02/2019 388,18 95'291,75| 63,566
19/02/2019 388,18 95'679,93 63,825
20/02/2019 388,18 96°068,11 64,084
21/02/2019 388,18 96°456,29 64,343
22/02/2019 876,63 97°332,92| 64,928
25/02/2019 2°383,73 99°716,65 66,518
26/02/2019 37260,21 102'976,86| 68,693
27/02/2019 1°820,00 104°796,86| 69,907
28/02/2019 1°041,20 105°838,06| 70,601
01/03/2019 37383,39 109°221,45| 72,858
04/03/2019 1°027,80 1107249,25| 73,544
05/03/2019 358,54 110°607,79| 73,783
06/03/2019 600,84 111°208,63| 74,184
07/03/2019 5'373,74 116'582,37| 77,769

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

Ing.Demis Ranalli

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
08/03/2019 57142,29 121°724,66| 81,199
11/03/2019 11°219,70 132°944,36| 88,683
12/03/2019 57655,00 138°599,36| 92,455
13/03/2019 5655,00 144°254,36| 96,228
14/03/2019 57655,00 149°909,36| 100,000
Data, 00/00/0000
Tecnico

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
TABELLA DATE ED IMPORTI




CRONOPROGRAMMA LAVORI

[
| bwemme | um | prevsto | premo | mporto | o | Fine |GGiav.

[l Lavori a MISURA(Importo: 140 469.88)

[] Movimentazione del terreno eseguito con mezzo meccanico p ... /o realizzazione di ciglioni o altre modifiche del(Importo: 839.60)

23.12.002* Movimentazione del terreno eseguito con mezzo meccanico
p ... /o realizzazione di ciglioni o altre modifiche del terreno

ha 0.69 1216.81

839.60 03/12/2018 05/12/2018 3

[=] Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di ... tre compreso quanto altro occorre per dare I'opera(Importo: 2 271.62)

02.01.001* Scavo di sbhancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

m3 358.3 6.34

2271.6211/12/2018 12/12/2018 2

[=] Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di c(Importo: 636.00)

02.02.001*.001 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ...
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

m3 150 4.24 636.00 06/12/2018 10/12/2018 3
[=] Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scar ... collocazione definitiva. Da depositi dell'Amminis(Importo: 1 984.50)
19.02.006*.002 Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scar ...
collocazione definitiva. Da depositi dell'’Amministrazione m3 350 5.67 1 984.50 06/12/2018 11/12/2018 4
[=] Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m ... dei pali a testa rettificata. Con diametro del pal(Importo: 4 574.90)
01.20.001.002 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza finoa m ... dei
pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 40. m 110 41.59 4574.90 17/12/2018 21/12/2018 5

[=] Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare I'opera finita. Scavi fino alla profondita di(Importo: 562.83)

02.01.003*.001 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca
... dare I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00. m3 38.55 14.60

562.83 13/12/2018 14/12/2018 2

[E] Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rc(Importo: 10 650.39)

03.03.003*.001 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ...
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

m3 76.44 139.33

10 650.39 17/12/2018 18/12/2018 2

[=] Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rc(Importo: 4 814.62)

03.03.001*.005 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ...
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

m3 35.93 134.00

4 814.62 17/12/2018 18/12/2018 2

[=] Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.(Importo: 1 721.50)

03.03.019*.004 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera

mediante pompa autocarrata. m3 103.58 16.62

1721.5017/12/2018 17/12/2018 1

[E] Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, pla(Importo: 1 946.65)
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03.03.020*.001 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. m2 74.9 25.99 1 946.65 17/12/2018 21/12/2018 5

[=] Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare I'opera(Importo: 12 917.46)

03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ...
tre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

kg 7257 1.78 12 917.46 17/12/2018 08/01/2019 14
[=] Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola(Importo: 3 736.79)

19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ...

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. m 204.98 18.23 3 736.79 08/01/2019 09/01/2019 2

[E] Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie.(Importo: 889.20)

15.04.001*.012 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ...
oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x10 mm?2 m 260 3.42 889.20 10/01/2019 11/01/2019 2
[=] Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, intern(Importo: 808.60)
15.05.021*.003 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...
il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, interno mm 50. m 260 3.11 808.60 10/01/2019 11/01/2019 2
[Z] Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare I'opera finita. In cemento mm 400 x(Importo: 323.85)
15.07.008*.004 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ...
it())rge per dare I'opera finita. In cemento mm 400 x mm

cad 5 64.77 323.8510/01/2019 10/01/2019 1

[E] Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ... opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a(Importo: 640.00)

NP1 Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ...
opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a 3,50 ml cadauno 16 40.00 640.00 14/01/2019 14/01/2019 1
[=] Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ... opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a(Importo: 740.00)
NP2 Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illumin ...
opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a 9,50 ml cadauno 4 185.00 740.00 14/01/2019 14/01/2019 1
[=] Fornitura e posa in opera di palo conico in acciaio $235 ... 1461, verniciato colore peltro bugnato. Altezza 4,(Importo: 1 725.92)
NP3 Fornitura e posa in opera di palo conico in acciaio S235 ...
1461, verniciato colore peltro bugnato. Altezza 4,00 metri cadauno 16 107.87 1725.92 24/01/2019 25/01/2019 2
[=] Proiettore LED in due dimensioni costituita da: Corpo in ... tico costituito da lenti in tecnopolimero, Potenza(Importo: 6 029.92)
NP4 Proiettore LED in due dimensioni costituita da: Corpo in ...
tico costituito da lenti in tecnopolimero, Potenza 70 watt cadauno 16 376.87 6 029.92 28/01/2019 29/01/2019 2
[=] Proiettore LED per esterni costituito da corpo in allumin ... grafatointernamente, riflettore in alluminio. Pote(Importo: 334.32)
NP5 Proiettore LED per esterni costituito da corpo in allumin ...
grafatointernamente, riflettore in alluminio. Potenza 10 W cadauno 4 83.58 334.32 30/01/2019 30/01/2019 1

[=] Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastrema ... per dare I'opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (H(Importo: 1 675.44)
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15.08.024*.008 Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastrema ...
per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800) cad 4 418.86 1 675.44 30/01/2019 30/01/2019 1
[=] Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... e da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuor(Importo: 417.88)
15.08.021*.002 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ...
e da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. cad 4 104.47 417.88 30/01/2019 30/01/2019 1
[=] Fornitura e posa in opera di proiettore LED per esterni, ... , pressacavo antisrtappo, staffa in acciaio. Poten(Importo: 4 913.28)
NP6 Fornitura e posa in opera di proiettore LED per esterni, ...,
pressacavo antisrtappo, staffa in acciaio. Potenza 150 W
cadauno 8 614.16 4 913.28 30/01/2019 31/01/2019 2
[E] Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale(Importo: 50.60)
23.13.001*.016 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala
gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale 100 m 1 50.60 50.60 22/02/2019 22/02/2019 1
[=] Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera a ... iolante compreso distribuzione in campo e ogni alt(Importo: 10.35)
23.13.001*.017 Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera a ...
iolante compreso distribuzione in campo e ogni altro onere 100 m 1 10.35 10.35 22/02/2019 22/02/2019 1
5] Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. ... quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametr(Importo: 574.40)
17.03.028.001 Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. ...
quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 80.
m 80 7.18 574.40 08/01/2019 08/01/2019 1
[Z] Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre compreso quanto altro occorre per dare I'opera(Importo: 685.26)
18.07.033* Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. m 6 114.21 685.26 09/01/2019 09/01/2019 1
[=] Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello ... committenza o compensati a parte. Diametro estern(Importo: 203.52)
18.07.011*.001 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello
. committenza o compensati a parte. Diametro esterno
mm 200 m 8 25.44 203.52 10/01/2019 10/01/2019 1
[E] Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... are il lavoro finito. Griglia concava o piana clas(Importo: 409.45)
18.09.013*.003 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... are il
lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250 kg 95 431 409.45 11/01/2019 11/01/2019 1
[E] Fornitura e posa in opera di pavimentazione con sistema s ... tre compreso quanto altro occorre per dare I'opera(Importo: 8 316.00)
NP7 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con sistema s
... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
m2 297 28.00 8 316.00 07/01/2019 17/01/2019 9
[£] Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autoblocca ... elli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessor(Importo: 6 118.20)
06.04.025*.002 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autoblocca ...
elli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6). m2 220 27.81 6 118.20 18/01/2019 24/01/2019 5
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[=] Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, ba ... tre compreso quanto altro occorre per dare I'opera(Importo: 4 620.72)

20.02.016 Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, ba ...
tre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
m2 312 14.81 4 620.72 07/01/2019 16/01/2019 8
[=] Tracciamento vernice speciale per tennis, pallavolo e pal ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro(Importo: 682.51)
20.02.046 Tracciamento vernice speciale per tennis, pallavolo e pal ... '
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
cad 1 682.51 682.51 07/01/2019 08/01/2019 2
[=] Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zo ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro(Importo: 581.40)
20.01.026 Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zo
... @ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
m2 160 3.42 547.20 25/01/2019 28/01/2019 2
20.01.026 Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zo
... € compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
m2 10 3.42 34.2031/01/2019 31/01/2019 1

[=] Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in ope ... opera finita. Lastre di pietra Serena di spessore(Importo: 408.50)

06.02.008*.005 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in ope
... opera finita. Lastre di pietra Serena di spessore di cm 2.

m? 5 81.70 408.50 01/02/2019 01/02/2019 1

[=] Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre per dare I'opera finita. Con sabbia naturale d(Importo: 236.50)

02.02.001*.005 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ...
rre per dare I'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

m3 6.3 37.54 236.50 14/12/2018 14/12/2018 1

[=] Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in ceme ... i volume complessvamente racchiuso dagli elementi(Importo: 2 232.78)

19.11.003 Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in ceme ... i
volume complessvamente racchiuso dagli elementi in C.A.V

m3 12.51 178.48 2 232.78 29/01/2019 30/01/2019 2

[=] Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro(Importo: 427.50)

20.01.029 Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali ...
e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

m 25 17.10 427.50 22/02/2019 22/02/2019 1

[=] Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ... finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo me(Importo: 2 738.14)

20.01.001.002 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ...
finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.

m3 106.75 25.65 2 738.14 04/02/2019 12/02/2019 7

[=] Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di colt ... Imeno 40 g/m2 di semente per superfici superiori a(Importo: 4 270.00)

(PriMus-K) - Pagina 4 di €



e
 tm [ beamoe | m | pewss | premo | importo | tno | Fine |Goiav]

20.01.005.003 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di colt ...
Imeno 40 g/m2 di semente per superfici superiori a 1500
m? m?2 2135 2.00 4 270.00 11/02/2019 25/02/2019 11

[=] Fornitura e posa in opera di panchine realizzate con stru ... oni di legno lamellare impregnato, dimensioni 297 (Importo: 1 995.55)

NP8 Fornitura e posa in opera di panchine realizzate con stru ...
oni di legno lamellare impregnato, dimensioni 297x60x76h.

cadauno 5 399.11 1 995.55 25/02/2019 25/02/2019 1

[=] Fornitura e posa in opera di percorso vita completo compo ... izi da effettuare a corpo libero. Esclusa la posa(Importo: 3 162.01)

NP9 Fornitura e posa in opera di percorso vita completo compo

... izi da effettuare a corpo libero. Esclusa la posa in opera a corpo 1 3162.01 3162.01 26/02/2019 26/02/2019 1

[E] Fornitura e messa a dimora di piante grasse di varia spec ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro(Importo: 98.20)

NP10 Fornitura e messa a dimora di piante grasse di varia spec ...
e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
cadauno 20 4.91 98.20 26/02/2019 26/02/2019 1
[=] Alberi a foglia caduca tipo Betula Alba o Verrucosa (Betu ... cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto c(Importo: 1 820.00)
20.01.056.012 Alberi a foglia caduca tipo Betula Alba o Verrucosa (Betu ...
cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 12-14.
cad 10 182.00 1 820.00 27/02/2019 27/02/2019 1
(=] Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio seric ... per dare il lavoro finito. Circonferenza del fust(Importo: 1 041.20)
20.01.068.006 Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio seric ...
per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto 16-18. cad 10 104.12 1 041.20 28/02/2019 28/02/2019 1
[=] Alberi da frutto tipo Olea Europea (Olivo) (varieta da ol ... 0. Con zolla di due/tre anni, dell'altezza di m 1,(Importo: 307.80)
20.01.079.002 Alberi da frutto tipo Olea Europea (Olivo) (varieta da ol ... o.
Con zolla di due/tre anni, dell'altezza di m 1,50-1,75. cad 12 25.65 307.80 01/03/2019 01/03/2019 1
[=] Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda) ... re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,(Importo: 1 027.80)
20.01.112.002 Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda)
... re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,31-0,40.
cad 180 5.71 1 027.80 04/03/2019 04/03/2019 1
[=] Alberi a foglia caduca tipo Carpinus Betulus Pyramidalis ... il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 2,(Importo: 358.54)
20.01.072.002 Alberi a foglia caduca tipo Carpinus Betulus Pyramidalis ...
il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 2,01-2,50. cad 7 51.22 358.54 05/03/2019 05/03/2019 1
[=] Arbusti rampicanti tipo Glycine. Arbusti rampicanti tipo ... re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 3,(Importo: 600.84)
20.01.130.005 Arbusti rampicanti tipo Glycine. Arbusti rampicanti tipo ...
re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 3,01-3,50. cad 12 50.07 600.84 06/03/2019 06/03/2019 1
[=] Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti ... re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,(Importo: 654.00)
20.01.114.002 Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti
... re per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,61-0,80. cad 200 3.7 654.00 07/03/2019 07/03/2019 1
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[=] Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus. Arbusti sempreve ... avoro finito. A foglie grandi dell'altezza di m 0,(Importo: 422.55)

20.01.111.001 Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus. Arbusti sempreve
... avoro finito. A foglie grandi dell'altezza di m 0,60-0,80.

cad 67.5 6.26

422.55 08/03/2019 08/03/2019 1

[=] Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m2xcm dopo I(Importo: 22 620.00)

19.13.004.004 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m2xcm dopo la stesa.

m2xcm 11310 2.00

22 620.00 11/03/2019 14/03/2019 4

[=] Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti lapidei di I Cat. - Misurato al m2xcm dopo I(Importo: 5 564.70)

19.13.005.002 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin

... nerti lapidei di I Cat. - Misurato al m2xcm dopo la stesa. m2xcm 2430 2.99

5 564.70 11/03/2019 11/03/2019 1

[=] Fornitura e posa di struttura impianto basket monotubo se ... mpreso coppia di protezione di rivestimento antiin(Importo: 2 540.63)

NP11 Fornitura e posa di struttura impianto basket monotubo se
... mpreso coppia di protezione di rivestimento antiinfortunio

cadauno 1 2 540.63 2 540.63 01/03/2019 01/03/2019 1
[=] Fornitura e posa in opera di cestino portarifuti costitui ... a fuori terra 130 cm, capacita 30 It, con kit di m(Importo: 534.96)
NP13 Fornitura e posa in opera di cestino portarifuti costitui ... a
fuori terra 130 cm, capacita 30 It, con kit di montaggio cadauno 2 267.48 534.96 01/03/2019 01/03/2019 1
[=] Lavori a CORPO(Importo: 9 439.48)
[E] Lavori in Economia(Importo: 9 439.48)
NP12 Fornitura e posa in opera di giochi bimbi realizzati con ...
Italena, torretta scivolo, tunnel, casetta, gioco a molla. IN ECONOMIA 1 9 439.48 9 439.48 07/03/2019 08/03/2019 2
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