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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO 4 I |gglL ggC| datalIniziale | data Finale

Nuovo blocco loculi

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 | 04/12/2017 | 06/12/2017
1 | 05/12/2017 @ 05/12/2017
2 | 05/12/2017 | 06/12/2017
12 | 07/12/2017 @ 18/12/2017
1 | 19/12/2017 | 19/12/2017
8 | 20/12/2017 @ 27/12/2017
8 | 28/12/2017 | 04/01/2018
1 ' 05/01/2018 @ 05/01/2018
11 | 08/01/2018 & 18/01/2018
1 ' 19/01/2018 & 19/01/2018
28 38 22/01/2018 | 28/02/2018
24 34 26/01/2018 | 28/02/2018
12 | 01/03/2018 & 12/03/2018
1 | 13/03/2018 @ 13/03/2018
6 | 14/03/2018 ' 19/03/2018
7 | 20/03/2018 | 26/03/2018
9
9

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Scavo a sezione obbligata

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
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Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Formazione di massetto per coperture

Impermeabilizzazione di coperture

Realizzazione di opere di lattoneria 27/03/2018 @ 04/04/2018
27/03/2018 | 04/04/2018
14 21 | 27/03/2018 @ 16/04/2018
8 12 05/04/2018 @ 16/04/2018
7 11  13/04/2018 | 23/04/2018
15 23 | 24/04/2018 @ 16/05/2018
5 7  17/05/2018 | 23/05/2018
5 7 | 24/05/2018 | 30/05/2018

Posa di manto di copertura in tegole
Realizzazione di tompagnature
Realizzazione di impianto elettrico interno
Formazione intonaci esterni (tradizionali)
Posa di pavimenti per esterni

Tinteggiatura di superfici esterne
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Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nuovo blocco loculi 1219
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29
Scavo a sezione obbligata 79
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 49
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi 59
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi 9¢g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 289
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 249
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefab 8¢
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 19
Formazione di massetto per coperture 49
Impermeabilizzazione di coperture 5¢9
Realizzazione di opere di lattoneria 6g
Posa di manto di copertura in tegole 6g
Realizzazione di tompagnature 14 g
Realizzazione di impianto elettrico interno 8¢
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 79
Posa di pavimenti per esterni 15¢
Tinteggiatura di superfici esterne 59
Smobilizzo del cantiere 59
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