
COMUNE DI FOLIGNANO
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Nuovo blocco loculi

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 3 3 04/12/2017 06/12/2017

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 05/12/2017 05/12/2017

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2 05/12/2017 06/12/2017

Scavo a sezione obbligata 1 E 7 12 07/12/2017 18/12/2017

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 E 1 1 19/12/2017 19/12/2017

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 E 4 8 20/12/2017 27/12/2017

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 E 5 8 28/12/2017 04/01/2018

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 E 1 1 05/01/2018 05/01/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 E 9 11 08/01/2018 18/01/2018

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 E 1 1 19/01/2018 19/01/2018

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 E 28 38 22/01/2018 28/02/2018

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 E 24 34 26/01/2018 28/02/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 1 E 8 12 01/03/2018 12/03/2018

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 E 1 1 13/03/2018 13/03/2018

Formazione di massetto per coperture 1 E 4 6 14/03/2018 19/03/2018

Impermeabilizzazione di coperture 1 E 5 7 20/03/2018 26/03/2018

Realizzazione di opere di lattoneria 1 E 6 9 27/03/2018 04/04/2018

Posa di manto di copertura in tegole 1 E 6 9 27/03/2018 04/04/2018

Realizzazione di tompagnature 1 E 14 21 27/03/2018 16/04/2018

Realizzazione di impianto elettrico interno 1 E 8 12 05/04/2018 16/04/2018

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 1 E 7 11 13/04/2018 23/04/2018

Posa di pavimenti per esterni 1 E 15 23 24/04/2018 16/05/2018

Tinteggiatura di superfici esterne 1 E 5 7 17/05/2018 23/05/2018

Smobilizzo del cantiere 1 E 5 7 24/05/2018 30/05/2018

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Nuovo blocco loculi 121 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Scavo a sezione obbligata 7 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 9 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 28 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 24 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato8 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 g

Formazione di massetto per coperture 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Realizzazione di opere di lattoneria 6 g

Posa di manto di copertura in tegole 6 g

Realizzazione di tompagnature 14 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 8 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 7 g

Posa di pavimenti per esterni 15 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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