
ALLEGATO "A"

Comune di Montegranaro
Provincia di Fermo

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: ULTIMAZIONE PIANO PRIMO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI _ Largo  Oppeano
n° 3 -

COMMITTENTE: Comune di Montegranaro.

CANTIERE:  Largo  Oppeano n° 3 - , Montegranaro (Fermo)

Montegranaro, 05/03/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Cesetti Dante)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RUP Frati Jan Alexander)

Ingegnere Cesetti Dante
Via Pontenovo 5
63833 Montegiorgio (FM)
Tel.: 0734962593 - Fax: 0734962593
E-Mail: dante_cesetti@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici 5 g

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici 5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 6 g

Realizzazione di tramezzature 7 g

Ripresa di intonaci esterni 7 g

Cerchiatura acciaio 4 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 7 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 18 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 9 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 4 g

Montaggio di porte interne 5 g

Montaggio di porte tagliafuoco 5 g

Raschiatura di vecchie pitture a mano 6 g

Tinteggiatura di superfici interne 11 g

Realizzazione di impianto elettrico 10 g

Impianto termico 10 g

Impianto condizionamento 4 g

Impianto idrico sanitario 10 g

Impianto di chiamata 6 g

Impianto rilevazione fumi 3 g
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