ALLEGATO "A"

Comune di Montegranaro
Provincia di Fermo

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: ULTIMAZIONE PIANO PRIMO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI _ Largo Oppeano
ne 3 -
COMMITTENTE: Comune di Montegranaro.

CANTIERE: Largo Oppeano n° 3 -, Montegranaro (Fermo)

Montegranaro, 05/03/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Cesetti Dante)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Frati Jan Alexander)

Ingegnere Cesetti Dante
Via Pontenovo 5

63833 Montegiorgio (FM)

Tel.: 0734962593 - Fax: 0734962593
E-Mail: dante_cesetti@libero.it
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Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici 59 Z1 _

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici 59 Z1 _

Formazione di massetto per pavimenti interni 69 Z1 _

Realizzazione di tramezzature 79

Ripresa di intonaci esterni 79

Cerchiatura acciaio 49 Z1 _
Formazione intonaci interni (tradizionali) 79

Posa di pavimenti per interni in ceramica 18¢g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 9¢

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 49

Montaggio di porte interne 59

Montaggio di porte tagliafuoco 59

Raschiatura di vecchie pitture a mano 69

Tinteggiatura di superfici interne 1M1g

Realizzazione di impianto elettrico 109 Al |

Impianto termico 10g z1 I

Impianto condizionamento 49 Z1 _

Impianto idrico sanitario 10g z1 I

Impianto di chiamata 69
Impianto rilevazione fumi 39
LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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